
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Ambiente

N. 30/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 18/07/2018

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO PER IL BIENNIO 2018/2019, APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI 
INTERVENTI 2018/2019 E NUOVA CARTA DEI SERVIZI. 

L’anno  2018 addì  18 del  mese di  luglio  alle  ore  16:40 nella  sede della  Città  Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CELLA ROBERTO
CUNEO ELIO
DAMONTE STEFANO
FERRERO SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

GUELFO GUIDO
MUSCATELLO SALVATORE
OLCESE ADOLFO
PICCARDO ENRICO
PIGNONE ENRICO
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti:  6,  Bucci  Marco,  Damonte Stefano,  Garbarino Claudio,  Guelfo Guido,  Pignone Enrico, 
Segalerba Antonio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ARALDO PIERO.

Prima  della  discussione  entra  il  Sig.  BUCCI  MARCO che,  in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO,  assume la  presidenza  dell'adunanza  e  invita  il  Consiglio  a  deliberare  in 
merito all’oggetto sopra indicato (presenti 14)

Su  relazione  del  Consigliere FERRERO  SIMONE,  viene  presentata  al  Consiglio  la  seguente 
proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il  vigente “Regolamento per  l'organizzazione e il  funzionamento del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  triennale  2018/2020,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
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Metropolitano con Deliberazione n. 10 in data 07/03/2018;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione 
integrata  dei  rifiuti”  che  individua  sul  territorio  ligure  gli  ambiti  territoriali  ottimali  di  seguito 
denominati ATO, ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 10, lett. a) della L.r. 1/2014 e ss. mm. e ii. che affida la  
funzione di Autorità d'Ambito dell' ATO Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova ed, in particolare, l’articolo 17, comma 2, 
lett.  h)  che  dispone  in  capo  al  Consiglio  Metropolitano la  competenza  ad adottare  gli  atti  di 
indirizzo e quelli a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione 
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

 Premesso che tale competenza è stata assunta dalla Città Metropolitana di Genova in continuità 
con l'attività di pianificazione svolta dall'Autorità d'Ambito ATO Acqua della Provincia di Genova;

Vista la Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 dell’Autorità per l'Energia Elettrica, il 
Gas ed il Sistema Idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente - ARERA), 
che definiva il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 per il biennio 
2016/2017;
 
Richiamata  la  seguente  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano,  ove  venivano  approvate  le 
tariffe  2016/2019  e  il  Programma  degli  Interventi  2016/2019  in  ottemperanza  alle 
prescrizioni della  deliberazione:
 
- n. 33 del 29 giugno 2016 avente ad oggetto “Programma degli Interventi e tariffa del 
Servizio  Idrico Integrato per  il  quadriennio 2016/2019.  Piano economico finanziario 
2016/2032. Adeguamento Convenzione tra Città Metropolitana di Genova e Ireti SPA. 
Presa d’atto di modifica soggettiva dell’affidatario per fusione ed incorporazione in Ireti 
SPA”;
 
Vista, altresì, la Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 28/12/2017 dell’Autorità di Regolazione 
per  Energia  Reti  ed  Ambiente  –  ARERA,  concernente  l’Aggiornamento  biennale  delle 
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 2018/2019, che prevede anche la 
predisposizione della pianificazione degli investimenti e il relativo Programma degli interventi per le 
annualità 2018/2019;
 
Atteso che, ai sensi della sopracitata Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
ed Ambiente (ARERA), è stato determinato il moltiplicatore tariffario, il tasso di inflazione atteso, il  
fattore K quale limite di prezzo, il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore, nonché l’aggiornamento 
tariffario del biennio 2018-2019 – Allegato n. 1 – che costituisce parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;
 
Dato  atto  che  l’andamento  tariffario  si  mantiene  in  linea  con  quello  degli  anni  precedenti, 
registrando anzi una leggera flessione, nonostante gli elevati investimenti per la realizzazione dei 
sistemi depurativi indispensabili per uscire dai procedimenti di infrazione avviati dalla Comunità 
europea;
 
Visto  lo  schema redatto  dalla  Città  Metropolitana di  Genova,  concernente  il  Programma degli 
Interventi 2018/2019, di concerto con il gestore e le società operative territoriali, previo numerose 
riunioni e consultazioni con i Comuni dell’AT.O. – Allegato n. 2 – che costituisce parte integrante e 
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sostanziale del presente provvedimento;
 
Preso atto che a seguito  delle  disposizioni  emanate la  predisposizione tariffaria  per  il  biennio 
2018/2019 ha comportato una notevole mole di lavoro rispetto al periodo precedente, in quanto 
non si è trattato di un mero aggiornamento tariffario, ma sono state introdotte importanti novità 
sostanziali concernenti principalmente la qualità tecnica dei gestori e il nuovo sistema del bonus 
sociale acqua, che ricalca quello già in essere emanato dall’ARERA stessa per Gas ed Energia 
Elettrica, che hanno richiesto l’elaborazione di una notevole quantità di dati trasmessi dal gestore;

Preso atto inoltre che si è proceduto all’adeguamento della Carta dei Servizi vigente. – Allegato n. 
3  –  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  ,  in  base  alla 
disposizioni  dell’Autorità  di  Regolazione per  Energia Reti  ed Ambiente (ARERA), che ne ha 
disposto l’aggiornamento in base alle disposizioni emanate;

Considerato che in data 6 giugno u.s., si è svolta una riunione del Comitato A.T.O.  dell'Ente di  
Governo  d'Ambito  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  avente  ad  oggetto:  “Aggiornamento 
biennale delle tariffe del servizio idrico integrato dell’ATO Città Metropolitana di Genova ai sensi 
della  Deliberazione ARERA 918/2017/R/IDR:  esame delle  risultanze del  calcolo  e  illustrazione 
delle possibili  leve a disposizione per la  modulazione degli  effetti  sulle tariffe”,  ove sono state 
illustrata sinteticamente la nuova articolazione tariffario 2019/2019 e il Programma degli Interventi 
2018/2019;

Dato  atto  che  la  proposta  di  deliberazione  consiliare  è  stata  esaminata  dalla  Commissione 
Consiliare competente in data 11 luglio 2018 il cui parere si allega in estratto;

Visto il  parere favorevole espresso dalla Conferenza Metropolitana in data 18 luglio 2018 per i 
seguenti provvedimenti:
 
·         aggiornamento tariffario del secondo periodo regolatorio 2018/2019;
·         approvazione Programma degli Interventi 2018-2019;
·         Approvazione nuova Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato;
 
Ritenuto di procedere all’approvazione dei sopraindicati provvedimenti;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna 
assunzione  di  spesa  a  carico  del  bilancio  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  in  quanto  il 
programma  degli  interventi  2018/2019,  oggetto  del  presente  provvedimento,  trova  la  propria 
copertura finanziaria nella corrispettiva tariffa d'Ambito applicata dal gestore;

Ritenuto  opportuno  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  stante 
l’urgenza e l’improrogabilità di provvedere all’approvazione della tariffa e all’esecuzione dei lavori 
di cui al Programma degli Interventi per l’annualità 2018;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA
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per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:

 

1.    di  approvare  l’aggiornamento  tariffario  del  secondo periodo regolatorio  2018/2019 
come  meglio  definita  nell’allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento (allegato n. 1);

2.    di  approvare  il  Programma  degli  Interventi  2018-2019  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del provvedimento (allegato n. 2);

3.    di approvare la nuova Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte e 
sostanziale del provvedimento (allegato. 3);

DELIBERA, altresì,

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali)

  

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(RISSO ORNELLA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(RISSO ORNELLA)

E' presente il Consigliere metropolitano Garbarino Claudio (presenti 15);

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio, BUCCI MARCO, sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il  
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Bucci Marco, Anzalone 
Stefano, Bagnasco Carlo, 

Bozzo Agostino, Cella Roberto, 
Cuneo Elio, Ferrero Simone, 
Garbarino Claudio, Grondona 

Maria Grazia, Muscatello 
Salvatore, Olcese Adolfo, 

Piccardo Enrico, Senarega 
Franco, Tedeschi Daniela, Villa 

Claudio.

Tot. 15 Tot. 0 Tot. 0
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Con  successiva  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto

Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

ARALDO PIERO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
con firma digitale
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Ente di Governo dell’Ambito 
Città Metropolitana di Genova 

 
Predisposizione delle determinazioni tariffarie 

dell’aggiornamento biennale del secondo periodo 
regolatorio (MTI-2) ai sensi delle delibere ARERA 

917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR 
 

Relazione di accompagnamento - Qualità 
Tecnica e Programma degli Interventi 

(ai sensi determina DSID n. 1/2018 – Allegato 2) 
 

Gestori: 
IRETI S.p.A. 
AM.TER. S.p.A. 
E.G.U.A. s.r.l.  
IREN Acqua S.p.A. 
IREN Acqua Tigullio S.p.A. 
Società dell’Acqua Potabile s.r.l.  

 
 
 
 
 

Genova, 6 luglio 2018 
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PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento ai dati di Qualità Tecnica e al 

Programma degli Interventi Che, quale parte integrante del Programma degli Interventi medesimo, ne 

dettaglia i contenuti minimi da trasmettere all’Autorità per la predisposizione dell’aggiornamento biennale 

della tariffa per gli anni 2018-2019 per servizio idrico integrato realizzato dal gestore IRETI spa per l’ATO 

Città Metropolitana di Genova. 

La struttura del documento è quella prevista dallo schema tipo allegato alla determinazione DSID n.1/2018 

“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la 

relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni 

tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR”.  

La gestione del SII all’interno dell’ATO della Città Metropolitana di Genova è affidata al gestore unico IRETI 

spa (ex Iren Acqua Gas S.p.A.) che la realizza attraverso 5 ulteriori società operative e che svolge il ruolo 

complessivo di coordinamento.  

Il Piano d’ambito vigente e la tariffa sono definiti in modo univoco su tutto il territorio dell’ATO, pertanto, 

in analogia a quanto già operato per la determinazione delle tariffe 2012-2015 e per il primo biennio di 

vigenza dell’MTI-2 e in accordo con quanto definito al comma 7.1 dell’Allegato A alla delibera 664/15 (MTI-

2), il calcolo tariffario 2016-2019 è stato eseguito “sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al 

complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori” sviluppando un gestore “unico” 

sui dati consolidati dei sei gestori operativi, dei quali IRETI svolge le funzioni di coordinamento. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti che riguardano la Regolazione della Qualità Tecnica di cui alla 

delibera 917/2017/R/IDR, l’analisi è stata svolta per singolo Gestore che rientrerà poi nella specifica 

valutazione di raggiungimento degli obiettivi.  

A tal proposito la presente relazione di accompagnamento alla qualità tecnica ed al programma degli 

interventi, ancorché prodotta come un unico documento per l’ATO, contiene il dettaglio per ciascun 

gestore sia in termini di classificazione e obiettivi di raggiungimento, sia per dettaglio di interventi operati 

in ciascuno dei relativi territori di competenza gestionale per il perseguimento degli specifici obiettivi di 

qualità. 

Per quanto attiene alle caratteristiche della gestione e del territorio, viene quindi predisposto lo specifico 

capitolo che vale per tutte le sei gestioni che operano nell’ambito, mentre poi per ciascun gestore verranno 

trattati in dettaglio tutti i capitoli previsti dallo schema di relazione di accompagnamento.  

1 Caratteristiche della gestione e del territorio 

Preso atto delle dichiarazioni dei legali rappresentati dei sei Gestori che operano nell’ATO genovese, 

attestanti la veridicità dei dati rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica, nei capitoli seguenti si 

illustrano gli esiti dell’attività - compiuta dall’Ente di governo dell’ambito - di verifica e validazione delle 

informazioni fornite dai Gestori medesimi. 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

L’attuale assetto gestionale del servizio idrico integrato nell’ATO della Città Metropolitana di Genova è 

attualmente affidato ad IRETI spa in qualità di gestore unico, mentre la gestione operativa territoriale è 

svolta, sotto coordinamento IRETI, dalle seguenti società: 

1. IRETI spa 
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2. AM.TER. spa 

3. EGUA srl 

4. IREN Acqua spa 

5. IREN Acqua Tigullio spa 

6. Società dell’Acqua Potabile (SAP) srl 

In Figura 1 è schematizzato l’assetto gestionale del servizio idrico integrato sui 67 comuni dell’ATO 

genovese, con indicato, per ciascun gestore, il numero di comuni serviti per ciascun segmento del servizio 

idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione – dettagliati nell’Allegato A) da cui si desumono le 

parziali sovrapposizioni di gestori su alcuni dei comuni dell’ambito e quindi la presenza di “scambi” di 

servizio all’interno del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  - assetto gestionale dell’ATO della Città Metropolitana di Genova 

La copertura del servizio di acquedotto per i comuni dell’ATO è completa e pressoché capillare. Le nuove 

urbanizzazioni necessitano nuovi e limitati estendimenti di rete.  

Per la gestione del servizio acquedotto, i due principali (dimensionalmente) gestori operativi coprono circa 

87% della popolazione servita e sono: 

 IREN Acqua spa, l’azienda dimensionalmente più grande, che gestisce il servizio di acquedotto in 39 

comuni dell’ATO tra cui Genova, per una popolazione complessiva di oltre 702.000 abitanti, pari a 

circa l’80% della popolazione complessiva di Ambito; 

 IREN Acqua Tigullio spa, che gestisce il servizio in 11 comuni con una popolazione totale di poco 

superiore a 65.000 abitanti, pari a circa il 7% del totale dell’ATO.  

Le rimanenti 4 aziende gestiscono un numero ridotto di comuni per una popolazione complessiva di circa 

110.000 abitanti pari a circa il 13% della popolazione residente:  

 IRETI spa gestisce il servizio in 4 comuni con popolazione di poco superiore a 37.000 abitanti, 

 AM.TER. spa gestisce il servizio in 7 comuni per un totale di circa 34.000 abitanti;  

 SAP srl gestisce il servizio in 5 comuni con una popolazione complessiva di poco superiore alle 

33.000 unità;  

 EGUA srl gestisce il solo comune di Cogorno (circa 5.300 ab.). 

Il servizio di fognatura risulta sufficientemente esteso e non si riscontrano grosse carenze per quanto 

concerne il servizio di raccolta dei reflui a parte che per il Comune di Torriglia. Le situazioni ancora 

deficitarie si manifestano in particolare nelle piccole frazioni o nei centri abitati isolati, il cui numero di 

abitanti è comunque molto limitato. 

Il servizio depurazione è caratterizzato da una fascia costiera dove sono presenti alcuni grandi impianti di 

depurazione al servizio dei principali centri abitati e dall’estrema frammentazione delle realtà depurative 

presenti sul territorio dell’entroterra con tanti piccoli impianti a servizio di ristrette comunità.  
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Per i servizi di fognatura e depurazione le principali due aziende arrivano alla gestione di circa il 95-96% 

della popolazione servita ed in particolare: 

 IREN Acqua spa gestisce i servizi in 40 comuni dell’ATO tra cui Genova per una popolazione 

complessiva di oltre 708.000 abitanti, pari a circa l’81% della popolazione complessiva di Ambito; 

 IREN Acqua Tigullio spa gestisce 17 comuni per il servizio fognario e 18 per quello depurativo con 

una popolazione oscillante tra 124.000 e 130.000 abitanti circa, pari al 14-15% del totale.  

Le rimanenti 3 società gestiscono un numero ridotto di comuni con popolazione totale inferiore a 45.000 

abitanti ed insieme rappresentano solo il 5-6% della popolazione residente:  

 AM.TER. spa gestisce il servizio di fognatura e depurazione in 7 comuni per un totale di circa 34.000 

abitanti;  

 SAP srl gestisce il servizio di fognatura e depurazione in 2 comuni con una popolazione complessiva 

di circa 5.600 unità;  

 EGUA srl gestisce il solo servizio fognario per il comune di Cogorno (circa 5.300 ab.). 

Mentre per quanto riguarda IRETI spa non gestisce in alcun territorio dell’ATO i servizi di fognatura e 

depurazione. 

1.2 Caratteristiche del territorio 

L’ATO della Città Metropolitana di Genova è definito dai confini amministrativi della Provincia di Genova, 

come sancito dalla Deliberazione del Consiglio Regionale dell’8 luglio 1997, n. 43.  

Lo stesso, pertanto, confina a Sud con il mar Ligure, a Est con l’ATO della Provincia della Spezia, a Ovest con 

l’ATO della Provincia di Savona e a Nord con la Regione Emilia Romagna ed il Piemonte. 

La Figura 1 riporta l’ubicazione geografica dei 67 comuni che costituiscono l’ATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – I comuni dell’ATO genovese 
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1.2.1 Aspetti morfologici 

Il territorio della Provincia di Genova si colloca in un ambito di elevata ristrettezza ed asperità dell’area 

geografica mediterranea, presentando le seguenti caratteristiche di sintesi: 

 elevata quota e pendenza dei versanti montani che delimitano l’ambito costiero (quota media dei 

rilievi costieri oltre 600 m s.l.m. e pendenza media del versante costiero 25%); 

 ridotta distanza trasversale dello spartiacque appenninico, che separa il bacino padano dalla linea 

di costa (valutabile mediamente in circa 7 km); 

 elevata ampiezza trasversale del sistema appenninico che separa la costa dalla pianura padana, ove 

il più breve ed agevole corridoio di collegamento si colloca in corrispondenza delle valli Polcevera e 

Scrivia, con uno sviluppo lineare di circa 40 km; 

 assenza di terrazzi di transizione tra la costa ed i versanti montani del sistema appenninico. 

Dei bacini e comprensori idrografici che sboccano direttamente nel Mar Ligure e coprono il 54,4 % della 

superficie territoriale provinciale, soltanto 5 (Polcevera, Bisagno, Entella, Gromolo e Petronio) si 

presentano, nell’ambito terminale, con una conformazione relativamente ampia, caratterizzata da una 

piana alluvionale, peraltro occupata da aree urbane ad elevata intensità insediativa, che rappresentano 

complessivamente soltanto il 2,7% dell’intero sviluppo costiero provinciale (circa 160 Km). 

Dei restanti 4 bacini idrografici, appartenenti al più vasto bacino idrografico del Po (Stura, Scrivia, Trebbia, 

Aveto), soltanto quello dello Scrivia presenta, nella parte centrale ligure (tra Ronco Scrivia e Montoggio) 

aree pianeggianti di fondovalle, anch’esse interessate da un considerevole sistema insediativo (superficie 

urbanizzata pari a circa Kmq 4,41). 

La prevalenza del territorio ha caratteri montani (1.276 Kmq pari a circa il 70% sulla superficie territoriale 

dell’intera Provincia). La superficie media dei bacini e dei comprensori idrografici che sboccano 

direttamente nel Mar Ligure è stimabile in circa 48 kmq (soltanto i bacini del Polcevera, Bisagno, Entella, e 

Petronio superano in modo sensibile il valore medio), mentre quella dei bacini appartenenti al più vasto 

bacino padano è stimabile in circa 200 kmq. 

Si tratta quindi di un territorio inserito in un’area geografica morfologicamente complessa e difficile, che ha 

determinato, storicamente, una condizione di evidente svantaggio per l’organizzazione del sistema 

insediativo e per lo sviluppo delle attività economiche. 

I limitati ambiti pianeggianti posti sulla costa e nelle valli, attraversati sempre da corsi d’acqua e pertanto 

soggetti a fenomeni di esondazione, sono stati occupati dagli insediamenti urbani e dal sistema delle 

infrastrutture di comunicazione, mentre larga parte dei versanti costieri e delle valli interne sono stati 

oggetto dell’opera di antropizzazione che ne ha strutturato la conformazione nei tipici “terrazzamenti”, 

determinando una condizione di equilibrio idrogeologico altamente fragile. 

Allo stesso tempo il sistema portuale di Genova, per potersi sviluppare in assenza di idonei spazi naturali, 

ha dato origine ad un processo di artificializzazione della costa, avvenuto a partire dall’inizio del ‘900 e 

tuttora in corso, che ha comportato il consumo di rilevanti risorse ambientali e paesaggistiche e la 

modificazione del preesistente sistema insediativo. 

I versanti della Provincia di Genova, se si esclude il territorio urbanizzato dei fondovalle, della costa e 

dell'area genovese, sino a quote intorno a circa 400 s.l.m. sono caratterizzati da vegetazione mista; oltre 

quella quota si estende il bosco con pini, pinastri, castagni, misti con la variabilità connessa all'esposizione. 

Sui versanti più elevati si estendono praterie montane talora in evoluzione verso arbusteto. 

Gli insediamenti sono costituiti da aggregati a sviluppo lineare connessi da una percorribilità di fondovalle e 

di mezza costa. 
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L’influenza della litologia sulla morfologia è evidente: si passa infatti da versanti acclivi, interessati da 

erosione e denudamento diffusi, su substrati di rocce ofiolitiche (serpentiniti - gabbri -basalti ) o arenacee o 

marnoso - calcaree, litotipi a comportamento rigido, a contenuto di minerali argillosi relativamente basso, a 

versanti molto più dolci, modellati su litotipi a comportamento plastico quali le argilliti. 

I corsi d'acqua della Provincia di Genova mostrano un regime idrico peculiarmente torrentizio, con forti 

escursioni tra le portate minime e le portate massime. 

La rete idrografica subisce in maniera sensibile le variazioni e le opere create dall'attività umana. I corpi 

idrici superficiali della porzione montana - collinare mostrano, di solito, un minor livello di artificialità, 

anche se non può essere trascurata l'occupazione delle aree fluviali, in vicinanza dei centri abitati, che 

spesso ha portato ad una graduale canalizzazione dei relativi tratti interessati. Le derivazioni fluviali, inoltre, 

pur restituendo le portate più a valle, accentuano le magre durante i periodi di secca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Suddivisione dell’Ambito in aree omogenee sulla base di bacini e sottobacini idrografici 

L’opera dell’uomo nei tratti di fondovalle è ancora più visibile: i corsi d'acqua scorrono entro argini man 

mano sempre più alti che esigono una costante manutenzione per garantire la sicurezza idraulica del 

territorio. 

Le aree collinari e montane dell’Appennino Ligure sono da tempo interessate da diffusi fenomeni di 

dissesto o squilibrio idrogeologico, ossia da processi di alterazione dell’equilibrio in cui si trovano i versanti, 

i fondovalle, i suoli e i corsi d’acqua, sia per erosione idrica superficiale sia per movimenti gravitativi (frane). 

L’agente principale che innesca i fenomeni è l’acqua, unitamente a vari altri fattori predisponenti quali la 

gravità, le caratteristiche litologiche e meccaniche dei terreni, la morfologia dei versanti e la disposizione 

della stratificazione. 

Alti valori dell’indice di franosità (rapporto tra superficie in frana e superficie del territorio) sono spesso 

connessi alla presenza di rocce a prevalente componente argillosa dalle caratteristiche geomeccaniche 

assai scadenti, ma anche alla presenza di più o meno estese coltri detritiche sui versanti. 

Ai fattori naturali bisogna aggiungere anche fattori antropici quali il disboscamento, l’abbandono dei terreni 

collinari e montani, l’assenza di una adeguata regimazione delle acque superficiali in presenza di manufatti, 

l’impiego non appropriato di tecniche di lavorazione dei terreni, la riduzione della permeabilità dei suoli 

dovuta alla progressiva urbanizzazione delle aree. 

Il territorio può essere differenziato nettamente in due diversi casi di rapporto tra insediamenti e rischi: 

copia informatica per consultazione



 PREMESSA - Caratteristiche della gestione e del territorio 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI  Pagina 10 

 i due terzi del territorio che comprendono i tratti più alti e le valli laterali, in cui non vi sono stretti 

rapporti tra insediamenti, infrastrutture e torrenti in quanto gli insediamenti si sono sviluppati a 

mezza costa per guadagnare una migliore esposizione alle aree coltivabili; 

 il restante terzo del territorio che comprende le zone più a valle, ove era presente la maggiore 

disponibilità di comode aree alluvionali e prossime alla costa in cui oggi sono concentrati i maggiori 

insediamenti e le maggiori domande d’uso antropico del territorio. 

Per la prima zona non sussistono per le aree insediate, forti rischi di danni causati dalla possibilità di 

fuoriuscita dei torrenti dal proprio alveo mentre sussiste un rischio da frana maggiore anche se meno 

concentrato. 

Per le zone prossime alle foci dove i corsi d’acqua attraversano, nel loro percorso terminale, le 

intensamente insediate piane alluvionali, gli alvei dei torrenti scorrono poco incisi e tra cortine di 

insediamenti di diversa natura. 

1.2.2 Aspetti idrografici 

Dal punto di vista idrografico l’Ambito comprende tutti i bacini del litorale che va dal Comune di Cogoleto, a 

ponente, a quello di Moneglia, a levante, ed alcuni bacini drenanti sul versante padano. 

Relativamente ai corpi idrici che insistono nell’A.T.O. si riportano di seguito gli stessi indicando, per 

ciascuno, i Comuni in cui ricadono: 

Corso d’acqua Comuni interessati 

Arrestra Cogoleto 

Rumaro Cogoleto 

Lerone Cogoleto, Arenzano 

Cantarena Arenzano 

Vesima Genova 

Cerusa Genova 

Leiro Genova, Mele 

Branega Genova 

S. Pietro Genova 

Varenna Genova 

Chiaravagna Genova 

Polcevera Campomorone, Ceranesi, Genova, Mignanego, Serra Riccò, S. Olcese 

Bisagno Bargagli, Davagna, Genova, Sori,  S. Olcese, Bogliasco 

Sturla Genova 

Nervi Genova 

Poggio Bogliasco 

Sori Pieve Ligure, Sori 

Recco Recco, Avegno, Uscio 

Boate Rapallo, Camogli, S. Margherita Ligure 

S. Siro - Magistrato Santa Margherita 

S. Francesco Rapallo 

Semorile Rapallo, Zoagli 

Rupinaro Chiavari, Leivi 

Entella  
(Lavagna, Sturla, 

Graveglia) 

Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco, Leivi, S. Colombano Certenoli, Coreglia, Orero, 
Favale di Malvaro, Bargagli, Cicagna, Tribogna, Moconesi , Neirone, Lumarzo, Uscio, 
Lorsica, Borzonasca, Mezzanego, Né 

Gromolo Sestri Levante 

Petronio Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese 

Bisagno Moneglia 

Tabella 1 – Corsi d’acqua drenanti sul Mar ligure 
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Corso d’acqua Comuni interessati 

Orba Tiglieto 

Stura Tiglieto, Campoligure, Masone, Rossiglione 

Scrivia 
Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, 
Savignone, Valbrevenna, Vobbia, Torriglia 

Trebbia 
Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, 
Torriglia 

Aveto Rezzoaglio, S.Stefano d’Aveto 

Tabella 2 – Corsi d’acqua drenanti sul versante padano 

 
Corso d’acqua Comuni interessati 

Lame Rezzoaglio 

Agoraie Rezzoaglio 

Tabella 3 – Laghi 

Corso d’acqua Comuni interessati 

Brugneto Torriglia , Propata 

Val Noci Montoggio 

Gorzente (Lago Lungo o Lavezze) Campomorone 

Gorzente (Lago Bruno) Campomorone 

Busalletta Busalla 

Giacopiane Borzonasca 

Ortiglieto Rossiglione 

Tabella 4 – Corpi idrici artificiali (Invasi) 

 

Le Figure successive raffigurano il territorio di competenza, la prima con l’indicazione dei bacini idrografici e 

la seconda con l’indicazione dei principali laghi e corpi idrici artificiali della Provincia di Genova. 
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Figura 4 – Bacini idrografici del territorio dell’ATO 
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Figura 5 – Principali laghi presenti nel territorio dell’ATO 
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1.2.3 Aspetti climatologici 

Genova ha uno dei territori italiani in cui le precipitazioni sono estreme per intensità e durata; la 

precipitazione media annua, calcolata sugli ultimi vent’anni, è di 1.300 mm/anno. 

Gli studi climatologici disponibili per la Provincia di Genova, sono quelli eseguiti alla scala di bacino mentre 

uno studio che riguardi la generalità del territorio non è ancora disponibile. Si riportano, perciò, a puro 

titolo di esempio, alcune informazioni sulle condizioni climatiche del bacino del torrente Lavagna (Provincia 

di Genova, 2002), uno dei più significativi dell’area in esame, a clima sub - litoraneo. 

Il clima, pur influenzato dalla presenza della catena appenninica e dall’orientamento parallelo alla linea di 

costa, risulta comunque di tipo temperato caldo (sublitoraneo), protetto dal clima più continentale delle 

regioni confinanti a Nord e beneficamente influenzato dalla funzione termoregolatrice del mare. La 

temperatura media annua è compresa tra i 12°C dell’alto bacino e i circa 14°C nella regione prossima alla 

confluenza nel fiume Entella. 

L’ampia variabilità spaziale delle precipitazioni, comprese tra i circa 1500 mm annui a ridosso dello 

spartiacque meridionale delle zone occidentali e i 2000 mm della zona appenninica, risulta caratterizzata 

sostanzialmente da un unico tipo pluviometrico, quello sublitoraneo, che determina l’andamento 

stagionale delle piogge.  

La distribuzione degli afflussi meteorici nell’arco dell’anno presenta, due massimi (uno primaverile ed uno 

autunnale) e due minimi (uno estivo ed uno invernale). Le perturbazioni autunnali, in particolare, dovute 

alla formazione di aree depressionarie sul Mar Ligure e, più in generale, sull’Alto Tirreno, sono responsabili 

delle piogge più intense e degli eventi critici per molti dei corsi d’acqua della Provincia. 

1.2.4 Aspetti demografici 

1.2.4.1 La popolazione residente 

A livello comunale il dato più eclatante è la contrapposizione dei valori tra capoluogo ed altri comuni: 

Genova ha quasi il 70% della popolazione residente su un territorio pari al 13% della superficie complessiva 

mentre il resto della provincia presenta una popolazione pari al 30% che risiede su sul 87% della superficie 

territoriale dell’Ambito. 

La densità della popolazione residente risulta per l’intera provincia pari a 484 abitanti a kmq, molto 

variabile tra i 6 ab/kmq di Rondanina ai 2.517 ab/kmq di Genova. Esiste una corrispondenza molto stretta 

tra la classe dimensionale e la densità della popolazione residente: le densità più elevate si riscontrano in 

comuni caratterizzati da un maggior numero di residenti: questo vale in particolar modo per Genova e per 

Chiavari (2.303), che presentano i valori più alti. 

Il dato si discosta esclusivamente nei comuni con superficie territoriale particolarmente estesa (ad esempio 

Rezzoaglio, Borzonasca) o limitata (ad esempio Bogliasco, Pieve Ligure). Negli altri casi si riconferma, 

comunque, il maggior peso della densità abitativa nei comuni costieri rispetto allo stesso dato riferito 

all'ambito provinciale. 
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Figura 6 – I comuni dell’A.T.O. per classi di popolazione residente 
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Figura 7 – I comuni dell’A.T.O. per classi di densità abitativa [Ab/km2] 
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Un'ulteriore distinzione a livello comunale si riscontra nella distribuzione della popolazione per "centri", 

"nuclei", "case sparse", dove si ha una maggiore incidenza della popolazione nei "centri" compresi nei 

grossi comuni, quali Genova ed i comuni costieri, nonché nei comuni della Valle Stura, della Val Polcevera e 

della Valle Scrivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Popolazione residente nei centri [Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Genova] 
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Laddove lo sviluppo economico è stato più massivo e repentino, sono scomparsi i "nuclei" a vantaggio dei 

"centri", rendendo una realtà costituita solo da "centri" e da "case sparse", come mostrano le Figure che 

seguono. 

Laddove invece, nonostante la crescita della popolazione, non vi è stato uno sviluppo tale da permettere 

uno stravolgimento delle dinamiche socioeconomiche di quel territorio, è rimasta prevalentemente 

inalterata l'identità rurale, mantenendo le connotazioni delle aggregazioni territoriali originarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Popolazione residente nei nuclei [Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Genova] 
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Figura 10 – Popolazione residente nelle case sparse [Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Genova] 

 

1.2.4.2 La popolazione fluttuante 

La popolazione fluttuante risulta essere un dato estremamente importante per il calcolo della domanda dei 

servizi idrici. Questa è costituita principalmente dai flussi turistici e dal pendolarismo. I flussi turistici sono di 

fondamentale importanza nella stima della domanda idrica poiché si trasformano in una domanda di servizi 

addizionale a quella della popolazione residente.  

L’intensità dei flussi varia sia da comune a comune che nel corso dell’anno, soprattutto nei mesi estivi ad 

opera del turismo balneare quando si accentuano i problemi di approvvigionamento idrico. La componente 

fluttuante risulta essere importante anche per la stima del carico inquinante e per il corretto 

dimensionamento degli impianti di depurazione. 

Lo studio della popolazione fluttuante è direttamente connesso con la vocazione turistica del territorio 

dell’ATO. Questo è suddiviso in due importanti distretti turistici: l’Area Genovese e la Riviera del Levante.  

Entrambi i distretti presentano una buona capacità ricettiva, infrastrutturale e di servizi complementari per 

i comuni sul mare e, in misura minore, nelle valli interne considerate. I flussi turistici sono, allo stato 

attuale, per la maggioranza diretti alle zone costiere, mentre l'entroterra presenta un consolidato turismo 

residenziale locale. 
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L’Area Genovese si suddivide al suo interno nei seguenti ambiti turistici: 

1. Genova; 

2. Riviera di Ponente; 

3. Valle Stura; 

4. Valli del genovesato (in questo ambito vengono inseriti anche i comuni della Alta Val Polcevera e 

della Val Argentea, della Valle Scrivia e della Val Trebbia). 

La Riviera del Levante si compone invece dei seguenti ambiti turistici: 

1. Golfo del Tigullio; 

2. Golfo Paradiso; 

3. Valli Aveto Graveglia e Sturla (vengono inseriti in questo ambito anche i comuni di Casarza Ligure e 

Castiglione Chiavarese che appaiono con comportamenti turistici maggiormente assimilabili 

all’entroterra piuttosto che a Sestri Levante e Moneglia); 

4. Val Fontanabuona (in questo ambito sono compresi anche i comuni di Carasco, Cogorno e Leivi).  

Gli ambiti del distretto turistico Area Genovese si caratterizzano rispetto ai seguenti elementi di 

specializzazione e talora di eccellenza: 

- Genova: turismo culturale, turismo d’affari e congressuale; 

- Riviera di Ponente: turismo balneare e parco turistico tecnologico; 

- Valle Stura: turismo residenziale di seconda casa e turismo rurale; 

- Valli del Genovesato: turismo residenziale di seconda casa, turismo verde, turismo sportivo, turismo 

rurale e turismo religioso. 

Gli ambiti invece del distretto turistico Riviera di Levante sono caratterizzati dalle seguenti specializzazioni: 

- Golfo del Tigullio: turismo balneare, turismo terza età, turismo congressuale; 

- Golfo Paradiso: turismo gastronomico e balneare; 

- Valli Aveto Graveglia e Sturla: turismo residenziale di seconda casa, agriturismo, turismo 

naturalistico e turismo rurale; 

- Val Fontanabuona: turismo culturale di gita. 

La Provincia di Genova ed in particolare i Comuni costieri sono fortemente interessati dal fenomeno degli 

abitanti fluttuanti, particolarmente accentuato durante il periodo estivo. L’aumento di popolazione dei 

Comuni costieri è da attribuire al turismo, quasi totalmente di provenienza extra regionale.  

Di minore rilevanza in termini assoluti, ma comunque considerevole, è il fenomeno della migrazione 

“interna”: alcuni Comuni dell’entroterra vedono aumentata la popolazione nel periodo estivo a causa delle 

“seconde case” possedute in questi Comuni da popolazione generalmente residente nel Comune di 

Genova. 

L’incremento percentuale degli abitanti fluttuanti rispetto alla popolazione residente è rappresentato in  
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Figura 11 – I comuni dell’ATO per classi percentuali di popolazione fluttuante rispetto alla residente 
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1.3 Quadro Normativo Regionale di riferimento 

Legge Regionale 16.08.1995, n. 43 “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela 

delle acque dall’inquinamento”.  

Disciplina le funzioni amministrative nelle materie di cui all‟oggetto, definendo le competenze della 

Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane. Alle Province spetta l‟organizzazione del 

Servizio Idrico Integrato, da effettuarsi sulla base di Accordi di Programma, nonché l‟effettuazione delle 

ricognizioni e la realizzazione dei programmi degli interventi necessari, per la definizione dei contenuti della 

convenzione tipo necessaria per l‟organizzazione del Servizio Idrico Integrato.  

Legge Regionale 28 gennaio 1997, n. 5, “Disposizioni sugli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel 

Bacino imbrifero del Brugneto”  

Deliberazione del Consiglio Regionale dell’8.07.1997, n. 43 “Delimitazione degli Ambiti Territoriali 

Ottimali, ai sensi dell’art. 8 della Legge 36/1994”  

Individua gli Ambiti Territoriali Ottimali che corrispondono ai confini amministrativi delle quattro Province, 

conferma come forma di cooperazione tra Provincia e Comuni la convenzione ovvero il consorzio (art. 30 e 

31 del D. Lgs. 267/2000) e attribuisce alla Giunta Regionale la definizione degli schemi tipo di convenzione e 

di costituzione di consorzio.  

Legge 15.05.1998, n. 17 “Disposizioni per il trasferimento di personale ai soggetti gestori del Servizio 

Idrico Integrato” 

Detta disposizioni per l’attuazione del trasferimento di personale ai soggetti gestori del Servizio Idrico 

Integrato.  

Deliberazione della Giunta Regionale 11.06.1998, n. 1736 “Approvazione degli schemi di cui ai punti 6, 7 e 

8 della deliberazione del Consiglio regionale 8.07.1997, n. 43 per l’attuazione del Servizio Idrico 

Integrato” 

Con il provvedimento in questione sono stati approvati i seguenti schemi di convenzione: 

- di Cooperazione, 

- per la costituzione del Consorzio, 

- Convenzione tipo con il Gestore unico e Disciplinare Tecnico, 

per regolare i rapporti tra gli Enti locali, Comuni e Province, ed i soggetti gestori dei Servizi Idrici Integrati, 

con annessi disciplinare tecnico e carta del servizio. 

Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli 

Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” 

Definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in 

materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e 

gli Enti locali, delle funzioni e delle attività.  

Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale” 

Attribuisce all'Autorità d'Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue 

industriali in pubblica fognatura.  

Legge Regionale 13 Agosto 2007 n. 29  

Disposizioni per la tutela delle risorse idriche. 
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Legge Regionale 28 ottobre 2008, n. 39 

Istituzione delle Autorità d‟ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche 

e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) legge n. 

1 del 24 febbraio 2014 con la quale individua gli A.T.O. e istituisce in ogni A.T.O. gli Enti d’Ambito, 

prevedendo, altresì, che, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali, le province 

siano individuate come enti di secondo livello, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, 

se già costituiti, sono soppressi e la funzione di Autorità d’Ambito è attribuita in capo alle nuove province 

La stessa disposizione è estesa qualora si costituisse la Città Metropolitana. 

La legge è entrata in vigore il 27 febbraio 2014.  

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge i Comuni costituiscono gli Enti d’Ambito. Fino a quella data 

la Provincia mantiene le funzioni (art. 22). 

I Comuni appartenenti alle ex Comunità Montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, 

ferma restando la partecipazione all’ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire 

autonomamente il servizio idrico integrato e possono esercitare tale facoltà di scelta mediante 

deliberazione consiliare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge (art.10). 

 

Deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016 “Aggiornamento del Piano di Tutela delle 

acque” 

Il Piano di tutela delle acque detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee. Previsto dal decreto legislativo n.152/1999 e successivamente dal decreto legislativo 

n.152/2006, è lo strumento regionale per le strategie di azione in materia di acque.  

I Piani di tutela delle acque regionali predisposti con il coordinamento delle Autorità di bacino distrettuale 

recepiscono gli obiettivi e le priorità di intervento fissati a scala di distretto nei Piani di gestione dei bacini 

idrografici introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CEE)". 

Il territorio regionale ricade per il versante padano nel Distretto Idrografico del fiume Po e per i restanti 

bacini nel Distretto dell'Appennino Settentrionale. I Piani di Gestione del Distretto Po e Appennino 

settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque regionale sono stati aggiornati alla fine del 2015, 

rispettivamente ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del Dlgs n.152/06. 

I provvedimenti attuativi e di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque risultano ad oggi i seguenti: 

Dgr n.1047/2016 "Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006. Approvazione Programma di Azione Nitrati per le zone 

vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021"  

Dgr n.1114/2016 "Art. 18 c.3 delle Norme attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Individuazione corpi 

idrici superficiali interessati da presenza sostanze di cui tab. 1A e 1B D.Lgs. 152/06 e definizione modalità 

autocontrollo scarichi da parte gestori impianti trattamento acque reflue urbane"  

Dgr n.1154/2016 "Art. 9 c. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione 

Criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati"  

Dgr n.1313/2016 "Art. 33 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione Criteri e 

modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi 

idrici uso irriguo DM 31/07/2015"  

Dgr n. 505/2017 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 

"Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di 

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" e della DGR 1313/2016" 

Dgr n.994/2017 "Art. 9 c. 1 Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Aggiornamento 
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dell'individuazione degli agglomerati: ATO Est. "  

Dgr n.995/2017 "Art.29 c.1 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione 

"Modalità di adeguamento delle opere di presa esistenti al rilascio del DMV ambientale"  

Dgr n. 1096/2017 "Art. 92, c. 8 bis D.lgs. n. 152/2006. Aggiornamento Programma di Azione Nitrati per le 

zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021  

Dgr n.446/2018 "Approvazione modifiche non sostanziali al piano di Tutela delle Acque e classificazione 

intermedia dei corpi idrici liguri ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 per il triennio 2014-2016"  
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IRETI spa 

Svolge il solo servizio di acquedotto per i quattro comuni di Camogli, Coreglia Ligure, Rapallo e Zoagli.  

2 Prerequisiti 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli d’utenza. 

Sui volumi di processo si evidenzia che gli stessi sono misurati oltre il 90% del totale. 

Il dato di somma dei volumi totali di processo WPTot è calcolato come somma di WA1, WA2, WA3, WA4, 

WD2, WD3 del bilancio idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 – bilancio idrico del Gestore IRETI spa (modello determina 5/2016 DSID) 

La quota parte misurata WPm deriva da estrazioni svolte dallo specifico file di registrazione dei “volumi 

prelievo misurati” per l’anno 2016. 

Rag. Soc. IRETI S.p.A

Regione Liguria

ATO Provincia di Genova
Comuni serviti Camogli, Coreglia Ligure, Rapallo, Zoagli

2016

m3/anno

WA2 acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA4 acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA1 acqua potabile importata in adduzione 0

WA3 acqua non potabile importata in adduzione 0

WA5 acqua potabile in origine 0

WA6 acqua non potabile in ingesso a trattamento 0

WA7 acqua non potabile esportata dall'adduzione 0

WLA1 perdite acqua non potabile in adduzione 0

WA8 acqua potabile in uscita da trattamento 0

WLT perdite trattamento 0

WA9 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 0

WA10 consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 0

WA11 acqua potabile esportata dall'adduzione 0

WLA2 perdite acqua potabile in adduzione 0

WD1 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 0

WD2 acqua potabile importata in distribuzione 548.980

WD3 acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione 6.478.743

WD4 acqua potabile esportata dalla distribuzione 125.820

WD5 acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione 6.901.903

WD6 consumo autorizzato, misurato e fatturato 3.758.411

WD7 consumo autorizzato, non misurato e fatturato 0

WD8 consumo non fatturato (NRW) 3.143.492

WD10 consumo autorizzato, misurato e non fatturato 0

WD11 consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 18.792

WD9 consumo autorizzato non fatturato (UAC) 18.792

WLD perdite idriche totali (WL) 3.124.700 45,27%

WD12 consumi non autorizzati 7.517

WD13 errori di misura 225.505

WLD1 perdite idriche apparenti (AL) 233.021

WLD2 perdite idriche reali (CARL) 2.891.678 41,90%

anno di riferimento

dati volumetrici
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In merito ai volumi di utenza la % è calcolata dai valori utilizzati per il bilancio idrico alle voci “volumi 

misurati autorizzati e fatturati” e “volumi autorizzati non misurati fatturati”: considerata l’elevata 

numerosità dei valori che concorrono alla determinazione dei mc d’utenza, il dato è estratto direttamente 

già “calcolato” dai sistemi di billing del gestore, non essendo possibile una estrazione dedicata su excel.  

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito è rispettato. 

Il gestore IRETI si è infatti dotato di procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del dlgs 31/2001 e ne applica le procedure. 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente (nel 2016 e 2017 non è stato inviato ad 

AUSL) vengono calcolati i controlli di cui al dlgs 31/2001 e quelli pianificati dal gestore. Per quanto riguarda 

tutta l’Area Ligure, il piano era stato a suo tempo concordato con le ASL competenti anche se non 

formalmente validato in quanto gli Enti non richiedono un invio dettagliato del piano e non ci sono 

disposizioni regionali in merito. 

La numerosità dei controlli effettuati (CACQ-real) è molto superiore al valore minimo richiesto (CACQ-min). 

Si segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota del tool, alla voce CACQ-real è stato riportato il 

numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a monte (pozzi, sorgenti, ecc). 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il dato  

CACQ-min derivato dal dlgs 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete distributiva) il numero di 

controlli svolti è comunque molto maggiore di quelli previsti dal decreto (il dato è sostanzialmente  indicato 

alla successiva voce CACQ-tot). 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b)  aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate 
in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI - 124 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Non applicabile. 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal 

gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce 

carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, salvo per quanto attiene alle utenze 

interessate dalle interruzioni di cui allo standard specifico S1 e al macro-indicatore M2. I dati forniti sono 

relativi all’anno 2016. 

3 Standard specifici di qualità tecnica 

Sulla Carta del servizio idrico integrato vigente fino all’entrata in vigore della delibera 655/15 erano già 
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trattati solo due degli standard specifici definiti ora dalla delibera 917/2017/R/IDR: 

 durata massima delle interruzioni programmate, posta pari a 48 ore  

 tempo minimo di preavviso per interruzioni programmate, posto pari a 48 ore  

Nel corso del 2017 IRETI ha sottoposto ad ATO Città Metropolitana di Genova una nuova Carta del Servizio 

che riporta i seguenti punti relativi agli attuali Standard specifici: 

 tempo di preavviso per interventi programmati: anticipo 36 ore, nessun indennizzo 

 durata delle sospensioni programmate: fissata in 24 ore, nessun indennizzo  

 attivazione servizio sostitutivo: 24 ore, nessun indennizzo  

In occasione dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui il presente 

documento costituisce allegato obbligatorio, e quindi con la prima applicazione della RQTI, verrà approvato 

un aggiornamento della Carta del Servizio predisposto al fine di allineare le tempistiche e l’erogazione degli 

indennizzi automatici a quanto introdotto dalla delibera 917/2017/R/IDR. 

Il Gestore non è in grado di produrre i dati relativi alle utenze interessate dalle interruzioni di servizio 

programmate di cui allo standard specifico S1. 

Da gennaio 2018 il Gestore ha avviato le attività necessarie alla implementazione dello specifico registro 

per la raccolta dei dati previsto dalla RQTI. 

4 Standard generali di qualità tecnica 

4.1 M1 – perdite idriche 

In merito alla determinazione di M1 si segnala che per quanto attiene il bilancio idrico sono state applicate 

le disposizioni tecniche di cui alla determina 5/2016 DSID e alla delibera 917/2017/R/IDR (vedi Tabella 5)  

modificando di conseguenza quanto già determinato ai sensi del dm 99/1997. 

I valori di fatturato sono stati determinati sulla base dei volumi effettivamente erogati con eliminazione 

pertanto degli effetti derivanti dalla presenza di minimi impegnati su utenze non domestiche. 

Al fine della riduzione dei valori di perdite il Gestore dichiara che la intende avanzare proposta di specifici 

interventi mirati alla distrettualizzazione e alla puntuale gestione delle pressioni di rete. 

4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)  

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

Vedi investimenti infrastrutturali 
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Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: Anno 2016 35,67 44,5%  

Anno 2017 n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018   C 

Anno 2019*   C 

Obiettivi minimi: Anno 2018   -4% di M1a 

Anno 2019*   -4% di M1a 

*previsione 
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4.1.2 Interventi selezionati 

4.1.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1  111.232   -   3.901.602   76.965   105.995   416.001  
 
Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 
Tot. investimento 

annuo 
(lordo contributi) 2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 2019 

M1 DIS1.2 2016GESI0259-01 vie Varie - Ammodernamento rete acquedotto  5.000   -  
  2016GESI0443-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   50.000  

  2016GESI0483-01 via Ferretto - Sostituzione rete acquedotto  32.995   -  

  2016GESI0484-01 via Milano - sostituzione tratto rete idrica  -   130.000  

  2016GESI0576-01 via Chiesa vecchia di Bana - Sostituzione tratto rete idrica  -   70.000  

  2016GESI0589-01 via Costaguta - Sostituzione tratto rete idrica  -   50.000  

  2017GESI0139-01 Loc. Canevale- delocalizzaizone rete idrica  10.000   -  

  2017GESI0155-01 Via Aurelia di Levante- spostamento acquedotto  -   52.955  

  2017GESI0156-01 Salita Serena- ammodernamento rete idrica  -   8.046  

  2017GESI0158-01 Loc. Ronco- ammodernamento rete idrica  -   5.000  

  2017GESI0159-01 Loc. Comega- ammodernamento rete idrica  10.000   -  

  2016GESI0409-01 via XXV aprile - estendimento rete idrica e nera  -   50.000  

  2017GESI0119-15 Rapallo- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 
Utenze Comunali 

 -   -  

  2017GESI0119-16 Busalla- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 
Utenze Comunali 

 48.000   -  

M1 Totale     105.995   416.001  

 

4.1.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 

copia informatica per consultazione



 IRETI spa - Standard generali di qualità tecnica 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 30 

4.2 M2 – interruzioni del servizio 

Valgono le considerazioni già svolte per gli indicatori specifici. 

Le attività di implementazione del relativo registro, già avviate, confermano la difficoltà evidenziata in più 

occasioni in merito alla puntuale individuazione dei clienti oggetto di effettiva interruzione. 

4.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Il valore della classe del macro-indicatore non è stato individuato in carenza di dati circa il numero 

complessivo degli utenti interessati dalle interruzioni: 

  M2 

Valore indicatore: Anno 2016 n.d. 

Anno 2017 n.d. 
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4.2.2 Interventi selezionati 

4.2.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M2  è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 

(lordo contributi) 
2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 

(lordo contributi) 
2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento 
annuo (lordo 

contributi) 2019 

M2  21.256   -   160   -   -   40.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato Tot. investimento annuo 

(lordo contributi) 2018 
Tot. investimento annuo 
(lordo contributi) 2019 

M2 DIS1.3 2016GESI0320-01 via Milite Ignoto - Potenziamento rete idrica  -   5.000  
  2016GESI0325-01 cornice S. Ambrogio - Potenziamento rete idrica  -   -  

  2016GESI0530-01 via San Giacomo - Interconnessione con Recco  -   35.000  

M2 Totale     -   40.000  

 

4.2.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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4.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 

Le specifiche estrazioni dal sw LIMS del laboratorio dell’azienda hanno permesso di calcolare le % di 

superamento per campioni e parametri, componenti M3b e M3c. Si segnala che i superi sono determinati 

sulla totalità dei campioni eseguiti (non sono cioè stati esclusi né i superi non confermati al 

ricampionamento, né i superi di controllo rilevati su campioni di verifica del ripristino delle condizioni di 

conformità). 

4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e 
funzionale della gestione di infrastrutture di acquedotto 
(approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione) 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: Anno 2016 0,000% 2,07% 0,14%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    C 

Anno 2019*    C 

Obiettivi minimi: Anno 2018    Classe prec. in 2 
anni 

Anno 2019*    Classe prec. in 2 
anni 

*previsione 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 IRETI spa - Standard generali di qualità tecnica 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 33 

4.3.2 Interventi selezionati 

4.3.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M3  è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3  1.467   -   42.878   -   223.170   190.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 
Tot. investimento 

annuo 
(lordo contributi) 2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 2019 

M3 DIS1.1 2016GESI0257-01 loc. Vallefredda - Estendimento rete idrica  223.170   -  
  2016GESI0410-01 via Aurelia - Tratto Ruta/Rapallo - estendimento rete idrica  -   190.000  

M3 Totale     223.170   190.000  

 

4.3.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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4.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 

Non applicabile 

4.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 

Non applicabile 

4.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 

Non applicabile 

5 Ulteriori elementi informativi 

5.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica 

Di seguito sono indicati gli interventi cui non è stato possibile attribuire un macro-indicatore della qualità 

tecnica. 
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5.1.1 Interventi selezionati 

Altro – Interventi di altra natura 
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 di cui non è stato possibile attribuire un macro indicatore sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

Altro Altro 2016GESI0067-01 loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti  50.000   50.000  
  2016GESI0073-01 Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Ireti SpA  10.000   10.000  
 EFF1.1 2016GESI0061-01 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08)  50.000   50.000  
  2016GESI0080-01 Altre immobilizzazioni immateriali IRETI SpA  6.000   6.000  
Altro Totale     116.000   116.000  

 

 

copia informatica per consultazione



 IRETI spa - Eventuali istanze specifiche 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 36 

 

5.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati 

Nessun commento. 

6 Eventuali istanze specifiche 

Non viene presentata nessuna istanza. 

 

7 RIEPILOGO CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI 

Di seguito si riporta la sintesi del cronoprogramma investimenti 2016-2019: 

 

 

 

 

 

SOT IRETI S.p.A. 

Valori

Prerequisito/ Macro-

indicatore di qualità 

tecnica sotteso 

all'intervento Totale LIC 2016

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2016

Totale LIC 

2017

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2017

Totale 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2018

Toatle 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2019

M1 111.232             -                          3.901.602 76.965              105.995          416.001          

M2 21.256                -                          160             -                          -                        40.000             

M3 1.467                  -                          42.878       -                          223.170          190.000          

Altro 153.081             -                          250.094     18.884              116.000          116.000          

Totale complessivo 287.036             -                          4.194.734 95.848              445.165          762.001          

copia informatica per consultazione



 AM.TER. spa - Prerequisiti 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 37 

AM.TER. spa 

Svolge i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per i sette comuni di Arenzano, Campoligure, 

Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto.  

8 Prerequisiti 

8.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli d’utenza. 

Sui volumi di processo si evidenzia che gli stessi sono misurati per oltre il 90% del totale. 

Il dato di somma dei volumi totali di processo WPTot è calcolato come somma di WA1, WA2, WA3, WA4, 

WD2, WD3 del bilancio idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6 – bilancio idrico del Gestore AM.TER. spa (modello determina 5/2016 DSID) 

Rag. Soc. AM.TER S.p.A

Regione Liguria

ATO Provincia di Genova

Comuni serviti
Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele, 

Rossiglione, Tiglieto

2016

m3/anno

WA2 acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA4 acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 3.213.682

WA1 acqua potabile importata in adduzione 0

WA3 acqua non potabile importata in adduzione 0

WA5 acqua potabile in origine 0

WA6 acqua non potabile in ingesso a trattamento 3.213.682

WA7 acqua non potabile esportata dall'adduzione 0

WLA1 perdite acqua non potabile in adduzione 0

WA8 acqua potabile in uscita da trattamento 3.181.545

WLT perdite trattamento 32.137

WA9 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 3.181.545

WA10 consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 0

WA11 acqua potabile esportata dall'adduzione 0

WLA2 perdite acqua potabile in adduzione 0

WD1 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 3.181.545

WD2 acqua potabile importata in distribuzione 548.476

WD3 acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione 0

WD4 acqua potabile esportata dalla distribuzione 0

WD5 acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione 3.730.021

WD6 consumo autorizzato, misurato e fatturato 2.193.876

WD7 consumo autorizzato, non misurato e fatturato 242.000

WD8 consumo non fatturato (NRW) 1.294.145

WD10 consumo autorizzato, misurato e non fatturato 0

WD11 consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 10.969

WD9 consumo autorizzato non fatturato (UAC) 10.969

WLD perdite idriche totali (WL) 1.283.176 34,40%

WD12 consumi non autorizzati 4.388

WD13 errori di misura 131.633

WLD1 perdite idriche apparenti (AL) 136.020

WLD2 perdite idriche reali (CARL) 1.147.156 30,75%

anno di riferimento

dati volumetrici
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La quota parte misurata WPm deriva da specifiche letture di contatori posti sui punti di prelievo. Il Gestore 

segnala che non è risultato possibile estrarre da sistema la tracciatura della % di volumi di processo 

effettivamente misurati per l’anno 2016; pertanto ha prodotto il file di tracciatura relativo al 2017, che 

evidenza il rispetto del requisito nella più recente annualità disponibile.    

In merito ai volumi di utenza la % è calcolata dai valori utilizzati per il bilancio idrico alle voci “volumi 

misurati autorizzati e fatturati” e “volumi autorizzati non misurati fatturati”: considerata l’elevata 

numerosità dei valori che concorrono alla determinazione dei mc d’utenza, il dato è estratto direttamente 

già “calcolato” dai sistemi di billing del gestore, non essendo possibile una estrazione dedicata su excel. 

8.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito è rispettato. 

Il gestore AM.TER. si è infatti dotato di procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del dlgs 31/2001 e ne applica le procedure. 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente (nel 2016 e 2017 non è stato inviato ad 

AUSL) vengono calcolati i controlli di cui al dlgs 31/2001 e quelli pianificati dal gestore. Per quanto riguarda 

tutta l’Area Ligure, il piano era stato a suo tempo concordato con le ASL competenti anche se non 

formalmente validato in quanto gli Enti non richiedono un invio dettagliato del piano e non ci sono 

disposizioni regionali in merito. 

La numerosità dei controlli effettuati (CACQ-real) è molto superiore al valore minimo richiesto (CACQ-min). 

Si segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota del tool, alla voce CACQ-real è stato riportato il 

numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a monte (pozzi, sorgenti, ecc). 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il dato  

CACQ-min derivato dal dlgs 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete distributiva) il numero di 

controlli svolti è comunque molto maggiore di quelli previsti dal decreto (il dato è sostanzialmente  indicato 

alla successiva voce CACQ-tot). 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b)  aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate 
in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI - 167 

8.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Il requisito risulta rispettato. 

8.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal 

gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce 

carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, salvo per quanto attiene alle utenze 

interessate dalle interruzioni di cui allo standard specifico S1 e al macro-indicatore M2. I dati forniti sono 

copia informatica per consultazione



 AM.TER. spa - Standard specifici di qualità tecnica 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 39 

relativi all’anno 2016. 

9 Standard specifici di qualità tecnica 

Sulla Carta del servizio idrico integrato vigente fino all’entrata in vigore della delibera 655/15 erano già 

trattati solo due degli standard specifici definiti ora dalla delibera 917/2017/R/IDR: 

 durata massima delle interruzioni programmate, posta pari a 48 ore  

 tempo minimo di preavviso per interruzioni programmate, posto pari a 48 ore  

Nel corso del 2017 IRETI ha sottoposto ad ATO Città Metropolitana di Genova una nuova Carta del Servizio 

che riporta i seguenti punti relativi agli attuali Standard specifici: 

 tempo di preavviso per interventi programmati: anticipo 36 ore, nessun indennizzo 

 durata delle sospensioni programmate: fissata in 24 ore, nessun indennizzo  

 attivazione servizio sostitutivo: 24 ore, nessun indennizzo  

In occasione dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui il presente 

documento costituisce allegato obbligatorio, e quindi con la prima applicazione della RQTI, verrà approvato 

un aggiornamento della Carta del Servizio predisposto al fine di allineare le tempistiche e l’erogazione degli 

indennizzi automatici a quanto introdotto dalla delibera 917/2017/R/IDR. 

Il Gestore non è in grado di produrre i dati relativi alle utenze interessate dalle interruzioni di servizio 

programmate di cui allo standard specifico S1. 

Da gennaio 2018 il Gestore ha avviato le attività necessarie alla implementazione dello specifico registro 

per la raccolta dei dati previsto dalla RQTI. 

10 Standard generali di qualità tecnica 

10.1 M1 – perdite idriche 

In merito alla determinazione di M1 si segnala che per quanto attiene il bilancio idrico sono state applicate 

le disposizioni tecniche di cui alla determina 5/2016 DSID e alla delibera 917/2017/R/IDR (vedi Tabella 6)  

modificando di conseguenza quanto già determinato ai sensi del dm 99/1997. 

I valori di fatturato sono stati determinati sulla base dei volumi effettivamente erogati con eliminazione 

pertanto degli effetti derivanti dalla presenza di minimi impegnati su utenze non domestiche. 

10.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)  

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 
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Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: Anno 2016 13,10 35,0%  

Anno 2017 n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018   B 

Anno 2019*   B 

Obiettivi minimi: Anno 2018   -2% di M1a 

Anno 2019*   -2% di M1a 

*previsione 
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10.1.2 Interventi selezionati 

10.1.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1  23.848   23.538   153.892   82.689   186.642   90.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1 DIS1.2 2016GESI0066-04 Arenzano - Via della colletta - amm. Rete idrica  10.000   -  
  2016GESI0329-01 loc. varie - Rifacimento linee acquedotto  -   90.000  

  2017GESI0069-01 Via Marconi - Via n.S. della Guardia- Loc. Bera. Bneitu e Pidan - 
ammodernamento e allacciamento condotte idriche. 

 62.490   -  

  2017GESI0077-01 Via Stazione- Messa in sicurezza strada comunale e ripristino 
acquedotto 

 10.000   -  

 POT1.1 2016GESI0269-01 soll. Mogge/via della Pace - Ammodernamento impianto  104.152   -  

M1 Totale     186.642   90.000  

 

10.1.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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10.2 M2 – interruzioni del servizio 

Valgono le considerazioni già svolte per gli indicatori specifici. 

Le attività di implementazione del relativo registro, già avviate, confermano la difficoltà evidenziata in più 

occasioni in merito alla puntuale individuazione dei clienti oggetto di effettiva interruzione. 

10.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi Vedi investimenti infrastrutturali 

Il valore della classe del macro-indicatore non è stato individuato in carenza di dati circa il numero 

complessivo degli utenti interessati dalle interruzioni: 

  M2 

Valore indicatore: Anno 2016 n.d. 

Anno 2017 n.d. 
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10.2.2 Interventi selezionati 

10.2.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M2 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2  60.528   -   352.568   -   302.560   325.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2 APP2.2 2017GESI0067-01 Via Cascata del Serpente loc. Pestumo - consolidamento strada 
in cui insiste adduttrice DN 300 

 5.000   45.000  
  2017GESI0071-01 Loc. Brusetta- sistemazione della strada di accesso all'opera di 

presa 
 70.000   -  

 DIS1.3 2016GESI0499-01 Loc. Minetti - allacciamento a Ferriera Alta  -   280.000  

  2017GESI0085-01 Passeggiata a mare- potenziamento condotta idrica (Club Velico)  165.000   -  

 DIS1.4 2016GESI0333-01 loc. Biscaccia - Costruzione nuovo serbatoio  62.560   -  

M2 Totale     302.560   325.000  

 

10.2.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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10.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 

Le specifiche estrazioni dal sw LIMS del laboratorio dell’azienda hanno permesso di calcolare le % di 

superamento per campioni e parametri, componenti M3b e M3c. Si segnala che i superi sono determinati 

sulla totalità dei campioni eseguiti (non sono cioè stati esclusi né i superi non confermati al 

ricampionamento, né i superi di controllo rilevati su campioni di verifica del ripristino delle condizioni di 

conformità). 

10.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: Anno 2016 0,000% 9,02% 0,87%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    D 

Anno 2019*    D 

Obiettivi minimi: Anno 2018    Classe prec. in 2 
anni 

Anno 2019*    Classe prec. in 2 
anni 

*previsione 
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10.3.2 Interventi selezionati 

10.3.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M3 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3  4.815   -   67.373   -   390.391   450.500  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3 APP2.2 2016GESI0328-01 pozzo Ponzema - Opere civili e zona tutela assoluta  62.560   -  
  2016GESI0448-01 loc. Acquabuona/Bedale - Ripristino Opere di presa  5.000   -  

 DIS1.1 2016GESI0264-01 via Terrarossa - Estendimento rete acquedotto  105.892   -  

  2016GESI0492-01 loc. Fado- Estendimento acquedotto da stazione  10.000   450.500  

  2016GESI0494-01 loc. Giro dell'Orso - Estendimento acquedotto  186.939   -  

  2016GESI0496-01 loc. Polverile Monte Ciazze - Estendimento rete acquedotto  5.000   -  

  2016GESI0541-01 loc. Pratozanino - estendimento acquedotto  10.000   -  

 POT1.1 2016GESI0447-01 imp. Filtro Vecchio - Potenziamento impianto  5.000   -  

M3 Totale     390.391   450.500  

 

10.3.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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10.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 

In merito alla componente M4a sono stati conteggiati i singoli interventi conseguenti a fenomeni classificati 

come sversamenti/allagamenti. Il Gestore segnala che il dato estrapolabile retroattivamente dal sistema 

non consente di garantire che gli eventi estratti siano appropriati rispetto alla valorizzazione di questo 

indicatore, in considerazione anche della definizione tuttora non chiarita in dettaglio dell’indicatore stesso.  

In relazione all’adeguatezza rispetto alla normativa di riferimento degli scaricatori di piena (indicatore M4b) 

la stessa non è stata oggetto di specifica verifica da parte del Gestore, che ha acquisito in gestione quanto 

affidato dai comuni.  

Il Gestore ritiene siano adeguati in quanto progettati e realizzati dai comuni stessi, che avevano conoscenza 

diretta del territorio e delle infrastrutture a servizio dello stesso. Detta progettazione e successiva 

realizzazione sono state eseguite in occasione della redazione dei piani fognari comunali.  Ad oggi, il 

Gestore non è a conoscenza di attivazioni degli scolmatori di piena in tempo asciutto o di attivazioni 

anomale.  

Per quanto riguarda l’attività di ispezione periodica degli scaricatori di piena (indicatore M4c) con cadenza 

almeno annuale, il Gestore conferma che la stessa è sempre normalmente eseguita in occasione delle 

attività di controllo sulle infrastrutture fognarie, ma che non essendo mai stata oggetto di specifiche 

prescrizioni, non risulta tracciata da specifici registri, che verranno comunque implementati entro l’anno in 

corso in ottemperanza a quanto previsto dalla 917/2017/R/IDR. 

10.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore: Anno 2016 120,168 0,0% 0,0%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    E 

Anno 2019*    E 

Obiettivi minimi: Anno 2018    -10% di M4a 

Anno 2019*    -10% di M4a 

*previsione 
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10.4.2 Interventi selezionati 

10.4.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M4 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4  212.677   200.534   485.631   246.864   611.532   582.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4 FOG2.1 2016GESI0268-02 via Beuca - Ammodernamento rete fognaria- Lotto 2  -   7.000  
  2016GESI0271-01 via Costa de Prati - via ad Deserto - ammodernamento rete 

fognaria 
 45.000   -  

  2016GESI0331-01 loc. S. Pietro - Adeguamento rete fognaria a seguito modifica 
argine 

 5.000   -  

  2016GESI0338-01 loc. Acquabuona (Bianchina)- Ammodernamento rete fognaria  169.958   -  

  2016GESI0340-01 Cogoleto – Loc. Rumaro. Messa in sicurezza  15.000   485.000  

  2016GESI0606-01 Loc. Acquasanta - Estendimento rete fognaria sino a loc. 
Borgonuovo (Estend.rete fognaria in loc. acquasanta borgonovo 
tub su strada pvc con braccetti verso Ciliegi e Borgonovo) 

 266.383   -  

  2017GESI0055-01 Via Val Lerone - messa in sicurezza rete fognaria  100.000   -  

  2017GESI0070-01 Loc. Sorgenti -Acquabuona- Via Marconi - completamento rete 
fognaria e sostituzione chiusini 

 10.191   90.000  

M4 Totale     611.532   582.000  

 

10.4.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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10.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 

I dati quantitativi dei fanghi prodotti dai vari impianti di depurazione, espressi in Ton TQ di fanghi sia 

palabili che liquidi sono desunti dai dati di sintesi del Modello Unico di Dichiarazione ambientali 2017 

riferito ai dati dell’anno 2016. 

Sulla stessa dichiarazione sono riportate le varie operazioni di smaltimento/recupero in base delle quali 

sono stati ripartiti i vari quantitativi di fanghi, separando dal totale l’aliquota destinata all’operazione “D15” 

e considerata solo questa come quella che forma il numeratore del macro-indicatore M5. 

Per la conversione dei quantitativi da ton TQ a ton SS sono stati ricavati dal database del sw LIMS del 

laboratorio aziendale i valori analitici di % SS (residuo secco 105° C - %TQ m/m) per ogni singolo impianto, e 

qualora fossero presenti più valori è stata calcolata la media aritmetica. 

Per gli impianti in cui non è stata eseguita la determinazione analitica del contenuto di sostanza secca si è 

assunto un valore del 15% SS per fanghi palabili e un valore del 2% SS per fanghi prodotti in forma liquida. 

Il quantitativo di fanghi espresso in peso TQ è stato moltiplicato per il corrispondente valore di %SS. 

Sono state così ottenute 2 sommatorie dei quantitativi di fanghi totali prodotti e avviati a smaltimento per 

l’operazione “D15” ottenendo il quadro sintetico sotto riportato. 

 AMTER 

M5 SMALIMENTO FANGHI IN DISCARICA ART 18 0,000% 

Tonn SS conferite in discarica 0 

Tonn totali di SS prodotta 59,744 

Tonn TQ conferite in discarica 0 

Tonn TQ totali  452,09 

% SS media ponderata  13,22% 

10.5.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

NON E’ STATA RILEVATA ALCUNA CRITICITA’  

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M5 

Valore indicatore: Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi minimi: Anno 2018 Mantenimento 

Anno 2019* Mantenimento 

*previsione 

10.5.2 Interventi selezionati 

10.5.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 

10.5.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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10.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 

La base dati per le valutazioni dell’indicatore sono quelle contenute nel sw LIMS del laboratorio analisi 

aziendale. Sono stati estratti dal LIMS di laboratorio tutti i campioni medi h 24. 

Si precisa che gli impianti liguri, come da autorizzazione, non sono tenuti al rispetto dei limiti in 

concentrazione di cui alla tab.1 D.lgs 152/06 ma alla % di abbattimento.  

10.6.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei 
sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M6 

Valore indicatore: Anno 2016 75,47% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 D 

Anno 2019* D 

Obiettivi minimi: Anno 2018 -20% di M6 

Anno 2019* -20% di M6 

*previsione 
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10.6.2 Interventi selezionati 

10.6.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M6 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6  218.600   294.916   479.735   173.869   509.318   1.750.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6 DEP1.2 2016GESI0023-01 Sistem dep. Arenzano - Costruzione impianto  240.000   -  
 DEP2.1 2016GESI0045-01 Dep. Rossiglione - Ammodernamento impianto  66.771   200.000  
  2017GESI0203-01 Torr. Lerone intervento di difesa spondale strada in alveo a servizio 

stazione di grigliatura e pompaggio LERONE 
 -   15.000  

 FOG1.1 2016GESI0024-01 Sistem dep. Arenzano - Costruzione sistema di collettamento  15.000   1.000.000  
 FOG1.2 2016GESI0495-01 loc. Giro dell'Orso -  Estendimento fognatura  10.000   170.000  
  2016GESI0497-01 Loc. Bertalin – nuova rete fognaria per collegamento al nuovo 

impianto di fitodepurazione, eliminazione fosse settiche esistenti e 
nuova stazione di sollevamento 

 15.000   120.000  

  2016GESI0498-01 Loc. Vernette Colla- Estendimento rete nera  15.000   -  
  2016GESI0605-01 Fraz. Cappelletta di Masone - Estendimento rete fognaria e  72.547   -  
  2016GESI0732-01 fraz. Cappelletta lotto 2- Estendimento rete fognatura e acquedotto  50.000   -  
  2017GESI0120-01 Piazza Martiri per la Libertà/ Viale delle Rimembranze- separazione  -   240.000  
  2017GESI0145-01 loc. Molinetto- estenzione rete nera  -   5.000  
  2017GESI0163-01 loc. Crocetta- Case d'Alto- estendimento rete nera  10.000   -  
  2017GESI0164-01 loc. Acquabuona- collettamento fognatura all'imp. di  15.000   -  
M6 Totale     509.318   1.750.000  

10.6.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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11 Ulteriori elementi informativi 

11.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica 

Di seguito sono indicati gli interventi cui non è stato possibile attribuire un macro-indicatore della qualità 

tecnica. 
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11.1.1 Interventi selezionati 

Altro – Interventi di altra natura 
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 di cui non è stato possibile attribuire un macro indicatore sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

Altro Altro 2016GESI0066-00 loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti AM.Ter SpA  30.000   -  
  2016GESI0072-01 Imp. Vari - Acquisto componenti impianti AM.Ter SpA  50.000   50.000  
  2016GESI0449-01 loc. Varie - Ammodernamento reti e impianti  -   80.000  
  2016GESI0540-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   100.000  
  2016GESI0556-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   60.000  
  2016GESI0558-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   60.000  
 EFF1.1 2016GESI0060-01 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08)AM.Ter.SpA  20.000   20.000  

  2016GESI0079-01 Altre immobilizzazioni immateriali AM.Ter SpA  8.000   8.000  
Altro Totale     108.000   378.000  
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11.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati 

Nessun commento. 

12 Eventuali istanze specifiche 

Non viene presentata nessuna istanza. 

13 RIEPILOGO CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI 

Di seguito si riporta la sintesi del cronoprogramma investimenti 2016-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT AM.Ter. SpA

Valori

Prerequisito/ Macro-

indicatore di qualità 

tecnica sotteso 

all'intervento Totale LIC 2016

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2016

Totale LIC 

2017

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2017

Totale 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2018

Toatle 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2019

M1 23.848                23.538              153.892     82.689              186.642          90.000             

M2 60.528                -                          352.568     -                          302.560          325.000          

M3 4.815                  -                          67.373       -                          390.391          450.500          

M4 212.677             200.534            485.631     246.864            611.532          582.000          

M6 218.600             294.916            479.735     173.869            509.318          1.750.000       

Altro 41.749                -                          225.268     -                          108.000          378.000          

Totale complessivo 562.217             518.988            1.764.467 503.422            2.108.443       3.575.500       
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EGUA srl 

Svolge i servizi di acquedotto e fognatura per il solo comune di Cogorno.  

14 Prerequisiti 

14.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli d’utenza. 

Sui volumi di processo si evidenzia che gli stessi sono misurati al 100%. 

Il dato di somma dei volumi totali di processo WPTot è calcolato come somma di WA1, WA2, WA3, WA4, 

WD2, WD3 del bilancio idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7 – bilancio idrico 2016 del Gestore EGUA srl (modello determina 5/2016 DSID) 

La quota parte misurata WPm deriva da specifiche letture di contatori posti sui punti di prelievo.    

In merito ai volumi di utenza la % è calcolata dai valori utilizzati per il bilancio idrico alle voci “volumi 

Rag. Soc. EGUA SRL

Regione Liguria
ATO Provincia di Genova

Comuni serviti Cogorno

2016

m3/anno

WA2 acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA4 acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA1 acqua potabile importata in adduzione 0

WA3 acqua non potabile importata in adduzione 0

WA5 acqua potabile in origine 0

WA6 acqua non potabile in ingesso a trattamento 0

WA7 acqua non potabile esportata dall'adduzione 0

WLA1 perdite acqua non potabile in adduzione 0

WA8 acqua potabile in uscita da trattamento 0

WLT perdite trattamento 0

WA9 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 0

WA10 consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 0

WA11 acqua potabile esportata dall'adduzione 0

WLA2 perdite acqua potabile in adduzione 0

WD1 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 0

WD2 acqua potabile importata in distribuzione 0

WD3 acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione 720.332

WD4 acqua potabile esportata dalla distribuzione 0

WD5 acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione 720.332

WD6 consumo autorizzato, misurato e fatturato 352.832

WD7 consumo autorizzato, non misurato e fatturato 17.591

WD8 consumo non fatturato (NRW) 349.909

WD10 consumo autorizzato, misurato e non fatturato 0

WD11 consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 1.764

WD9 consumo autorizzato non fatturato (UAC) 1.764

WLD perdite idriche totali (WL) 348.145 48,33%

WD12 consumi non autorizzati 706

WD13 errori di misura 21.170

WLD1 perdite idriche apparenti (AL) 21.876

WLD2 perdite idriche reali (CARL) 326.269 45,29%

anno di riferimento

dati volumetrici
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misurati autorizzati e fatturati” e “volumi autorizzati non misurati fatturati”: considerata l’elevata 

numerosità dei valori che concorrono alla determinazione dei mc d’utenza, il dato è estratto direttamente 

già “calcolato” dai sistemi di billing del gestore, non essendo possibile una estrazione dedicata su excel. La 

reportistica elaborata dal sistema a supporto dei dati inseriti è regolarmente salvata in formato PDF sui 

server aziendali. 

14.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito è rispettato. 

Il gestore EGUA si è infatti dotato di procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del dlgs 31/2001 e ne applica le procedure. 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente (nel 2016 e 2017 non è stato inviato ad 

AUSL) vengono calcolati i controlli di cui al dlgs 31/2001 e quelli pianificati dal gestore. Per quanto riguarda 

tutta l’Area Ligure, il piano era stato a suo tempo concordato con le ASL competenti anche se non 

formalmente validato in quanto gli Enti non richiedono un invio dettagliato del piano e non ci sono 

disposizioni regionali in merito. 

La numerosità dei controlli effettuati (CACQ-real) è molto superiore al valore minimo richiesto (CACQ-min). 

Si segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota del tool, alla voce CACQ-real è stato riportato il 

numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a monte (pozzi, sorgenti, ecc). 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il dato  

CACQ-min derivato dal dlgs 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete distributiva) il numero di 

controlli svolti è comunque molto maggiore di quelli previsti dal decreto (il dato è sostanzialmente  indicato 

alla successiva voce CACQ-tot). 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b)  aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate 
in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI - 12 

14.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Il requisito risulta rispettato. 

14.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal 

gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce 

carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, salvo per quanto attiene alle utenze 

interessate dalle interruzioni di cui allo standard specifico S1 e al macro-indicatore M2. I dati forniti sono 

relativi all’anno 2016. 
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15 Standard specifici di qualità tecnica 

Sulla Carta del servizio idrico integrato vigente fino all’entrata in vigore della delibera 655/15 erano già 

trattati solo due degli standard specifici definiti ora dalla delibera 917/2017/R/IDR: 

 durata massima delle interruzioni programmate, posta pari a 48 ore  

 tempo minimo di preavviso per interruzioni programmate, posto pari a 48 ore  

Nel corso del 2017 IRETI ha sottoposto ad ATO Città Metropolitana di Genova una nuova Carta del Servizio 

che riporta i seguenti punti relativi agli attuali Standard specifici: 

 tempo di preavviso per interventi programmati: anticipo 36 ore, nessun indennizzo 

 durata delle sospensioni programmate: fissata in 24 ore, nessun indennizzo  

 attivazione servizio sostitutivo: 24 ore, nessun indennizzo  

In occasione dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui il presente 

documento costituisce allegato obbligatorio, e quindi con la prima applicazione della RQTI, verrà approvato 

un aggiornamento della Carta del Servizio predisposto al fine di allineare le tempistiche e l’erogazione degli 

indennizzi automatici a quanto introdotto dalla delibera 917/2017/R/IDR. 

Il Gestore non è in grado di produrre i dati relativi alle utenze interessate dalle interruzioni di servizio 

programmate di cui allo standard specifico S1. 

Da gennaio 2018 il Gestore ha avviato le attività necessarie alla implementazione dello specifico registro 

per la raccolta dei dati previsto dalla RQTI. 

16 Standard generali di qualità tecnica 

16.1 M1 – perdite idriche 

In merito alla determinazione di M1 si segnala che per quanto attiene il bilancio idrico sono state applicate 

le disposizioni tecniche di cui alla determina 5/2016 DSID e alla delibera 917/2017/R/IDR (vedi Tabella 7)  

modificando di conseguenza quanto già determinato ai sensi del dm 99/1997. 

I valori di fatturato sono stati determinati sulla base dei volumi effettivamente erogati con eliminazione 

pertanto degli effetti derivanti dalla presenza di minimi impegnati su utenze non domestiche. 

16.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)  

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

Vedi investimenti infrastrutturali 
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Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: Anno 2016 20,11 48,3%  

Anno 2017 n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018   D 

Anno 2019*   D 

Obiettivi minimi: Anno 2018   -5% di M1a 

Anno 2019*   -5% di M1a 

*previsione 
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16.1.2 Interventi selezionati 

16.1.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Etichette di riga 

LIC 2016 
Entrate in esercizio  
(lordo contributi) 

2016 
LIC 2017 

Entrate in 
esercizio  

(lordo contributi) 
2017 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 
2019 

M1  25.688  5.185  43.788  -   41.989  0  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1 DIS1.2 2016GESI0260-01 via Castello - Ammodernamento tratto di rete acquedotto 26.330  

  2017GESI0051-01 C.so IV Novembre  - sostituzione tratto di allaccio 11.211  

  2017GESI0106-01 Via G. B. Rocca- Sostituzione rete idrica 4.448 - 

M1 Totale    41.989 0 

 

16.1.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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16.2 M2 – interruzioni del servizio 

Valgono le considerazioni già svolte per gli indicatori specifici. 

Le attività di implementazione del relativo registro, già avviate, confermano la difficoltà evidenziata in più 

occasioni in merito alla puntuale individuazione dei clienti oggetto di effettiva interruzione. 

16.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

NON E’ STATA RILEVATA ALCUNA CRITICITA’  

Il valore della classe del macro-indicatore non è stato individuato in carenza di dati circa il numero 

complessivo degli utenti interessati dalle interruzioni: 

  M2 

Valore indicatore: Anno 2016 n.d. 

Anno 2017 n.d. 

16.2.2 Interventi selezionati 

16.2.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 

16.2.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 

 

16.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 

Le specifiche estrazioni dal sw LIMS del laboratorio dell’azienda hanno permesso di calcolare le % di 

superamento per campioni e parametri, componenti M3b e M3c. Si segnala che i superi sono determinati 

sulla totalità dei campioni eseguiti (non sono cioè stati esclusi né i superi non confermati al 

ricampionamento, né i superi di controllo rilevati su campioni di verifica del ripristino delle condizioni di 

conformità). 

16.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali 
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Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: Anno 2016 0,000% 10,10% 0,98%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    D 

Anno 2019*    D 

Obiettivi minimi: Anno 2018    Classe prec. in 2 
anni 

Anno 2019*    Classe prec. in 2 
anni 

*previsione 

16.3.2 Interventi selezionati 

16.3.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 

16.3.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 

 

16.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 

In merito alla componente M4a il numero di allagamenti e/o sversamenti è stato ottenuto mediante 

operazioni manuali di verifica dei buoni di lavoro. Si segnala peraltro che la numerosità rilevata pone la 

gestione per questo indicatore in classe E.  

Il Gestore segnala inoltre che la definizione tuttora non chiarita in dettaglio dell’indicatore stesso non 

consente di garantire che gli eventi estratti siano appropriati rispetto alla definizione. 

In relazione all’adeguatezza rispetto alla normativa di riferimento degli scaricatori di piena (indicatore M4b) 

la stessa non è stata oggetto di specifica verifica da parte del Gestore, che ha acquisito in gestione quanto 

affidato dai comuni.  

Il Gestore ritiene siano adeguati in quanto progettati e realizzati dai comuni stessi, che avevano conoscenza 

diretta del territorio e delle infrastrutture a servizio dello stesso. Detta progettazione e successiva 

realizzazione sono state eseguite in occasione della redazione dei piani fognari comunali.  Ad oggi, il 

Gestore non è a conoscenza di attivazioni degli scolmatori di piena in tempo asciutto o di attivazioni 

anomale.  

Per quanto riguarda l’attività di ispezione periodica degli scaricatori di piena (indicatore M4c) con cadenza 

almeno annuale, il Gestore conferma che la stessa è sempre normalmente eseguita in occasione delle 

attività di controllo sulle infrastrutture fognarie e tracciata su idonea modulistica cartacea. 

16.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

Vedi investimenti infrastrutturali 
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Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore: Anno 2016 27,314 0,0% 0,0%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    E 

Anno 2019*    E 

Obiettivi minimi: Anno 2018    -10% di M4a 

Anno 2019*    -10% di M4a 

*previsione 
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16.4.2 Interventi selezionati 

16.4.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M4 è evidenziato in tabella 

Etichette di riga 

LIC 2016 

Entrate in 
esercizio  

(lordo contributi) 
2016 

LIC 2017 

Entrate in 
esercizio  

(lordo contributi) 
2017 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 
2019 

M4a 931 22.331 704 0 5.000 70.000 
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4a FOG2.1 2016GESI0261-01 Loc. Monticelli - Ripristino tratto tubazione fognaria 5.000 70.000 
 
 

     

M4a Totale    5.000  70.000 

 

16.4.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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16.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 

Non applicabile. 

16.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 

Non applicabile. 

17 Ulteriori elementi informativi 

17.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica 

Non sono previsti interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica. 

17.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati 

Nessun commento. 

18 Eventuali istanze specifiche 

Non viene presentata nessuna istanza. 

19 RIEPILOGO CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI 

Di seguito si riporta la sintesi del cronoprogramma investimenti 2016-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT Egua srl

Valori

Prerequisito/ Macro-

indicatore di qualità 

tecnica sotteso 

all'intervento Totale LIC 2016

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2016

Totale LIC 

2017

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2017

Totale 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2018

Toatle 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2019

M1 37.186                -                          322.863   -                          56.061             59.072             

M3 1.196                  -                          -                -                          -                        -                        

M4 931                      -                          -                -                          5.000               70.000             

Altro -                           -                          -                -                          18.000             78.928             

Totale complessivo 39.313                -                          322.863   -                          79.061             208.000          
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IREN Acqua spa 

Svolge il servizio di acquedotto per 39 comuni dell’Ambito (fra i quali Genova) ed i servizi di fognatura e 

depurazione per 40 comuni dell’Ambito (fra i quali Genova). 

20 Prerequisiti 

20.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli d’utenza. 

Sui volumi di processo si evidenzia che gli stessi sono misurati per oltre il 90% del totale. 

Il dato di somma dei volumi totali di processo WPTot è calcolato come somma di WA1, WA2, WA3, WA4, 

WD2, WD3 del bilancio idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 – bilancio idrico 2016 del Gestore IREN Acqua spa (modello determina 5/2016 DSID) 

Rag. Soc. IREN ACQUA S.p.A

Regione Liguria
ATO Provincia di Genova

Comuni serviti

Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Campomorone, Casella, 

Ceranesi,Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del 
Cantone, Lumarzo, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, 
Neirone, Pieve Ligure, Propata, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, 
Rovegno, S. Olcese, S. Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sori, Torriglia, 

Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia

2016

m3/anno

WA2 acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA4 acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 71.790.046

WA1 acqua potabile importata in adduzione 0

WA3 acqua non potabile importata in adduzione 0

WA5 acqua potabile in origine 0

WA6 acqua non potabile in ingesso a trattamento 71.455.295

WA7 acqua non potabile esportata dall'adduzione 334.751

WLA1 perdite acqua non potabile in adduzione 0

WA8 acqua potabile in uscita da trattamento 70.685.253

WLT perdite trattamento 770.042

WA9 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 70.685.253

WA10 consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 0

WA11 acqua potabile esportata dall'adduzione 0

WLA2 perdite acqua potabile in adduzione 0

WD1 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 70.685.253

WD2 acqua potabile importata in distribuzione 0

WD3 acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione 15.400.646

WD4 acqua potabile esportata dalla distribuzione 623.523

WD5 acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione 85.462.376

WD6 consumo autorizzato, misurato e fatturato 54.356.022

WD7 consumo autorizzato, non misurato e fatturato 3.986.378

WD8 consumo non fatturato (NRW) 27.119.976

WD10 consumo autorizzato, misurato e non fatturato 902.614

WD11 consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 271.780

WD9 consumo autorizzato non fatturato (UAC) 1.174.394

WLD perdite idriche totali (WL) 25.945.582 30,36%

WD12 consumi non autorizzati 108.712

WD13 errori di misura 3.261.361

WLD1 perdite idriche apparenti (AL) 3.370.073

WLD2 perdite idriche reali (CARL) 22.575.508 26,42%

anno di riferimento

dati volumetrici
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La quota parte misurata WPm deriva da specifiche letture di contatori posti sui punti di prelievo. La misura 

avviene mediante 29 contatori di cui 14 posti sulle fonti di approvvigionamento.  

In merito ai volumi di utenza la % è calcolata dai valori utilizzati per il bilancio idrico alle voci “volumi 

misurati autorizzati e fatturati” e “volumi autorizzati non misurati fatturati”: considerata l’elevata 

numerosità dei valori che concorrono alla determinazione dei mc d’utenza, il dato è estratto direttamente 

già “calcolato” dai sistemi di billing del gestore, non essendo possibile una estrazione dedicata su excel. 

20.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito è rispettato. 

Il gestore IREN Acqua si è infatti dotato di procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della 

qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del dlgs 31/2001 e ne applica le procedure. 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente (nel 2016 e 2017 non è stato inviato ad 

AUSL) vengono calcolati i controlli di cui al dlgs 31/2001 e quelli pianificati dal gestore. Per quanto riguarda 

tutta l’Area Ligure, il piano era stato a suo tempo concordato con le ASL competenti anche se non 

formalmente validato in quanto gli Enti non richiedono un invio dettagliato del piano e non ci sono 

disposizioni regionali in merito. 

La numerosità dei controlli effettuati (CACQ-real) è molto superiore al valore minimo richiesto (CACQ-min). 

Si segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota del tool, alla voce CACQ-real è stato riportato il 

numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a monte (pozzi, sorgenti, ecc). 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il dato  

CACQ-min derivato dal dlgs 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete distributiva) il numero di 

controlli svolti è comunque molto maggiore di quelli previsti dal decreto (il dato è sostanzialmente  indicato 

alla successiva voce CACQ-tot). 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b)  aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate 
in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI - 1.010 

20.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Con il superamento della condanna relativa all’agglomerato di Recco (si allega al proposito nota del 

MATTM, Allegato II) il requisito risulta rispettato. In Regione Liguria risulta infatti aperta la sola situazione 

relativa all’agglomerato di Rapallo gestito da IREN Acqua Tigullio. 

20.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal 

gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce 

carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, salvo per quanto attiene alle utenze 
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interessate dalle interruzioni di cui allo standard specifico S1 e al macro-indicatore M2. I dati forniti sono 

relativi all’anno 2016. 

21 Standard specifici di qualità tecnica 

Sulla Carta del servizio idrico integrato vigente fino all’entrata in vigore della delibera 655/15 erano già 

trattati solo due degli standard specifici definiti ora dalla delibera 917/2017/R/IDR: 

 durata massima delle interruzioni programmate, posta pari a 48 ore  

 tempo minimo di preavviso per interruzioni programmate, posto pari a 48 ore  

Nel corso del 2017 IRETI ha sottoposto ad ATO Città Metropolitana di Genova una nuova Carta del Servizio 

che riporta i seguenti punti relativi agli attuali Standard specifici: 

 tempo di preavviso per interventi programmati: anticipo 36 ore, nessun indennizzo 

 durata delle sospensioni programmate: fissata in 24 ore, nessun indennizzo  

 attivazione servizio sostitutivo: 24 ore, nessun indennizzo  

In occasione dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui il presente 

documento costituisce allegato obbligatorio, e quindi con la prima applicazione della RQTI, verrà approvato 

un aggiornamento della Carta del Servizio predisposto al fine di allineare le tempistiche e l’erogazione degli 

indennizzi automatici a quanto introdotto dalla delibera 917/2017/R/IDR. 

Il Gestore non è in grado di produrre i dati relativi alle utenze interessate dalle interruzioni di servizio 

programmate di cui allo standard specifico S1. 

Da gennaio 2018 il Gestore ha avviato le attività necessarie alla implementazione dello specifico registro 

per la raccolta dei dati previsto dalla RQTI. 

22 Standard generali di qualità tecnica 

22.1 M1 – perdite idriche 

In merito alla determinazione di M1 si segnala che per quanto attiene il bilancio idrico sono state applicate 

le disposizioni tecniche di cui alla determina 5/2016 DSID e alla delibera 917/2017/R/IDR (vedi Tabella 

8Tabella 6)  modificando di conseguenza quanto già determinato ai sensi del dm 99/1997. 

I valori di fatturato sono stati determinati sulla base dei volumi effettivamente erogati con eliminazione 

pertanto degli effetti derivanti dalla presenza di minimi impegnati su utenze non domestiche. 
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22.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
adduzione 

 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto Vedi investimenti infrastrutturali 

 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: Anno 2016 27,57 30,6%  

Anno 2017 n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018   C 

Anno 2019*   C 

Obiettivi minimi: Anno 2018   -4% di M1a 

Anno 2019*   -4% di M1a 

*previsione 
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22.1.2 Interventi selezionati 

22.1.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1  759.529   2.063.905   2.803.542   1.365.491   5.523.602   4.311.568  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1 APP2.2 2016GESI0703-01 Via Borzoli - Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 100.000   -  

  2016GESI0737-01 Diga Lavezze- ripristino perdita opera presa  -   -  

  2017GESI0010-00 Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe- Rifacimento ed 
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione 
ghisa grigia) 

 -   2.000.000  

  2017GESI0010-01 Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe- Rifacimento ed 
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione 
ghisa grigia)- Lotto 1 

 661.959   -  

  2017GESI0011-01 Via Giacometti, Via Casoni, Piazza Terralba - Ammodernamento rete 
idrica (campagna sostituzioni ghisa grigia) 

 20.000   -  

  2017GESI0012-01 Via Pisa - Ammodernamento e razionalizzazione tubazioni rete 
idrica (campagna sostituzioni ghisa grigia) 

 40.000   -  

  2017GESI0013-01 Via Jori – Rifacimento ed ammodernamento tratto rete adduttrice 
(campagna sostituzione ghisa grigia) 

 -   10.000  

  2017GESI0078-01 Addutrice degli Angeli- Teglia centrale Pietra- Rifacimento ed 
ammodernamento tratto rete adduttrice 

 -   -  

  2017GESI0109-01 Piazza della Nunziata- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 10.000   10.000  

  2017GESI0110-01 Largo della Zecca/ Piazza del Portello- Rifacimento ed 
ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione 
ghisa grigia) 

 10.000   10.000  

  2017GESI0111-01 Via Piacenza- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 208.163   -  

  2017GESI0111-02 Via Piacenza- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) lotto 2 

 10.000   400.000  

  2017GESI0112-01 Lungobisagno Istria- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 203.287   -  

  2017GESI0112-02 Lungobisagno Istria- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) lotto 2 

 10.000   10.000  

  2017GESI0113-01 Via Trossarelli- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 118.622   -  

  2017GESI0113-02 Via Trossarelli- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia)lotto 2 

 10.000   300.000  

  2017GESI0114-01 Via Bobbio- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 204.546   -  

  2017GESI0114-02 Via Bobbio- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) lotto 2 

 10.000   10.000  

  2017GESI0115-01 Via Fratelli di Coronata- Rifacimento ed ammodernamento tratto 
rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 10.000   10.000  

  2017GESI0116-01 Lungotorrente Secca- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 197.056   -  

  2017GESI0116-02 Lungotorrente Secca- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia)lotto 2 

 10.000   10.000  

  2017GESI0117-01 Via Borzoli- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 
adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 207.096   -  

  2017GESI0118-01 Via Martiri della Libertà- Rifacimento ed ammodernamento tratto 
rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 

 10.000   10.000  

 DIS1.2 2016GESI0166-01 via per loc. Marsiglia - Sostituzione tratto rete idrica  138.469   -  

  2016GESI0365-01 loc. Campora - via Valverde ammodernamento condotta idrica  12.072   -  

  2016GESI0374-01 loc. Manesseno/via Poiré - Rifacimento rete acquedotto  10.000   160.000  

  2016GESI0390-01 via IV Novembre - Ammodernamento rete idrica  5.000   -  

  2016GESI0402-01 loc. Amborzasco - Sostituzione adduttrice  10.000   120.000  

  2016GESI0407-01 via Cavour - adeguamento stazione sollevamento  20.000   -  

  2016GESI0415-01 fraz. Verzema - rifacimento acquedotto  10.000   -  

  2016GESI0419-01 loc. Sussisa - Sostituzione tratto acquedotto  14.426   -  

  2016GESI0420-01 loc. Varie - Ammodernamento rete idrica  -   50.000  

  2016GESI0422-01 via del Piano/via Cià - sostituzione tratto acquedotto  180.000   -  

  2016GESI0528-01 loc. Costapelata - Sostituzione tratto rete idrica  5.000   -  

  2016GESI0532-01 via Caorsi/Ponte nuovo - sostituzione tratto acquedotto  5.000   60.000  
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Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1 (continua)  2016GESI0535-01 loc. Ferriere - Riallocazione tratto condotta aerea  54.000   -  
  2016GESI0624-01 località Trasta - Ammodernamento condotta idrica DN 400  580.000   -  

  2017GESI0026-05 Via Priano- ammodernamento rete idrica  150.000   -  

  2017GESI0027-01 Rio Zella – ammodernamento rete idrica  -   15.000  

  2017GESI0075-01 Via San Bartolomeo- Ammodernamento rete idrica e nera  200.000   100.000  

  2017GESI0091-01 S.P.8 tratto Capoluogo bivio per loc. Noceto (direzione  Fraz. 
Vobbietta) –ammodernamento rete idrica 

 162.467   -  

  2017GESI0095-01 "Tratta Calcinara (Comune di Uscio) - località Testana – Sostituzione 
rete   

- 20.000 

  2017GESI0097-01 Via Posato- Ammodernamento rete acquedotto  -   20.000  

  2017GESI0098-01 loc. Nenno- ammodernamento tratto condotta obsoleta dal bivio di 
Nenno all'abitato lungo la S.P. 12 

 386.580   200.000  

  2017GESI0126-01 Via Roma- ammodernamento rete idrica  -   10.000  

  2017GESI0133-01 Via Colombo- ammodernamento rete idrica e fognaria  5.000   50.000  

  2017GESI0140-01 Loc. Chiappella- Bassi- sistemazione rete idrica  -   71.568  

  2017GESI0167-01 Via Saccomanno- ammodernamento rete nera e idrica  80.000   -  

  2017GESI0193-01 Frazione Vaccarezza – Rifacimento idrico e fognario  50.431   -  

  2018GESI0004-01 Ammodernamento rete idrica Via Passo del Canto  66.000   -  

  2018GESI0018-01 Lavori di costruzione e rifacimento rete acquedotto, rete nera e 
acque bianche lungo la strada carrabile Via Pietrafitta 

 557.000   -  

  2018GESI0020-01 Intervento ammodernamento rete idrica con disciplinamento acque 
meteoriche lungo la carrabile di Via Posato e pedonali annesse 

 -   440.000  

  2018GESI0024-01 Via Casetta - Torbi - ammodernamento rete idrica  36.912   -  

  2018GESI0026-01 Vie Ariosto, Pindemonte, Virgilio, Brin - Ammodernamento rete 
idrica 

 83.523   -  

 DIS3.2 2016GESI0055-00 Attività di colloco contatori richiesti da utenza  100.000   100.000  

  2016GESI0055-01 Attività di colloco contatori richiesti da utenza Iren Acqua SpA   -   -  

  2016GESI0057-01 loc. Varie - Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 
Utenze Domestiche 

 100.000   100.000  

 POT1.1 2016GESI0117-01 serb. Rivassa - Revamping serbatoio  237.119   -  

  2016GESI0418-01 Monte Cornua - consolidamento serbatoio  113.874   -  

  2016GESI0691-01 Sede Busalla - Ristrutturazione edifici – Sensore di livello  -   15.000  

  2016GESI0709-01 sede Busalla - Ristrutturazione edifici  100.000   -  

M1 Totale     5.523.602   4.311.568  

 

22.1.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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22.2 M2 – interruzioni del servizio 

Valgono le considerazioni già svolte per gli indicatori specifici. 

Le attività di implementazione del relativo registro, già avviate, confermano la difficoltà evidenziata in più 

occasioni in merito alla puntuale individuazione dei clienti oggetto di effettiva interruzione. 

22.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti  e/o 
sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento 

Vedi investimenti infrastrutturali 

APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e/o 
inadeguatezza delle aree di salvaguardia 

Vedi investimenti infrastrutturali 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

APP3.1 Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali o 
antropici 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Il valore della classe del macro-indicatore non è stato individuato in carenza di dati circa il numero 

complessivo degli utenti interessati dalle interruzioni: 

  M2 

Valore indicatore: Anno 2016 n.d. 

Anno 2017 n.d. 
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22.2.2 Interventi selezionati 

22.2.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M2 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2  1.923.649   1.046.835   1.974.075   2.991.276   2.268.713   13.947.145  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2 APP1.1 2016GESI0001-01 Diga Badana - Ammodernamento diga  800.000   6.000.000  
  2016GESI0002-01 Diga Lungo - Ammodernamento diga  -   450.000  

  2016GESI0176-01 Loc. Caprile - Progetto Opere di captazione  -   330.000  

 APP2.2 2016GESI0004-03 Diga Lavezze - Ammodernamento diga - Miglioramento sicurezza 
idraulica 

 75.000   1.000.000  

  2016GESI0005-01 diga Busalletta - Ammodernamento diga - lotto I  75.155   -  

  2016GESI0083-02 ALLUVIONE SETTEMBRE 2015 - Rio Lavena - Sistemazione strada 
di accesso e opera di presa  – STRALCIO 2 (Punto A) - 
Sistemazione argine sponda sx, in prossimità della spalla di valle 
del ponte carrabile 

 264.478   -  

  2016GESI0084-01 Centrale Canate - Ammodernamento condotta forzata- Torrente 
Bisagno - Messa in sicurezza attraversamento rivo in sponda Dx 

 17.019   -  

  2016GESI0084-03 Centrale Canate - Ammodernamento condotta forzata  128.319   -  

  2016GESI0086-00 torr. Chiaravagna - Ammodernamento e spostamento tubazione  -   200.000  

  2016GESI0124-02 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Crosi - Ripristino delle opere di 
captazione e accessibilità impianti del rio Moro Medio- Lotto 2 

 162.498   -  

  2016GESI0131-01  loc. Ponte Nero - Ripristino accessibilità all'impianto di 
filtrazione e opera di captazione 

 37.039   -  

  2016GESI0172-01 loc. Capoluogo - Alluvione 2015 - Revamping opera di captazione 
e primo tratto adduttrice 

 34.070   -  

  2016GESI0249-02 derivazione Lago Scuro - attraversamento rio  5.000   -  

  2016GESI0353-01 soll. Rio Ladde - Acquisizione area ed ammodernamento 
impianto 

 -   120.000  

  2018GESI0028-01 Galleria serbatoio Castellaro- progettazione e indagini 
geologiche 

 15.000   -  

 DIS1.2 2016GESI0010-01 Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte - Ripristino 
muro sostegno loc. Vesima 

 81.442   -  

  2016GESI0092-01 Rivi Vari - Spostamento ed ammodernamento tubazioni -  Rio 
Rexello - condotta DN300 

 70.000   -  

  2016GESI0156-01 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via Otrali - Ripristino ed 
ammodernamento tratto di condotta 

 48.294   -  

  2016GESI0363-01 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Frixioni - Ripristino e reinterro 
di condotta acquedotto 

 -   5.000  

  2017GESI0014-01 Viale Brigata Bisagno- messa in sicurezza e spostamento 
condotte 

 300.000   1.300.000  

  2017GESI0025-01 Torrente Cerusa - demolizione condotta e pilastrino  50.000   -  

  2017GESI0089-01 Loc. Capoluogo- Via Dritta – ammodernamento tratti di rete 
idrica a valle impianto di potabilizzazione S.Stefano 

 5.000   -  

  2018GESI0022-01 Comuni di Avegno e Uscio - sostituzione rete idrica principale 
dorsale Calcinara (Uscio) . Frazione Testana (Avegno) 

 -   1.650.000  

 DIS1.3 2016GESI0010-02 Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte - bypass 
pompaggio Voltri - Arenzano 

 25.399   -  

  2016GESI0010-03 Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte - 
prospezioni geologiche per ricerca d'acqua subalveo torrente 
Leira 

 -   18.666  

  2016GESI0011-02 E.I.T. - Aumento fornitura acqua da Recco- Amm. Sollevamento 
Pontetto 

 25.000   -  

  2016GESI0014-01 E.I.T. - Interventi di miglioramento approvvigionamento idrico 
zona Tigullio e Val Fontanabuona 

 -   1.000.000  

  2016GESI0019-03 Add. Valle Scrivia - realizzazione di stazioni di sollevamento e 
collegamenti a frazioni non servite 

 -   1.000.000  

  2016GESI0348-01 loc. Mereta - Potenziamento condotta idrica sull'impalcato del 
ponte sullo Scrivia 

 5.000   -  

  2016GESI0376-01 Via Maggiolo e via Cavassolo - potenziamento acquedotto  10.000   -  

  2016GESI0389-01 loc. Casanova - Ammodernamento adduttrice acquedotto  5.000   -  

  2016GESI0669-01 Loc. Giassina - Studio per approvigionamento idrico  30.000   -  

  2017GESI0205-01 Loc. Capoluogo, via della Posta, via del Commercio - 
ottimizzazione della rete fognaria e idrica 

 -   156.765  

  2017GESI0206-01 Loc. Carpeneto-Lotto 1-via Ravezza, vicolo della Crosa,via degli 
Orocchi-ottimizzazione rete idrica e fognaria 

 -   192.223  

  2017GESI0207-01 Loc. Carpeneto-Lotto 2-via alla Fontana-ottimizzazione rete 
idrica e fognaria 

 -   189.082  

  2017GESI0208-01 Loc. Cassingheno-Lotto 1-via della Pianella, vicolo dei Siuri, vicolo 
della Crotta-ottimizzazione rete idrica e fognaria 

 -   168.851  

  2017GESI0209-01 Loc. Cassingheno-Lotto 2-via della Fontana, vicolo dei Baraschi, 
via della Chiesa-ottimizzazione rete idrica e fognaria 

 -   166.558  

M2 Totale     2.268.713   13.947.145  

 

22.2.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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22.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 

Le specifiche estrazioni dal sw LIMS del laboratorio dell’azienda hanno permesso di calcolare le % di 

superamento per campioni e parametri, componenti M3b e M3c. Si segnala che i superi sono determinati 

sulla totalità dei campioni eseguiti (non sono cioè stati esclusi né i superi non confermati al 

ricampionamento, né i superi di controllo rilevati su campioni di verifica del ripristino delle condizioni di 

conformità). 

In merito alla componente M3a si ha presenza di un’ordinanza di valenza molto limitata e riassunta nel 

prospetto seguente.  

Si segnala che l’ordinanza è stata emessa per analisi batteriologica non conforme in condizioni di siccità e 

che ha dato luogo alla attivazione di servizio di autobotte.   

Località Inizio ordinanza 
Revoca 
ordinanza gg ordinanza Abitanti Utenze 

Montebruno località Lunga 18/08/2016 24/08/2016 6 8 4 

22.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di 
approvvigionamento 

Vedi investimenti infrastrutturali 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: Anno 2016 0,000% 6,78% 0,54%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    D 

Anno 2019*    D 

Obiettivi minimi: Anno 2018    Classe prec. in 2 
anni 

Anno 2019*    Classe prec. in 2 
anni 

*previsione 
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22.3.2 Interventi selezionati 

22.3.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M3 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3  661.028   47.604   2.443.432   224.058   6.934.633   6.762.056  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3 APP1.2 2016GESI0625-01 Sestri P. Loc. S. Alberto - estendimenti rete acquedotto (studio di 
fattibilità) cromo VI 

 244.229   -  

  2017GESI0121-03 Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Isola del Cantone- Loc. 
Pietra Bissara/ Borlasca/ Pinceto- Posa nuova condotta di adduzione 

 1.600.000   -  

  2017GESI0121-04 Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Sestri Levante  1.000.000   1.000.000  

  2017GESI0121-05 Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Né  800.000   1.000.000  

 APP2.2 2016GESI0249-01 derivazione Lago Scuro -  by-pass  -   -  

 DIS1.1 2016GESI0016-01 Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Avosso - Pozzi Casella  109.528   -  

  2016GESI0019-01 Add. Valle Scrivia - Estendimento Isorelle  146.338   -  

  2016GESI0019-02 Add. e coll. Valle Scrivia - Estendimento tratto Besolagno-Isorelle  1.125.000   2.895.371  

  2016GESI0138-01 loc. Piani - Acquisizione acquedotto privato  10.000   -  

  2016GESI0216-01 Loc. Sodea - Via della Né- Nuova rete acquedottistica  265.152   -  

  2016GESI0218-01 via Altare/via Arnaldi - Estendimento acquedotto  18.679   -  

  2016GESI0366-01 Da viale Lencisa a Loc. via Casetta estendimento rete idrica  10.000   -  

  2016GESI0394-01 loc. Cuneo Soria - Estendimento rete di distribuzione  12.952   -  

  2016GESI0485-03 S. Rocco - Via Molfino - ammodernamento rete idrica - Lotto 3  30.000   -  

  2016GESI0660-01 Loc. Torbi - Estendimento acquedotto  17.475   -  

  2017GESI0026-04 Via alla Brigna /Ravin- estendimento rete acquedotto lotto 1  166.751   -  

  2017GESI0026-07 Via alla Brigna Ravin- estendimento rete acquedotto lotto 2  63.619   -  

  2017GESI0026-08 Via alla Brigna Ravin - estendimento rete acquedotto lotto 3  82.856   -  

  2017GESI0090-01 Loc. Prarolo- collegamento rete idrica Capoluogo con la frazione di 
Prarolo 

 10.000   -  

  2017GESI0099-01 loc. Nenno- estendimento rete idrica su strada pubblica  5.000   -  

  2017GESI0100-01 Area per i nuovi insediamenti produttivi di Isolabuona (PIP)- 
Collegamento in variante alla rete idrica esistente 

 55.218   -  

  2017GESI0101-01 Via Busalletta- estendimento rete idrica  13.034   -  

  2017GESI0102-01 Loc. Moglia- ammodernamento condotte idriche  163.196   -  

  2017GESI0130-01 Loc. Pian della Felina- estendimento rete idrica  80.000   -  

  2017GESI0173-01 Loc. Isorelle- estendimento rete idrica Salita al Castagneto, Salita Villa 
Gemma e Loc. Alberghino 

 -   56.343  

  2017GESI0176-01 Frazione Besolagno lotto 2 : estendimento acquedotto fino al civ. 16 di 
via P.A.Garrè 

 -   50.208  

  2017GESI0178-01 Loc. Cereta-estendimento impianto idrico della frazione  58.143   -  

  2017GESI0186-01 Torrente Riccò - estendimento tratto rete idrica su passerella  5.000   -  

  2017GESI0194-01 Frazione Canalbolzone – estendimento idrico  6.813   -  

  2017GESI0195-01 Loc. Casoni – estendimento idrico  5.650   -  

  2018GESI0014-01 Add. E coll. Valle Scrivia - Estendimento tratto Busalla Ronco Scrivia  -   80.000  

 POT1.1 2016GESI0006-00 Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto  360.000   -  

  2016GESI0006-03 Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - Rifacimento ad 
adeguamento scarichi filtri 

 -   -  

  2016GESI0006-04 Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - Alluvione Ottobre 
2014 ripristino e consolidamento strutture ponte Canale – Risanamento 

 -   1.000.000  

  2016GESI0007-01 Potab. Isoverde - Ammodernamento impianto  -   250.000  

  2016GESI0009-00 Potab. Prato - Ammodernamento impianto  -   100.000  

  2016GESI0009-03 Potab. Prato - Ammodernamento impianto - opere civili- sedimentatore 
civico 

 50.000   90.000  

  2016GESI0144-01 serb. Mate - Ammodernamento impianto  400.000   55.000  

  2016GESI0364-01 serb. Paxio - Ammodernamento impianto  20.000   -  

  2016GESI0500-01 Potab. Voltri - Ammodernamento impianto  -   25.000  

  2016GESI0629-01 Loc. Orero - Ammodernamento serbatoio  -   35.134  

  2017GESI0022-01 Filtri Prato – risanamento e impermeabilizzazione chiaroflucculatore 
impianto civico + montaggio strutture metalliche in HE per 

 -   125.000  

M3 Totale     6.934.633   6.762.056  

 

22.3.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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22.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 

In merito alla componente M4a sono stati conteggiati i singoli interventi conseguenti a fenomeni classificati 

come sversamenti/allagamenti. Il Gestore segnala che il dato estrapolabile retroattivamente dal sistema 

non consente di garantire che gli eventi estratti siano appropriati rispetto alla valorizzazione di questo 

indicatore, in considerazione anche della definizione tuttora non chiarita in dettaglio dell’indicatore stesso.  

In relazione all’adeguatezza rispetto alla normativa di riferimento degli scaricatori di piena (indicatore M4b) 

la stessa non è stata oggetto di specifica verifica da parte del Gestore, che ha acquisito in gestione quanto 

affidato dai comuni.  

Il Gestore ritiene siano adeguati in quanto progettati e realizzati dai comuni stessi, che avevano conoscenza 

diretta del territorio e delle infrastrutture a servizio dello stesso. Detta progettazione e successiva 

realizzazione sono state eseguite in occasione della redazione dei piani fognari comunali.  Ad oggi, il 

Gestore non è a conoscenza di attivazioni degli scolmatori di piena in tempo asciutto o di attivazioni 

anomale.  

Per quanto riguarda l’attività di ispezione periodica degli scaricatori di piena (indicatore M4c) con cadenza 

almeno annuale, il Gestore conferma che la stessa è sempre normalmente eseguita in occasione delle 

attività di controllo sulle infrastrutture fognarie, ma che non essendo mai stata oggetto di specifiche 

prescrizioni, non risulta tracciata da specifici registri, che verranno comunque implementati entro l’anno in 

corso in ottemperanza a quanto previsto dalla 917/2017/R/IDR. 

22.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di 
fognatura 

Vedi investimenti infrastrutturali 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore: Anno 2016 29,517 0,0% 0,0%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    E 

Anno 2019*    E 

Obiettivi minimi: Anno 2018    -10% di M4a 

Anno 2019*    -10% di M4a 

*previsione 
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22.4.2 Interventi selezionati 

22.4.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M4 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4  3.502.534   1.426.588   5.015.420   1.137.237   7.188.568   4.194.432  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4 FOG2.1 2017GESI0007-01 Moconesi – Loc. Gattorna/Ferrada – Adeguamenti e ripristini 
collettore fognario con contestuale estendimento tratto adduttrice 
idrica 

 1.350.000   899.566  

  2016GESI0064-35 Via Pagano Doria amm. Tratto rete fognaria al civ 1-Comune di 
Genova 

 50.000   -  

  2016GESI0088-00 via Lungomare di Pegli - Ammodernamento rete fognaria  100.000   2.000.000  

  2016GESI0093-01 Soll. Sant’Anna - Piazza Caricamento - Adeguamento impianto  953.652   -  

  2016GESI0119-01 rio Migliarese - Rifacimento della rete fognaria in sinergia con 
interventi su argini rivo 

 28.976   -  

  2016GESI0120-01 rio Chiappa - Ammodernamento rete fognaria mista in concomitanza 
lavori adeguamento rivo 

 34.458   -  

  2016GESI0121-01 via Avosso - Risanamento e spostamento rete nera da rivo tombinato  35.277   -  

  2016GESI0127-01 via Asilo - Adeguamento linea fognaria e impianto di sollevamento  192.334   -  

  2016GESI0151-01 via Tolmino/via Badino - Ammodernamento rete fognaria  17.222   -  

  2016GESI0159-01 Loc. San Cipriano- Via Masnata/ Via Domenico Carli- 
ammodernamento rete idrica e fognaria (loc. Varie - 
Ammodernamenti vari da definire) 

 -   300.000  

  2016GESI0167-01 loc. Poggio – Ammodernamento tratti di rete nera e fosse imhoff  113.607   -  

  2016GESI0168-01 loc. Capoluogo - Completamento lavori adeguamento rete 
acquedotto e fognatura 

 15.000   -  

  2016GESI0171-04 fraz. Capoluogo - Ammodernamento rete fognaria e rete acquedotto- 
completamento Lotto 2-3-4 

 65.933   -  

  2016GESI0174-01 Loc. Caffarena - Ammodernamento rete acquedotto e fognatura  34.284   -  

  2016GESI0190-01 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - loc. Vignolo Piano - Ripristino tratto di 
rete nera 

 -   94.866  

  2016GESI0198-01 frazione Ertola - Rifacimento fognatura e acquedotto  -   200.000  

  2016GESI0208-01 loc. Poggio - Adeguamento rete fognaria - Lotto 1  105.056   -  

  2016GESI0209-01 rio Pontetto - Completamento ammodernamento fognatura  -   20.000  

  2016GESI0211-01 rivo Giorgio - Ammodernamento captazione rete mista  5.000   -  

  2016GESI0215-01 via Cavour - Posa nuova condotta fognaria per separazione rete mista  76.478   -  

  2016GESI0354-01 loc. Minceto, Banchetta e Pietrafraccia - Estendimento rete nera  10.000   150.000  

  2016GESI0370-01 Passo dei Giovi - ammodernamento rete idrica e nuova rete fognaria 
lotto 1 

 218.269   -  

  2016GESI0375-01 loc. San Bernardo/Torrazza - Potenziamento rete fognaria  5.000   -  

  2016GESI0387-01 Fraz. Retezzo- ammodernamento dello scarico dell'imp. di 
Depurazione 

 -   25.000  

  2016GESI0391-01 S. Maria del Porto - Spostamento tratto rete nera  5.000   -  

  2016GESI0400-01 loc. Alpicella - Sostituzione tratto rete nera  55.000   -  

  2016GESI0406-01 via Ferrari/via Aurelia - Rifacimento rete  5.000   -  

  2016GESI0413-01 Via Consigliere - ammodernamento rete idrica e fognaria  10.000   -  

  2016GESI0416-01 via della Ne - Rifacimento sifoni  10.000   140.000  

  2016GESI0526-01 loc. Villa Piana - Rifacimento rete nera  10.000   -  

  2016GESI0531-01 via Besso/via Mezzano. Revisione tratto rete nera lungo il rio Besso  5.000   -  

  2016GESI0559-01 Loc. Noceto - Adeguamento reti fognarie e rinnovamento fosse 
biologiche 

 248.796   -  

  2016GESI0568-01 Loc. Canale - separazione rete mista  10.000   100.000  

  2016GESI0577-01 loc. Fosso Ponte Legno. Revisione tratti rete nera e bauletto.  -   50.000  

  2016GESI0594-01 loc. Vallenzona - Ammodernamento rete nera  64.890   -  

  2016GESI0601-01 Lavori di spostamento su strada provinciale n 226 del collettore della 
Valle Scrivia in prossimità di Stabbio  e contestuale posa condotta per 
l'adduzione dell'acqua potabile 

 418.716   -  

  2016GESI0655-12 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 
Estendimento rete fognaria ed idrica- Posà alto via generale Strata- 
Lotto 6bis 

 57.093   -  

  2016GESI0661-01 Rio Pernecco - Ammodernamento fognatura  -   15.000  

  2016GESI0690-01 Via Ratto - Separazione rete mista  10.000   -  

  2017GESI0018-01 Via Redipuglia - ammodernamento rete fognaria  -   10.000  

  2017GESI0019-01 Via Pasqua - ammodernamento rete fognaria  -   10.000  

  2017GESI0020-01 Viale Canepa - Ammodernamento rete fognaria mista e idrica  428.815   -  

  2017GESI0026-06 Salita dell'Orso - separazione rete mista  19.081   -  

  2017GESI0026-09 Via Bertani - ammodernamento rete idrica e fognaria  151.819   -  

  2017GESI0072-01 Fraz. Lago- ammodernamento tratto condotta fognaria aerea in 
attraversamento sul torrente Sori 

 5.000   -  
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Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4 (continua)  2017GESI0073-01 Fraz. Lago – verifica funzionalità condotta fognaria in alveo torrente 
Sori nei tratti a monte di frazione Lago e a valle dello sgrigliatore di 
Ponte di Capreno.  

 20.000   -  

  2017GESI0074-01 Fraz. Teriasca  - ammodernamento condotta fognaria  -   10.000  

  2017GESI0082-01 Via Crosa loc. Moranego - ammodernamento condotta  -   50.000  

  2017GESI0104-01 Via Ancona- riparazione condotta sottomarina di emergenza del 
sollevamento di Capolungo 

 53.805   -  

  2017GESI0105-01 Via Circ. Campovecchio – ammodernamento rete fognaria  25.000   -  

  2017GESI0166-01 Via Bozzano- Via G.B. Albertis - ammodernamento rete fognaria  300.000   -  

  2017GESI0171-01 Via Ayroli – Ripristino funzionalità rete mista  200.000   -  

  2017GESI0184-01 Loc. Creto - demolizione depuratore e recupero aree adiacenti al 
Torrente Laitona 

 -   10.000  

  2017GESI0196-01 Via Antonio Manno - amm. tratto ret mista fino a incrocio con Via 
Vado 

 10.000   -  

  2017GESI0215-03 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Voltri condotta forzata  52.796   -  

  2017GESI0215-04 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Scalo Torre  102.653   -  

  2017GESI0215-05 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Sollevamento 
Madonnetta 

 68.764   -  

  2017GESI0215-06 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Sollevamento Via 
Garibaldi 

 16.046   -  

 

22.4.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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22.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 

I dati quantitativi dei fanghi prodotti dai vari impianti di depurazione, espressi in Ton TQ di fanghi sia 

palabili che liquidi sono desunti dai dati di sintesi del Modello Unico di Dichiarazione ambientali 2017 

riferito ai dati dell’anno 2016. 

Sulla stessa dichiarazione sono riportate le varie operazioni di smaltimento/recupero in base delle quali 

sono stati ripartiti i vari quantitativi di fanghi, separando dal totale l’aliquota destinata all’operazione “D15” 

e considerata solo questa come quella che forma il numeratore del macro-indicatore M5. 

Per la conversione dei quantitativi da ton TQ a ton SS sono stati ricavati dal database del sw LIMS del 

laboratorio aziendale i valori analitici di % SS (residuo secco 105° C - %TQ m/m) per ogni singolo impianto, e 

qualora fossero presenti più valori è stata calcolata la media aritmetica. 

Per gli impianti in cui non è stata eseguita la determinazione analitica del contenuto di sostanza secca si è 

assunto un valore del 15% SS per fanghi palabili e un valore del 2% SS per fanghi prodotti in forma liquida. 

Il quantitativo di fanghi espresso in peso TQ è stato moltiplicato per il corrispondente valore di %SS. 

Sono state così ottenute 2 sommatorie dei quantitativi di fanghi totali prodotti e avviati a smaltimento per 

l’operazione “D15” ottenendo il quadro sintetico sotto riportato. 

 IREN Acqua 

M5 SMALIMENTO FANGHI IN DISCARICA ART 18 0,698% 

Tonn SS conferite in discarica 16,55 

Tonn totali di SS prodotta 2.370,88 

Tonn TQ conferite in discarica 827,67 

Tonn TQ totali  12.996,36 

% SS media ponderata  18,24% 

22.5.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

NON E’ STATA RILEVATA ALCUNA CRITICITA’  

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M5 

Valore indicatore: Anno 2016 0,70% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi minimi: Anno 2018 Mantenimento 

Anno 2019* Mantenimento 

*previsione 

22.5.2 Interventi selezionati 

22.5.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 
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22.5.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 

22.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 

La base dati per le valutazioni dell’indicatore sono quelle contenute nel sw LIMS del laboratorio analisi 

aziendale. Sono stati estratti dal LIMS di laboratorio tutti i campioni medi h 24. 

Si precisa che gli impianti liguri, come da autorizzazione, non sono tenuti al rispetto dei limiti in 

concentrazione di cui alla tab.1 D.lgs 152/06 ma alla % di abbattimento.  

22.6.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei 
sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M6 

Valore indicatore: Anno 2016 19,83% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 D 

Anno 2019* D 

Obiettivi minimi: Anno 2018 -20% di M6 

Anno 2019* -20% di M6 

*previsione 
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22.6.2 Interventi selezionati 

22.6.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M6 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6  7.806.281   2.226.893   12.689.446   1.474.177   14.755.274   21.250.085  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6 DEP1.1 2016GESI0025-00 dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e fangodotto  -   6.000.000  
  2016GESI0025-10 Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto  -   300.000  
  2016GESI0030-01 Dep. Torriglia - Costruzione sistema di collettamento e impianto  600.000   1.397.253  
 DEP1.2 2016GESI0031-01 Dep. Bacino Brugneto - Avviamento impianti di depurazione  100.000   -  
  2016GESI0128-01 fraz. Montecanne - Ammodernamento rete fognaria e costruzione 

impianto depurazione 
 -   279.975  

  2016GESI0135-01 Loc.Vittoria,San Bartolomeo, Vallecalda- Realizzazione rete fognaria 
e fossa Imhoff 

 343.166   -  

  2016GESI0185-03 loc Caregli - Nuova rete fognaria ed installazione impianto di 
depurazione Lotto 3 

 91.156   -  

  2016GESI0185-04 loc. Caregli-Nuova rete fognaria e installazione impianto di 
depurazione Lotto 4 

 15.000   -  

  2016GESI0197-01 loc. Brignole - Costruzione rete fognaria e depuratore  5.000   -  

  2016GESI0239-00 loc. Varie - Completamento sistema depurativo Lumarzo  -   746.827  
  2016GESI0239-02 loc. Varie - Completamento sistema depurativo loc. Pannesi-Piane- 

Lotto 2 
 18.614   -  

  2016GESI0355-00 loc. Costalovaia - Installazione n° 2 Fosse Imhoff Fraz. Costalovaia- 
Chioso- Ronchetto- Sottonocetta- Stabbio- Ronsobuono (Busalla)- 
estendimento rete fognaria e idrica 

 20.000   -  

  2016GESI0378-01 loc. Paravagna - Nuovo impianto di depurazione  10.000   -  
  2016GESI0380-01 Fraz. Bertigaro - Costruzione rete fognaria e impianto depurazione  -   45.000  
  2016GESI0388-01 loc. Moglia - Realizzazione rete fognaria e depuratore  10.000   -  
  2016GESI0435-01 loc. Ferrada Sud /Sottanego - Realizzazione sistema depurativo  10.000   100.000  
  2016GESI0522-01 loc. Cimitero - via Grilli estendimento rete nera e fossa Imhoff  5.000   100.000  

  2016GESI0529-01 loc. Iso - Nuovo sistema depurativo  10.000   150.000  
  2016GESI0567-01 loc. Sottana - nuovo sistema fognario e depurativo  -   60.000  
  2016GESI0662-01 Casun da Basso - Completamento rete fognaria e imhoff  5.000   -  
  2017GESI0040-01 loc. Amborzasco - Estendimento rete fognaria e imhoff (dif da 

2016GESI0203) 
 197.904   -  

  2017GESI0131-01 loc. Poggio- separazione mista  7.000   -  
 DEP2.1 2016GESI0038-00 Dep. Voltri - Ammodernamento impianto  -   71.000  
  2016GESI0038-01 Dep. Voltri - Ammodernamento impianto- sost. centrale termicaper 

riscaldamento fanghi, palazzina uffici e spogliatoi 
 48.460   -  

  2016GESI0039-01 Dep. Pegli - Ammodernamento impianto  71.500   71.500  
  2016GESI0040-01 Dep. Sestri - Ammodernamento impianto  71.500   71.500  
  2016GESI0041-01 Dep. Darsena - Ammodernamento impianto  71.500   71.500  
  2016GESI0042-01 Dep. Valpolcevera - Ammodernamento impianto  71.500   71.500  
  2016GESI0043-01 Dep. Sturla - Ammodernamento impianto  71.500   71.500  
  2016GESI0044-01 Dep. Quinto - Ammodernamento impianto  71.500   71.500  
  2016GESI0046-01 Dep. Ronco S. - Ammodernamento impianto  580.100   -  
  2016GESI0064-34 Dep. Recco (Punta Sant'Anna) amm. Sistema climatizzazione  18.000   -  
  2016GESI0076-01 Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Iren Acqua SpA  75.000   75.000  
  2016GESI0132-01 loc Vallecalda - Completamento eliminazione fosse  99.516   -  
  2016GESI0137-01 loc. Vaccarezza - Ammodernamento imhoff  -   10.311  
  2016GESI0140-01 loc. Arezzo - Ammodernamento imhoff  20.000   -  
  2016GESI0142-01 loc. Inserumi - Ammodernamento imhoff  30.751   -  
  2016GESI0147-01 dep. San Pietro - Ammodernamento impianto  18.101   -  
  2016GESI0162-01 dep. Vaxe - Revamping impianti  10.000   -  
  2016GESI0170-01 dep. Carpeneto - Ammodernamento Impianto  32.981   -  
  2016GESI0183-01 dep. Capoluogo - Ammodernamento impianto  82.244   -  
  2016GESI0187-01 loc. Vignolo Piano - Spostamento fossa Imhoff  90.317   -  
  2016GESI0204-01 dep. Amborzasco - Ammodernamento biodischi  50.527   -  
  2016GESI0251-01 loc. Cortino - Ammodernamento fosse imhoff e collettamento rivo  139.904   -  
  2016GESI0349-01 dep. Cravasco - Ammodernamento impianto  5.000   40.000  
  2016GESI0350-01 dep. Creto - Ammodernamento condotta di scarico  5.000   35.000  
  2016GESI0379-01 dep. Cassingheno - Ammodernamento Impianto  50.000   -  
  2016GESI0392-01 Fraz. Bertigaro - Costruzione rete fognaria e impianto depurazione  10.000   -  
  2016GESI0397-01 loc. Villa Rocca - Rifacimento fognatura e depurazione  290.000   -  
  2016GESI0398-01 dep. Centro Isola - Ammodernamento biodischi  10.000   -  
  2016GESI0399-01 dep.  Villa Noce Villa Rocca - Ammodernamento biodischi  10.000   -  
  2016GESI0401-01 dep. Capoluogo - Ammodernamento  5.000   -  
  2016GESI0525-01 loc. Pian di Fontana - Rifacimento fognatura e depurazione  20.000   -  
  2016GESI0571-01 loc. Alpe Piana - Rifacimento fognatura e depurazione  -   500.000  
  2017GESI0199-01 Dep. Voltri amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in lega di 

zinco sulla condotta di scarico a mare. 
 59.648   -  

  2017GESI0200-01 Dep. Punta Vagno  amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in  76.220   -  

copia informatica per consultazione



 IREN Acqua spa - Standard generali di qualità tecnica 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 80 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6 (continua)  2017GESI0201-01 Dep.Sestri Ponente  amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in 
lega di zinco sulla condotta di scarico a mare. 

 19.586   -  

  2017GESI0202-01 Dep. Pegli amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in lega di 
zinco sulla condotta di scarico a mare. 

 127.872   -  

  2017GESI0215-00 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017  -   -  
  2017GESI0215-01 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Dep. Sturla  25.157   -  
  2017GESI0215-02 Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Dep. Recco  25.157   -  
  2018GESI0010-01 Adeguamento della viabilità di accesso all'impianto di depurazione 

in Loc. Bassi  
 50.500   -  

  2018GESI0015-01 Collegamento Chiavari-Rapallo via Val Fontanabuona - 
Progettazione definitiva 

 500.000   -  

 DEP2.3 2018GESI0027-01 Via Pieragostini - Ammodernamento impianto sollevamento per 
ottimizzazione processo al depuratore Val Polcevera 

 125.000   -  

 FOG1.1 2016GESI0025-01 Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e fangodotto - 
Lotto Lungomare Canepa e Piazza Savio - Estendimento rete 
fangodotto e fognatura sul nuovo viadotto Torrente Polcevera 

 160.032   -  

 FOG1.1 2016GESI0025-03 Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 
posa condotte tratto Via Milano/Lungomare Canepa 

 -   50.000  

  2016GESI0025-07 Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 
realizzazione fangodotto in Lungomare Canepa nel tratto compreso 
tra la caserma della Guardia di Finanza e il Fiumarone 

 -   600.000  

  2016GESI0025-08 Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 
Collegamento  tra la nuova viabilità di accesso al DAC e l'area a 
monte della nuova strada urbana di scorrimento Guido Rossa 

 520.000   -  

  2016GESI0025-09 "Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto 
condotta esistente a monte del nuovo viadotto ferroviario" 

 40.000   -  

  2016GESI0027-01 Dep. Recco - Costruzione impianto- Stazioni di sollevamento e 
collettori a terra a servizio dell’impianto di depurazione di Recco -
Lotto1-Passeggiata Sant'Anna 

 630.000   630.000  

  2016GESI0028-01 Dep. Recco Condotta di scarico a mare  -   -  
  2016GESI0029-00 Dep. Recco - Collettamento Camogli - Recco  -   -  
  2016GESI0029-01 Dep. Recco -Stazioni di sollevamento e collettori a terra a servizio  115.000   -  
  2016GESI0341-00 Dep. Recco - Collettamento Pieve - Recco  -   -  
  2016GESI0341-01 "Dep. Recco – Costruzione collettore Pieve - Recco – Realizzazione 

della Comdotta 
 2.300.000   1.527.362  

  2016GESI0341-02 Dep. Recco Stazioni di sollevamento e collettori a terra a servizio II 
lotto 

 400.000   -  

  2017GESI0016-01 Via Aggio - estendimento fognatura  10.000   200.000  
  2017GESI0023-01 Via Robino – estendimento rete fognaria  25.000   1.200.000  
 FOG1.2 2016GESI0030-02 Dep. Torriglia - completamento sistema di collettamento a impianto  -   1.900.000  
  2016GESI0030-03 Dep. Torriglia - ponte di collegamento all'impianto  100.000   1.400.000  
  2016GESI0085-01 Loc Fontanegli 3.3 - estendimento rete fognaria  -   92.571  
  2016GESI0096-01 via alla Chiesa di Murta - Estendimento fognatura  400.000   -  
  2016GESI0097-01 rio Vernazza + parte alta chiappeto - Estendimento fognatura  -   -  
  2016GESI0101-01 via Cadighiara, via Nasche e via Torricelli - estendimento rete 

fognaria e nuovo tratto acquedotto 
 -   31.385  

  2016GESI0123-01 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 Loc. Stabbio e via Circonvallazione – 
Ripristino impianti di sollevamento 

 -   -  

  2016GESI0134-01 loc Gabbie Alte, Via Giovanni Garrè - Estendimento rete fognaria  40.000   -  
  2016GESI0145-01 Loc. Langasco/Ghersi - Estendimento rete idrica e nera  -   379.271  
  2016GESI0146-01 Loc. Ghersi/loc.Pietralavezzara - Estendimento rete idrica e nera  15.000   300.000  
  2016GESI0149-01 loc. Orto Ceresella - Estendimento rete fognaria  200.000   -  
  2016GESI0150-01 loc. Fumeri/via Badino - Estendimento rete fognaria  -   50.000  
  2016GESI0153-01 Loc. Ponterosso- via Cavanna/via Marconi - Estendimento rete 

fognaria 
 20.000   350.000  

  2016GESI0154-01 loc. Comago - Estendimento rete nera  198.322   -  
  2016GESI0157-01 loc. Ca Rasori - Estendimento rete fognaria  -   -  
  2016GESI0160-01 loc. S. Cipriano- Via Favareto estendimento fognatura  -   210.000  
  2016GESI0163-01 loc. Viganego Bassa - Realizzazione di collettori fognari e stazione di 

sollevamento reflui 
 -   -  

  2016GESI0164-01 loc. Molino bassa - Realizzazione collettori fognari  75.000   -  
  2016GESI0179-01 fraz. Marzano - Estendimento rete acquedotto e rete fognaria -  -   -  
  2016GESI0180-01 loc. Badaracchi - Estendimento rete fognaria per collettamento a  429.000   -  
  2016GESI0181-01 loc. Piccola Torriglia - Estendimento rete fognaria  30.284   -  
  2016GESI0188-01 soll. Scuola - Realizzazione nuovo impianto  88.001   -  
  2016GESI0191-01 loc. Borgonovo - Isola di Vignolo. Estendimento rete nera  130.000   -  
  2016GESI0248-01 loc. Cravaria  - Estendimento rete fognaria  50.000   -  
  2016GESI0345-01 loc Canova/Cortino - Estendimento rete fognaria al collettore  10.000   90.000  
  2016GESI0351-01 loc. Montemoro - completamento rete nera e sistema depurativo  10.000   100.000  
  2016GESI0352-01 piazza Oratorio - Realizzazione rete nera  107.000   -  
  2016GESI0358-01 loc. Ponte Nenno/Bivio Ternano - Estendimento rete idrica e nera  100.000   -  
  2016GESI0359-01 loc. Frassineto/Ternano - Costruzione rete fognaria  -   82.349  
  2016GESI0360-01 loc. Isoladonna/Nenno - Estendimento rete nera  -   200.000  
  2016GESI0381-01 loc. Capoluogo – estendimento rete nera  15.000   -  
  2016GESI0439-01 loc. Cortino - Estendimento rete fognaria  121.150   -  
  2016GESI0506-01 Loc. Soriva- Loc. Granara- Loc. Castello- da Piazza Serra a via IV  10.000   -  
  2016GESI0560-01 via Milite Ignoto - completamento rete nera  -   160.000  
  2016GESI0570-01 loc. Zanoni - Prolungamento rete nera  -   50.000  
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Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6 (continua)  2016GESI0600-01 via Bosco (con collegamento a via Gen. Strata) - Estendimento rete  65.729   -  
  2016GESI0636-01 Loc. Prato - Via Roma- via Crosa di Vergagni - Via Caprile - Via  100.000   -  
  2016GESI0637-01 Loc. Sementella (Ragnoli, tratto via V. Veneto, Campogrande) - 

Estendimento rete idrica e fognaria 
 170.000   -  

  2016GESI0638-01 Loc. Aschiera - Estendimento rete idrica e fognaria  90.554   -  
  2016GESI0639-01 Via Carlo Garrè - Estendimento rete idrica e fognaria  31.688   -  
  2016GESI0655-01 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- via Carlo Caprile- Lotto 1 
 15.000   -  

  2016GESI0655-04 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  54.502   -  
  2016GESI0655-05 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  95.901   -  
  2016GESI0655-06 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  55.873   -  
  2016GESI0655-07 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  62.680   -  
  2016GESI0655-08 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  57.541   -  
  2016GESI0655-09 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  62.316   -  
  2016GESI0655-10 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  60.011   -  
  2016GESI0655-11 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  19.903   -  
  2016GESI0655-13 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  56.909   -  
  2016GESI0655-14 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  56.007   -  
  2016GESI0655-15 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile-  55.995   -  
  2016GESI0712-01 Loc. Zumè - Estendimento rete nera con predisposizione condotta  25.000   -  
  2016GESI0713-01 Loc. Ramà - Estendimento rete nera con predisposizione condotta  40.700   -  
  2017GESI0015-01 Via Paolo Partenopeo – estendimento rete fognaria nera  205.487   -  
  2017GESI0017-01 Loc. Pino Soprano- estendimento rete fognaria  -   10.000  
  2017GESI0030-01 Loc. Orero – Nuova rete idrica e fognaria  187.000   -  
  2017GESI0031-01 Loc. Pianello-Cassine Spague - estendimento rete idrica e fognatura  300.000   -  
  2017GESI0032-01 loc. Viganego Bassa - Realizzazione di collettori fognari e stazione di  40.000   -  
  2017GESI0033-01 loc. Posa di Viganego- Realizzazione collettori fognari  5.000   -  
  2017GESI0045-01 loc. Bana – via Filippo de Gregori- estendimento fognatura- Lotto 1  162.041   -  
  2017GESI0045-02 loc. Bana – via Filippo de Gregori- estendimento fognatura- Lotto 2  146.804   -  
  2017GESI0045-04 Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 3  198.379   -  
  2017GESI0045-05 Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 4  10.000   100.000  
  2017GESI0045-06 Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 5  10.000   -  
  2017GESI0045-07 Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 6  10.000   -  
 FOG1.2 2017GESI0076-01 Salita Rondinella  - nuovo tratto di rete nera tra Salita San Gerolamo  -   -  
  2017GESI0092-01 Loc. Propata Via alla Chiesa- incrocio via del Portico estendimento 

fognario e idrico 
 111.024   -  

  2017GESI0093-01 Loc. Propata Via alla Chiesa- incrocio via del Portico- Piazza Trene  101.877   -  
  2017GESI0094-01 Loc. Bavastrelli Via Torriglia - Via Monte Antola estendimento  97.713   -  
  2017GESI0096-01 Via Capo Pino- Zona Macchi- estendimento rete fognaria  5.000   -  
  2017GESI0103-01 Loc. Siginella (Torriglia)/Via Roma (Montoggio)- Estendimento rete  20.000   -  
  2017GESI0107-01 loc. Protolungo/ Fontanasse/ Fregaiasse- estendimento rete idrica e  250.000   600.000  
  2017GESI0174-01 Via Marconi-Attraversamento Rete fognaria per allaccio al  6.404   -  
  2017GESI0175-01 Frazione Besolagno  lotto 1: estendimento fognario dal civ 50 al civ  -   37.536  
  2017GESI0177-01 Frazione Besolagno lotto 3: congiungimento rete idrica e fognaria  -   50.245  
  2017GESI0179-01 Via Monte Rombon - estendimento idrico e fognario di  58.143   -  
  2017GESI0180-01 Loc. Montemaggio e Renesso lungo strada provinciale n°10  -   500.000  
  2017GESI0181-01 Via G. Garrè(tratto in strada provinciale delle Gabbie sino alla civica  306.159   -  
  2017GESI0182-01 Loc. Vallecalda realizzazione rete fognaria e idrica  110.807   -  
  2017GESI0185-01 Loc. Creto - Adeguamento fosse biologiche ed estendimento rete 

nera 
 95.637   -  

  2017GESI0188-01 Frazione Isorelle tratto Forno-Pavero: estendimento fognatura e 
acque bianche con riordino di parte esistente  

 18.647   -  

  2017GESI0189-01 Loc. Cerisola - Loc. Prelo - Loc. Garbea: nuova realizzazione tratto  39.723   -  
  2017GESI0192-01 Frazione Vittoria – Estendimento idrico e fognario via Monte  7.449   -  
  2018GESI0001-01 Via Aurelia tra i civici 57 e 67 - Estendimento rete fognaria  35.000   -  
  2018GESI0008-01 Loc. Villanoce sostituzione tratto rete mista  15.000   -  
  2018GESI0009-01 Intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di collettaore  70.000   -  
  2018GESI0017-01 Località Cremeno – progettazione condotte fognarie di 

collettamento al dep. Valpolcevera 
 20.000   -  

 FOG2.1 2017GESI0024-01 S.Quirico - ammodernamento condotte a seguito adeguamento  -   10.000  
M6 Totale     14.755.274   21.250.085  

 

22.6.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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23 Ulteriori elementi informativi 

23.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica 

Di seguito sono indicati gli interventi cui non è stato possibile attribuire un macro-indicatore della qualità 

tecnica. 
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23.1.1 Interventi selezionati 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 di cui non è stato possibile attribuire un macro indicatore sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. 
investimento 

annuo 
(lordo 

contributi) 2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

Altro Altro 2016GESI0064-00 loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti Iren Acqua SpA  132.000   200.000  
  2016GESI0064-12 loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti  -   -  
  2016GESI0070-00 Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Iren Acqua SpA   50.000   50.000  
  2016GESI0347-01 loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti  -   75.000  
  2016GESI0383-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   55.000  
  2016GESI0440-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   50.000  
  2016GESI0502-01 loc. Varie - Interventi vari di ammodernamento  -   100.000  
  2016GESI0503-01 loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti  -   150.000  
  2016GESI0504-01 loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti  -   150.000  
  2016GESI0516-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   20.000  
  2016GESI0517-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   50.000  
  2016GESI0518-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   10.000  
  2016GESI0519-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   20.000  
  2016GESI0520-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   50.000  
  2016GESI0521-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   150.000  
  2016GESI0523-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   100.000  
  2016GESI0538-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   100.000  
  2016GESI0565-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   50.000  
  2016GESI0573-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  -   50.000  
  2017GESI0026-00 Sinergia interventi con GAS  1.708   -  
 EFF1.1 2016GESI0058-01 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08)Iren Acqua 

SpA 
 100.000   100.000  

  2016GESI0077-00 Altre immobilizzazioni immateriali  70.000   70.000  
  2017GESI0087-01 Loc. Bassi - Rifacimento sottoutenze comunali in concomitanza 

realizzazione parcheggio e rifacimento pedonale di accesso all’abitato 
 39.458   -  

 EFF3.1 2016GESI0008-02 Potab. Mignanego - Ammodernamento impianto - Rifacimento tetto e 
facciate edificio di controllo 

 272.503   -  

  2016GESI0051-01 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - diga Busalletta - Stabilizzazione versante a 
valle della diga 

 20.000   -  

  2016GESI0094-01 dep. Voltri - Recinzione e ristrutturazione circolazione  650.000   -  
  2016GESI0129-01 loc. Acquafredda - Messa in sicurezza fossa biologica  25.000   -  
  2016GESI0702-01 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - diga val Noci - Ripristino sentieri a seguito 

eventi alluvionali in sponda sx 
 200.000   -  

  2017GESI0190-01 Dep. Punta Vagno-ammodernamento impianto-ripristino strutturale  156.901   -  

  2017GESI0190-02 Dep. Punta Vagno-ammodernamento impianto-impermeabilizzazione  620.575   -  
 UTZ3.1 2016GESI0809-01 Implementazione e adeguamento nuovo sistema informatico di 

Amministrazione (disposizioni AEEGSI) Iren Acqua SpA 
 -   -  

Altro Totale     2.338.145   1.600.000  
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23.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati 

Nessun commento. 

24 Eventuali istanze specifiche 

Non viene presentata nessuna istanza. 

25 RIEPILOGO CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI 

Di seguito si riporta la sintesi del cronoprogramma investimenti 2016-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT Iren Acqua SpA

Valori

Prerequisito/ Macro-

indicatore di qualità 

tecnica sotteso 

all'intervento Totale LIC 2016

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2016

Totale LIC 

2017

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2017

Totale 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2018

Toatle 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2019

M1 759.529                   2.063.905        2.803.542    1.365.491        5.523.602       4.311.568       

M2 1.923.649                1.046.835        1.974.075    2.991.276        2.268.713       13.947.145    

M3 661.028                   47.604              2.443.432    224.058            6.934.633       6.762.056       

M4 3.502.534                1.426.588        5.015.420    1.137.237        7.188.568       4.194.432       

M6 7.806.281                2.226.893        12.689.446 1.474.177        14.755.274    21.250.085    

Altro 525.362                   1.433.189        3.105.282    1.968.827        2.338.145       1.600.000       

Totale complessivo 15.178.383             8.245.015        28.031.198 9.161.065        39.008.935    52.065.286    
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IREN Acqua Tigullio spa 

Svolge il servizio di acquedotto per 11 comuni dell’Ambito, il servizio di fognatura per 17 comuni 

dell’Ambito e il servizi di depurazione per 18 comuni dell’Ambito. 

26 Prerequisiti 

26.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli d’utenza. 

Sui volumi di processo si evidenzia che gli stessi sono misurati per oltre il 90% del totale. 

Il dato di somma dei volumi totali di processo WPTot è calcolato come somma di WA1, WA2, WA3, WA4, 

WD2, WD3 del bilancio idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 – bilancio idrico 2016 del Gestore IREN Acqua Tigullio spa (modello determina 5/2016 DSID) 

Rag. Soc. IREN ACQUA TIGULLIO S.p.A

Regione Liguria
ATO Provincia di Genova

Comuni serviti

Chiavari,Lavagna, Leivi, San Colombano Certenoli, Orero, 

Lorsica, Favale di Malvaro, Cicagna, S.Margherita Ligure, 
Portofino, Castiglione Chiavarese

2016

m3/anno

WA2 acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA4 acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 0

WA1 acqua potabile importata in adduzione 0

WA3 acqua non potabile importata in adduzione 0

WA5 acqua potabile in origine 0

WA6 acqua non potabile in ingesso a trattamento 0

WA7 acqua non potabile esportata dall'adduzione 0

WLA1 perdite acqua non potabile in adduzione 0

WA8 acqua potabile in uscita da trattamento 0

WLT perdite trattamento 0

WA9 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 0

WA10 consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 0

WA11 acqua potabile esportata dall'adduzione 0

WLA2 perdite acqua potabile in adduzione 0

WD1 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 0

WD2 acqua potabile importata in distribuzione 281.095

WD3 acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione 9.671.564

WD4 acqua potabile esportata dalla distribuzione 14.829

WD5 acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione 9.937.830

WD6 consumo autorizzato, misurato e fatturato 6.119.703

WD7 consumo autorizzato, non misurato e fatturato 0

WD8 consumo non fatturato (NRW) 3.818.127

WD10 consumo autorizzato, misurato e non fatturato 0

WD11 consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 30.599

WD9 consumo autorizzato non fatturato (UAC) 30.599

WLD perdite idriche totali (WL) 3.787.528 38,11%

WD12 consumi non autorizzati 12.239

WD13 errori di misura 367.182

WLD1 perdite idriche apparenti (AL) 379.422

WLD2 perdite idriche reali (CARL) 3.408.107 34,29%

anno di riferimento

dati volumetrici
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La quota parte misurata WPm deriva da specifiche letture di contatori posti sui punti di prelievo. La misura 

avviene mediante 11 contatori posti sulle fonti di approvvigionamento.  

In merito ai volumi di utenza la % è calcolata dai valori utilizzati per il bilancio idrico alle voci “volumi 

misurati autorizzati e fatturati” e “volumi autorizzati non misurati fatturati”: considerata l’elevata 

numerosità dei valori che concorrono alla determinazione dei mc d’utenza, il dato è estratto direttamente 

già “calcolato” dai sistemi di billing del gestore, non essendo possibile una estrazione dedicata su excel. 

26.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito è rispettato. 

Il gestore IREN Acqua si è infatti dotato di procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della 

qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del dlgs 31/2001 e ne applica le procedure. 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente (nel 2016 e 2017 non è stato inviato ad 

AUSL) vengono calcolati i controlli di cui al dlgs 31/2001 e quelli pianificati dal gestore. Per quanto riguarda 

tutta l’Area Ligure, il piano era stato a suo tempo concordato con le ASL competenti anche se non 

formalmente validato in quanto gli Enti non richiedono un invio dettagliato del piano e non ci sono 

disposizioni regionali in merito. 

La numerosità dei controlli effettuati (CACQ-real) è molto superiore al valore minimo richiesto (CACQ-min). 

Si segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota del tool, alla voce CACQ-real è stato riportato il 

numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a monte (pozzi, sorgenti, ecc). 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il dato  

CACQ-min derivato dal dlgs 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete distributiva) il numero di 

controlli svolti è comunque molto maggiore di quelli previsti dal decreto (il dato è sostanzialmente  indicato 

alla successiva voce CACQ-tot). 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b)  aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate 
in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI - 151 

26.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Il requisito non risulta rispettato in quanto tuttora aperta la procedura di condanna relativa all’agglomerato 

di Rapallo.  

Ai sensi dell’art. 24.2 dell’allegato A alla Deliberazione 917/2017/R/IDR viene avanzata istanza per la 

temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai restanti macro-indicatori per i quali il Gestore è in 

possesso dei prerequisiti richiesti.  

La risoluzione della criticità è già in atto e ne è previsto il superamento con il completamento degli 

interventi previsto per la fine del 2019. 

Di seguito si riporta i lavori da Programma degli Interventi pianificati per il 2018 e 2019: 
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Prerequisito 3 – Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 
 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

Preq3  -   -   5.547.930   -   10.374.000   10.144.018  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

Preq3 DEP1.1 2016GESI0034-01 Dep. Rapallo - Costruzione impianto  7.000.000   7.309.018  
 FOG1.1 2016GESI0034-02 Dep. Rapallo - Collettore fognario- lotto 1- in zona passeggiata a 

mare 
 305.000   -  

  2016GESI0034-03 Dep. Rapallo - Collettore fognario- lotto 2- in zona passeggiata a 
mare 

 443.000   -  

  2016GESI0034-04 dep. Rapallo - Collettore fognario - lotto 3 - torrente S. Francesco e 
scarico a mare 

 666.000   100.000  

  2016GESI0034-05 Dep. Rapallo - Collettore fognario - lotto 4 - torrente Boate e staz. di 
sollevamento 

 1.590.000   2.735.000  

  2016GESI0034-06 Dep. Rapallo - Collettore fognario - Progettazione  370.000   -  

Preq3 Totale     10.374.000   10.144.018  
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26.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal 

gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce 

carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, salvo per quanto attiene alle utenze 

interessate dalle interruzioni di cui allo standard specifico S1 e al macro-indicatore M2. I dati forniti sono 

relativi all’anno 2016. 

27 Standard specifici di qualità tecnica 

Sulla Carta del servizio idrico integrato vigente fino all’entrata in vigore della delibera 655/15 erano già 

trattati solo due degli standard specifici definiti ora dalla delibera 917/2017/R/IDR: 

 durata massima delle interruzioni programmate, posta pari a 48 ore  

 tempo minimo di preavviso per interruzioni programmate, posto pari a 48 ore  

Nel corso del 2017 IRETI ha sottoposto ad ATO Città Metropolitana di Genova una nuova Carta del Servizio 

che riporta i seguenti punti relativi agli attuali Standard specifici: 

 tempo di preavviso per interventi programmati: anticipo 36 ore, nessun indennizzo 

 durata delle sospensioni programmate: fissata in 24 ore, nessun indennizzo  

 attivazione servizio sostitutivo: 24 ore, nessun indennizzo  

In occasione dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui il presente 

documento costituisce allegato obbligatorio, e quindi con la prima applicazione della RQTI, verrà approvato 

un aggiornamento della Carta del Servizio predisposto al fine di allineare le tempistiche e l’erogazione degli 

indennizzi automatici a quanto introdotto dalla delibera 917/2017/R/IDR. 

Il Gestore non è in grado di produrre i dati relativi alle utenze interessate dalle interruzioni di servizio 

programmate di cui allo standard specifico S1. 

Da gennaio 2018 il Gestore ha avviato le attività necessarie alla implementazione dello specifico registro 

per la raccolta dei dati previsto dalla RQTI. 

28 Standard generali di qualità tecnica 

28.1 M1 – perdite idriche 

In merito alla determinazione di M1 si segnala che per quanto attiene il bilancio idrico sono state applicate 

le disposizioni tecniche di cui alla determina 5/2016 DSID e alla delibera 917/2017/R/IDR (vedi Tabella 

9Tabella 6)  modificando di conseguenza quanto già determinato ai sensi del dm 99/1997. 

I valori di fatturato sono stati determinati sulla base dei volumi effettivamente erogati con eliminazione 

pertanto degli effetti derivanti dalla presenza di minimi impegnati su utenze non domestiche. 
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28.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP4.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori (dei parametri di quantità e di qualità) nelle 
infrastrutture di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.1 Non totale copertura o  cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: Anno 2016 19,51 38,1%  

Anno 2017 n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018   C 

Anno 2019*   C 

Obiettivi minimi: Anno 2018   -4% di M1a 

Anno 2019*   -4% di M1a 

*previsione 
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28.1.2 Interventi selezionati 

28.1.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1  131.326   158   73.129   115.517   189.830   245.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1 DIS1.2 2016GESI0221-01 Loc. Casottana - Adeguamento rete idrica  80.000   -  
  2016GESI0486-01 via San Lorenzo - Sostituzione tratto rete idrica  10.000   40.000  

  2016GESI0487-01 via Aurelia/Loc. Castello - Sostituzione tratto rete idrica  8.000   70.000  

  2016GESI0586-01 loc. Cavi - sostituzione tratto rete idrica  5.000   80.000  

  2016GESI0591-01 loc. Cervaria - Adeguamento rete acquedotto  -   55.000  

  2017GESI0063-01 Loc. Suea - S. Rocco - Ammodernamento rete acquedotto  61.157   -  

  2017GESI0198-01 Villa Pezze - Sostituzione tratto di rete idrica  3.158   -  

 POT1.1 2016GESI0306-01 loc. Suea e San Rocco - Risanamento serbatoio  22.515   -  

M1 Totale     189.830   245.000  

 

28.1.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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28.2 M2 – interruzioni del servizio 

Valgono le considerazioni già svolte per gli indicatori specifici. 

Le attività di implementazione del relativo registro, già avviate, confermano la difficoltà evidenziata in più 

occasioni in merito alla puntuale individuazione dei clienti oggetto di effettiva interruzione. 

28.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi Vedi investimenti infrastrutturali 

Il valore della classe del macro-indicatore non è stato individuato in carenza di dati circa il numero 

complessivo degli utenti interessati dalle interruzioni: 

  M2 

Valore indicatore: Anno 2016 n.d. 

Anno 2017 n.d. 
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28.2.2 Interventi selezionati 

28.2.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M2 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2  8.106   120.124   105.331   35.334   261.540   150.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2 APP2.2 2016GESI0477-01 loc. Beati (CG) - Delocalizzazione serbatoio  10.000   -  
 DIS1.2 2016GESI0237-01 loc. Varie - Censimento ed interramento tubazioni acquedotto  5.000   35.000  

  2016GESI0308-01 villaggio Cledai - Estendimento rete acquedotto progettazione  130.000   -  

  2016GESI0309-01 Loc. Moggia - Suea - spostamento adduttrice idrica  20.000   -  

 DIS1.3 2016GESI0220-01 serb. Olivette - Realizzazione e potenziamento reti di collegamento  10.000   -  

  2016GESI0227-01 loc. Ortigaro - Adeguamento rete acquedotto lungo SP 23  51.540   -  

  2016GESI0311-01 loc. Varie - Interconnessione acquedotti Chiavari Leivi  15.000   -  

  2016GESI0580-01 loc. Bargone - potenziamento rete idrica  -   100.000  

  2017GESI0161-01 via San Bernardo- potenziamento rete idrica  -   15.000  

  2017GESI0170-01 Acquedotto Masso- potenziamento approvvigionamento idrico  10.000   -  

 DIS1.4 2016GESI0474-01 loc. Campodonico - Costruzione nuovo serbatoio - progettazione  10.000   -  

M2 Totale     261.540   150.000  

 

28.2.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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28.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 

Le specifiche estrazioni dal sw LIMS del laboratorio dell’azienda hanno permesso di calcolare le % di 

superamento per campioni e parametri, componenti M3b e M3c. Si segnala che i superi sono determinati 

sulla totalità dei campioni eseguiti (non sono cioè stati esclusi né i superi non confermati al 

ricampionamento, né i superi di controllo rilevati su campioni di verifica del ripristino delle condizioni di 

conformità). 

In merito alla componente M3a si ha presenza di un’ordinanza di valenza molto limitata e riassunta nel 

prospetto seguente.  

28.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e/o 
inadeguatezza delle aree di salvaguardia 

Vedi investimenti infrastrutturali 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: Anno 2016 0,000% 10,09% 0,83%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    D 

Anno 2019*    D 

Obiettivi minimi: Anno 2018    Classe prec. in 2 
anni 

Anno 2019*    Classe prec. in 2 
anni 

*previsione 
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28.3.2 Interventi selezionati 

28.3.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M3 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3  28.358   124.746   50.439   132.804   125.000   872.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3 APP2.2 2017GESI0142-01 Prati di Calvari - opere di difesa campo pozzi  20.000   700.000  
 DIS1.1 2016GESI0473-01 corso Lima - Nuova rete idrica  10.000   -  

  2017GESI0147-01 serb. Campegli/ Casareggio - estendimento rete idrica  80.000   -  

  2017GESI0211-01 Via dei Lecci - Estendimento rete idrica  -   32.000  

 POT1.1 2016GESI0480-01 serb. La Villetta - Ammodernamento impianto  15.000   135.000  

  2016GESI0598-01 loc. Vignale – Installazione nuovo impianto UV  -   5.000  

M3 Totale     125.000   872.000  

 

28.3.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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28.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 

In merito alla componente M4a sono stati conteggiati i singoli interventi conseguenti a fenomeni classificati 

come sversamenti/allagamenti. Il Gestore segnala che il dato estrapolabile retroattivamente dal sistema 

non consente di garantire che gli eventi estratti siano appropriati rispetto alla valorizzazione di questo 

indicatore, in considerazione anche della definizione tuttora non chiarita in dettaglio dell’indicatore stesso.  

In relazione all’adeguatezza rispetto alla normativa di riferimento degli scaricatori di piena (indicatore M4b) 

la stessa non è stata oggetto di specifica verifica da parte del Gestore, che ha acquisito in gestione quanto 

affidato dai comuni.  

Il Gestore ritiene siano adeguati in quanto progettati e realizzati dai comuni stessi, che avevano conoscenza 

diretta del territorio e delle infrastrutture a servizio dello stesso. Detta progettazione e successiva 

realizzazione sono state eseguite in occasione della redazione dei piani fognari comunali.  Ad oggi, il 

Gestore non è a conoscenza di attivazioni degli scolmatori di piena in tempo asciutto o di attivazioni 

anomale.  

Per quanto riguarda l’attività di ispezione periodica degli scaricatori di piena (indicatore M4c) con cadenza 

almeno annuale, il Gestore conferma che la stessa è sempre normalmente eseguita in occasione delle 

attività di controllo sulle infrastrutture fognarie, ma che non essendo mai stata oggetto di specifiche 

prescrizioni, non risulta tracciata da specifici registri, che verranno comunque implementati entro l’anno in 

corso in ottemperanza a quanto previsto dalla 917/2017/R/IDR. 

28.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di 
fognatura 

Vedi investimenti infrastrutturali 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle condotte fognarie Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore: Anno 2016 59,083 0,0% 0,0%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    E 

Anno 2019*    E 

Obiettivi minimi: Anno 2018    -10% di M4a 

Anno 2019*    -10% di M4a 

*previsione 
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28.4.2 Interventi selezionati 

28.4.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M4 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4  357.247   283.943   272.690   269.473   473.915   842.037  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M4 FOG2.1 2016GESI0065-29 Sestri Levante Via Aurelia (km470+200) Vigneti Bisson- amm tratto 
rete fognaria 

 10.000   -  

  2016GESI0282-01 loc. Burgo - Revamping stazione di sollevamento fognatura  55.000   -  

  2016GESI0305-01 Torrente Fravega -Messa in sicurezza rete fognaria  100.000   -  

  2016GESI0307-01 loc. Cavi Borgo - Ristrutturazione stazione di sollevamento  10.000   -  

  2016GESI0326-01 loc. Canali Mexi  - Ripristino rete  fognaria per frana  -   25.247  

  2016GESI0453-01 Rio Cacarello - Ammodernamento rete fognaria  5.000   -  

  2016GESI0458-01 loc. Costa di Tessi - Acquisizione tratto fognatura  -   20.000  

  2016GESI0466-01 imp. Vari - Ammodernamento impianti di sollevamento  -   45.000  

  2016GESI0547-01 Loc. Libiola - Riposizionamento tratti rete nera causa dissesti ed 
erosioni 

 15.000   40.000  

  2016GESI0549-01 canale Verania - Interventi per eliminazione infiltrazione acque 
piovane 

 -   55.000  

  2016GESI0553-01 via Amendola - rifacimento tratto rete nera  -   150.000  

  2016GESI0554-01 via Costaguta - Sostituzione tratto rete nera  43.773   -  

  2016GESI0590-01 piazza Venezia - Deodorizzazione stazione sollevamento  -   35.000  

  2016GESI0727-01 Corso Valparaiso - Risanamento rete fognaria con tecnologia NO 
DIG (ex Salita Gianelli - Ammodernamento rete fognaria) 

 20.000   -  

  2016GESI0783-01 Loc. Castagnelo - attraversamento rio  5.000   60.000  

  2017GESI0148-01 Loc. Lemeglio/Rospo- adeguamento rete fognaria  -   5.000  

  2017GESI0160-01 Soll. Via Giunchetto- ammodernamento  -   5.000  

  2017GESI0191-01 Progetto Messa sicurezza Rupinaro (copertura rio Campodonico, 
ponte via Castagnola, abb. Alveo Valle, abb. Monte) 

 78.089   -  

  2017GESI0191-02 Ponte Viale Tappani - Ammodernamento rete fognaria  4.618   18.721  

 FOG2.1 2017GESI0191-03 Ponte Corso Italiai  - Ammodernamento rete fognaria  8.233   33.372  

  2017GESI0191-04 Ponte Corso Valparaiso i - Ammodernamento rete fognaria  9.202   34.697  

  2018GESI0006-01 Scalinata Sessarego-amm.rete fognaria e idrica  -   60.000  

  2018GESI0007-01 Via dei Pellerano- amm. Rete fognaria su strada pedonale  -   5.000  

  2018GESI0025-01 Soll. Loc. Paraggi- Ammodernamento impianto   50.000   -  

  2018GESI0030-1 Loc Ceriallo-ammodernamento rete fognaria  20.000   -  

  2018GESI0031-01 Arenile spiaggia centrale - ammodernamento collettore fognario  10.000   -  

  2018GESI0035-01 Passo del Canneto - rifacimento tratto rete nera  10.000   -  

 FOG2.3 2016GESI0322-01 soll. Bagni Rosa/soll. Olindo - Progettazione adeguamento condotte 
di pompaggio depuratore 

 20.000   -  

 KNW1.2 2016GESI0050-01 Interventi di adeguamento strutturale come da Piano Tutela delle 
Acque regionale 

 -   250.000  

M4 Totale     473.915   842.037  

 

28.4.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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28.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 

I dati quantitativi dei fanghi prodotti dai vari impianti di depurazione, espressi in Ton TQ di fanghi sia 

palabili che liquidi sono desunti dai dati di sintesi del Modello Unico di Dichiarazione ambientali 2017 

riferito ai dati dell’anno 2016. 

Sulla stessa dichiarazione sono riportate le varie operazioni di smaltimento/recupero in base delle quali 

sono stati ripartiti i vari quantitativi di fanghi, separando dal totale l’aliquota destinata all’operazione “D15” 

e considerata solo questa come quella che forma il numeratore del macro-indicatore M5. 

Per la conversione dei quantitativi da ton TQ a ton SS sono stati ricavati dal database del sw LIMS del 

laboratorio aziendale i valori analitici di % SS (residuo secco 105° C - %TQ m/m) per ogni singolo impianto, e 

qualora fossero presenti più valori è stata calcolata la media aritmetica. 

Per gli impianti in cui non è stata eseguita la determinazione analitica del contenuto di sostanza secca si è 

assunto un valore del 15% SS per fanghi palabili e un valore del 2% SS per fanghi prodotti in forma liquida. 

Il quantitativo di fanghi espresso in peso TQ è stato moltiplicato per il corrispondente valore di %SS. 

Sono state così ottenute 2 sommatorie dei quantitativi di fanghi totali prodotti e avviati a smaltimento per 

l’operazione “D15” ottenendo il quadro sintetico sotto riportato. 

 IREN Acqua Tigullio 

M5 SMALIMENTO FANGHI IN DISCARICA ART 18 1,164% 

Tonn SS conferite in discarica 4,68 

Tonn totali di SS prodotta 401,91 

Tonn TQ conferite in discarica 234,00 

Tonn TQ totali  3.270,50 

% SS media ponderata  12,29% 

28.5.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

NON E’ STATA RILEVATA ALCUNA CRITICITA’  

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M5 

Valore indicatore: Anno 2016 1,16% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi minimi: Anno 2018 Mantenimento 

Anno 2019* Mantenimento 

*previsione 

28.5.2 Interventi selezionati 

28.5.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 

28.5.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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28.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 

La base dati per le valutazioni dell’indicatore sono quelle contenute nel sw LIMS del laboratorio analisi 

aziendale. Sono stati estratti dal LIMS di laboratorio tutti i campioni medi h 24. 

Si precisa che gli impianti liguri, come da autorizzazione, non sono tenuti al rispetto dei limiti in 

concentrazione di cui alla tab.1 D.lgs 152/06 ma alla % di abbattimento.  

28.6.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

FOG1.2 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP1.2 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in 
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei 
sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M6 

Valore indicatore: Anno 2016 8,51% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 C 

Anno 2019* C 

Obiettivi minimi: Anno 2018 -15% di M6 

Anno 2019* -15% di M6 

*previsione 
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28.6.2 Interventi selezionati 

28.6.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M6 è evidenziato in tabella 

Prerequisito 
Macro-indicatore 

Totale 
LIC 2016 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2016 

Totale 
LIC 2017 

Totale 
Entrate in esercizio 
(lordo contributi) 

2017 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Totale 
Investimento annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6  836.942   1.189.612   2.285.600   919.996   3.334.246   6.337.757  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 
01/2018-

DSID 

ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M6 DEP1.2 2016GESI0231-01 loc Pian dei Ratti - Costruzione nuova fossa imhoff  44.379   -  
  2016GESI0234-01 loc.Molinetti/Prati Calvari/Capoluogo - Realizazione reti e impianti  20.000   -  
  2016GESI0235-01 loc. Certenoli - Studio per realizzazione fossa Imhoff  253.326   -  
  2016GESI0291-01 loc. Balicca Ponterotto - Collettamento a sistema di depurazione  59.445   -  
  2016GESI0471-01 loc. Azaro - Realizzazione fossa Imhoff e rete nera  130.000   -  
 DEP2.1 2016GESI0036-01 Dep. Moneglia - Ammodernamento impianto  287.996   -  
  2016GESI0047-00 Dep. Lavagna - Ammodernamento impianto  -   25.000  
  2016GESI0047-01 Dep. Lavagna - Ammodernamento impianto (trattamento aria)  -   130.000  
  2016GESI0048-01 Dep. Sestri L. - Ammodernamento impianto (trattamento aria)  36.391   -  
  2016GESI0049-00 Dep. Chiavari - Ammodernamento impianto  -   50.000  
  2016GESI0049-03 Dep. Chiavari - Ammodernamento impianto-manutenzione  201.524   -  
  2016GESI0065-15 Lavagna- Dep. Lavagna - Loc. Porto turistico - Ammodernamento  16.140   -  
  2016GESI0228-01 loc. Castagnelo - Consolidamento fossa Imhoff a seguito frana  50.449   -  
  2016GESI0426-01 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Dep.Monleone - Ripristino danni ad 

impianto 
 20.000   -  

  2016GESI0469-01 dep. Portobello - manutenzione straordinaria   25.934   -  
  2017GESI0146-01 Loc. Francolano - demolizione vecchio depuratore  7.000   -  
  2017GESI0152-01 dep. Preli- lavaggio sabbie  73.736   -  
  2017GESI0215-08 Danni mareggia dep. Preli - condotta a mare di bypass  60.000   -  
 FOG1.1 2016GESI0022-01 Zoagli - Costruzione collettore fognario a dep. Chiavari  1.400.000   2.888.208  
  2016GESI0033-01 Dep. S. Margherita L. - Condotta di Scarico di Emergenza  -   49.549  
  2016GESI0342-01 Dep. S. Margherita L. - Collettamento Paraggi  50.000   170.000  
  2017GESI0005-00 Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di  -   2.000.000  
  2017GESI0005-02 Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di  10.000   -  
  2017GESI0005-03 Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di  10.000   -  
  2017GESI0005-04 Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di  257.926   -  
  2017GESI0006-01 Dep. Chiavari zona Lido- Costruzione sistema di collettamento e 

impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella) 
 50.000   500.000  

 FOG1.2 2016GESI0223-01 loc. Monleone - Estendimento rete fognaria su Strada Statale  50.000   -  
  2016GESI0224-01 loc. Chiapparino - Realizzazione rete di collettamento  120.000   -  
  2016GESI0293-01 via Campodonico - Realizzazione rete nera  10.000   -  
  2016GESI0411-01 via Caravaggio - Estendimento rete idrica e nera  -   50.000  
  2016GESI0457-01 loc. Bracco - Estendimento rete fognaria  -   5.000  
  2016GESI0459-01 loc. Crova - Acquisizione tratto fognatura e estendimento rete  -   5.000  

  2016GESI0472-01 loc. Valle Lago - estendimento rete nera  5.000   -  
  2016GESI0488-01 loc. Casabianca - estendimento rete nera  10.000   90.000  
  2016GESI0542-01 via Rossi - estendimento rete nera  15.000   -  
  2016GESI0546-01 loc. Cascine di Sopra - Estendimento rete nera - progettazione  10.000   50.000  
  2016GESI0581-01 via Gatti - estendimento rete nera  -   100.000  
  2017GESI0088-01 Via San Rocco- estendimento rete fognaria  -   5.000  
  2017GESI0124-01 Carasco- Loc. Casali- impianto di sollevamento per collettamento al 

dep. di Chiavari loc. Preli 
 -   50.000  

  2018GESI0016-01 Loc. Niasca - Estendimento fognatura e acquedotto  10.000   170.000  
  2018GESI0029-01 Loc. S.Bartolomeo - Via Miramare - estendimento rete fognatura  40.000   -  
M6 Totale     3.334.246   6.337.757  

 

28.6.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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29 Ulteriori elementi informativi 

29.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualità tecnica 

Di seguito sono indicati gli interventi cui non è stato possibile attribuire un macro-indicatore della qualità 

tecnica. 
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29.1.1 Interventi selezionati 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 di cui non è stato possibile attribuire un macro indicatore sono esplicitati in tabella

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Altro Altro 2016GESI0065-00 loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti I.A. Tigullio SpA 
  2016GESI0071-01 Imp. Vari - Acquisto componenti impianti I.A. Tigullio Spa 
  2016GESI0428-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
  2016GESI0429-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
  2016GESI0431-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
  2016GESI0481-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
  2016GESI0533-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
  2016GESI0552-01 Interventi vari di ammodernamento 
  2016GESI0592-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
  2016GESI0593-01 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 
 EFF1.1 2016GESI0059-01 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08)I.A 

Tigullio SpA 
  2016GESI0078-01 Altre immobilizzazioni immateriali I.A. Tigullio SpA 
Altro Totale    
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29.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati 

Nessun commento. 

30 Eventuali istanze specifiche 

30.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

La presente relazione costituisce istanza ex-ante ai sensi del comma 5.3, lett. b) della deliberazione 

917/2017/R/IDR per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i 

quali vi sia il rispetto dei prerequisiti.  

In particolare, come previsto dal comma 24.2 della RQTI, a seguito della manca dell’adeguatezza del 

Gestore IREN Acqua Tigullio al Prerequisito 3, viene richiesta l’applicazione della RQTI ai macro-indicatori 

M1, M2, M3, M4 e M5. 

L’istanza si intende applicata al solo biennio 2018-2019, in quanto è previsto di superare la criticità 

connessa al depuratore di Rapallo (in condanna europea) entro il 2019. 

31 RIEPILOGO CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI 

Di seguito si riporta la sintesi del cronoprogramma investimenti 2016-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT I.A. Tigullio SpA

Valori

Prerequisito/ Macro-

indicatore di qualità 

tecnica sotteso 

all'intervento Totale LIC 2016

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2016

Totale LIC 

2017

Totale Entrate 

in esercizio 

(lordo 

contributi) 

2017

Totale 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2018

Toatle 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 

2019

Preq3 -                                  -                          5.547.930 -                          10.374.000    10.144.018    

M1 131.326                     158                    73.129       115.517            189.830          245.000          

M2 8.106                         120.124            105.331     35.334              261.540          150.000          

M3 28.358                       124.746            50.439       132.804            125.000          872.000          

M4 357.247                     283.943            272.690     269.473            473.915          842.037          

M6 836.942                     1.189.612        2.285.600 919.996            3.334.246       6.337.757       

Altro 228.160                     16.695              461.469     -                          193.860          810.000          

Totale complessivo 1.590.139                 1.735.279        8.796.588 1.473.123        14.952.391    19.400.812    
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SOCIETÀ DELL’ACQUA POTABILE srl 

Svolge il servizio di acquedotto per i comuni di Carasco, Casarza Ligure, Moneglia, Ne e Sestri Levante ed i 

servizi di fognatura e depurazione per i soli comuni di Carasco e Ne.  

32 Prerequisiti 

32.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi 

Il prerequisito è rispettato sia per quanto attiene i volumi di processo sia per quelli d’utenza. 

Sui volumi di processo si evidenzia che gli stessi sono misurati al 100%. 

Il dato di somma dei volumi totali di processo WPTot è calcolato come somma di WA1, WA2, WA3, WA4, 

WD2, WD3 del bilancio idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10 – bilancio idrico 2016 del Gestore SAP srl (modello determina 5/2016 DSID) 

La quota parte misurata WPm deriva da specifiche letture di contatori posti sui punti di prelievo.    

Rag. Soc. SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE SRL

Regione Liguria
ATO Provincia di Genova

Comuni serviti
Carasco, Casarza Ligure, Moneglia, Ne e Sestri 
Levante 

2016

m3/anno

WA2 acqua potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 187.575

WA4 acqua non potabile prelevata dall'ambiente per l'adduzione 217.951

WA1 acqua potabile importata in adduzione 0

WA3 acqua non potabile importata in adduzione 0

WA5 acqua potabile in origine 187.575

WA6 acqua non potabile in ingesso a trattamento 217.951

WA7 acqua non potabile esportata dall'adduzione 0

WLA1 perdite acqua non potabile in adduzione 0

WA8 acqua potabile in uscita da trattamento 217.951

WLT perdite trattamento 0

WA9 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 405.526

WA10 consumo autorizzato, misurato e fatturato in adduzione 0

WA11 acqua potabile esportata dall'adduzione 0

WLA2 perdite acqua potabile in adduzione 0

WD1 acqua potabile in ingresso alla distribuzione 405.526

WD2 acqua potabile importata in distribuzione 0

WD3 acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione 4.458.513

WD4 acqua potabile esportata dalla distribuzione 0

WD5 acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione 4.864.039

WD6 consumo autorizzato, misurato e fatturato 3.078.240

WD7 consumo autorizzato, non misurato e fatturato 162.332

WD8 consumo non fatturato (NRW) 1.623.467

WD10 consumo autorizzato, misurato e non fatturato 0

WD11 consumo autorizzato, non misurato e non fatturato 15.391

WD9 consumo autorizzato non fatturato (UAC) 15.391

WLD perdite idriche totali (WL) 1.608.076 33,06%

WD12 consumi non autorizzati 6.156

WD13 errori di misura 184.694

WLD1 perdite idriche apparenti (AL) 190.851

WLD2 perdite idriche reali (CARL) 1.417.225 29,14%

anno di riferimento

dati volumetrici
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In merito ai volumi di utenza la % è calcolata dai valori utilizzati per il bilancio idrico alle voci “volumi 

misurati autorizzati e fatturati” e “volumi autorizzati non misurati fatturati”: considerata l’elevata 

numerosità dei valori che concorrono alla determinazione dei mc d’utenza, il dato è estratto direttamente 

già “calcolato” dai sistemi di billing del gestore, non essendo possibile una estrazione dedicata su excel. La 

reportistica elaborata dal sistema a supporto dei dati inseriti è regolarmente salvata in formato PDF sui 

server aziendali. 

32.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Il prerequisito è rispettato. 

Il gestore EGUA si è infatti dotato di procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del dlgs 31/2001 e ne applica le procedure. 

Nel piano di campionamento ed analisi predisposto annualmente (nel 2016 e 2017 non è stato inviato ad 

AUSL) vengono calcolati i controlli di cui al dlgs 31/2001 e quelli pianificati dal gestore. Per quanto riguarda 

tutta l’Area Ligure, il piano era stato a suo tempo concordato con le ASL competenti anche se non 

formalmente validato in quanto gli Enti non richiedono un invio dettagliato del piano e non ci sono 

disposizioni regionali in merito. 

La numerosità dei controlli effettuati (CACQ-real) è molto superiore al valore minimo richiesto (CACQ-min). 

Si segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota del tool, alla voce CACQ-real è stato riportato il 

numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a monte (pozzi, sorgenti, ecc). 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il dato  

CACQ-min derivato dal dlgs 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete distributiva) il numero di 

controlli svolti è comunque molto maggiore di quelli previsti dal decreto (il dato è sostanzialmente  indicato 

alla successiva voce CACQ-tot). 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, indicare se il gestore risulta: 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di 
verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi 
del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

SI 

b)  aver applicato le richiamate procedure SI 

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate 
in materia N.A. 

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. SI - 897 

32.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Il requisito risulta rispettato. 

32.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

In esito all’attività di validazione posta in essere dall’Ente di governo dell’ambito sui dati resi disponibili dal 

gestore, le verifiche condotte sulla base dei criteri di cui all’art. 23 della RQTI non hanno messo in luce 

carenze nella disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, salvo per quanto attiene alle utenze 

interessate dalle interruzioni di cui allo standard specifico S1 e al macro-indicatore M2. I dati forniti sono 

relativi all’anno 2016. 
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33 Standard specifici di qualità tecnica 

Sulla Carta del servizio idrico integrato vigente fino all’entrata in vigore della delibera 655/15 erano già 

trattati solo due degli standard specifici definiti ora dalla delibera 917/2017/R/IDR: 

 durata massima delle interruzioni programmate, posta pari a 48 ore  

 tempo minimo di preavviso per interruzioni programmate, posto pari a 48 ore  

Nel corso del 2017 IRETI ha sottoposto ad ATO Città Metropolitana di Genova una nuova Carta del Servizio 

che riporta i seguenti punti relativi agli attuali Standard specifici: 

 tempo di preavviso per interventi programmati: anticipo 36 ore, nessun indennizzo 

 durata delle sospensioni programmate: fissata in 24 ore, nessun indennizzo  

 attivazione servizio sostitutivo: 24 ore, nessun indennizzo  

In occasione dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui il presente 

documento costituisce allegato obbligatorio, e quindi con la prima applicazione della RQTI, verrà approvato 

un aggiornamento della Carta del Servizio predisposto al fine di allineare le tempistiche e l’erogazione degli 

indennizzi automatici a quanto introdotto dalla delibera 917/2017/R/IDR. 

Il Gestore non è in grado di produrre i dati relativi alle utenze interessate dalle interruzioni di servizio 

programmate di cui allo standard specifico S1. 

Da gennaio 2018 il Gestore ha avviato le attività necessarie alla implementazione dello specifico registro 

per la raccolta dei dati previsto dalla RQTI. 

34 Standard generali di qualità tecnica 

34.1 M1 – perdite idriche 

In merito alla determinazione di M1 si segnala che per quanto attiene il bilancio idrico sono state applicate 

le disposizioni tecniche di cui alla determina 5/2016 DSID e alla delibera 917/2017/R/IDR (vedi Tabella 7)  

modificando di conseguenza quanto già determinato ai sensi del dm 99/1997. 

I valori di fatturato sono stati determinati sulla base dei volumi effettivamente erogati con eliminazione 

pertanto degli effetti derivanti dalla presenza di minimi impegnati su utenze non domestiche. 

34.1.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali  

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali  

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di processo (dei parametri di quantità e di qualità)  

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo funzionamento o vetustà 
dei misuratori di utenza 

Vedi investimenti infrastrutturali 
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Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M1a M1b M1 

Valore indicatore: Anno 2016 15,35 33,1%  

Anno 2017 n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018   B 

Anno 2019*   B 

Obiettivi minimi: Anno 2018   -2% di M1a 

Anno 2019*   -2% di M1a 

*previsione 
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34.1.2 Interventi selezionati 

34.1.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M1 è evidenziato in tabella 

Etichette di riga 
LIC 2016 

Entrate in esercizio  
(lordo contributi) 2016 

LIC 2017 
Entrate in esercizio  
(lordo contributi) 

2017 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 2018 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 2019 

M1  107.021  267.177  25.343   241.081   77.828  156.409  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M1 DIS1.2 2017GESI0068-10 Villa Pezze - Sostituzione tratto di rete idrica 1.440  

  
2016GESI0068-14 Sestri Levante - Via della Croce, S.S.1 Aurelia - Sostituzione di un 

tratto di condotte idriche 
11.393  

  2016GESI0256-01 loc. Bavaggi - ripristino tratto rete idrica 2.451 - 

  2016GESI0285-01 via Sara - Potenziamento rete idrica (da via Primi a Casarza Ligure) - 156.409 

  
2017GESI0058-01 Via Aurelia Loc. san Lorenzo Bottigliona– sostituzione tratto di 

rete 
36.576 - 

  2017GESI0136-01 Via Privata Devoto- sostituzione condotta 22.810 - 

  2017GESI0198-01 Villa Pezze - Sostituzione tratto di rete idrica 3.158 - 
M1 Totale    77.828 156.409 

 

34.1.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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34.2 M2 – interruzioni del servizio 

Valgono le considerazioni già svolte per gli indicatori specifici. 

Le attività di implementazione del relativo registro, già avviate, confermano la difficoltà evidenziata in più 

occasioni in merito alla puntuale individuazione dei clienti oggetto di effettiva interruzione. 

34.2.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti  e/o 
sovrasfruttamento delle fonti di approvvigionamento 

Vedi investimenti infrastrutturali 

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti 
di adduzione 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.3 Capacità idraulica delle infrastrutture non rispondente ai livelli di 
domanda 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e di riserva dei serbatoi Vedi investimenti infrastrutturali 

Il valore della classe del macro-indicatore non è stato individuato in carenza di dati circa il numero 

complessivo degli utenti interessati dalle interruzioni: 

  M2 

Valore indicatore: Anno 2016 n.d. 

Anno 2017 n.d. 
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34.2.2 Interventi selezionati 

34.2.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M2 è evidenziato in tabella 

Etichette di riga 

LIC 2016 

Entrate in 
esercizio  

(lordo contributi) 
2016 

LIC 2017 

Entrate in 
esercizio  

(lordo 
contributi) 2017 

Tot. investimento annuo  
(lordo contributi) 2018 

Tot. investimento annuo  
(lordo contributi) 2019 

M2 58.787  244.283  13.589  90.197  125.103  480.000  
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M2 APP1.1 2016GESI0464-01 pozzi sara - Realizzazione nuovo pozzo 0 100.000 

 APP2.2 2016GESI0068-11 Carasco- disservizio pozzo Carasco 1 7.500 0 

 APP2.2 2017GESI0059-01 Pozzo S.Antonio - manutenzione straordinaria 21.901 30.000 

 DIS1.2 2016GESI0068-12 Sestri Levante - Soll. Loto - Sostituzione elettropompa 1.300 0 

  2016GESI0068-15 Soll. Novano - Installazione RTU 6.000 0 

  2016GESI0462-01 via Pace nel Mondo - Ammodernamento rete idrica 44.096 0 

  2017GESI0056-01 Serbatoio Pineta Basso  - spostamento 39.306 0 

  2017GESI0061-01 Soprelevazione Mandrella  - spostamento 5.000 0 

 DIS1.3 2016GESI0580-01 loc. Bargone - potenziamento rete idrica 0 100.000 

 DIS2.1 2016GESI0463-01 via Nazionale/via XXV Aprile - Ammodernamento condotta acquedotto 0 250.000 
 
 

     

M2 Totale    125.103  480.000  
 

34.2.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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34.3 M3 – qualità dell’acqua erogata 

Le specifiche estrazioni dal sw LIMS del laboratorio dell’azienda hanno permesso di calcolare le % di 

superamento per campioni e parametri, componenti M3b e M3c. Si segnala che i superi sono determinati 

sulla totalità dei campioni eseguiti (non sono cioè stati esclusi né i superi non confermati al 

ricampionamento, né i superi di controllo rilevati su campioni di verifica del ripristino delle condizioni di 

conformità). 

34.3.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

APP1.2 Inadeguatezza della qualità delle fonti di 
approvvigionamento 

Vedi investimenti infrastrutturali 

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di 
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

Vedi investimenti infrastrutturali 

 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M3a M3b M3c M3 

Valore indicatore: Anno 2016 0,000% 4,35% 0,59%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    C 

Anno 2019*    C 

Obiettivi minimi: Anno 2018    Classe prec. in 2 
anni 

Anno 2019*    Classe prec. in 2 
anni 

*previsione 
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34.3.2 Interventi selezionati 

34.3.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Nel periodo 2016 – 2019 l’andamento degli investimenti sul parametro M3 è evidenziato in tabella 

Etichette di riga 

LIC 2016 

Entrate in 
esercizio  

(lordo contributi) 
2016 

LIC 2017 

Entrate in 
esercizio  

(lordo contributi) 
2017 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo  

(lordo contributi) 
2019 

M3 226.657 31.963 480.660 82.382 2.101.436 2.574.880 
 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

M3 APP1.2 2016GESI0068-13 Sestri Levante - Pozzo Paggi 3 - Sostituzione elettropompa 8.000 0 
 DIS1.1 2016GESI0193-01 loc. Pontori - Costruzione di nuovo acquedotto 85.000 185.000 
  2016GESI0460-01 loc. Posato/Morteo estendimento rete idrica 0 163.200 
  2016GESI0461-01 loc. Bracco - Estendimento rete idrica 0 50.000 
  2017GESI0149-01 Loc. San Lorenzo/ Crova- estendimento rete idrica 146.680 146.680 
  2017GESI0172-01 Fraz. Paggi - Estensione rete idrica 5.088 0 
 DIS1.2 2016GESI0254-01 serb. Terrarossa Alto - Adeguamento impianto 0 30.000 

 POT1.1 2017GESI0008-01 
Studio Sistema Idrico  - Sestri Levante /Nè per prevenzione 
inquinamenti 

50.000 0 

  2017GESI0060-01 Serbatoio Libiola - spostamento 6.668 0 
  2017GESI0121-04 Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Sestri Levante 1.000.000 1.000.000 
  2017GESI0121-05 Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Né 800.000 1.000.000 
      
M3 Totale     2.101.436  2.574.880  

 

34.3.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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34.4 M4 – adeguatezza del sistema fognario 

In merito alla componente M4a il numero di allagamenti e/o sversamenti è stato ottenuto mediante 

operazioni manuali di verifica dei buoni di lavoro. Si segnala peraltro che la numerosità rilevata pone la 

gestione per questo indicatore in classe E.  

Il Gestore segnala inoltre che la definizione tuttora non chiarita in dettaglio dell’indicatore stesso non 

consente di garantire che gli eventi estratti siano appropriati rispetto alla definizione. 

In relazione all’adeguatezza rispetto alla normativa di riferimento degli scaricatori di piena (indicatore M4b) 

la stessa non è stata oggetto di specifica verifica da parte del Gestore, che ha acquisito in gestione quanto 

affidato dai comuni.  

Il Gestore ritiene siano adeguati in quanto progettati e realizzati dai comuni stessi, che avevano conoscenza 

diretta del territorio e delle infrastrutture a servizio dello stesso. Detta progettazione e successiva 

realizzazione sono state eseguite in occasione della redazione dei piani fognari comunali.  Ad oggi, il 

Gestore non è a conoscenza di attivazioni degli scolmatori di piena in tempo asciutto o di attivazioni 

anomale.  

Per quanto riguarda l’attività di ispezione periodica degli scaricatori di piena (indicatore M4c) con cadenza 

almeno annuale, il Gestore conferma che la stessa è sempre normalmente eseguita in occasione delle 

attività di controllo sulle infrastrutture fognarie e tracciata su idonea modulistica cartacea. 

34.4.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed 
elettromeccaniche degli impianti 

Vedi investimenti infrastrutturali 

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M4a M4b M4c M4 

Valore indicatore: Anno 2016 147,368 0,0% 0,0%  

Anno 2017 n.d. n.d. n.d.  

Classe: Anno 2018    E 

Anno 2019*    E 

Obiettivi minimi: Anno 2018    -10% di M4a 

Anno 2019*    -10% di M4a 

*previsione 

34.4.2 Interventi selezionati 

34.4.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 

34.4.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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34.5 M5 – smaltimento fanghi in discarica 

I dati quantitativi dei fanghi prodotti dai vari impianti di depurazione, espressi in Ton TQ, sono desunti dal 

file di sintesi del Modello Unico di Dichiarazione ambientali 2017 riferito ai dati dell’anno 2016. 

Il Gestore dichiara che il conferimento dei fanghi non avviene presso discarica ma presso impianto di 

depurazione (in particolare dell’ATO spezzino) e presso impianto di stoccaggio gestiti da terzi. 

Per la determinazione del contenuto di sostanza secca si è assunto un valore del un valore del 2% SS 

trattandosi di fanghi prodotti in forma liquida. 

Il quantitativo di fanghi espresso in peso TQ è stato moltiplicato per il corrispondente valore di %SS. 

34.5.1 Stato delle infrastrutture, criticità e obiettivi 

Le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato 
delle infrastrutture 

NON E’ STATA RILEVATA ALCUNA CRITICITA’  

Di seguito il valore dell’indicatore, la classe e gli obiettivi minimi individuati: 

  M5 

Valore indicatore: Anno 2016 0,00% 

Anno 2017 n.d. 

Classe: Anno 2018 A 

Anno 2019* A 

Obiettivi minimi: Anno 2018 Mantenimento 

Anno 2019* Mantenimento 

*previsione 

34.5.2 Interventi selezionati 

34.5.2.1 Investimenti infrastrutturali 

Non sono previsti interventi infrastrutturali. 

34.5.2.2 Interventi gestionali 

Non sono previsti interventi gestionali. 
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34.6 M6 – qualità dell’acqua depurata 

Tutti gli impianti sono di capacità inferiore a 2000 a.e. quindi non pertinente. 

35 Ulteriori elementi informativi 

Di seguito sono indicati gli interventi cui non è stato possibile attribuire un macro-indicatore della qualità 

tecnica. 

 

 

copia informatica per consultazione



 SOCIETÀ DELL’ACQUA POTABILE srl - Ulteriori elementi informativi 

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione Qualità Tecnica e PdI Pagina 115 

35.1.1 Interventi selezionati 

Gli interventi programmati per il 2018 e per il 2019 di cui non è stato possibile attribuire un macro indicatore sono esplicitati in tabella 

Prereq. 
Macro-Ind. 

Criticità ex 
determina 

01/2018-DSID 
ID  Titolo Intervento pianificato 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2018 

Tot. investimento 
annuo 

(lordo contributi) 
2019 

Altro Altro 2016GESI0068-00 loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti SAP Srl 14.367  50.000  

 
2016GESI0074-00 Imp. Vari - Acquisto componenti impianti SAP Srl 10.000  10.000  

 

EFF1.1 2016GESI0062-00 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08) 
SAP Srl 

18.721  30.000  

 
2016GESI0081-01 Altre immobilizzazioni immateriali SAP SrL 6.000  6.000  

 
2017GESI0009-01 Nuovo software - gestione utenza e CRM SAP SrL 53.735    -  

Altro Totale 
 

 102.823   96.000  
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35.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati 

Nessun commento. 

36 Eventuali istanze specifiche 

Non viene presentata nessuna istanza. 

37 RIEPILOGO CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI 

Di seguito si riporta la sintesi del cronoprogramma investimenti 2016-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOT SAP Srl

Valori

Prerequisito/ Macro-

indicatore di qualità 

tecnica sotteso 

all'intervento Totale LIC 2016

Totale Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2016

Totale LIC 

2017

Totale Entrate in 

esercizio (lordo 

contributi) 2017

Totale 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2018

Toatle 

Investimento 

annuo (lordo 

contributi) 2019

M1 -                           -                                -                -                                85.949                  280.000                    

M2 191.752             -                                385.887   -                                109.870                256.409                    

M3 -                           -                                -                -                                316.669                594.880                    

M4 -                           -                                -                -                                -                              -                                  

M6 13.308                -                                -                -                                668.971                239.175                    

Altro -                           -                                -                -                                102.823                96.000                      

Totale complessivo 205.060             -                                385.887   -                                1.284.282            1.466.464                
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Allegato I

N° COMUNE GESTORE ACQUEDOTTO GESTORE FOGNATURA GESTORE DEPURAZIONE

1 Arenzano AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

2 Avegno IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

3 Bargagli IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

4 Bogliasco IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

5 Borzonasca IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

6 Busalla IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

7 Camogli IRETI S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

8 Campoligure AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

9 Campomorone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

10 Carasco Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

11 Casarza Ligure Società dell'Acqua Potabile S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

12 Casella IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

13 Castiglione Chiavarese IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

14 Ceranesi IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

15 Chiavari IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

16 Cicagna IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

17 Cogoleto AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

18 Cogorno EGUA S.r.l. EGUA S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

19 Coreglia Ligure IRETI S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

20 Crocefieschi IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

21 Davagna IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

22 Fascia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

23 Favale di Malvaro IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

24 Fontanigorda IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

25 Genova IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

26 Gorreto IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

27 Isola del Cantone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

28 Lavagna IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

29 Leivi IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

30 Lorsica IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

31 Lumarzo IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

32 Masone AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

33 Mele AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

34 Mezzanego IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

35 Mignanego IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

36 Moconesi IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

37 Moneglia Società dell'Acqua Potabile S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

38 Montebruno IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

39 Montoggio IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

40 Nè Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l.

41 Neirone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

42 Orero IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

43 Pieve Ligure IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

44 Portofino IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

45 Propata IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

46 Rapallo IRETI S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

47 Recco IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

48 Rezzoaglio IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

49 Ronco Scrivia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

50 Rondanina IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

51 Rossiglione AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

52 Rovegno IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

53 San Colombano Certenoli IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

54 Santa Margherita Ligure IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

55 Santo Stefano d'Aveto IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

56 Sant' Olcese IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

57 Savignone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

58 Serra Riccò IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

59 Sestri Levante Società dell'Acqua Potabile S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

60 Sori IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

61 Tiglieto AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A.

62 Torriglia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

63 Tribogna IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

64 Uscio IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

65 Valbrevenna IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

66 Vobbia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A.

67 Zoagli IRETI S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A.

ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione accompagnamento RQTI 

e PdI 2018-2019

copia informatica per consultazione



àmie.STA.REGISTRO UFFICIALE.USClTA.Proi. 0005268.13 -03-2018

-a;(aD(^gPGT
&5L H03

*£ © i o N E 11© u n i ASO TORE ECOSISTEMA COSTFPCE CICLO DELLE ACQUE
M«VSNVTO ì,\J DAVA
,. - MAR 2013

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVACI VRDI \ DEL TERRITORIO E DELLE ACQLE

<
i

IL DIRETTORE GENERALE OAS&/FA9C. ;
ASSEGNALO A E* rrlL!> /
IN DATA.-dllKWl DtfSbtNTE

Elenco deslinatari in allegato

Oggetto: Causa C 25 1/17 - Resoconto udienza dibattimentale Corte di Giustizia Europea.

Come noto a codeste Amministrazioni il giorno 28 febbraio u.s. si è svolta, presso la Corte di
Giustizia dell’ Unione Europea (CGUE), l ’ udienza dibattimentale sulla Causa indicata in oggetto.
Si è, quindi, conclusa la fase orale del procedimento e la CGUE provvedere ad emettere, ai sensi
dell’articolo 260 del TFUE, la Sentenza di condanna con applicazione delle sanzioni pecuniaric.
Si riportano, di seguito, i principali elementi esposti nell ’ udienza in argomento, dal Governo
italiano, rappresentato dall ’avvocato di Stato Francesco De Luca, e dalla Commissione europea
(CE) rappresentata dall’avvocato Luigi Cimaglia.

Principali elementi esposti dal Governo italiano

[/ avvocato di Stato Francesco De Luca, nel sottolineare:
il considerevole impegno economico dello Stato italiano per dare esecuzione alla Sentenza
del 19 luglio 2012
la nomina del Commissario straordinario unico come figura essenziale per garantire il
rafforzamento delle capacità istituzionali e il superamento della frammentarietà della
programmazione ed esecuzione degli interventi

ha, quindi, illustrato alla Corte la situazione dei singoli agglomerati, e in particolare:

o Nell’ambito del controricorso (Iuglio20 l 7) il Governo italiano ha:
a) dimostrato una variazione del numero degli agglomerati, aumentati dagli 80 oggetto della

causa C 251/17 ad 82 in ragione della riperimetrazione dell’agglomerato di Cervignano
del Friuli in 3 agglomerati;

b) precisato che il carico generato per gli 82 agglomerati risulta pari a 6.290.540 a.e. e non
a 6.523.109 a.e. così come indicato nell ’allegato 16 al Ricorso, fornendosi al riguardo la
prova della variazione del carico generato relativamente agli agglomerati di Acri,
Castrovillari e Cervignano del Friuli;
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c) comprovato la raggiunta conformità ai requisiti della direttiva di 5 agglomerati
{Avola, Termini Imerese, Palma di Montechiaro, Taviano e Pecco) con carico generato
complessivo pari a 169.234 a.e.;

d) chiesto di sottrarre dall’oggetto della presente causa 12 agglomerati (Bagnara
Calabra, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Cervignano Cervignano,

Cervignano San Giorgio di Nogaro, Cervignano Carlino, Macchitella, Gioiosa Marea,

Pace del Mela, Roccalumera e Pometta ) che, per fatti sopravvenuti, hanno subito una
riduzione del carico generato, con un valore inferiore o uguale a 15.000 a.e., tenuto conto
che la Sentenza del 19.07.12, aveva “ ad oggetto gli agglomerati con un numero di
abitanti equivalenti superiore a 15.000

e) rappresentato che dei rimanenti 65 agglomerati, con un carico generato pari a 5.993.414
a.e., 5 agglomerati { Pende, Sellia Marina, Soverato, Battipaglia e Trieste), seppure non
conformi, hanno una quota parte di carico generato di 389.196 a.e. già conforme ai
requisiti della direttiva; ciò conduce a valorizzare un carico generato effettivamente
non conforme dei 65 agglomerati in argomento pari a 5.604.218 a.e.;

0 rilevato che di tali 65 agglomerati 3 { Lanciano Castel Frentano, Vico Equense,
Carlentini ) hanno già raggiunto la conformità strutturale, per un carico generato
complessivo pari a 188.987 a.e.

o Con riferimento alla situazione a febbraio 2018 il Governo italiano ha portato all’attenzione
della Corte, in sede dibattimentale, alcuni aggiornamenti riferiti a 5 agglomerati e ha svolto
alcune considerazioni sulla conformità di altri 3 agglomerati.

Per gli aggiornamenti riferiti a 5 agglomerati ha, in particolare, fornito:
a) Palma di Montechiaro: i rapporti di prova (nr.14 ) eseguiti presso l’ impianto di Palma di

Montechiaro tra novembre 2016 e dicembre 2017.
b) Lanciano Castel Frentano: i rapporti di prova eseguiti, nel periodo giugno 2017/gennaio

2018, presso il nuovo impianto di Santa Croce, e i rapporti di prova relativi agli impianti
di Santa Liberata e Villa Martelli eseguiti nel periodo febbraio 2017/gennaio 2018.

c) Vico Equense: i rapporti di prova eseguiti nel periodo giugno 2017 / gennaio 2018
presso il nuovo impianto di Punta Gradelle, e i rapporti di prova relativi all’ impianto di
Marina Grande, eseguiti nel periodo novembre 2016/ ottobre 2017

d) Carlentini: la dichiarazione del Comune di Carlentini, attestante che l’ intero carico
generato (20.000 a.e.) è raccolto in rete fognaria e trattato presso l’ impianto di Lentini-
Carientini, e gli esiti dei relativi campionamenti (nr.24) eseguiti nel periodo febbraio
2017/gennaio 2018, utili a dimostrare la raggiunta conformità dell ’ agglomerato ai
requisiti degli articoli 3 e 4 della direttiva.

e) Cervignano Carlino: il certificato di collaudo / regolare esecuzione per l ’ intervento di
“ Estensione della rete fognaria di collettamento delle Acque nere in Comune di Carlino”
rilasciato in data 31.08.2017.

Per le considerazioni riferite a 3 agglomerati ha, in particolare, precisato che:
f) Taviano: l ’ utilizzo dei pozzi neri - che, comunque, devono garantire specifiche

caratteristiche costruttive e sistemi di gestione (periodico svuotamento con trasferimento
dei fanghi presso impianti di trattamento) - è consentito, nelle more di realizzazione della
rete fognaria, solo laddove risulti tecnicamente impossibile adottare le tipologie di
trattamenti appropriati.
Non può ritenersi eccessiva la percentuale (36% pari a 18.473 a.e) di carico generato
trattato presso sistemi individuali, tenuto conto che la Corte con la Sentenza del 19 luglio
2012 { punto 20 ) ha valutato conformi all ’articolo 3 della direttiva, complessivi 52
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agglomerati, di cui 7 con situazioni infrastrutturali, in termini di abitanti equivalenti
trattati con sistemi individuali appropriati, del tutto analoghe all’agglomerato di Taviano.

g) Trieste: si sono conclusi i lavori relativi all ’adeguamento dell ’ impianto di Servola. Sarà
cura delle autorità italiane fornire, al pi ù presto, prova documentale attestante la
conclusione dei lavori, l’avvio della fase biologica e gli esiti dei riscontri analitici allo
scarico relativi all’ impianto in esame

h) Ischia Barano: è prevista entro il 2021 la piena conformità dell’agglomerato.

o Pertanto, tenuto conto dell ’ evoluzione dei fatti registratasi nell’ ultimo periodo, il
Governo italiano ha:
a) ribadito la raggiunta conformità ai requisiti della direttiva per gli agglomerati di Palma

di Montechiaro e Taviano;
b) sostenuto la raggiunta conformità ai requisiti della direttiva (artt. 3 e 4) deH’agglomerato

di Carlentini e ha chiesto che i suoi 20.000 a.e. non siano più oggetto del giudizio;
c) chiesto che siano esclusi dal presente giudizio e, comunque, sia valutata opportunamente

la posizione degli abitanti equivalenti degli agglomerati di Lanciano Castel Frentano
(53.000 a.e.) e Vico Equense (115.987 a.e.), agglomerati con raggiunta conformità
strutturale e per i quali, ad oggi, non è stato completato un anno di campionamenti.
Questa richiesta scaturisce dalle precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 22
giugno 2016 - Causa 557/14, Commissione europea contro Repubblica portoghese - in
cui è stato ritenuto conforme un agglomerato anche in assenza di campionamenti per
dodici mesi consecutivi (attesa la sufficienza di campioni ad intervalli regolari anche
infrannuali).

Nelle sue conclusioni l ’avvocato De Luca ha, quindi, affermato che l’ infrazione persiste solo per
62 agglomerati con un carico generato effettivamente non conforme pari a 5.804.427 a.e. Da
tale carico generato complessivo deve essere esclusa la quota di carico generato già conforme -
relativa ai 5 agglomerati di Rende, Sellia Marina, Soverato, Battipaglia, Trieste - e pari a 389.196
a.e, con conseguente valorizzazione di un carico generato effettivamente non conforme pari a
5.415.231.

Principali elementi esposti dalla Commissione europea

L’avvocato Cimaglia nel ricordare l’oggetto del ricorso e la correlazione stabilita dalla direttiva tra
il carico generato degli agglomerati interessati dalla presente Causa e l ’anno di prevista
conformità ha, in particolare, sottolineato ed evidenzialo che:

o Rispetto alle scadenze di conformità (issate dalla direttiva al 2000 e 2005 sono passati,
rispettivamente, oltre 17 c 13 anni,

o In materia di acque reflue urbane, l’ Italia:
è interessata, attualmente, da altre due procedure d’ infrazione, la 2009/2034 e la
2014/2059, per complessivi 772 agglomerati (14+758) e oltre 18 milioni di abitanti
equivalenti. In particolare per la procedura d’ infrazione 2009/20341 è già stata emessa,
nel 2014, una prima sentenza di condanna (Causa C 85/13)
è stata interessata, dal 2000, da altre tre Cause (C 396/00 Trattamento acque reflue Città
di Milano - archiviata; C 293/05 Alcuni agglomerati provincia di Varese - archiviata;
C 565/10 Agglomerati con carico generato superiore a 15.000 a..e e scarico in area
normale -Ora causa C 251/17)
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o II ricorso presentato dalla Commissione nella presente Causa C 251/17 ha riguardato 80
agglomerati per complessivi 6.523.109 a.e..

o Lo stesso Governo italiano ha ammesso, nel riscontro alla lettera di diffida della
Commissione di dicembre 2015, la non conformità di 80 agglomerati su complessivi 109
(punto 11 del controricorso).

Pertanto la Commissione, presa visione del controricorso e delle ulteriori informazioni esposte dal
Governo italiano in sede dibattimentale, ha dichiarato:

o di accettare:
a) la riperimetrazione {da l a 16 agglomerati, di cui 3 non conformi alla direttiva ) e

diminuzione del carico generato di Cervignano.

Di conseguenza l’ex agglomerato di Cervignano è sostituito nella presente Causa da 3
agglomerati - Cervignano Cervignano, Cervignano Carlino e Cervignano S.Giorgio di
Nogaro e, quindi, il numero complessivo di agglomerati oggetto della Causa varia da 80
a 82.

b) la diminuzione del carico generato per gli agglomerati di Acri e Castrovillari.
c) la cessata contestazione per 8 agglomerati.

Si tratta nello specifico degli agglomerati di Avola, Palma di Montechiaro, Termini
[merese, Recco, Cervignano San Giorgio di Nogaro, Cervignano Carlino, Lanciano
Castel Frentano e Vico Equense.

o di NON accettare
a) la dichiarata conformità del Governo italiano per l ’agglomerato di Taviano. Non è

ritenuta sufficientemente comprovata l’affermazione del 36% del carico generato
trattato con sistemi individuali.

b) la recente (febbraio 2018) dichiarata conformità del Governo italiano per l ’ agglomerato
di Cadentini. Non è sufficientemente documentato il superamento alla violazione di
cui all ’articolo 3 della direttiva.

c) la richiesta del Governo italiano di escludere dalla Causa gli agglomerati (nr.12) con
carico generato inferiore o uguale a 15.000 a.e. in quanto la Sentenza del 19 luglio
2012 ha ad oggetto gli agglomerati con carico generato superiore a 15.000 a.e. A parere
della Commissione si tratta, comunque, di agglomerati per i quali la direttiva ne
prevedeva la conformità già al 2005, data questa antecedente al 2012 anno di emissione
della Sentenza.

d) la richiesta del Governo italiano di applicare solo la sanzione giornaliera e non anche
la somma forfettaria e di rivedere i coefficienti di gravità e di durata . In particolare
si ritengono adeguati i coefficienti di gravità e di durata considerati la cui applicazione
deriva da un metodo di calcolo predeterminato e oggettivo.

o che sono stati rivisti gli importi delle sanzioni chieste nell’ambito del Ricorso.
Questo alla luce dei progressi conseguiti dalle autorità italiane da febbraio 2016 - data di
riferimento del ricorso - ad oggi (8 agglomerati riconosciuti conformi alla direttiva, permane
la non conformità per 74 agglomerati).
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In particolare:
a) la penalità di inora giornaliera, che sarà applicata dalla data di pronunciamento della

Sentenza nella presente Causa, è passata da 346.922,46 6 a 318.952,29 £.
b) per il calcolo della somma forfettaria, relativa al periodo che intercorre tra le due

Sentenze (2012/2018), l’ importo giornaliero considerato nel Ricorso (vedere punto 131 )
pari a 39.113,80 è ora così valorizzato:

b. 1 ) Una prima riduzione pari a 36.975,86 si applicherà al periodo che intercorre
tra il controricorso e l’ udienza (maggio 2017/febbraio 2018 ) in ragione della
raggiunta conformità dei 5 agglomerati di Avola, Palma di Montechiaro, Termini
Imerese, Recco e Cervignano San Giorgio di Nogaro.
b.2) Una seconda riduzione pari a 35.947,37 6 si applicherà al periodo che intercorre
tra il l’ udienza e la prossima sentenza ( febbraio 2018/ presumibilmente giugno 2018 )
in ragione della raggiunta conformità dei 3 agglomerati di Cervignano Carlino,
Lanciano Castel Frentano e Vico Equense.

Per quanto sopra esposto e nelle more delle decisioni della Corte di Giustizia dell’ Unione Europea,
che saranno rese note con Sentenza emessa ai sensi dell’art. 260 del TFUE, seguono alcune
considerazioni della Scrivente.

o La Commissione nel corso dell’ udienza ha sempre parlato in termini di numero di
agglomerati e mai in termini di abitanti equivalenti e, inoltre, non si è espressa sulla richiesta
del Governo italiano, affermata nel controricorso e ribadita in udienza, di valutare
l’ infrazione per la quota parte di carico generato dell ’agglomerato effettivamente non
conforme ai requisiti della direttiva.

o La Commissione ha dichiarato conformi alla direttiva gli agglomerati di Lanciano Castel
Frentano e Vico Equense, entrambi in violazione per art. 4 della direttiva, anche in assenza
di un anno completo di campionamenti.
Su quest’ ultimo aspetto si evidenzia che l’attuale orientamento della Commissione europea
per considerare conforme un agglomerato, così come appreso informalmente a fine udienza,
sembrerebbe essere quello di ritenere sufficiente la documentazione attcstante la conclusione
dei lavori, l ’avvenuto collaudo e i primi mesi di campionamento (2/3mesi) a conferma della
corretta funzionalità dell’ impianto di trattamento.
Questo approccio è chiaramente diverso da quello sino ad oggi adottato dalla Commissione
ed esplicitato nella lettera di diffida dell’ 1 L 12.2015 punto 120 che, ad ogni buon fine, si
riporta in calce alla presente nota 1.
Questo nuovo approccio, già riscontrato nella sopra citata sentenza del 22 giugno 2016 e
opportunatamente richiamato dall’Avvocato di Stato nel corso dell’ udienza, potrebbe
scaturire dal fatto che la Causa in argomento, come pure le altre procedure d’ infrazione ossia
la 2009/2034 e la 2014/2059, non ha, tra gli articoli oggetto di contestazione, l ’articolo 15
della direttiva specifico sull’esecuzione dei controlli agli scarichi ed invio dei risultati alla
Commissione. Articolo 15 della direttiva la cui violazione è, invece, espressamente citata
nella nuova procedura GAP (590 agglomerati ) di novembre 2017.

1 Punto 120 della lettera di diffida della Commissione delPl 1.12.2015: Per i 72 agglomerali, tuttora non conformi con
la sentenza della Corte, bisogna sottolineare il fatto che solo quando i lavori e la fase di esercizio sperimentale saranno
completati, ed i risultati dei campionamenti degli impianti di depurazione, di ciascun agglomerato, per l 'anno
successivo alla fine della fase di esercizio sperimentale saranno disponibili, la Commissione sarà in grado di accertare
la conformità di ciascun agglomerato con l 'articolo 4, paragrafi ( l ) e (3) della direttiva
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Sarà cura della Scrivente provvedere tempestivamente ad informare codeste Amministrazioni
sull’evoluzione del procedimento in parola.

[L DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci

CHECCUCCI GAIA
MINISTERO DELL'AMBIENTE/97047140583
DIRETTORE GENERALE
12.03. 2018 17:58:05 CET

Divisione II
Dott.ssa Francesca Fasanelli
Telefono 06 57225310
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Elenco destinatari

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Struttura di Missione Procedure di infrazione

Prof. Massimo Condinanzi
info.politicheeuropee@pec.governo.it

Commissario Straordinario Unico

Prof. Enrico Rolle
commissario@pec.commissariounicodepurazione.it

Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali

Domenico Longhi
dlonghi@regione.abruzzo.it

Gianluca Marchetti
gianluca.marchetti@regione.abruzzo.it

Sabrina Di Giuseppe
sabrina.digiuseppe@regione.abruzzo. it

dpc024@regione.abruzzo.it
dpc024@pec.regione.abruzzo. it

Regione Calabria
Dipartimento Presidenza
Settore risorse idriche

Domenico Pallaria
dm.palIaria@regione.calabria.it

Francesco Costantino
francesco.costantino@regione.calabria.it

Giovanni loele
g.ioele@regione.calabria.it

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Via Cristoforo Colombo. 44 - 00147 Roma - l! mail: sta-udgfi? ium.imbierite.it; PKC: dgsta0pec.ininambiente.it

copia informatica per consultazione



Regione Campania
Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali
Direzione Generale per l’ Ambiente ed Ecosistema

Michele Palmieri
michele.palmieri@regione.campania. it

Luigi Baccari
luigi.baccari@regione.campania.it

dg.500600@pec.regione.campania.it

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Ambiente ed Energia

Roberto Giovannelti
roberto.giovannetti@regione.fvg.it

Roberto Schak
roberto.schak@regione.fvg.it

Pietro Giust
pietro.giust@regione.fvg.it

Fulvio Gabrielli
fulvio.gabrielli@regione.fvg.it

Gianpietro Bortolussi
gianpietro.bortolussi@regione.fvg.it

ambiente@certregione.fvg.it

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Ciclo integrato e Gestione Risorse Idriche

Paolo Emilio Signorini
segretario.generale@regione.liguria.it

flaria Fasce
i laria.fasce@regione.1iguria.it

Michele Lombardi
michele.lombardi@regione.liguria.it

protocollo@pec.regione. liguria.it
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Regione Puglia
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
Risorse Idriche

Andrea Zolli
a.zotti@regione.puglia. it

Livia Potere
l.potere@regione.puglia.il

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.il

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Servizio 1 - Gestione ed attuazione del servizio idrico
integrato

Salvatore Cocina
direttore.dar@regione.sicilia.it

Marcello Loria
inarcelIo.Ioria@regione.sicilia.it

Mario Cassarà
mario.cassara@regione.sicilia.it

dipaitimento.acqua.rifmti@certmail. regione.sicilia. il

Capo di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambicntc.it

e, p.c.

Ufficio Legislativo

ufficioIegislativo@pec.minambiente.it

Rappresentanza Permanente d’ Italia presso
l’ Unione europea
rap.ue.bruxelles@cert.esteri.it
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Ente di Governo dell’Ambito 

Città Metropolitana di Genova 

 

Predisposizione delle determinazioni tariffarie 
dell’aggiornamento biennale del secondo periodo 
regolatorio (MTI-2) ai sensi della delibera ARERA 

918/2017/R/IDR 

 

Relazione di accompagnamento 

(ai sensi determina DSID n. 1/2018 – Allegato 3) 

 

Gestori: 

IRETI S.p.A. 
AM.TER. S.p.A. 
E.G.U.A. s.r.l.  
IREN Acqua Tigullio S.p.A. 
IREN Acqua S.p.A. 
Società dell’Acqua Potabile s.r.l.  

 

Genova, 6 luglio 2018 
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0 Premessa 

Il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento, ai sensi del comma 7.3 della 

deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR, che ripercorre la metodologia applicata per la predisposizione 

dell’aggiornamento biennale della tariffa per gli anni 2018-2019 per servizio idrico integrato realizzato dal 

gestore IRETI spa per l’ATO Città Metropolitana di Genova. 

La struttura del documento è quella prevista dallo schema tipo allegato alla determinazione DSID n.1/2018 

“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la 

relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni 

tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR”.  

La gestione del SII all’interno dell’ATO della Città Metropolitana di Genova è affidata al gestore unico IRETI 

spa (ex Iren Acqua Gas S.p.A.) che la realizza attraverso 5 ulteriori società operative e che svolge il ruolo 

complessivo di coordinamento.  

Il Piano d’ambito vigente e la tariffa sono definiti in modo univoco su tutto il territorio dell’ATO, pertanto, 

in analogia a quanto già operato per la determinazione delle tariffe 2012-2015 e per il primo biennio di 

vigenza dell’MTI-2 e in accordo con quanto definito al comma 7.1 dell’Allegato A alla delibera 664/15 (MTI-

2), il calcolo tariffario 2016-2019 è stato eseguito “sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al 

complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori” sviluppando un gestore “unico” 

sui dati consolidati dei sei gestori operativi, dei quali IRETI svolge le funzioni di coordinamento. 

L’analisi e validazione dei dati prodotti dai gestori è comunque stata svolta singolarmente per ciascun 

gestore.  

Per quanto riguarda invece gli aspetti che riguardano la regolazione della qualità tecnica di cui alla delibera 

917/2017/R/IDR, l’analisi è stata svolta per singolo Gestore che rientrerà poi nella specifica valutazione di 

raggiungimento degli obiettivi. A tal proposito la relazione di accompagnamento alla qualità tecnica ed al 

programma degli interventi, ancorché prodotta come un unico documento per l’ATO, contiene il dettaglio 

per ciascun gestore sia in termini di classificazione e obiettivi di raggiungimento, sia per dettaglio di 

interventi operati in ciascuno dei relativi territori di competenza gestionale per il perseguimento degli 

specifici obiettivi di qualità. 
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1 Informazioni sulla gestione 

Preliminarmente alla trattazione delle informazioni specifiche riguardanti la gestione del SII nel territorio 

dell’Ambito della Città Metropolitana di Genova, con riferimento alla gestione IRETI spa e agli ulteriori 5 

gestori salvaguardati e per la quale si sottopone all’Autorità la proposta tariffaria oggetto della presente 

relazione, si attesta che il titolo giuridico ad esercire il servizio è conforme alla normativa pro tempore 

vigente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 

133/2014 (c.d. Decreto “Sblocca Italia”).  

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

Il Servizio Idrico Integrato (SII) nell’ATO della Provincia di Genova è attualmente affidato ad IRETI spa, in 
qualità di gestore unico mentre la gestione operativa territoriale è svolta, sotto il suo coordinamento, dalla 
stessa IRETI spa (ex gestione Acque Potabili spa) e dalle società AM.TER. spa, E.G.U.A. srl, IREN Acqua 
Tigullio spa (ex IdroTigullio spa – denominazione variata nel 2017), IREN Acqua spa (ex Mediterranea delle 
Acque spa – denominazione variata nel 2017), Società dell’Acqua Potabile srl. 

Il Gestore affidatario svolge una funzione di coordinamento a supporto delle gestioni operative e da metà 
del 2015 effettua attività dirette nei confronti degli utenti avendo acquisito la precedente gestione 
assentita alla società Acque Potabili; tale variazione era già indicata nella predisposizione tariffaria MTI-2 
del 2016. 

Nel corso del 2017, a seguito di una complessiva riorganizzazione gestionale del Gruppo Iren, sono 
cambiate le denominazioni di due delle società operative (Mediterranea delle Acque ed Idrotigullio), ma 
senza alcuna altra variazione rilevante ai fini tariffari. 

Non sussistono motivi di esclusione dall’aggiornamento tariffario ai sensi dellìart.10 della delibera 
664/2015.  

In Figura 1 è schematizzato l’assetto gestionale del servizio idrico integrato sui 67 comuni dell’ATO 
genovese, con indicato, per ciascun gestore, il numero di comuni serviti per ciascun segmento del servizio 
idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione – dettagliati nell’Allegato A) da cui si desumono le 
parziali sovrapposizioni di gestori su alcuni dei comuni dell’ambito e quindi la presenza di “scambi” di 
servizio all’interno del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1  - assetto gestionale dell’ATO della Città Metropolitana di Genova 

Rispetto al perimetro e alle attività del SII svolte non sono intervenute modifiche rispetto alle precedenti 
determinazioni tariffarie: nella tabella seguente sono sintetizzati in particolare i servizi svolti da ciascuna 
società. 
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Codice Servizi svolti 

1 Captazione 

2 Potabilizzazione 

3 Adduzione 

4 Acquedotto distribuzione 

5 Fognatura (nera e mista) 

6 Depurazione 

7 Fognatura bianca e pulizia / manutenzione caditoie stradali 

8 Altri servizi idrici (ad esclusione del 7) 

9 Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico 

 

 
IDATO ATO 

Servizi idrici svolti 

Gestore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IRETI 701 ATO GE - GENOVA 
   

x 
   

x 
 

AM.TER. 701 ATO GE - GENOVA x x x x x x x x 
 

E.G.U.A. 701 ATO GE - GENOVA x x x x x x 
   

Idro-Tigullio 701 ATO GE - GENOVA x x x x x x x x 
 

Mediterranea delle Acque 701 ATO GE - GENOVA x x x x x x 
 

x x 

Società dell’Acqua Potabile  701 ATO GE - GENOVA x x x x x x 
   

Tabella 1 servizi svolti dai gestori 

1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione 

Non si sono avuti processi di aggregazione. 

1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente 

Tutte le gestioni risultano conformi alla disciplina pro tempore vigente. 

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche 

Nella tabella seguente sono sintetizzate le attività svolte e indicate nelle colonne “Servizio idrico integrato” 

e “Altre Attività Idriche” di cui al file di raccolta dati RDT2018: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE 

 Captazione 
 Potabilizzazione 
 Adduzione 
 Acquedotto distribuzione 
 Fognatura 
 Depurazione 
 Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) 
 Vendita di acqua all’ingrosso 
 Allacciamenti 
 Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo 

o igienico-sanitario (qualora svolta congiuntamente ad altri 
servizi del SII) 

 Vendita di acqua forfetaria 
 Vendita di acqua con autobotte (situazioni emergenziali) 
 Gestione fognature bianche 
 Pulizia e manutenzione caditoie stradali 
 Altre prestazioni e servizi accessori (compresa la gestione 

della morosità) 
 Fornitura bocche antincendio 
 Fognatura e depurazione civile (utenti con 

approvvigionamento autonomo) 
 Fognatura e depurazione di acque reflue industriali (utenze 

industriali che scaricano in pubblica fognatura) 

 Vendita di acqua con autobotte (per le situazioni non 
emergenziali) 

 Trattamento percolati da discarica 
 Trattamento bottini 
 Installazione e manutenzione bocche antincendio 
 Vendita a terzi di servizi attinenti o collegati ai servizi idrici 
 Lavori c/terzi per realizzazione infrastrutture SII 
 Lavori c/o terzi attinenti o collegati ai servizi idrici 
 Spurgo pozzi neri (in misura molto contenuta e residuale) 
 Rilascio autorizzazioni allo scarico 
 Istruttoria, collaudo opere di urbanizzazione 
 Riuso delle acque di depurazione 
 Case dell’acqua 
 aggio di fatturazione del Gestore di acquedotto in caso di 

separazione dai servizi di fognatura e depurazione. 
 

Tabella 2 attività SII e AAI svolte dai gestori 
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La metodologia adottata nell’imputazione dei costi tra il SII e le Altre Attività idriche per il secondo periodo 

regolatorio si è attenuta alle prescrizioni dell’Allegato A della delibera n. 664/2015 e per il resto è rimasta 

invariata rispetto ai criteri adottati nella determinazione tariffaria del MTI. 

Il costo di tutti i nuovi allacciamenti è sempre capitalizzato tra le immobilizzazioni materiali, mentre l’onere 

a carico degli utenti per l’allacciamento a livello contabile è rilevato come ricavo; dal punto di vista tariffario 

invece, coerentemente con le indicazioni ARERA, è considerato alla stregua di un contributo finalizzato alla 

realizzazione dell’allaccio. 

Dal punto di vista delle raccolte dati tariffarie, il trattamento contabile riservato agli allacciamenti e ai 

relativi contributi è avvenuto in continuità con quanto fatto nel MTI-2 del 2016. 

1.3 Altre informazioni rilevanti 

Non ci sono altre informazioni rilevanti. 
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2 Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale 

Di seguito si riportano le principali indicazioni in merito ai criteri generali di ricostruzione dei dati.  

Per la valorizzazione dei calcoli tariffari dell’anno 2019 sono stati utilizzati dati di bilancio preconsuntivo 

dell’anno 2017 unicamente per le poste aggiornabili (Opexal) e per gli investimenti effettivamente entrati in 

esercizio nel 2017. Per tutti gli altri valori del Conto Economico i dati del 2017 sono stati posti pari a quelli 

del 2016. 

Preso atto delle dichiarazioni dei legali rappresentanti dei gestori attestanti la congruenza tra i dati indicati 

a fini tariffari e le poste desumibili dalle fonti contabili obbligatorie, le verifiche sui dati effettuate dall’EGA 

si sono riferite alla congruenza dei dati del bilancio 2016 e preconsuntivo 2017. Le attività sono state svolte 

attraverso una procedura di due diligence operata presso i gestori e di cui i risultati costituiscono le 

assunzioni del presente documento.  

Le rettifiche ai dati individuate in corso di due diligence sono state rettificate dai gestori in occasione 

dell’invio definitivo dei dati. 

2.1 Dati patrimoniali 

2.1.1 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento attribuibili alla gestione unica consolidata sono di seguito riepilogate nel formato 

della raccolta dati 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – fonti di finanziamento da RDT2018 

Non si sono avute modifiche significative rispetto a quanto già rappresentato nelle raccolte dati relative agli 
anni precedenti. 

ANNO 2016 ANNO 2017

Mezzi Propri Euro 495.909.773 495.909.773

MEZZI DI TERZI

Finanziamenti a medio-lungo termine Euro 36.323.343 36.131.551

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro 19.168.901 19.025.632

Tasso medio finanziamenti a medio-lungo termine % 1,24% 0,63%

Prestiti obbligazionari Euro 0 0

Tasso medio Prestiti obbligazionari % 0,00% 0,00%

Altre passitivtà consolidate Euro 14.509.571 14.510.121

Finanziamenti a breve termine Euro 5.579.587 5.579.587

di cui verso società controllate e collegate e verso controllanti Euro 179.587 179.587

Tasso medio Finanziamenti a breve termine % 0,00% 0,00%

Altre passività correnti Euro 69.590.805 69.381.461

Debiti tributari Euro 2.289.410 2.264.912

TFR, FONDO RISCHI E ALTRI

TFR Euro 8.680.650 8.754.562

Fondo di quiescenza Euro 0 0

Fondo rischi e oneri Euro 13.492.560 13.390.698

Fondo rischi su crediti Euro 0 0

Fondo svalutazione crediti Euro 13.631.709 13.665.613

Valore Deposito cauzionale Euro 13.590.661 13.611.146

Fondo imposte e tasse (anche differite) Euro 57.444.126 57.444.126

Fondo sentenza Corte Costituzionale 335/2008 Euro 935 935

Fondo per il ripristino di beni di terzi Euro 0 0

Fondo per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà Euro 0 0
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2.1.2 Altri dati economico-finanziari 

Anche per quanto attiene agli “altri dati economico-finanziari”, le modalità di raccolta sono state le 

medesime usate per le precedenti predisposizioni tariffarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 – altri dati economico finanziari da RDT2018 

Non si sono verificate significative modifiche rispetto agli anni precedenti. 

Nelle variazioni sistemche è stato inserito il “recupero” di nuovi Opexend relativi all’entrata in funzione dei 

nuovi impianti di depurazione di S.Margherita Ligure e di Recco, adeguati per rispondere ai requisiti 

normativi, con la medesima logica già adottata nella predisposizione MTI-2 del 2016. Infatti, pur 

comportando tali impianti una variazione rispetto agli Opex2011 di circa 600k€, la modifica non è stata 

ritenuta tale da configurare “rilevanti miglioramenti dei livelli qualitativi dei servizi erogati” e quindi 

accoglibile ai fini della generazione di Opnew; pertanto la relativa variazione dei costi operativi verrà ancora 

recuperata anche in futuro a consuntivo per gli anni 2018 e 2019, su specifica consuntivazione dei costi 

sostenuti. 

2.2 Dati di conto economico 

I dati di conto economico sono stati trattati in analogia con quanto sviluppato nella predisposizione 

tariffaria 2016.  

In particolare sono stati costruiti partendo dai bilanci dei sei gestori, ai quali sono state apportate le 

medesime elisioni per le partite di “scambio”. 

MOROSITA' ANNO 2016 ANNO 2017

Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato % 2,20% 1,64%

Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità Euro 155.609 289.708

IMPOSTE

IRES Euro 19.884.438 19.789.108

IRAP Euro 3.090.819 3.074.154

Imposte differite Euro -2.557.774 -2.557.180

Imposte anticipate Euro -1.453.644 -1.453.644

Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa % 33,94% 33,94%

FoNI spesa

FoNI speso per agevolazioni tariffarie Euro 800.000 800.000

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E ALTRI IMPORTI IN BOLLETTA 

Agevolazioni tariffarie da regolamento erogate  (Euro)

A partire dal 2018 indicare le eventuali agevolazioni migliorative da 

attribuire alla componente OPsoc ial

Euro 800.000 800.000

Ui1 (importo fatturato componente Ui1) Euro 805.913 719.183

Altre componenti perequative Euro

ALTRI DATI PER CALCOLO RC

Contributo versato all'AEEG Euro 54.415 49.353

Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali Euro 566.610 595.510

di cui: per eventi eccezionali Euro 0 0

Costo delle forniture all’ingrosso transfrontaliere Euro 0 0

Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la quota 

riconosciuta in tariffa
Euro 0 0

ALTRI DATI PER IL CALCOLO DELLA COMPONENTE CAPEX

CUIT capex  (dettagliare nella relazione le motivazioni della 

collocazione tra i capex)
Euro

Ammortamento finanziario ammissibile

 ai sensi del comma 16.5 lettera a)
SI/NO NO

AGGIORNAMENTO DATI RELATIVI ALLA COMPONENTE OPEX

OpexQC effettivamente sostenuti dal gestore

(comma 29.1 del 664/2015/R/idr)
Euro 245.027 337.900

deve riferirsi 
solo a costi 
endogeni
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2.2.1 Dati di conto economico 

Di seguito si riportano gli schemi adottati nella raccolta dati RDT2018. 

I dati si riferiscono all’anno 2016, mentre per il 2017 si è provveduto, in accordo con il gestore, a riportare i 

costi di preconsuntivo relativamente ai soli costi aggiornabili (COEE, COAEEGSI, COres, COmor). 

A seguito della implementazione della disciplina unbundlig per i sei gestori poi “consolidati”, si assiste ad 

uno spostamento rilevante di costi dal SII alle AAI: si tratta di fatto della allocazione sulle voci della colonna 

Altre Attività Idriche di tutte le partite di scambio fra gestori che nelle precedenti determinazioni tariffarie 

erano state consolidate nei costi SII.  

Tenendo conto che tale differente allocazione non comporta variazioni nel computo tariffario (infatti i Cb 

superano gli Rb a seguito delle elisioni del consolidato e quindi non si generano partire i cui utili vengono 

ripartiti secondo logiche di sharing) si è ritenuto opportuno mantenere l’allocazione per una più facile e 

diretta quadratura dei dati.  
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Tabella 5 – conto economico regolatorio: valore della produzione 2016 e 2017  

Totale SI I di cui ERC
SII

escluso ERC

Altre attività idriche 

(c.d. Attività b)
Attività diverse Totale SI I di cui ERC

SII

escluso ERC

Altre attività idriche 

(c.d. Attività b)
Attività diverse

VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro) 176.762.022 176.762.022 8.830.205 566.190.786 188.902.142 188.902.142 8.830.205 566.190.786

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 169.243.933 169.243.933 4.070.108 422.035.268 181.384.053 181.384.053 4.070.108 422.035.268

di cui da altre imprese del gruppo 18.158.032 18.158.032 0 0 18.158.032 18.158.032 0 0

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti
0 0 0 0 0 0 0 0

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 0 0 0 0

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del 

personale)
4.098.593 4.098.593 -7.128 33.095.101 4.098.593 4.098.593 -7.128 33.095.101

di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari 589.720 589.720 589.720 589.720

A5) Altri ricavi e proventi 3.419.496 3.419.496 4.767.225 111.060.416 3.419.496 3.419.496 4.767.225 111.060.416

di cui da altre imprese del gruppo 1.999.880 1.999.880 4.685.847 14 1.999.880 1.999.880 4.685.847 14

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro) 171.254.845 171.254.845 2.745.652 126.499 189.901.717
189.901.717

2.745.652 126.499

Ricavi da articolazione tariffaria 162.679.762 162.679.762 181.384.053 181.384.053

Vendita di acqua all’ingrosso 7.194.269 7.194.269 7.194.269 7.194.269

Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) 0 0 0 0

Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale 0 0 845.347 0 0 845.347

Vendita di acqua forfetaria 0 0 0 0

Fornitura bocche antincendio 50.603 50.603 50.603 50.603

Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo) 10.772 10.772 10.772 10.772

Fognatura e depurazione di acque reflue industriali 0 0 0 0

Contributi di allacciamento 801.484 801.484 801.484 801.484

Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 384.958 384.958 0 327.540 327.540 0

Vendita di acqua con autobotte (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0 0 2.915 0 0 2.915

Trattamento percolati 1.559.409 1.559.409

Trattamento bottini 0 0

Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0 0 0 0 0 0

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/idr) 0 0 0 0 0 0

Installazione/gestione bocche antincendio 0 0

Vendita di servizi a terzi 121.474 0 121.474 0

Lavori conto terzi 1.760 1.760 70.447 0 1.760 1.760 70.447 0

Spurgo pozzi neri 0 0

Rilascio autorizzazioni allo scarico 8.281 8.281

Lottizzazioni 0 0 0 0

Riuso delle acque di depurazione 0 0

Case dell’acqua 11.577 11.577

Proventi straordinari 0 0 2.588 126.499 0 0 2.588 126.499

Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

Rimborsi e indennizzi 131.236 131.236 166 0 131.236 131.236 166 0

Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci) 123.449 0 123.449 0

ANNO 2016 ANNO 2017
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Tabella 6 – conto economico regolatorio: costi della produzione 2016 e 2017 

COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro) 84.518.730 18.766.553 65.752.177 15.205.318 0 86.292.039 18.766.553 67.525.485 15.205.318 0

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.642.621 2.484.848 1.157.773 418.002 0 3.642.621 2.484.848 1.157.773 418.002 0

B7) Per servizi 48.298.076 8.855.753 39.442.323 9.353.269 0 50.071.385 8.855.753 41.215.631 9.353.269 0

energia elettrica da altre imprese del gruppo 9.359.586 9.359.586 1.397.353 0 11.129.823 11.129.823 1.397.353 0

energia elettrica da altre imprese 495.083 495.083 1.761 0 498.155 498.155 1.761 0

altri servizi da altre imprese del gruppo 15.173 5.148.754 -5.133.581 3.697.943 0 15.173 5.148.754 -5.133.581 3.697.943 0

altri servizi da altre imprese 38.428.233 3.706.999 34.721.234 4.256.212 0 38.428.233 3.706.999 34.721.234 4.256.212 0

B8) Per godimento beni di terzi 4.059.041 225.387 3.833.655 53.356 0 4.059.041 225.387 3.833.655 53.356 0

di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui altre spese verso altre imprese del gruppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B9) Per il personale 20.028.751 6.709.332 13.319.419 5.191.154 0 20.028.751 6.709.332 13.319.419 5.191.154 0

di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione) 4.031.992 1.601.257 2.430.734 199.558 0 4.031.992 1.601.257 2.430.734 199.558 0

B11) Variazione delle rimanenze -3.616 -3.616 0 0 -3.616 -3.616 0 0

B12) Accantonamenti per rischi 3.154.354 3.154.354 26.916 0 3.154.354 3.154.354 26.916 0

B13) Altri accantonamenti 6.097 6.097 1.108 0 6.097 6.097 1.108 0

B14) Oneri diversi di gestione 5.333.405 491.233 4.842.172 161.512 0 5.333.405 491.233 4.842.172 161.512 0

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)
5.626.429 973.563 4.652.866

76.392 0
8.063.851 998.413 7.065.438

101.125 0

Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie 0 0 0 0 0 0 0 0

Rettifiche di valori di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi connessi all'erogazione di liberalità 104.800 104.800 200 0 104.800 104.800 200 0

Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse) 9.066 9.066 366 0 9.066 9.066 366 0

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili 90.057 90.057 626 0 90.057 90.057 626 0

Oneri straordinari 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente 4.239 4.239 771 0 4.239 4.239 771 0

Contributi associativi 108.535 108.535 200 0 108.535 108.535 200 0

Spese di viaggio e di rappresentanza 0 0 0 0 0 0 0 0

Spese di funzionamento Ente d'Ambito 1.102.200 1.102.200 0 0 1.102.200 1.102.200 0 0

Canoni di affitto immobili non industriali 45.392 45.392 0 0 45.392 45.392 0 0

Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari 32.875 32.875 32.875 32.875

Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 

664/2015/R/idr)
0 0 0 0

Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 

All.A del 664/2015/R/idr)
0 0 0 0

Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati) 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso infrastrutture di terzi 2.063.370 0 2.063.370 0 0 3.967.862 0 3.967.862 0 0

rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali 744.901 744.901 0 0 697.304 697.304 0 0
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali 1.318.469 1.318.469 0 0 3.270.558 3.270.558 0 0

corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari 0 0 0 0 0 0 0 0

Oneri locali 2.065.895 973.563 1.092.332 74.229 0 2.598.825 998.413 1.600.412 98.962 0

canoni di derivazione/sottensione idrica 1.223.997 973.563 250.434 0 0 1.495.673 998.413 497.260 0 0

contributi per consorzi di bonifica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

contributi a comunità montane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

canoni per restituzione acque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) 841.898 841.898 74.229 0 1.103.152 1.103.152 98.962 0

ANNO 2016 ANNO 2017
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I criteri di ripartizione delle poste comuni non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente 

metodologia. 

Di seguito si riportano in forma tabellare la voce di bilancio di appartenenza per ciascuna delle voci inserite 

tra le “ulteriori specifiche dei ricavi” e tra le “ulteriori specifiche dei costi” del gestore d’Ambito. 

specifiche dei ricavi 
  

specifiche dei costi 
 

Vendita di acqua all’ingrosso (non evidenziata 
nel consolidato perché si tratta di partite 
interne all’ATO fra i vari gestori operativi) 

A1 
 

Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto 
all'applicazione di norme tributarie 

B14 

Vendita di acqua non potabile o ad uso 
industriale 

A1 
 

Costi connessi all'erogazione di liberalità B14 

Fognatura e depurazione di acque reflue 
industriali 

A1 
 

Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte 
connesse) 

B7-B14 

Contributi di allacciamento A1-A5 
 

Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici 
e simili 

B14 

Prestazioni e servizi accessori A1-A5 
 

Oneri straordinari B14 

Vendita d’acqua con autobotte A1-A5 
 

Spese processuali in cui la parte è risultata 
soccombente 

B12 

Lavori conto terzi A5 
 

Contributi associativi B14 

Proventi straordinari  A5 
 

Spese di viaggio e di rappresentanza B14 

Rimborsi e indennizzi A1-A5 
 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito B14 

   Canoni di affitto immobili non industriali B7-B8 

   
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e 
fognari 

B7 

   
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente 
l'utilizzo del fondo 

B14 

   canoni di derivazione/sottensione idrica B8-B14 

   oneri per la gestione di aree di salvaguardia B14 

   altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU) B14 

Tabella 7 – voci di bilancio delle “ulteriori specifiche dei ricavi” e delle “ulteriori specifiche dei costi” 

2.2.2 Focus sugli scambi all’ingrosso 

Gli scambi all’ingrosso si sviluppano esclusivamente all’interno dell’ATO, fra i 6 gestori operativi. 

Nel calcolo tariffario, che è riferito all’ambito nella sua interezza (con un unico gestore consolidato) tutte le 

poste di scambio sono state elise fra di loro ai sensi del comma 7.1 dell’Allegato A MTI-2. 

Nel corso del 2016 e 2017 NON sono intervenute variazioni nei rapporti fra i soggetti rispetto alle raccolte 

dati precedenti. I dati aggiornati alle partite di scambio intra-ambito sono comunque indicati nei file di 

raccolta dati specifici di ciascun gestore. 

Per tutti gli scambi, trattandosi di acquisto/vendita di servizi regolati dalla tariffa unica di ambito, il teta 

applicato è il medesimo di quello tariffario deliberato dall’ATO e approvato da ARERA. 

Nel 2016 e 2017 viene unicamente rilevato un nuovo acquisto di servizio di depurazione extra-ambito; si 

tratta di un valore veramente residuale (non rendicontato negli anni precedenti e probabilmente confluito 

nei costi per servizi) verso il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. e 

relativo a un numero limitato di utenze gestite da Am.Ter. spa. 

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni 

2.3.1 Investimenti e dismissioni 

Nei file di raccolta dati RDT2018 sono riportati investimenti, contributi e dismissioni operate dalle società, 

poi consolidati nell’unico file consolidato utilizzato per la determinazione tariffaria. 
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Per ciascun gestore sono state verificate le quadrature con quanto contenuto nel relativo libro cespiti e 

quindi a bilancio 2016. Per l’anno 2017 sono stati assunti dati di preconsuntivo. 

2.3.2 Infrastrutture di terzi 

Negli anni 2016 e 2017 non si sono verificate variazioni afferenti ai proprietari. 

Anche per i dati sui mutui non si sono avute variazioni rispetto ai dati 2016–fine affidamento utilizzati 

nell’ultimo PEF approvato. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di terzi, ed in particolare i canoni per l’utilizzo di tali infrastrutture 

(ACp) vanno segnalati due aspetti particolari emersi in occasione della presente predisposizione tariffaria: 

 una errata mancata allocazione del canone del Comune di Genova nella predisposizione 

tariffaria degli anni 2016 e 2017, dovuta a mero errore di compilazione (mancato inserimento 

del valore ACp, che invece era sempre stato presente nelle precedenti predisposizioni in quanto 

riconosciuto idoneo dal punto di vista regolatorio); 

 analisi di dettaglio dei canoni precedentemente non inseriti in tariffa, ma la cui idoneità per un 

riconoscimento tariffario discende dalle gestioni salvaguardate ancora vigenti per l’ATO 

genovese. 

Nei paragrafi seguenti viene svolto un focus su tali due aspetti.   

2.3.2.1 Correzione errata mancata imputazione dell’ACp del Comune di Genova nella predisposizione 
delle tariffe MTI-2 2016-2017 

In occasione della predisposizione delle tariffe MTI-2 2016 non è stato, erroneamente, inserito il canone 

(ACp) del Comune di Genova che invece era sempre stato idoneamente riportato nelle predisposizioni 

tariffarie del MTT e MTI. 

Tale dimenticanza non ha avuto effetti tariffari complessivi, in quanto per il comune di Genova esiste una 

RAB proprietario che copre ampiamente il canone e quindi l’importo dell’ACp è di fatto rientrato in tariffa 

come CUITFoNI (che altrimenti sarebbe stato decurtato della quota parte corrispondente all’ACp). 

La correzione per tale errata allocazione nella tariffa 2016 e 2017 ha invece effetto sulla componente FoNI 

che deve trovare riscontro nella verifica del FoNIspeso e quindi nel CFP da FoNI per l’aggiornamento tariffario 

2018 e 2019. A tal fine, come verrà dettagliato al successivo capitolo 0, sono state apportate alcune 

rettifiche ai fogli <Dati_Anni_precedenti> e <Storico_Piano_Tariffario>, spostando il valore dell’ACp di 

Genova (pari a euro 2.117.473) da CUITFoNI a AC; è stata verificata (attraverso il ricalcolo delle tariffe MTI-2 

con il medesimo tool di calcolo usato nel 2016) l’assoluta invarianza sulle tariffe 2016 e 2017 approvate ed 

applicate, mentre gli effetti di tale ricollocazione nelle posizioni corrette degli ACp sono unicamente sul 

presente aggiornamento biennale.        

2.3.2.2 Analisi dei canoni delle gestioni salvaguardate in precedenza non inseriti nelle determinazioni 
tariffarie 

Al momento dell’affidamento al Gestore Unico AMGA del SII nell’aprile del 2004, una serie di gestioni 

preesistenti vennero salvaguardate, cioè le gestioni loro assentite attraverso singole Convenzioni siglate 

con gli specifici comuni vennero mantenute in essere fino alla loro scadenza (Decisioni della Conferenza dei 

Sindaci dell’ATO della Provincia di Genova nn.4 e 5 dell’anno 2003), dando luogo alla già ricordata presenza 

di cinque gestori operativi nell’ambito. 

Quando nell’anno 2013 vennero per la prima volta implementate per l’ambito genovese le tariffe 

regolatorie dell’ARERA (ex AEEGSI), non venne fatta una specifica ricognizione dei canoni previsti nelle 

Concessioni delle Gestioni salvaguardate e pertanto solo alcune rientrarono nel computo della tariffa, 
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mentre altre rimasero al di fuori dei calcoli (e quindi delle tariffe applicate) ancorché i gestori salvaguardati 

provvedessero comunque alla loro liquidazione ai comuni con fondi extra-tariffa. 

In occasione della revisione 2018 delle tariffe ARERA si è pertanto provveduto a reinserire tali costi dei 

canoni delle gestioni salvaguardate (là dove in linea con la disciplina regolatoria) andando a sanare, dal 

2018 in poi, tale parziale lacuna e lasciando a carico dei gestori gli anni precedenti, come di fatto già 

avvenuto. 

Nell’Allegato B alla presente relazione è riportata la sintesi dell’attività istruttoria condotta dall’EGA e 

quindi gli ACp, assentiti dall’allora ente competente in data antecedente all’aprile 2006, che possono 

trovare riconoscimento in tariffa dall’anno 2018 per un importo aggiuntivo rispetto a quanto riscontrato 

nelle precedenti determinazioni tariffarie pari a circa 320k€.  

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli 
investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 
2016 e 2017 

In merito agli investimenti complessivi a carico del gestore unico IRETI per gli anni 2016 e 2017, come si 

evince dal PdI allegato all’approvazione tariffaria MTI-2 2016, era pianificata la realizzazione per un totale di 

circa 53 mln euro per il 2016 e di circa 49,5 mln euro nel 2017 

 

 

 

 

 

Tabella 8 – interventi pianificati 2016 e 2017 suddivisi per macro-voce di cespite prevalente 

Dal punto di vista dei possibili contributi agli investimenti, il PdI prevedeva la sola quota di contribuzione 

dei privati per gli allacci, come rappresentato nel prospetto riassuntivo del tool di calcolo tariffario: 

 

 

Tabella 9 – interventi pianificati per il quadriennio 2016-2019 suddivisi fra importi “da tariffa” e da “CFP” 

Come emerge dal consuntivo presentato nella presente predisposizione di aggiornamento tariffario, 

l’effettivamente realizzato dal Gestore sommando gli interventi entrati in esercizio nel 2016 e 2017 ed i LIC 

“formatisi” nei medesimi anni mostra come il risultato atteso dalla pianificazione sia stato largamente 

raggiunto. 

2.4 Corrispettivi applicati all’utenza finale 

2.4.1 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2015, 2016 e 2017 

La struttura tariffaria applicata all’utenza non è variata rispetto a quanto presente nelle determinazioni 

2016 ai sensi del MTI-2. 

Infatti ha trovato applicazione il complessivo riordino della struttura dei corrispettivi, deliberato in 

occasione dell’approvazione del MTI-2 2016, attraverso l’accorpamento di due bacini tariffari che 

presentavano già identica struttura tariffaria ma erano rimasti “contabilmente” distinti nel database del 

∑Ip
t

ex p
 2016-2019

Sviluppo Ip
t

ex p
 MTI-2 (al netto dei contributi) 51.474.566 47.875.758 51.356.500 51.558.000

Sviluppo contributi relativi agli Ip
t

ex p
 MTI-2 1.650.000 1.650.000 650.000 650.000

202.264.824

Etichette di riga Somma di 2016 Somma di 2017

cat.05 - Condutture e opere idrauliche fisse 24.484.589,80   18.994.546,00   

cat.07 - Impianti di trattamento 26.295.078,99   27.872.668,81   

cat.09 - Gruppi di misura meccanici 1.440.943,77     1.444.232,12     

cat.16 - Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 903.953,44        1.214.311,07     

Totale complessivo 53.124.566,00   49.525.758,00   
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Gestore e nelle precedenti raccolte dati, nonché l’accorpamento di sei usi (per ciascuno dei tre bacini 

tariffari rimasti) per ridurli a due. 

In particolare: 

- i precedenti bacini tariffari denominati “fascia B” e “fascia C” sono stati fatti confluire in un unico 

bacino denominato “fascia B-C” senza alcuna variazione dei corrispettivi; 

- gli usi “artigianale”, “commerciale”, “industriale” e “diverso” (di ciascun bacino tariffario) sono stati 

accorpati in un unico uso denominato “produttivo”, anche in questo caso senza nessuna variazione dei 

corrispettivi in quanto sia l’ampiezza degli scaglioni che le relative tariffe unitarie già corrispondevano 

fra di loro; 

- gli usi “temporaneo” e “cantieri” (di ciascun bacino tariffario) sono stati accorpati in un unico uso 

denominato “temporaneo”, sempre senza nessuna variazione dei corrispettivi in quanto sia l’ampiezza 

degli scaglioni che le relative tariffe unitarie già corrispondevano fra di loro. 

A fronte della “eliminazione” di quattro usi per tre bacini tariffari è stato creato un nuovo uso denominato 

“comunale”, unico come articolazione (scagioni e importi unitari), da applicarsi alle utenze facenti capo 

direttamente agli enti locali e finalizzate ad usi di interesse sociale. 

Infine, a seguito delle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA 471/2016/R/IDR con la quale 

venivano approvate le tariffe MTI-2 2016, è stata introdotta fin dal 2016 la “tripartizione” della quota fissa 

ricalcolata per segmento di servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) come indicato nell’Allegato C. 

Per quanto riguarda il fatturato effettivo 2015, introdotto nel precedente calcolo 2016 sulla base di un 

preconsuntivo, il valore effettivo emerso è pari a 161.742.542 euro, che da titolo ad un ulteriore conguaglio 

di 364.734 euro come risulta dal tool di calcolo allegato al file RDT2018. 

La tabella seguente, tratta dal tool di calcolo ARERA adoperato per la quantificazione tariffaria, riepiloga il 

totale risultante al Gestore dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (quote fisse e quote variabili) per 

volumi/utenze degli anni 2016 e 2017. Lo stesso gestore ha confermato che dalla moltiplicazione delle 

tariffe 2015 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene un ammontare che non considera né i rimborsi (partite 

negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le 

componenti perequative. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10 – sintesi dei ricavi tariffari derivanti dalla moltiplicazione delle tariffe 2015 (QF e QV) per 
volumi/utenze degli anni 2016 e 2017 e effettivamente fatturato nei due anni  

2.4.2 Struttura dei corrispettivi conforme al TICSI 

Non è ancora avvenuta l’adozione della nuova struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (ex delibera 

665/2017/R/IDR) per la definizione della quale sono in corso, da fine 2017 da parte del Gestore, una serie di 

attività di acquisizioni di dati presso i comuni e presso gli utenti stessi nonché di riordino dei propri dbase 

per adeguare la struttura anagrafica dell’utenza al fine della idonea implementazione delle nuove 

impostazioni regolatorie. 

per calcolo   
2018 per calcolo RCvol 

2018
per calcolo   

2019 per calcolo RCvol 
2019

Fascia Unica QF 24.531.365 25.880.590 24.798.757 27.601.017

Fascia A 1.190.702 1.256.191 745.233 795.005

Fascia B C 8.133.881 8.581.245 8.060.344 8.874.260

Fascia D 127.806.750 134.836.121 129.482.265 144.113.770

Ambito Tariffario
 ·
u

T
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vscaltarif )(
20162015  ·
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3 Predisposizione tariffaria 

Ai fini della predisposizione della tariffa è stato utilizzato il tool di calcolo messo a disposizione dall’Autorità, 

implementando le opzioni in esso riportate e che verranno di seguito descritte dove si discostano dalla 

predisposizione standard. 

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio 

Dal tool di calcolo ARERA si deducono tutte le principali grandezze che rilevano ai fini dell’individuazione 

del pertinente schema regolatorio, ai sensi del comma 9.1 dell’Allegato A della deliberazione 

664/2015/R/IDR come integrato e modificato dall’aggiornamento biennale: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11 – grandezze per l’allocazione nello schema regolatorio 

Per quanto riguarda la RAB MTI 2015, il valore è quello derivato dalla precedente determinazione tariffaria 

(MTI-2 del 2016).   

Per il biennio 2018-2019 gli investimenti da finanziare mediante tariffa risultano dalla tabella seguente e si 

tratta di interventi che riguardano tutti gli ambiti della gestione anche finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità tecnica, come meglio specificato nella specifica relazione di accompagnamento; rispetto 

alla programmazione del 2016, il biennio 2018-2019 prevede un incremento di investimenti pari a circa 31 

mln euro (di cui circa 6 mln nel 2018 e ben 25 mln nel 2019) in buona parte conseguenti all’introduzione dei 

nuovi obiettivi di qualità tecnica. 

 

 

 

 

Tabella 12 – riepilogo degli interventi programmati per gli anni 2018 e 2019 (il dettaglio è presente nel PdI 
allegato al file di raccolta dati RDT2018) 

Il dato di Opexend 2014 MTI, che costituiscono il riferimento MTI-2, è stato calcolato in occasione della 

precedente predisposizione tariffaria, alla cui relazione di accompagnamento si rimanda per eventuali 

approfondimenti. 

I costi operativi per abitante servito relativi all’anno 2014 (
��������

���
), evidenziano un OPMi di 116 

euro/abitante di poco superiore al valore medio nazionale (pari a 109 euro/ab) e da ricondurre alla 

RAB MTI2015 423.493.477

∑Ipt

ex p
 2016-2019 234.657.078

IPexp/RABMTI 0,55

Opex2014 101.973.914

pop 2012 879.646

OPM i 116

OPM 109

presenza di variazioni nessuna variazione

selezione dello schema Schema V


a
 / 

a-1 
limite di prezzo 1,080

Riepilogo investimenti 2018 2019

Valore investimento annuo (lordo contributi) 57.878.277,33                77.478.063,53                

Entrata in esercizio al lordo dei contributi 60.267.637,91                130.183.411,13              

Contributi 49.586,83                      -                               

LIC dell'anno 23.593.378,49                13.325.000,00                
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modalità di calcolo del parametro che non tiene conto degli abitanti fluttuanti che assumono una notevole 

incidenza per i territori rivieraschi, prevalenti nel territorio dell’ambito. 

Non si hanno nuove aggregazioni o variazioni nelle attività del gestore tali dar luogo al fabbisogno di oneri 

aggiuntivi. 

A seguito del significativo incremento degli investimenti si ha una variazione di schema, passando dal II del 

2016 al V dell’attuale aggiornamento tariffario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 13 – grandezze dello schema regolatorio della determinazione MTI-2 del 2016 

Ciò implica un aumento del limite al moltiplicatore tariffario anche se, come vedremo nei successivi 

paragrafi, tale maggiore disponibilità non è assolutamente stata utilizzata nella presente predisposizione 

tariffaria che vede addirittura una progressiva diminuzione del moltiplicatore per il 2018 e 2018 rispetto al 

2017.  

3.1.1.1 Ammortamento finanziario 

L’Ufficio d’ambito Città Metropolitana di Genova non ha ritenuto di attivare la possibilità dell’uso 

dell’ammortamento finanziario, anche se lo schema regolatorio la consentirebbe, poiché sono state 

previste una serie di rimodulazioni da parte del Gestore proprio per il contenimento dell’incremento 

tariffario e quindi tale intervento sarebbe in controtendenza e con effetto opposto. 

3.1.1.2 Valorizzazione FNInew,a 

Dal calcolo tariffario emerge la generazione di una quota di anticipazione FNI per l’anno 2019 che, come già 

più sopra ricordato, costituisce un anno di forte impegno negli investimenti dichiarato dal Gestore. 

Per la sua valorizzazione è stato posto un valore di y pari a 0,4, anche tenendo conto del fatto che, come 

vedremo nel successivo paragrafo 3.1.2.2, in accordo con il Gestore è stata definita una rinuncia a tale 

componente tariffaria. 

In particolare dal calcolo emergerebbe un FNI pari ad euro 6.662.610 per il 2019. 

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG 

Nella tabella seguente sono esplicitate le componenti tariffarie emerse dall’applicazione del tool di calcolo 

ARERA: 

 

 

 

RAB MTI2015 423.493.477

∑Ipt

ex p
 2016-2019 202.264.824

IPexp/RABMTI 0,48

Opex2014 101.973.914

pop 2012 879646

OPM i 116

OPM 109

presenza di variazioni nessuna variazione

selezione del Quadrante Schema II


a
 / 

a-1 
limite di prezzo 1,055
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Componente 
tariffaria 

Specificazione 
componente 

2016 2017 2018 2019 Note 

������  

��� �  28.704.882 27.899.252 26.484.564 26.659.575  

�� �  17.127.543 17.853.197 18.671.747 19.978.568  

������  7.787.975 8.040.517 6.931.200 7.331.453  

���������
�  7.553.878 7.332.222 7.070.402 6.851.943 Vedi par. 3.1.2.1 

Totale 61.174.278 61.125.189 59.157.913 60.821.539  

�����  

�������
�  0 0 0 0  

��� ����
�  1.740.790 1.811.008 0 0  

��������
�  782.008 499.895 0 0 Vedi par. 3.1.2.2 

Totale 2.522.798 2.310.903 0 0 Vedi par. 3.1.2.2 

�����  

�������
�  (netto ERC) 51.754.985 51.927.476 63.259.808 63.266.914  

������
�  (netto ERC) 21.227.438 20.183.330 21.556.823 24.047.587  

������
�  212.680 425.359 400.000 400.000  

�� ��� ,� 0 0 0 0  

������
�  (netto ERC) /////////////// /////////////// 0 0  

�� ������
�  /////////////// /////////////// 800.000 800.000 Vedi par. 3.1.2.3 

Totale 73.195.104 72.536.165 86.016.631 88.514.502 Vedi par. 3.1.2.3 

��� �  

��� ���
�  28.920.956  28.748.465  17.899.624  17.892.517   

��� ��
�  864.649  864.649  973.563  998.413   

��� ��
�    0  0   

Totale 29.785.605  29.613.114  18.873.187  18.890.930  Vedi par. 3.1.2.4 

�����
�  

�����
�   12.764.924 6.829.334 1.125.865 -969.356  

����
�   -1.259.129 -1.607.294 -1.071.856 1.690.023  

����
�   0 0 4.429 30.324  

�����
�   0 0 108.914 133.764  

�������
�   9.775.173 16.662.286 1.420.783 2.254.840  

di cui ���������à_�
�   573.814 570.392 0 0  

di cui �����
�   379.132 359.616 840.583 1.373.587  

di cui costi per 
variazioni 
sistemiche/eventi 
eccezionali 

464.173 480.820 566.610 595.510  

di cui scostamento 

�������   
  0 -87.459  

di cui altre previsioni      

∏ (� + ��)�
�����   1,0050 0,9980 1,0060 1,0070  

Totale 8.100.000 18.097.441 8.651.893 1.819.666 Vedi par. 3.1.2.5 

��� �  174.777.785  183.682.812  172.699.623  170.046.637   

Tabella 14 – componenti VRG da sviluppo calcoli con tool ARERA 

Nei paragrafi che seguono sono esplicitare le modalità di valorizzazione delle singole componenti tariffarie 

riportate nella precedente tabella. 
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3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex 

La valorizzazione dei ������  è avvenuta secondo quanto previsto al Titolo 3 Costi delle immobilizzazioni 

del MTI-2; non è stata attivata alcuna opzione di rimodulazione di quelle consentite. 

La valorizzazione della componente ������  è avvenuta in assoluta continuità con la predisposizione MTI-2 

del 2016. 

Per la gestione in esame esistono infrastrutture di terzi per l’erogazione del servizio; pertanto si ha 

generazione di componente ����� , ripresa nella voce ��������
�  al netto degli ACp e ���������

� . 

Infatti in continuità con le predisposizioni tariffarie per il primo periodo regolatorio, parte della 

componente �����  è stata “trasferita” nella voce ���������
� .  

Si tratta delle quote parte corrispondenti ai c.d. ���������
�  relativi al canone di acquisto delle gestioni di 

Genova e Chiavari (per dettagli si faccia riferimento alle relazioni di accompagnamento MTT e MTI). La 

valorizzazione di tale quota parte è avvenuta esternamente al tool di calcolo MTI-2 dell’Autorità, adattando 

alle nuove indicazioni del MTI-2 il modello di calcolo predisposto da ANEA-Federutility per il calcolo MTI (e 

svolgendo altresì una verifica usando parzialmente le funzioni del tool RDT2018 ARERA, dove per ottenere 

la valorizzazione di tali Capex è stata introdotta una vita utile media delle infrastrutture pari 

rispettivamente a 36,474 anni per Genova e a 22,822 anni per Chiavari – in linea con la precedente 

implementazione per il MTI). 

Per il biennio 2018-2019 il calcolo è stato aggiornato rispetto a quanto svolto nel 2016 per tenere conto 

delle variazioni introdotte dalla delibera 918/2017/R/IDR in merito alle variabili finanziarie per il calcolo 

degli OF e degli OFisc; lo sviluppo dei ���������
� , che vanno pertanto a nettare il �����  che emerge dal 

calcolo svolto sulla base del calcolo del tool ARERA, è riportato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 15 – componenti ���������
�  per il periodo 2016-2019 derivanti dai ���������

�  di Genova e Chiavari 

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI 

Come emerge dal calcolo, per il gestore in esame la componente �����  è generata sia dalla sottovoce 

������
�  legata alla quota parte di interventi finanziati con contributo pubblico, sia alla sottovoce 

��������
�  legata alla valorizzazione delle infrastrutture degli Enti Locali, sia infine, per il 2019, dalla 

componente ����  generata dai rilevanti investimenti previsti in quell’anno.  

A differenza di quanto avvenuto per il 2016 e 2017, al fine di contenere l’aumento delle tariffe l’EGA ha 

2016 2017 2018 2019

CUITcapex 7.553.878 7.352.504 7.070.402 6.851.943

Genova

Totale costi di capitale della concessione (Capexconc)

2016 2017 2018 2019

ammortamenti 3.549.262 3.559.105 3.551.987 3.551.987

oneri f inanziari 2.077.652 1.953.360 1.894.292 1.759.207

oneri f iscali 988.448 929.316 750.346 696.838

Capexconc 6.615.363 6.441.780 6.196.625 6.008.032

Chiavari

Totale costi di capitale della concessione (Capexconc)

2016 2017 2018 2019

ammortamenti 562.070 563.629 562.502 562.502

oneri f inanziari 255.087 235.199 222.959 201.567

oneri f iscali 121.358 111.896 88.316 79.843

Capexconc 938.516 910.724 873.777 843.911
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ritenuto di non inserire in tariffa l’importo �����  emergente per ciascun anno nel calcolo tariffario 2018 e 

2019 come evidenziato nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 16 – componenti FoNI riconosciute in tariffa (da tool RDT2018) 

Il valore del ��������
�  riportato per gli anni 2016 e 2017 è già stato nettato della correzione apportata 

all’ACp di Genova come indicata al paragrafo 2.3.2. 

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex 

La valorizzazione dei �����  è avvenuta secondo quanto previsto al Titolo 4 Costi operativi del MTI-2. 

Nella precedente predisposizione tariffaria erano stati richiesti ������
�  connessi all’adeguamento agli 

standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR; pertanto, come 

previsto esplicitamente dalla delibera 918/2017/R/IDR sono state effettuate le verifiche di congruità della 

spesa effettiva sostenuta dai gestori (che rilevano ai fini del calcolo degli RC la dove negativi, come 

vedremo di seguito). A seguito di tale verifica, si è pertanto provveduto a rettificare gli ������
�  

riducendone parzialmente il valore per gli anni 2018 e 2019 rispetto a quanto a suo tempo previsto.  

Non sono richiesti nella presente determinazione tariffaria ������
�   relativamente ad aspetti riconducibili 

all’adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR. 

In continuità con quanto già applicato nelle determinazioni tariffarie degli anni precedenti, è stata 

mantenuta una quota per le agevolazioni tariffarie che, da quest’anno, è introdotta come componente 

��������
�  per la copertura degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni migliorative rispetto a quelle 

minime previste dalla regolazione nazionale (c.d. bonus idrico integrativo) ai sensi di quanto previsto al 

comma 23-ter. 1 del MTI-2 come integrato e modificato. 

Una stima dei potenziali fruitori del bonus idrico integrativo, svolta sulla base degli utenti che nella Città 

Metropolitana di Genova già aderiscono al bonus elettrico e gas con il sistema SGAte, ha permesso di 

definire l’importo da riconoscere a ciascun componente dell’utenza in disagio economico che risulta pari a 

30 euro/anno. Nell’Allegato D sono riportate le modalità di erogazione del bonus integrativo che, sia per 

chiarezza verso l’utente che per semplicità di erogazione da parte dei gestori, sono analoghe a quelle 

previste dalla regolazione ARERA per il bonus sociale idrico. 

 

Come specificato al paragrafo 2.3.2.2, in occasione della presente revisione tariffaria è stata svolta una 

specifica istruttoria sui canoni delle gestioni salvaguardate (Allegato B) che non era stata effettuata in 

occasione della prima applicazione del metodo tariffario ARERA nel 2013. 

Ciò ha condotto ad individuare alcuni ulteriori canoni ACp come adeguati alle prescrizioni regolatorie (cioè 

Componenti post rimodulazioni 2016 2017 2018 2019

AMM
a
FoNI 1.740.790 1.811.008 0 0

FNI
a

0 0 0 0

ΔCUIT
a
FoNI 782.008 499.895 0 0

FoNI
a

2.522.798 2.310.903 0 0

Componenti calcolate (pre rimodulazioni) 2016 2017 2018 2019

AMM
a
FoNI 0 0 1.982.496 2.147.708

FNI
a

0 0 0 6.662.610

ΔCUIT
a
FoNI 0 0 489.352 43.621

FoNI
a

0 0 2.471.848 8.853.939
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deliberati antecedentemente al 2006 dall’ente pro tempore competente, come confermato anche nel 

definitivo accoglimento da parte dell’EGA delle gestioni salvaguardate riconosciute con le Decisioni della 

Conferenza dei Sindaci dell’ATO della Provincia di Genova nn.4 e 5 dell’anno 2003) e quindi ad introdurli 

nelle determinazioni tariffarie dall’anno 2018. 

Si tratta in particolare dei canoni da riconoscere ai comuni di Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele, 

Rossiglione, Cogorno, Recco e Carasco per un importo complessivo pari a circa 320k€. 

Infine, la diversa modalità di allocazione dei costi fra SII e AAI vista al paragrafo 2.2.1 ha comportato anche 

una differente determinazione degli ERC e quindi degli  �������
�  al netto ERC evidenziati in Tabella 14, 

ancorché si tratti di un effetto che non ha incidenza di natura tariffaria.  

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC 

La valorizzazione della componente ����  , e in particolare come �����
�  e come ������

�  è avvenuta 

attraverso una specifica allocazione delle voci di bilancio, andando a riconoscere la quota parte dei costi 

operativi afferente a depurazione, potabilizzazione e telecontrollo. Nelle Tabella 17 e Tabella 18 è riportato 

il dettaglio delle voci di costo da bilancio attribuite ad ERC. 

 

 

 

 

 

Tabella 17 – componenti di costo della produzione valorizzate come �����
�  

 

 

 

 

 

 

Tabella 18 – componenti di costo della produzione valorizzate come ������
�  

Rispetto ai valori degli anni 2016 e 2017 si nota una diminuzione dei valori da ricondurre alla già ricordata 
diversa allocazione dei costi fra SII e AII (vedi paragrafo 2.2.1). 

3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT 

In Tabella 14 sono esplicitate le varie componenti che vanno a comporre i conguagli. 

Le modalità di valorizzazione sono strettamente quelle previste dall’art.29 del MTI-2. 

Per quanto riguarda la componente �����
�  nell’anno 2016 si assistite ancora ad un calo di consumi, anche 

se di entità decisamente più contenuta rispetto a quanto accaduto dal 2012 in modo significativo l’ATO 

genovese (che aveva assistito fino al 2015 ad un calo medio annuo del 4%); addirittura nel 2017 

(sicuramente anche in conseguenza della significativa scarsità di piogge) si assiste per la prima volta ad un 

conguaglio negativo, a conferma di consumi tornati a crescere rispetto all’anno 205 di riferimento.  

Valori da bilancio dell'anno a-2 2016 2017 2018 2019

Canoni di derivaz/sottens idrica (quota ERC) 973.563 998.413

contributi per consorzi di bonifica 0 0

Comunità Montane (quota ERC) 0 0

canoni per restituzione acque 0 0

oneri per la gestione di aree di salvaguardia 0 0

ERC
a
al 864.649 864.649 973.563 998.413

Valori da bilancio dell'anno a-2 2016 2017 2018 2019

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 2.484.848 2.484.848

B7) Altri servizi da altre imprese del gruppo 5.148.754 5.148.754

B7) Altri servizi da altre imprese 3.706.999 3.706.999

B8) Per godimento beni di terzi 225.387 225.387

B9) Per il personale 6.709.332 6.709.332

B14) Oneri diversi di gestione -482.330 -507.180

∏(1+I
t
) 1,006 1,007

ERC
a
end 28.920.956 28.748.465 17.899.624 17.892.517
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Per la componente  ����
�  si assiste ancora, come per il 2016 e 2017, a conguagli negativi connessi alla 

riduzione dei costi del kWh; mentre nel 2017, pur in riduzione del costo unitario a kWh, si ha un 

significativo aumento dei consumi da ricondurre in parte alla entrata in funzione dei nuovi depuratori 

adeguati alla normativa, e in parte rilevante al clima siccitoso. 

Infatti la scarsità di precipitazioni del 2017 ha richiesto ampio utilizzo della risorsa di falda fino alla metà di 

dicembre, con maggiori prelievi da alcuni dei principali campi pozzi di Genova. Oltre tutto c’è stato un 

maggior rilascio di acqua dalle dighe del genovese (di 5.924.053 mc) verso Piacenza per garantire il Deflusso 

Minimo Vitale, comportato un aumento dei prelievi sempre in qualche modo legati ai principali campi pozzi 

di Genova. 

Per quanto riguarda infine la componente �������
�  degli anni 2018 e 2019, l’importo più rilevante è relativo 

agli �����
�  pari a circa 2,2 mln euro e connessi ad un riordino dei canoni di derivazione e sotto-

attraversamento e ad una loro più esatta rilevazione all’interno del bilanci dei gestori (anche in 

conseguenza dell’unbundling contabile); sono poi ricomprese le variazioni sistemiche di cui al paragrafo 

2.1.2 (Opex per i nuovi depuratori). 

Al fine di contenere l’evoluzione tariffaria, l’EGA in accordo con il Gestore IRETI ha definito una 

rimodulazione dei conguagli spettanti nel biennio ed un loro parziale reinvio a dopo il 2019, anno nel quale 

termina la rateizzazione delle partite pregresse determinate nel 2017 e che, ancorché non ricomprese nella 

determinazione della tariffa, costituiscono comunque un aggravio nella bolletta dell’utente. In tal modo 

l’utenza finale potrà fruire di un andamento flat dell’importo complessivo del costo annuo del servizio nei 

prossimi anni. 

 Moltiplicatore tariffario 

3.1.3 Calcolo del moltiplicatore 

Il calcolo del moltiplicatore tariffario è stato svolto come previsto dalla regolazione. 

In particolare, la componente  ∑ ������
���� ∗� (������

���)� a denominatore della formula si riferisce 

unicamente alla vendita di servizi relativi al gestore unico consolidato IRETI per il SII dell’ATO Città 

Metropolitana di Genova; mentre per quanto riguarda gli ��
��� si tratta principalmente delle partite di 

scambio di servizi fra i gestori consolidati al netto delle elisioni: l’unica voce significativa è, come negli anni 

precedenti, il trattamento dei percolati da discarica per conto della locale azienda di trattamento dei rifiuti.   

Si assiste complessivamente ad una valorizzazione del moltiplicatore tariffario che diminuisce di circa 5,8% 

passando dal 2017 al 2018 e di un ulteriore 2,4% dal 2018 al 2019. 

3.1.4 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente 

Dal calcolo effettuato ai sensi della delibera 664/2015/R/IDR come integrato e modificato 

dall’aggiornamento biennale utilizzando lo strumento messo a disposizione da ARERA, emergono i seguenti 

valori del moltiplicatore tariffario da applicare alla tariffa base 2015: 

 2018 2019 

��  predisposto dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 
664/2015/R/IDR (come eventualmente rettificati dall’Autorità) 

1,048 1,023 

��  aggiornato dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 
918/2017/R/IDR 

172.699.623 170.046.637 

A seguito dell’aggiornamento, rispetto del limite di prezzo di cui al c. 
6.3 del MTI-2 (SI/NO) 

SI SI 

Tabella 19 – sviluppo del moltiplicatore tariffario e del VRG per il periodo 2016-2019 
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I valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono stati approvati dall’EGA Città Metropolitana di 

Genova con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.xx del 18/07/2018. 

Si attesta che nel determinare i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti, le componenti di costo 

afferenti alle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito (�����
 �  ) sono state valorizzate nel rispetto dei 

limiti fissati dal comma 27.2 e in continuità con gli anni precedenti. 

Per quanto riguarda i costi di morosità (�����
 �  ), anch’essi sono stati valorizzati nei limiti fissati dal comma 

30.2 e pari al 2,1% del fatturato annuo. 

Si attesta altresì che i valori del moltiplicatore tariffario sopra esposti sono coerenti con il VRG (come 

aggiornato per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR) riportato nel PEF di seguito 

allegato e approvato contestualmente alla presente relazione. 

Non sono state applicate rinunce al calcolo del VRG, non è stata introdotta la componente FoNI emergente 

dal calcolo e sono state unicamente applicate rimodulazioni dei conguagli RCTOT, in particolare secondo 

quanto visto al paragrafo 3.1.2.5; le rimodulazioni sono state applicate unicamente allo scopo di non creare 

particolari discontinuità nella bolletta annuale dell’utenza che negli anni 2018 e 2019 è ulteriormente 

gravata dal recupero delle partite pregresse. 

I valori del VRG e del moltiplicatore tariffario risultanti dal calcolo elaborato ai sensi della disciplina 

tariffaria prima di procedere alle rimodulazioni menzionate al precedente paragrafo 3.1.2.5 (riallocazione 

conguagli), sarebbero stati quelli della seguente tabella e comunque nei limiti consentiti dalla regolazione: 

 

 

 

Tabella 20 – sviluppo del VRG e del moltiplicatore tariffario per il periodo 2016-2019 prima delle 
rimodulazioni 

3.1.5 Moltiplicatore tariffario applicabile 

Non eccedendo il limite di prezzo annuale di cui al comma 6.3 del MTI-2, il moltiplicatore tariffario 

applicabile è pari a quello approvato di cui al precedente paragrafo.  

3.1.6 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati 

Il moltiplicatore tariffario applicato nell’ultima fatturazione dell’anno 2017 e quello adottato nella prima 

fatturazione del 2018 sono quelli approvati con la determinazione delle tariffe MTI-2 del 2016: 

 �  note 

Applicato dal gestore nell’ultima fatturazione 
dell’anno 2017 

1,113  

Applicato dal gestore nella prima fatturazione 
2018 

1,069  

Tabella 21 – moltiplicatori tariffari applicati nell’ultima fatturazione 2017 e nella prima 2018 

Limite al VRG
a
 (calcolo per applicabile) 178.932.054 188.037.605 198.073.088 188.062.225

Limite al moltiplicatore (calcolo per 

applicabile) 1,080 1,139 1,202 1,132

info predisposizione nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti
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4 Piano economico-finanziario del Piano d’Ambito (PEF) 

Per lo sviluppo del PEF “regolatorio” sono state adottate le indicazioni contenute all’art.5 dell’Allegato A 

alla delibera 664/2015/R/IDR come aggiornato per le annualità ai sensi della delibera 918/2017/R/IDR. In 

particolare, il Piano è stato sviluppato in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche contenute in 

tale articolo: 

a) il PEF è stato sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di 

costo operativo, incluse le transazioni all’ingrosso, individuate per l’anno 2018 ai sensi della 

deliberazione 664/2015; 

b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante 

l’applicazione reiterata dei criteri di cui alla deliberazione 664/2015; 

c) l’aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, 

dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera h); 

d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all’ingrosso, sono proiettate negli anni successivi 

al 2018 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero; 

e) per gli anni successivi al 2018, il tasso atteso di inflazione (rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri 

finanziari del gestore del SII (OFa) è posto pari a zero; 

f) il PEF assume in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nel PdI, per il 

medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni 

al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno “a” rileva ai fini 

tariffari nell’anno (a + 2);  

g) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei PdI in merito 

alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un’aliquota di ammortamento media, sulla 

base del complesso delle immobilizzazioni del gestore; 

h) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica 

previsti nel Piano d’Ambito vigente; 

i) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all’utilizzo del FoNI. 

 

La predisposizione del PEF ha fatto uso dello specifico tool di calcolo implementato da ANEA, effettuando le 

specifiche verifiche di correttezza e rispondenza alla situazione implementata. 

Considerato che: 

- la delibera 664/2015/R/IDR da un lato non richiede che al termine dell’affidamento sia completamente 

rimborsato il nuovo finanziamento, eventualmente necessario per la realizzazione del piano degli 

interventi, e invece prevede una specifica regolazione del valore residuo degli asset;  

- inoltre con la deliberazione 656/2015/R/IDR vengono specificatamente regolati al Titolo IV dello schema 

di convenzione tipo la cessazione ed il subentro, prevedendo specifiche procedure a garanzia del 

rispetto della “chiusura” degli eventuali crediti finanziamenti ancora in essere attraverso la specifica 

definizione del valore di rimborso 

il tool ANEA rappresenta la sintesi dell’equilibrio economico finanziario in forma semplificata valutando la 

realizzazione dell’equilibrio economico finanziario della gestione attraverso i seguenti parametri: 
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1 
Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito 
non rimborsato? 

PEF potenzialmente Finanziabile 

2 
Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a 
fine affidamento? 

PEF potenzialmente Finanziabile 

3 
Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo 
in tutti gli anni di affidamento? 

Equilibrio economico 

4 
Il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del 
rendiconto finanziario è positivo in tutti gli anni di 
affidamento? 

Equilibrio finanziario 

Là dove si realizzano le condizioni 3 e 4 e almeno una delle 1 o 2, il PEF è in equilibrio economico 

finanziario. 

Di seguito si riportano le ipotesi e assunzioni di calcolo adottate e si commentano i risultati conseguiti. 

4.1 Piano tariffario 

Per quanto attiene al Piano tariffario, è stato sviluppato seguendo quanto previsto dalla deliberazione 

664/205/R/IDR per il periodo regolatorio 2016-2019 e proiettando nel successivo periodo le medesime 

assunzioni previste dal MTI-2 per gli anni 2018-2019.   

Per la produzione dei dati del quadriennio 2016-2019 è stato utilizzato quanto risultante dal tool di calcolo 

ARERA. 

4.1.1 Considerazioni sul Piano tariffario 

Come evidenziato in Figura 4-1, per tutto il periodo considerato il moltiplicatore tariffario  rimane al di 

sotto del limite massimo consentito dall’attuale MTI-2; si assiste ad un valore del moltiplicatore tariffario 

che, dopo una flessione nel biennio 2018-2019, sale gradualmente fino al 2025 per rimanere poi quasi 

stazionario fino al 2030 e calare bruscamente negli ultimi due anni di concessione a seguito della raggiunta 

fine della vita utile (12 anni) da parte degli impianti di depurazione realizzati con il cospicuo impegno 

finanziario dei prossimi anni. 

4.2 Schema di conto economico 

Di seguito si esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per le previsioni di costruzione del 

conto economico. 

Ricavi 

I ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) sono costruiti pari ai Ricavi da articolazione tariffaria (garantiti) (ovvero 

�·∑ ������
����

� · (������
���)� ) al netto degli RcTOT, supponendo quindi che il Gestore, iscrivendosi a 

ricavo l’ammontare dei ricavi garantiti, si sia già iscritto i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti. 

I Ricavi da tariffe sono indicati al lordo della componente tariffaria FoNI destinata ad investimento (che 

comunque nel caso specifico non è mai stato assegnato al Gestore). 

Gli Altri ricavi SII sono pari alla somma dei Ricavi Ra, come valorizzati nel Piano Tariffario e della Quota 

annuale risconto contributi c/impianti.  

I Ricavi da Altre Attività Idriche sono pari ai Ricavi Rb, come valorizzati nel Piano Tariffario. 

Costi 

I Costi operativi sono costituiti dalla somma di tutti i costi dello sviluppo tariffario: 

Opexend (al netto degli ERC) +Opexal (al netto degli ERC) + OpexQC +Opnew +Opexvirt + ERCal +ERCend. 
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I costi contengono anche l’IRAP del 2011. Non essendo sottratta, i costi sono di fatto, prudenzialmente, 

sovrastimati.  

I Costi del personale sono posti pari a quelli indicati nel 2016 nel foglio “Dati_conto_econ” aggiornati, con 

l’inflazione, a moneta 2018. 

I Costi Operativi (al netto del costo del personale) sono costruiti come differenza tra i costi complessivi 

come sopra definiti e i costi del personale. 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla stessa RAB dello sviluppo tariffario ponendo, a differenza di questo, 

gli ammortamenti nell’anno a e non nell’anno a+2 e non incrementando il valore dei cespiti con il deflatore 

ma utilizzando i dati a costo storico. 

Il calcolo degli ammortamenti è svolto con le stesse vite utili utilizzate per lo sviluppo tariffario. 

Interessi passivi 

Gli interessi passivi sono pari ai soli interessi simulati per il nuovo finanziamento. 

I finanziamenti pregressi sono invece valorizzati attraverso le specifiche rate di rimborso comunicate dal 

Gestore.  

Ires 

È calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte e l’aliquota indicata (24,0%). 

Irap 

È calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte e l’aliquota è stata assunta pari a 4,20%. 

4.2.1 Considerazioni sul Conto Economico regolatorio 

Lo sviluppo del CE, ancorché semplificato e solo finalizzato a fini regolatori, mostra la presenza di un 

risultato di esercizio sempre più che positivo per tutta la gestione (Figura 4-2); a garanzia sicuramente 

dell’equilibrio economico che si realizza secondo i criteri regolatori applicati.   

4.3 Rendiconto finanziario 

Di seguito si esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per le previsioni di costruzione del 

rendiconto finanziario. 

Ricavi Operativi  

Le voci “Ricavi da Tariffa SII (al netto del FoNI)”, “Contributi di allacciamento”, “Altri ricavi SII” e “Ricavi da 

Altre Attività Idriche” sono pari ai valori del Conto Economico, ad eccezione della prima voce che è indicata 

al netto del FoNI destinato ad investimenti (che comunque nel caso specifico è sempre posto a zero in 

quanto non attivato dall’EGA). 

Costi operativi monetari 

I costi operativi sono pari a quelli del Conto Economico. 

Imposte  

Le imposte sono pari a quelle del Conto Economico e sono collocate sull’anno in corso e quello successivo 

secondo le percentuali di pagamento indicate. 

Flussi di cassa economico 

Sono pari a Ricavi operativi sottratti i Costi operativi monetari e le imposte. 
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Variazioni circolante commerciale  

La variazione del circolante è calcolata applicando i giorni di incasso e pagamento (come definiti all’art.15.2 

del MTI-2) ai ricavi e costi, incluso IVA. La variazione del circolante commerciale del 2018, in mancanza del 

dato 2017, è posta pari a quella 2019.  

Variazione credito IVA / debito IVA  

Il debito e credito IVA è calcolato considerando aliquote IVA pari al 10% per le vendite e al 22% per gli 

acquisti. 

Flussi di cassa operativo 

Sono pari ai Flussi di cassa economico sommati alle Variazioni circolante commerciale e alla Variazione 

credito IVA / debito IVA.  

Investimenti con utilizzo del FoNI  

La voce è posta pari al valore del FoNI destinato ad investimenti. 

Altri investimenti  

La voce è posta pari al valore degli investimenti indicati nel Piano Tariffario al netto del FoNI destinato ad 

investimenti. 

Flusso di cassa ante fonti finanziamento  

Sono pari ai Flussi di cassa operativo sottratti gli Investimenti con utilizzo del FoNI e gli Altri investimenti. 

FoNI 

Si tratta del FoNI destinato ad investimento presente nello Sviluppo Tariffario (in particolare sempre pari a 

0).  

Erogazione debito finanziario a breve  

La voce è posta pari a zero. 

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine  

L’erogazione del finanziamento è simulata a partire dal fabbisogno finanziario che emerge dal Rendiconto 

Finanziario. 

Il fabbisogno finanziario viene coperto ipotizzando di ricorrere ad un nuovo finanziamento bancario, per il 

quale si ipotizza che: il rimborso avvenga a partire dall’anno successivo all’ultimo anno di tiraggio del 

finanziamento; la quota capitale da rimborsare annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale 

disponibile (la quota capitale da rimborsare dunque si adatta ai flussi di cassa disponibili). Gli oneri 

finanziari sono calcolati annualmente sul valore medio del debito residuo (al netto della quota capitale 

rimborsata) applicando il tasso di interesse ipotizzato per un finanziamento del tipo project finance, con 

tasso base 1,00% e spread 2,00%. 

Erogazione contributi pubblici  

Si tratta dei contributi presenti nello Sviluppo Tariffario.  

Apporto capitale sociale  

La voce è posta pari a zero. 

Flusso di cassa disponibile per rimborsi  

Sono pari ai Flussi di cassa economico sommati alle Variazioni circolante commerciale e alla Variazione 

credito IVA / debito IVA.  
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Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi  

È posta pari a zero perché si suppone che il nuovo finanziamento recepisca anche quello pregresso.  

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi  

È posta pari a zero perché si suppone che il nuovo finanziamento recepisca anche quello pregresso.  

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti  

È posta pari al valore che consente di ottenere un DSCR pari a 1,3 (valore a garanzia richiesto mediamente 

dai finanziatori). 

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti  

È pari al prodotto del tasso di interesse per il debito residuo medio dell’anno precedente. 

Totale servizio del debito  

È pari alla somma del Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi, del Rimborso quota interessi 

per finanziamenti pregressi, Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti e del Rimborso quota 

interessi per nuovi finanziamenti.  

Flusso di cassa disponibile post servizio del debito  

È pari al Flusso di cassa disponibile per rimborsi sottratto il servizio del debito.  

Valore residuo a fine concessione 

È pari al valore indicato nel Piano Tariffario. 

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) 

È pari alla somma della quota capitale e interessi del nuovo finanziamento degli anni successivi a quello di 

fine affidamento. 

4.3.1 Indicatori di redditività e liquidità 

TIR unlevered  

Il tasso di rendimento unlevered misura il rendimento del progetto. È pari all’attualizzazione dei flussi di 

cassa disponibili prima del rimborso del debito. Il flusso di cassa del 2018 e quello dell’anno di fine 

affidamento ipotizzano il pagamento inziale e l’incasso finale di un valore pari al CIN-CINfp iniziale e finale. 

TIR levered  

Il tasso di rendimento levered misura il rendimento dell’azionista. È pari all’attualizzazione dei flussi di cassa 

disponibili dopo il rimborso del debito. Il flusso di cassa del 2018 e quello dell’anno di fine affidamento 

ipotizzano il pagamento inziale e l’incasso finale di un valore pari al CIN-CINfp iniziale e finale. 

ADSCR 

L’indice è calcolato pari alla media dei valori di DSCR.  

DSCR minimo 

L’indice è calcolato pari al minimo dei valori di DSCR.  

LLCR 

L’indice è calcolato pari al rapporto tra i valori attualizzati dei flussi di cassa disponibili per rimborsi e i valori 

attualizzati dei flussi di cassa del servizio del debito. 
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4.3.2 Considerazioni sul Rendiconto finanziario regolatorio 

Ancorché realizzato attraverso assunzioni e presupposti regolatori semplificati, lo sviluppo del rendiconto 

fornisce una informazione di insieme del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della 

gestione regolatoria. 

Per la gestione modellata si assiste ad un risultato d'esercizio del conto economico e ad un adeguato flusso 

di cassa disponibile post-servizio del debito del rendiconto finanziario positivi in tutti gli anni di 

affidamento; inoltre, tutto il nuovo finanziamento, generato dal fabbisogno finanziario dei primi sei anni del 

piano dove si assiste alla realizzazione di una significativa mole di investimenti, è completamente 

rimborsato con abbondante anticipo rispetto a fine affidamento. 

Tale evenienza, come detto nella premessa al capitolo, permette di affermare che l’equilibrio economico-

finanziario in termini regolatori è garantito dalla predisposizione tariffaria e dalla programmazione operata. 
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Figura 4-1 – prospetto del Piano tariffario (ai sensi della determina DSID 1/2018) 

 

PIANO TARIFFARIO
SCHEMI REGOLATORI

UdM Del 664/2015/R/idr Del 918/2017/R/idr

Opex2014 euro 101.973.914 101.973.914

Popolazione 2012 n. abitante 879.646 879.646

SI/NO NO NO

nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore:                     (NO)

                                                  oppure

presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:        (SI)

SI/NO NO NO

∑Ip
t

ex p 2016-2019 euro 202.264.824 234.657.078

RABMTI euro 423.493.477 423.493.477

SI/NO SI NO

SCHEMA REGOLATORIO                              (A)

SCHEMA VIRTUALE                                     (B)

A/B schema regolatorio schema regolatorio

y (0,4-0,8) 0,40 0,40

SCHEMA REGOLATORIO (I , I I , I I I, IV, V, VI) II V

COMPONENTI DI  COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Opexa
end (al netto degli ERC) euro 51.754.985 51.927.476 63.259.808 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914 63.266.914

Opexa
al (al netto degli ERC) euro 21.227.438 20.183.330 21.556.823 24.047.587 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241 20.126.241

Opexa
QC euro 212.680 425.359 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Opnew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opexa
QT (al netto degli ERC) euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opa
social euro 0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Opexa euro 73.195.104 72.536.165 86.016.631 88.514.502 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155

AMMa euro 28.704.882 27.899.252 26.484.564 26.659.575 29.320.600 34.174.786 38.790.103 46.288.229 54.030.757 64.932.896 68.016.545 71.759.826 73.190.110 72.873.483 72.136.547 19.932.533 19.917.182

OFa euro 17.127.543 17.853.197 18.671.747 19.978.568 22.198.736 23.758.341 25.928.944 27.959.356 30.146.531 31.825.023 30.844.972 28.655.861 26.073.744 23.037.420 19.991.264 16.908.277 16.332.082

OFisca euro 7.787.975 8.040.517 6.931.200 7.331.453 7.974.214 8.322.925 8.928.004 9.494.048 10.144.892 10.638.684 10.301.024 9.521.473 8.681.866 7.700.198 6.715.767 5.719.842 5.510.334

CUITa
Capex euro 7.553.878 7.332.222 7.070.402 6.851.943 6.633.484 6.415.025 6.196.566 5.978.107 5.759.648 5.541.189 5.322.731 5.104.272 0 4.122.103 0 0 86.036

Capexa
virt euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capexa euro 61.174.278 61.125.189 59.157.913 60.821.539 66.127.034 72.671.078 79.843.616 89.719.740 100.081.829 112.937.793 114.485.273 115.041.432 107.945.719 107.733.204 98.843.578 42.560.652 41.845.634

IPt
ex p euro 51.474.566 47.875.758 57.828.691 77.478.064 84.341.128 86.365.291 89.492.582 86.809.678 42.518.333 36.268.333 16.025.000 8.025.000 7.525.000 6.025.000 6.025.000 6.025.000 4.525.000

Capexa euro 61.174.278 61.125.189 59.157.913 60.821.539 66.127.034 72.671.078 79.843.616 89.719.740 100.081.829 112.937.793 114.485.273 115.041.432 107.945.719 107.733.204 98.843.578 42.560.652 41.845.634

FNInew,a euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa
end euro 28.920.956 28.748.465 17.899.624 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517 17.892.517

ERCa
al euro 864.649 864.649 973.563 998.413 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402 1.005.402

ERCa 
QT euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 29.785.605 29.613.114 18.873.187 18.890.930 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

FNIaFoNI euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMMa
FoNI euro 1.740.790 1.811.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUITa
FoNI euro 782.008 499.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FoNIa euro 2.522.798 2.310.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Opexa euro 73.195.104 72.536.165 86.016.631 88.514.502 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155 84.593.155

Capexa euro 61.174.278 61.125.189 59.157.913 60.821.539 66.127.034 72.671.078 79.843.616 89.719.740 100.081.829 112.937.793 114.485.273 115.041.432 107.945.719 107.733.204 98.843.578 42.560.652 41.845.634

FoNIa euro 2.522.798 2.310.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RCa
TOT euro 8.100.000 18.097.441 8.651.893 1.819.666 4.888.231 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ERCa euro 29.785.605 29.613.114 18.873.187 18.890.930 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919 18.897.919

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 174.777.785 183.682.812 172.699.623 170.046.637 174.506.339 179.162.152 186.334.691 193.210.815 203.572.903 216.428.868 217.976.347 218.532.506 211.436.793 211.224.279 202.334.653 146.051.726 145.336.709

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

VRGa predisposto dal soggetto competente euro 174.777.785 183.682.812 172.699.623 170.046.637 174.506.339 179.162.152 186.334.691 193.210.815 203.572.903 216.428.868 217.976.347 218.532.506 211.436.793 211.224.279 202.334.653 146.051.726 145.336.709

Ra-2
b euro 2.574.807 2.574.807 2.742.898 2.742.898 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098

S tarif2015*vscala-2 euro 163.103.020 162.468.955 162.047.656 163.414.139 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432 163.416.432


a predisposto dal soggetto competente n. (3 cifre decimali) 1,055 1,113 1,048 1,023 1,050 1,078 1,121 1,163 1,225 1,302 1,312 1,315 1,272 1,271 1,218 0,879 0,875

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Limite al moltiplicatore tariffario n. (3 cifre decimali) 1,055 1,113 1,202 1,132 1,106 1,134 1,164 1,211 1,256 1,323 1,407 1,417 1,420 1,374 1,373 1,315 0,949

VRGa (coerente con   applicabile) euro 174.777.785 183.682.812 172.699.623 170.046.637 174.506.339 179.162.152 186.334.691 193.210.815 203.572.903 216.428.868 217.976.347 218.532.506 211.436.793 211.224.279 202.334.653 146.051.726 145.336.709


a applicabile n. (3 cifre decimali) 1,055 1,113 1,048 1,023 1,050 1,078 1,121 1,163 1,225 1,302 1,312 1,315 1,272 1,271 1,218 0,879 0,875

INVESTIMENTI

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investimenti al lordo dei contributi euro 53.124.566 49.525.758 57.878.277 77.478.064 88.850.128 87.265.291 89.492.582 86.809.678 42.518.333 36.268.333 16.025.000 8.025.000 7.525.000 6.025.000 6.025.000 6.025.000 4.525.000

Contributi euro 1.650.000 1.650.000 49.587 0 4.509.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimenti al netto dei contributi euro 51.474.566 47.875.758 57.828.691 77.478.064 84.341.128 86.365.291 89.492.582 86.809.678 42.518.333 36.268.333 16.025.000 8.025.000 7.525.000 6.025.000 6.025.000 6.025.000 4.525.000

CIN euro 472.314.011 491.045.924 491.610.902 521.582.887 562.304.148 586.443.750 628.908.419 665.039.112 706.071.064 736.987.412 712.710.586 659.192.308 601.891.891 535.647.524 469.219.784 402.083.869 387.245.131

CINfp euro 24.230.744 28.432.569 31.503.832 34.906.180 32.959.714 33.951.146 36.249.473 34.804.979 32.632.577 30.770.004 28.907.740 27.137.675 25.572.084 24.492.827 23.413.571 22.389.202 21.457.998

OF/CIN % 3,63% 3,64% 3,80% 3,83% 3,95% 4,05% 4,12% 4,20% 4,27% 4,32% 4,33% 4,35% 4,33% 4,30% 4,26% 4,21% 4,22%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)

UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE 

del 19/07/2012 e 10/04/2014
euro 6.222.270,53            10.374.000,00          10.144.018,00          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa euro 6.222.270,53            10.374.000,00          10.144.018,00          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del 

Commissario Unico
euro -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM Del 918/2017/R/idr

Ipc,t euro 1.491.727.220

FAIP,c,t euro 1.130.663.597

CFPc,t euro 54.753.377

FACFP,c,t euro 34.226.583

LIC euro 0

VR a fine concessione euro 340.536.829

∑ ��⬚
�������

����

������
<=ω (SI) oppure 

∑ ��⬚
�������

����

������
>ω (NO) 

��������

���
<=OPM (SI) oppure 

��������

���
> OPM (NO) 
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Figura 4-2 – prospetto del Conto economico regolatorio (ai sensi della determina DSID 1/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro 160.769.753 165.084.657 166.371.229 172.828.647 179.867.733 189.615.919 199.785.210 212.401.975 213.920.662 214.466.473 207.502.784 207.294.223 198.569.998 143.334.276 142.632.562

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 2.286.621 2.311.307 2.477.507 2.476.079 2.304.577 2.021.934 1.938.601 1.742.292 1.257.893 1.257.893 1.257.893 1.202.337 1.202.337 1.202.337 1.201.015

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 2.742.898 2.742.898 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098

Totale Ricavi euro 165.799.272 170.138.862 171.610.835 178.066.825 184.934.408 194.399.952 204.485.909 216.906.366 217.940.653 218.486.464 211.522.775 211.258.658 202.534.433 147.298.712 146.595.675

Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro 80.293.373 82.808.987 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630 78.894.630

Costo del personale euro 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444 25.396.444

Totale  Costi euro 105.689.817 108.205.432 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074

MOL euro 60.109.455 61.933.431 67.319.761 73.775.750 80.643.334 90.108.877 100.194.835 112.615.292 113.649.579 114.195.390 107.231.700 106.967.584 98.243.359 43.007.638 42.304.601

Ammortamenti euro 31.580.215 35.812.648 40.677.197 48.774.523 55.773.503 66.033.218 68.400.560 72.037.035 73.086.979 72.744.320 71.887.568 19.591.068 19.650.089 19.726.592 18.032.094

Reddito Operativo euro 28.529.240 26.120.782 26.642.564 25.001.228 24.869.831 24.075.659 31.794.275 40.578.257 40.562.600 41.451.070 35.344.132 87.376.516 78.593.270 23.281.045 24.272.508

Interessi passivi euro - 688.518 1.357.895 2.556.932 3.463.676 4.067.374 4.354.689 3.880.313 2.541.743 869.126 - - - - -

Risultato ante imposte euro 28.529.240 25.432.264 25.284.669 22.444.296 21.406.155 20.008.285 27.439.586 36.697.943 38.020.857 40.581.944 35.344.132 87.376.516 78.593.270 23.281.045 24.272.508

IRES euro 6.847.018 6.103.743 6.068.321 5.386.631 5.137.477 4.801.988 6.585.501 8.807.506 9.125.006 9.739.667 8.482.592 20.970.364 18.862.385 5.587.451 5.825.402

IRAP euro 1.198.228 1.068.155 1.061.956 942.660 899.059 840.348 1.152.463 1.541.314 1.596.876 1.704.442 1.484.454 3.669.814 3.300.917 977.804 1.019.445

Totale imposte euro 8.045.246 7.171.899 7.130.277 6.329.291 6.036.536 5.642.336 7.737.963 10.348.820 10.721.882 11.444.108 9.967.045 24.640.178 22.163.302 6.565.255 6.844.847

Risultato di esercizio euro 20.483.994 18.260.366 18.154.392 16.115.004 15.369.619 14.365.949 19.701.622 26.349.123 27.298.975 29.137.836 25.377.087 62.736.339 56.429.968 16.715.790 17.427.660
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Figura 4-3 – prospetto del Rendiconto finanziario regolatorio (ai sensi della determina DSID 1/2018) 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario UdM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro 169.440.122 166.904.323 171.259.460 175.828.647 182.867.733 189.615.919 199.785.210 212.401.975 213.920.662 214.466.473 207.502.784 207.294.223 198.569.998 143.334.276 142.632.562

Contributi di allacciamento euro - - - - - - - - - - - - - - -

Altri ricavi SII euro 384.958 327.540 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832 329.832

Ricavi da Altre Attività Idriche euro 2.742.898 2.742.898 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098 2.762.098

RICAVI OPERATIVI euro 172.567.978 169.974.760 174.351.391 178.920.578 185.959.663 192.707.850 202.877.141 215.493.906 217.012.593 217.558.404 210.594.714 210.386.154 201.661.929 146.426.207 145.724.493

Costi operativi euro 105.689.817 108.205.432 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074

COSTI OPERATIVI MONETARI euro 105.689.817 108.205.432 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074 104.291.074

Imposte euro 8.045.246 7.171.899 7.130.277 6.329.291 6.036.536 5.642.336 7.737.963 10.348.820 10.721.882 11.444.108 9.967.045 24.640.178 22.163.302 6.565.255 6.844.847

IMPOSTE euro 8.045.246 7.171.899 7.130.277 6.329.291 6.036.536 5.642.336 7.737.963 10.348.820 10.721.882 11.444.108 9.967.045 24.640.178 22.163.302 6.565.255 6.844.847

FLUSSI DI CASSA ECONOMICO euro 58.832.915 54.597.430 62.930.040 68.300.212 75.632.054 82.774.439 90.848.103 100.854.012 101.999.637 101.823.221 96.336.595 81.454.902 75.207.553 35.569.878 34.588.572

Variazioni circolante commerciale euro 5.138.564 5.138.564 308.542 - 1.557.150 - 1.462.553 - 2.368.381 - 11.640.784 - 4.675.506 - 4.471.677 - 1.752.425 1.788.507 - 244.253 2.366.297 14.981.744 - 110.494

Variazione credito IVA euro - - 18.169.675 - 12.850.225 - 2.959.805 3.679.212 6.424.172 15.345.591 14.770.181 6.805.513 - - - - - 3.943.698 - 3.683.869

Variazione debito IVA euro - - - - - - - - - - - - - - -

FLUSSI DI CASSA OPERATIVO euro 63.971.480 41.566.319 50.388.357 63.783.258 77.848.713 86.830.230 94.552.910 110.948.687 104.333.473 100.070.796 98.125.102 81.210.649 77.573.849 46.607.924 30.794.209

Investimenti con utilizzo del FoNI euro - - - - - - - - - - - - - - -

Altri investimenti euro 70.184.940 85.502.937 88.850.128 87.265.291 89.492.582 86.809.678 42.518.333 36.268.333 16.025.000 8.025.000 7.525.000 6.025.000 6.025.000 6.025.000 4.525.000

FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro - 6.213.461 - 43.936.618 - 38.461.771 - 23.482.033 - 11.643.869 20.552 52.034.577 74.680.354 88.308.473 92.045.796 90.600.102 75.185.649 71.548.849 40.582.924 26.269.209

FoNI euro - - - - - - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario a breve euro - - - - - - - - - - - - - - -

Erogazione debito finanziario medio - lungo termine euro 22.950.593 44.625.136 35.310.666 25.138.964 15.107.546 4.046.822 - - - - - - - - -

Erogazione contributi pubblici euro 49.587 - 4.509.000 900.000 - - - - - - - - - - -

Apporto capitale sociale euro - - - - - - - - - - - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro 16.786.719 688.518 1.357.895 2.556.932 3.463.676 4.067.374 52.034.577 74.680.354 88.308.473 92.045.796 90.600.102 75.185.649 71.548.849 40.582.924 26.269.209

Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro - - - - - - - - - - - - - - -

Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro - - - - - - - - - - - - - - -

Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro - - - - - - 35.671.908 53.566.113 57.941.706 - - - - - -

Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro - 688.518 1.357.895 2.556.932 3.463.676 4.067.374 4.354.689 3.880.313 2.541.743 869.126 - - - - -

TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro - 688.518 1.357.895 2.556.932 3.463.676 4.067.374 40.026.597 57.446.426 60.483.449 869.126 - - - - -

FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro 16.786.719 0 - 0 - - - 12.007.979 17.233.928 27.825.025 91.176.670 90.600.102 75.185.649 71.548.849 40.582.924 26.269.209

Valore residuo a fine concessione euro 340.536.829

Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) euro -

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore

Udm

TIR unlevered % 5,2%

TIR levered % 5,9%

ADSCR n. 1,4

DSCR minimo n. 1,3

LLCR n. 4,9
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5 Eventuali istanze specifiche 

Non sono state presentate istanze specifiche. 
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6 Note e commenti sulla compilazione del file RDT2018 

Non essendo stato possibile scaricare il file dati storici (relativi al biennio regolatorio 2016-2017) fornito 

dall’Autorità in versione precompilata, i dati sono stati ricostruiti sulla base del tool di calcolo predisposto a 

suo tempo per le tariffe MTI-2 2016 e inviato ad ARERA in tale occasione. 

Per correggere l’erroneo mancato inserimento dell’ACp del comune di Genova (come ricordato al paragrafo 

2.3.2.1) negli anni 2016 e 2017, sono state apportate alcune rettifiche ai fogli relativi ai dati 2016 e 2017 

che entrno nel computo tariffario del biennio 2018-2019. 

In particolare sono stati corretti i valori ��������
�  e AC in <Dati_Anni_precedenti> rispettivamente 

sottraendo e aggiungendo il canone Genova pari a 2.117.473,28 euro (evidenziato in giallo nel RDT2018); 

corretti anche i corrispondenti dati in <Storico_Piano_Tariffario> (evidenziato in giallo nel file RDT2018) 

sulla base del “ricalcolo” svolto allocando il solo inserimento corretto dell’ACp di Genova nel tool di calcolo 

ARERA MTI-2 usato per la predisposizione tariffaria 2016. 

Si ribadisce che tale correzione non apporta alcuna variazione a VRG e theta calcolati e approvati per gli 

anni 2016 e 2017, ma incide solo per una diversa quantificazione del �����  da considerare per gli anni 

2018 e 2019 e quindi si riflette sul valore dei �������
�  per il nuovo biennio per il quale viene predisposta la 

presente determinazione tariffaria.  

 

Come in più occasioni ricordato, per l’elaborazione del calcolo della determinazione delle tariffe 2018 e 

2019 è stato utilizzato il file RDT2018 ARERA nelle sezioni di simulazione del calcolo tariffario. 

L’applicazione è avvenuta usando la versione standard proposta, senza alcuna modifica. 

L’unica “forzatura” operata è stata nel foglio <FoNI>, in particolare alle celle E48 e F48 (evidenziate in giallo) 

dove emergeva erroneamente un SI nella verifica della presenza di ammortamento finanziario per 

l’azzeramento delle componenti ��������
�  e �������

�  al fine di avere una corretta computazione di tali 

componenti, ancorché poi tali leve finanziarie non siano state attivate dall’EGA.  
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N° COMUNE GESTORE ACQUEDOTTO GESTORE FOGNATURA GESTORE DEPURAZIONE AMBITO TARIFFARIO

1 Arenzano AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. D

2 Avegno IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

3 Bargagli IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

4 Bogliasco IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

5 Borzonasca IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

6 Busalla IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

7 Camogli IRETI S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

8 Campoligure AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. B-C

9 Campomorone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

10 Carasco Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l. B-C

11 Casarza Ligure Società dell'Acqua Potabile S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

12 Casella IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

13 Castiglione Chiavarese IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. B-C

14 Ceranesi IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

15 Chiavari IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

16 Cicagna IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. B-C

17 Cogoleto AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. D

18 Cogorno EGUA S.r.l. EGUA S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

19 Coreglia Ligure IRETI S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. A

20 Crocefieschi IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

21 Davagna IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

22 Fascia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

23 Favale di Malvaro IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. A

24 Fontanigorda IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

25 Genova IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

26 Gorreto IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

27 Isola del Cantone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

28 Lavagna IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

29 Leivi IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. B-C

30 Lorsica IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. A

31 Lumarzo IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

32 Masone AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. B-C

33 Mele AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. B-C

34 Mezzanego IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

35 Mignanego IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

36 Moconesi IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

37 Moneglia Società dell'Acqua Potabile S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

38 Montebruno IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

39 Montoggio IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

40 Nè Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l. Società dell'Acqua Potabile S.r.l. B-C

41 Neirone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

42 Orero IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. A

43 Pieve Ligure IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

44 Portofino IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

45 Propata IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

46 Rapallo IRETI S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

47 Recco IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

48 Rezzoaglio IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

49 Ronco Scrivia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

50 Rondanina IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

51 Rossiglione AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. B-C

52 Rovegno IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

53 San Colombano Certenoli IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. B-C

54 Santa Margherita Ligure IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

55 Santo Stefano d'Aveto IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

56 Sant' Olcese IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

57 Savignone IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

58 Serra Riccò IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

59 Sestri Levante Società dell'Acqua Potabile S.r.l. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D

60 Sori IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. D

61 Tiglieto AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. AM.TER S.p.A. A

62 Torriglia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

63 Tribogna IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

64 Uscio IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. B-C

65 Valbrevenna IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

66 Vobbia IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. IREN Acqua S.p.A. A

67 Zoagli IRETI S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. IREN Acqua Tigullio S.p.A. D
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ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione accompagnamento tariffe 2018-2019 

 
 
VALUTAZIONI SULLA AMMISSIBILITA’ IN TARIFFA ARERA DEI CANONI CONTENUTI NELLE 
CONCESSIONI DELLE GESTIONI SALVAGUARDATE 
 

 

1 Le gestioni salvaguardate e il recepimento degli obblighi in tariffa 

Al momento dell’affidamento al Gestore Unico AMGA del SII nell’aprile del 2004, una serie di gestioni 

preesistenti vennero salvaguardate, cioè le gestioni loro assentite attraverso singole Convenzioni siglate con 

gli specifici comuni vennero mantenute in essere fino alla loro scadenza (Decisioni della Conferenza dei 

Sindaci dell’ATO della Provincia di Genova nn.4 e 5 dell’anno 2003). 

Il mantenimento di tali Convenzioni ha di fatto confermato gli accordi ivi contenuti, compresi gli obblighi di 

versamento di canoni per la concessione in uso delle reti e degli impianti che, se definiti antecedentemente 

all’aprile del 2006 (pubblicazione del “codice dell’ambiente” – dlgs 152/2006 che ha stabilito la gratuità della 

concessione in uso di reti e impianti da parte dei Comuni), sono ancora accoglibili nella metodologia tariffaria 

introdotta da ARERA nel 2012. 

In particolare la metodologia ARERA, pur ritenendo consentita la copertura in tariffa dei canoni d’uso assentiti 

prima del 2006 dal soggetto competente (nel nostro caso i Comuni al momento dell’affidamento della 

concessione) non prevede una variabilità degli stessi nel tempo ne una loro possibilità di conguaglio. Pertanto 

i valori, là dove in qualche modo indicizzati nelle Convenzioni, vengono congelati al valore assunto nell’ultimo 

anno antecedente alla regolazione dell’Autorità, cioè all’anno 2011. 

Per tutti i Comuni precedentemente in economia (perciò al di fuori delle gestioni salvaguardate) che invece 

venivano affidati in gestione al Gestore Unico nel 2004, vennero calcolati degli specifici canoni per l’uso delle 

reti e degli impianti che dovevano essere riconosciuti dal Gestore Unico stesso e che trovavano comunque 

ristoro in tariffa (Decisione della Conferenza dei Sindaci dell’ATO della Provincia di Genova n.13 dell’anno 

2005).    

Quando nell’anno 2013 vennero per la prima volta implementate per l’ambito genovese le tariffe regolatorie 

dell’ARERA (ex AEEGSI), non venne fatta una specifica ricognizione dei canoni previsti nelle Concessioni delle 

Gestioni salvaguardate e pertanto solo alcune rientrarono nel computo della tariffa, mentre altre rimasero 

al di fuori dei calcoli (e quindi delle tariffe applicate) ancorché i gestori salvaguardati provvedessero 

comunque alla loro liquidazione ai comuni con fondi extra-tariffa. 

In occasione della revisione 2018 delle tariffe ARERA si provvederà pertanto a reinserire tali costi dei canoni 

delle gestioni salvaguardate (là dove in linea con la disciplina regolatoria) andando a sanare, dal 2018 in poi, 

tale parziale lacuna e lasciando a carico dei gestori gli anni precedenti, come di fatto già avvenuto.  

2 Le Concessioni esaminate 

In sede del riordino delle Concessioni delle gestioni salvaguardate, gli Uffici dell’Ente d’Ambito hanno 

provveduto a richiedere ai Comuni ed ai Gestori salvaguardati le copie degli atti di affidamento del servizio 

per svolgere una specifica disamina delle condizioni ivi contenute, con particolare attenzione all’eventuale 

presenza di canoni per l’uso delle reti e degli impianti, e quindi della loro armonizzazione con la nuova 

disciplina regolatoria al fine di un loro accoglimento nei calcoli delle nuove tariffe dal 2018 in poi. 

Allegato B 

copia informatica per consultazione



Allegato B - ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione di accompagnamento tariffe MTI-2 2018  2 

Le convenzioni esaminate sono state le seguenti: 

Comune  Servizio  Gestore  Decorrenza e scadenza concessione 

Campoligure A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Campoligure F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Campoligure D AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Cogoleto A AMTER 15/12/1997 - 14/12/2027 

Cogoleto FD  AMTER 05/01/1998 - 04/01/2028 

Masone A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Masone F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Masone D AMTER 01/08/2000 - 31/12/2027 

Mele A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Mele F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Rosiglione A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Rosiglione F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Rosiglione D AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 

Cogorno AFD  EGUA 29/12/1999 - 28/12/2029 

Chiavari A IDROTIGULLIO 01/07/1998 - 30/06/2048 (50 anni ?) 

Chiavari FD  IDROTIGULLIO 01/07/1998 - 30/06/2048 (50 anni ?) 

Chiavari A IDROTIGULLIO 04/10/1999 - 03/10/2049 (50 ANNI ?) 

Chiavari FD  IDROTIGULLIO 04/10/1999 - 03/10/2049 (50 ANNI ?) 

Leivi A  IDROTIGULLIO 01/01/2001 - 01/09/2027 

Leivi F  IDROTIGULLIO 01/01/2001 - 01/09/2027 

Leivi D  IDROTIGULLIO 01/01/2001 - 01/09/2027 

Bogliasco  AFD  AMGA  01/07/1993 – 01/07/2023 

Campomorone  FD  AMGA  23/09/1993 - 22/09/2023 

Genova FD  AMGA  29/05/1995 - tempo indeterminato 

Mignanego  A AMGA  01/01/1993 - 01/02/2023 

Mignanego  F AMGA  28/03/1992 - 29/03/2022 

Pieve Ligure  F AMGA  18/10/1993 - 18/10/2023 

Recco  A  AMGA  15/12/1990 - 14/12/2020 

Recco  FD  AMGA  04/12/1990 - 03/12/2020 

S.Olcese F AMGA  13/10/1995 - 12/10/2025 

Sori  FD  AMGA  01/06/1995 - 31/05/2025 

Carasco  A S.A.P.  18/09/1991 – 18/09/2021 

Carasco  FD  S.A.P.  30/01/1998 - 18/09/2021 

Casarza Ligure A S.A.P. 17/10/1994 - 17/10/2024 

Ne AFD  COGESAP (S.A.P.) 01/07/1997 - 30/06/2027  

Di seguito le Convenzioni esaminate vengono raggruppate secondo le due principali casistiche rilevate 

rispetto al tema del canone per l’uso delle infrastrutture del comune. Tutte le Concessioni sono antecedenti 

all’anno 2006, pertanto là dove è previsto un canone, quest’ultimo è ammissibile per la nuova disciplina 

regolatoria.  

2.1 Casistica 1 – canone espressamente richiamato nella Concessione 

Si tratta delle Concessioni con singolo Comune dove è esplicitamente richiamato un canone di concessione 

d’uso delle reti e degli impianti. 

In Tabella 1 sono riportate le concessioni esaminate che prevedono il canone. 

Nelle note sono sintetizzate le particolarità riscontrate in alcune di esse ed in particolare: 

Cogoleto: è previsto un canone fisso e una franchigia di 10.000 mc a costo zero per i consumi d’acqua del 

comune; mentre il primo appare accettabile per la nuova regolazione ARERA, la fornitura di un 

volume di mc a costo zero non risulta più ammissibile dalla normativa vigente (da cui è discesa 
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peraltro la definizione da parte dell’Ente d’ambito di una tariffa ad uso comunale 

particolarmente vantaggiosa); 

Carasco e Cogorno: per i quali è prevista una rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (al 75% o al 100% 

dell’indice FOI) del canone stabilito inizialmente; in questo caso la nuova regolazione ARERA, 

non prevedendo una variabilità/indicizzazione del canone, di fatto cristallizza al 2011 la 

variabilità invece prevista dalla concessione preesistente: in questi casi il canone riconoscibile 

in tariffa sarà pari a quello originario della concessione rivalutato secondo i coefficienti ISTAT 

fino all’anno 2011 per poi rimanere così fisso fino a fine concessione;  

Recco: prevede un canone di fognatura fisso ed un canone di depurazione commisurato al valore del 

33% del riscosso annualmente dal concessionario (AMGA) a titolo di corrispettivo del servizio 

di depurazione all’utenza; per questo secondo canone, ancora una volta non è prevista una 

variabilità dalla nuova regolazione ARERA, perciò il valore che può essere riconosciuto in tariffa 

è pari a quello assunto nell’ultimo anno di vigenza del precedente sistema tariffario, cioè 

nell’anno 2011.  

2.2 Casistica 2 – canone non espressamente richiamato nelle Concessione 

In Tabella 2 sono riportate le concessioni esaminate che NON prevedono un canone per l’uso delle 

infrastrutture. 

Anche in questo caso le note riportano una descrizione di alcune situazioni particolari che di seguito si 

descrivono: 

Chiavari, Leivi e Ne: le concessioni originarie prevedevano un canone annuo che poi è stato liquidato in 

un’unica soluzione anticipata; pertanto non è evidentemente dovuto più alcun canone; 

Bogliasco, Campomorone, Mignanego, Pieve Ligure, S.Olcese, Sori: pur NON essendo previsto alcun canone 

in Convenzione, la presenza di una specifica formulazione dei corrispettivi spettanti ad AMGA 

per la gestione del servizio ha indotto nel passato ad una “interpretazione” erronea in merito 

alla possibile presenza di un canone per l’uso delle infrastrutture del comune date in 

concessione. 

 Nel box alla pagina seguente è riportata la formulazione dell’articolo sui corrispettivi, riportato 

più o meno invariato in tutte le Convenzioni dei comuni sopra ricordati. 

 La formulazione del corrispettivo del servizio, in ossequio all’allora vigente sistema di calcolo 

delle tariffe di fognatura e depurazione stabilito dalla L. 319/19761, prevede una tariffa 

variabile applicata all’ 80% del volume d’acqua prelevata (all’epoca si riteneva che una quota 

parte del volume di acqua prelevata dall’acquedotto non venisse recapitata in fognatura 

perché usata per fini differenti che non portavano allo scarico in fognatura; successivamente 

le norme hanno parificato i volumi da fatturare per i servizi di fognatura e depurazione a quelli 

di acquedotto, cioè al 100% del volume d’acqua prelevata). 

 

                                                           
1 L.319/1976 “Merli”, art.17 
Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata: 
per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; 
per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. 
[….] 
Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. 
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Formulazione tipo dell’articolo del corrispettivo di servizio sulla base della L. 319/1977 – [CONTINUA] 
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Formulazione tipo dell’articolo del corrispettivo di servizio sulla base della L. 319/1977 – [SEGUE] 

L’interpretazione erronea di tale articolo ha condotto a ritenere che l’applicazione dell’ 80% 

del volume di acquedotto alla tariffa di fognatura e depurazione desse diritto al Comune di 

avere corrisposto il 20% residuale di quanto riscosso dall’azienda attraverso la fatturazione dei 

servizi di fognatura e depurazione agli utenti. 

In realtà, come si legge dall’articolo, questa vuole essere una clausola per l’equilibrio 

economico-finanziario del servizio al fine di garantire all’azienda il rientro dei costi del servizio 

stesso (calcolati come costi efficienti del servizio sulla base della tariffa definita a livello 

nazionale e quindi ritenuta come a garanzia della copertura dei costi di un servizio adeguato 

ed efficiente), sia nel caso che la tariffa effettivamente applicata (quella prevista alla lettera g. 

del richiamato art.29) risulti inferiore a quella stabilita dalla norma, sia nel caso di morosità 

degli utenti (infatti si parla di importi “riscossi” dall’utenza da confrontare con importi da 

consumi fatturati/erogati “Q”). 

Le “consuetudini” instauratesi negli anni, secondo logiche che non sono espresse nella 

Concessione non sono evidentemente accoglibili per un inserimento di un qualsivoglia canone 

nella tariffa della regolazione ARERA. 
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Tabella 1 - Concessioni nelle quali è specificato un importo come “canone ad uso delle infrastrutture date in concessione”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Servizio Gestore Decorrenza e scadenza concessione canone  [lire] canone [euro] note

Campoligure A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 40.000.000         20.658            

Cogoleto A AMTER 15/12/1997 - 14/12/2027 50.000.000         25.823            + franchigia 10.000 mc anno (non riconoscibile)

Cogoleto FD AMTER 05/01/1998 - 04/01/2028 100.000.000      51.646            

Masone A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 39.000.000         20.142            

Mele A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 25.000.000         12.911            

Rosiglione A AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 45.000.000         23.241            

Cogorno AFD EGUA 29/12/1999 - 28/12/2029 60.000.000         30.987            rivalutata annualmente con indice ISTAT FOI

Genova FD AMGA 29/05/1995 - tempo indeterminato 4.100.000.000   2.117.473      

Recco FD AMGA 04/12/1990 - 03/12/2020 30.000.000         15.494            
+ canone depurazione misurato pari ad 1/3 del 

riscosso da bollette all'utenza

Carasco A S.A.P. 18/09/1991 – 18/09/2021 5.000.000           2.582              rivalutata annualmente al 75% indice ISTAT FOI
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Tabella 2 - Concessioni nelle quali NON è specificato un importo come “canone ad uso delle infrastrutture date in concessione”  

 

Comune Servizio Gestore Decorrenza e scadenza concessione canone  [lire] canone [euro] note

Campoligure F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 -                     -                    non previsto canone

Campoligure D AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 -                     -                    non previsto canone

Masone F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 -                     -                    non previsto canone

Masone D AMTER 01/08/2000 - 31/12/2027 -                     -                    non previsto canone

Mele F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 -                    non previsto canone

Rosiglione F AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 -                     -                    non previsto canone

Rosiglione D AMTER 01/07/2000 - 31/12/2027 -                     -                    non previsto canone

Chiavari A IDROTIGULLIO 01/07/1998 - 30/06/2048 (50 anni ?) 150.000.000   77.469            rivalutata annualmente con indice ISTAT FOI

Chiavari FD IDROTIGULLIO 01/07/1998 - 30/06/2048 (50 anni ?) 100.000.000   51.646            rivalutata annualmente con indice ISTAT FOI

Chiavari A IDROTIGULLIO 04/10/1999 - 03/10/2049 (50 ANNI ?) 150.000.000   77.469            
MODIFICATA CONVENZIONE PRECEDENTE CON ART.25 E VERSATO IN 

UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA (assorbe anche Leivi )

Chiavari FD IDROTIGULLIO 04/10/1999 - 03/10/2049 (50 ANNI ?) 100.000.000   51.646            
MODIFICATA CONVENZIONE PRECEDENTE CON ART.25 E VERSATO IN 

UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA (assorbe anche Leivi )

Leivi A IDROTIGULLIO 01/01/2001 - 01/09/2027 10.000.000     5.165              
RICOMPRESA NELLA CONVENZIONE CHIAVARI CON AVERSATO IN 

UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA 

Leivi F IDROTIGULLIO 01/01/2001 - 01/09/2027 -                     -                    non previsto canone

Leivi D IDROTIGULLIO 01/01/2001 - 01/09/2027 -                     -                    non previsto canone

Bogliasco AFD AMGA 01/07/1993 – 01/07/2023 -                     -                    
non è dovuto nessun canone - formula della tariffa per 

coprire Gestore non comune (art.17 L.319/1976)

Campomorone FD AMGA 23/09/1993 - 22/09/2023 -                     -                    
non è dovuto nessun canone - formula della tariffa per 

coprire Gestore non comune (art.17 L.319/1976)

Mignanego A AMGA 01/01/1993 - 01/02/2023* -                     -                    non previsto canone

Mignanego F AMGA 28/03/1992 - 29/03/2022 -                     -                    
non è dovuto nessun canone - formula della tariffa per 

coprire Gestore non comune (art.17 L.319/1976)

Pieve Ligure FD AMGA 18/10/1993 - 18/10/2023 -                     -                    
non è dovuto nessun canone - formula della tariffa per 

coprire Gestore non comune (art.17 L.319/1976)

Recco A AMGA 15/12/1990 - 14/12/2020 -                     -                    non previsto canone

S.Olcese F AMGA 13/10/1995 - 12/10/2025 -                     -                    
non è dovuto nessun canone - formula della tariffa per 

coprire Gestore non comune (art.17 L.319/1976)

Sori FD AMGA 01/06/1995 - 31/05/2025 -                     -                    

Carasco FD S.A.P. 30/01/1998 - 18/09/2021 -                     -                    non previsto canone

Ne AFD COGESAP (S.A.P.) 01/07/1997 - 30/06/2027 -                     -                    
canone previs to (ma infa tti  non indi cato nel l a  convenzione) 

VERSATO IN UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA 
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Ente di Governo dell’Ambito 

Città Metropolitana di Genova 
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1 Premessa  

Con delibera 471/2016/R/IDR del 4 agosto 2016 AEEGSI ha approvato i valori massimi delle tariffe proposti 

dall’Ente di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova, con la precisazione che può “essere accolta 

la proposta di modifica dell’articolazione tariffaria presentata dal medesimo Ente di governo dell’ambito, 

ferma restando la necessità di addivenire ad una ripartizione della quota fissa tra i servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione in conformità a quanto previsto dal comma 36.6 dell’Allegato A alla deliberazione 

664/2015/R/IDR”. 

La presente relazione intende quindi illustrare le modalità di calcolo adottate ed i risultati conseguiti per 

adempiere alle prescrizioni impartite dall’Autorità. 

L’approvazione del presente documento con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Genova assume 

pertanto valenza di completamento della predisposizione tariffaria e pertanto ne costituisce parte integrante 

prescrittiva per l’applicazione da parte dei Gestori dell’ambito. 
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2 Prescrizioni impartite da AEEGSI 

Con l’approvazione delle tariffe del periodo regolatorio 2016-2019, l’EGA ha proposto anche una parziale 

modifica dei corrispettivi d’utenza, introducendo la nuova tariffa ad “uso comunale” e l’accorpamento di una 

serie di tariffe esistenti. 

A seguito di tale modifica, ritenuta adeguata da parte dell’Autorità, quest’ultima ha prescritto 

contestualmente di provvedere alla “tripartizione” della quota fissa (QF) applicata a tutte le utenze che fino 

ad oggi è stata unica e riferita al servizio di acquedotto. Pertanto, secondo le specifiche tecniche contenute 

nell’ultimo provvedimento tariffario AEEGSI (deliberazione 664/2015/R/IDR e segnatamente l’art.36 

dell’Allegato A “MTI-2”) si deve provvedere alla suddivisione dell’unica quota fissa attuale in una quota fissa 

di acquedotto, una di fognatura e una di depurazione. 

2.1 Le indicazioni dell’art. 36 MTI-2 in merito alla QF 

In merito alla articolazione per servizio della quota fissa, il provvedimento regolatorio interviene attraverso i 

commi 6 e 8 dell’art.36 del MTI-2): 

36.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente adottata, i 

corrispettivi devono essere articolati come segue: 

a) quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del SII: �����
� , �����

�  

e �����
� ; tali quote non possono essere modulate per scaglioni e sono espresse in 

Euro all’anno; 

 

 

 

[…] 

36.8 Nei casi di cui al precedente comma 36.6, la quota fissa di ciascun servizio, di cui alla 

lettera a), deve essere dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito 

complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell’anno (a  2) . 

Da osservare che la tripartizione dell’attuale quota fissa non può essere modulata per scaglioni (come invece 

avviene oggi per l’ATO di Genova) e deve essere fatta in modo che il gettito della quota per ognuno dei tre 

servizi non superi il 20% del gettito complessivo del servizio stesso. 
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3 Il calcolo della “tripartizione” della QF 

La base di calcolo per definire il valore delle tre nuove componenti della QF relative ai servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione deve partire dai dati raccolti per l’MTI-2 e relativi agli anni 2014 e 2015. 

Pertanto per tutto lo sviluppo della modellazione si parte dai dati del prodotto tarif(a-2)*vscal2015 già 

rappresentati ed utilizzati in forma aggregata per la determinazione dell’isoricavo connesso alla introduzione 

della nuova tariffa uso comunale (vedi Tabella 11 della Relazione accompagnamento tariffe MTI-2). 

3.1 La criticità degli utenti senza F e D 

La definizione di quote fisse per servizio fa emergere la necessità di delimitare il differente numero di quote 

fisse che si manifesteranno per i servizi di fognatura e depurazione che non sono forniti a tutti gli utenti: 

infatti l’applicazione delle nuove QF per servizio comporterà che il numero di utenze che contribuiranno al 

gettito sarà diversificato per servizio; in sostanza il termine “vscal”, che per la QF è pari al numero delle 

utenze, sarà diverso per servizio e, per fognatura e depurazione, sicuramente più basso di quello di 

acquedotto che ad oggi costituisce il parametro di applicazione della QF unitaria del SII. 

Pertanto si è stato provveduto a richiedere ed acquisire dai Gestori la consistenza del gettito tariffario 2014 

da quota fissa individuando il di cui riferito ad utenze che non hanno i servizi di fognatura e/o depurazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 – ricavi per quote fisse 2014 con individuazione delle parti di cui esente F e D (Gruppo IRETI) 

Va tenuto conto che non è stato possibile definire direttamente il numero delle utenze che hanno attribuito 

lo specifico servizio (A, F e D) né differenziare per uso la quota parte di contribuzione per “scaglione” di QF. 

Ma tale informazione diventa irrilevante considerando che il valore della parte di quota fissa da calcolare 

dovrà essere la stessa per tutti gli usi e non modulata per scaglioni. 

Etichette di riga
Quote Fisse

Di cui Quota esente 

sia f sia d

Di cui Quota 

esente solo d

Agricolo 6.070                 5.155                           67                    

Allevamento Animali - Zootecnico 9.485                 8.909                           26                    

antincendio -                      -                                

Appezzamenti Difesa Territorio 8.464                 8.431                           

Artigianale 1.347                 105                               167                  

Cantiere 2.460                 487                               300                  

Commerciale 660.337            83.974                        12.048           

Comunale 13.208               9.784                           133                  

Diverso 290.028            88.609                        3.139              

Domestico con T.A. 15.507.369     691.106                     163.865        

domestico residente 1.184.045        79.452                        66.038           

Domestico Senza T.A. 1.117.930        89.333                        53.356           

enti pubblici 45                        

Forniture temporanee -                      

Frantoi 196                     33                                 

Gratuito 4.485                 100                  

Industriale 108.875            31.973                        3.858              

Non domestico con T.A. 750                     

Non potabile 7.422                 5.084                           100                  

Solo Fognatura + Depurazione 33                        -                                -                   

Temporaneo 30.455               16.968                        2.008              

Temporaneo manifestazioni 41                        17                                 

uso cantiere 1.273                 105                               67                    

uso diverso 945                     167                               

Totale complessivo 18.955.265     1.119.692                 305.271        
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3.2 Le “quote fisse” delle bocche antincendio 

Nel calcolo dei ricavi da QF secondo la metodologia AEEGSI confluiscono anche quelli legati alle bocche 

antincendio.  

Tali contributi, di natura evidentemente solo acquedottistica, non sono stati utilizzati per i calcoli di 

ripartizione sui servizi della quota fissa.  

Pertanto per i computi di gettito tariffario generali del SII ne verrà mantenuto il valore unitario 2015 

opportunamente modulato secondo i moltiplicatori (theta per tariffa comunale e theta per adeguamento 

tariffario MTI-2) applicati a tutte le tariffe dell’ATO.  

3.3 Il calcolo delle QF per servizio 

Il calcolo della QF per servizio ha visto una sequenza di passaggi: 

1. ripartizione della QF2015 sulle tre QF per servizio, 

2. calcolo dei ricavi QF ripartiti per servizio da QF2015 per utenze2014, 

3. rettifica delle QF per servizio di cui al punto 1 sulla base del delta ricavi che emerge dal punto 2 

rispetto a quello effettivo QF2015*utenze2014 e dovuto al differente numero di utenze che 

contribuiscono alla QF per servizio (garanzia dell’isoricavo), 

4. verifica del vincolo al rispetto del 20% della QF di servizio rispetto al gettito complessivo del servizio 

stesso. 

3.3.1 Ripartizione della QF2015 sulle tre QF per servizio 

Per definire la ripartizione della QF unica nelle tre componenti per servizio, è stato scelto di utilizzare il driver 

derivante dal gettito complessivo da quota variabile (QV) per servizio. 

La base di calcolo, per coerenza con tutto il MTI-2, è data dai valori che emergono dall’applicazione delle 

tariffe 2015 sui volumi 2014. 

La tabella seguente mostra i risultati del calcolo ed il valore della quota percentuale della QF2015 che deve 

essere attribuita a ciascun servizio con il criterio scelto: 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – percentuale della QF2015 ripartita per servizio 

3.3.2 Calcolo dei ricavi QF ripartiti per servizio da QF2015 per utenze2014 

Fino al 2015 la QF, unica per SII, era comunque articolata per scaglione (cioè prevedeva importi diversi a 

seconda del consumo annuo dell’utenza sottesa).  

Pertanto per effettuare la ripartizione dei ricavi da QF per servizio è stato necessario fare riferimento ai dati 

di dettaglio per ciascuno “scaglione” di QF, articolandoli sui tre servizi facendo comunque riferimento alla 

“contribuzione media” degli utenti per i servizi di A, F e D per ovviare alla criticità individuata al paragrafo 

3.1.  

dati tarif
2015

vscal
2014

ricavi QV-A ricavi QV-F ricavi QV-D

77.308.416 16.927.045 44.822.835 139.058.296

percentuale ricavi QV segmento su totale ricavi QV

A F D

55,594% 12,173% 32,233%
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Per definire tale “contribuzione media” per servizio, i dati forniti dai Gestori sono quindi stati rinormalizzati 

sulle tipologie d’uso dell’ambito ed è stata definita la % di “contribuzione media” da parte delle utenze dei 

tre servizi rispetto al totale dei ricavi 2014. 

Lavorando quindi sui valori di percentuali di “contribuzione media” alla costruzione dei ricavi per servizio 

(assumendo quindi un costo medio unitario di QF per utenza), è stato possibile trasferire tale dato sulla % di 

utenze per servizio (rispetto al totale di quelle attuali riferite al servizio acquedotto) che contribuiranno al 

gettito da QF articolata per servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – calcolo della percentuale media di utenze sul totale che contribuiranno alla QF per ciascun servizio 

Definita la percentuale delle utenze totali che partecipano alla specifica QF per servizio, ne è stato calcolato 

il numero per specifico uso e scaglione relativo alla consistenza dell’utenza 2014 (come si ricordava 

costituisce il vscal tariffario) e quindi moltiplicato per la quota parte di QF2015 per servizio (secondo le % 

definite con il driver su QV viste al paragrafo 3.2.1). 

USO

ricavi totali QF 

2014

ricavi QF 2014 di 

cui da utenze 

esenti F e D

ricavi QF 2014 di 

cui da utenze 

esenti solo D

 domes�co 16.691.414         770.558                229.903                

 domes�co non residen� 1.117.930            89.333                  53.356                  

 agricolo 6.070                     5.155                     67                            

  zootecnico 9.485                     8.909                     26                            

 ar�gianale 1.347                     105                         167                         

 commerciale 660.337                83.974                  12.048                  

 industriale 108.875                31.973                  3.858                     

 diverso 290.028                88.609                  3.139                     

 non potabile 7.422                     5.084                     100                         

 temporanea 30.496                  16.984                  2.008                     

 can�eri 3.733                     592                         367                         

 comunale 13.254                  9.784                     133                         

 bocche an�ncendio

bocche antincendio autoconsumo

controllo contatori divisionali

 consumi del gruppo

autoconsumi

 frantoi 196                         33                            -                          

 appezzamen� a difesa del territorio 8.464                     8.431                     -                          

bocca antincendio/grinnel

totale ricavi 18.949.052         1.119.525            305.171                

"contribuzione media" A-F-D A A-F

ripartizione % del ricavo QF 2014 sui servizi 92,48% 5,91% 1,61%

% utenze con QF per servizio rispetto al totale utenze

A 100,00%

F 94,09%

D 92,48%
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Sono così stati ottenuti i ricavi simulati per servizio da QF secondo la logica tarif2015*vscal2014 : 

 QFACQ QFFOG QFDEP totale 

tarif2015*vscal2014  11.050.783   2.276.702   5.925.345  19.252.830 

Tabella 4 – ricavi da QF per servizio “primo giro” (dove tarif2015 è quella per servizio da ripartizione su QV e 
vscal2014 è quello da elaborazione dati Gestori) 

3.3.3 Rettifica delle QF per servizio 

La presenza di un numero minore di utenze che contribuiscono alla QF fognatura e depurazione, comporta 

che non si raggiunga la condizione di isoricavo (la �������
����  era moltiplicata per il 100% delle utenze, mentre 

le tre ����������
����  sono moltiplicate per percentuali minori del 100%) che doveva condurre il ricavo totale a 

21.118.472 euro, come da raccolte dati per MTI-2 (usate per determinazione tariffe 2016-2019). 

È stato pertanto necessario effettuare una “rettifica” dei ricavi del “primo giro di calcolo” per portarli al valore 

di isoricavo, applicando ai ricavi del “primo giro” un coefficiente moltiplicativo dato dal rapporto fra totale 

ricavi “primo giro” e totale ricavi �������
����  (pari a 1,097). 

 QFACQ QFFOG QFDEP totale 

tarif2015*vscal2014  12.121.628   2.497.320   6.499.524   21.118.472  

Tabella 5 – ricavi da QF per servizio “rettificati” (dove tarif2015 è quella per servizio da ripartizione su QV poi 
rettificata per garantire isoricavo e vscal2014 è quello da elaborazione dati Gestori) 

Tenendo quindi in considerazione che le quote fisse saranno uniche per qualunque uso e non possono essere 

articolate per scaglione di consumo, risulta immediato il calcolo del valore delle tre componenti di QF con 

riferimento alle tariffe 2015 (sulle quali poi applicare i moltiplicatori da MTI-2): 

 

 

Tabella 6 – valori calcolati �����
����, �����

���� e �����
���� 

3.3.4 Verifica del vincolo ai ricavi da QF e calcolo del valore delle QF per servizio 2016 

Una volta definito il valore complessivo del gettito da QF per ciascun servizio, va verificato che sia soddisfatta 

la condizione posta dal co.8 art.36 MTI-2, cioè che tale valore non sia superiore al gettito complessivo per 

servizio (QF + QV). 

Come mostra la tabella seguente, la verifica svolta per il valore dei ricavi tariffari per l’anno 2016, ottenuti 

dall’applicazione del theta MTI-2 e del coefficiente di rettifica per l’introduzione della tariffa comunale, risulta 

soddisfatta per i tre servizi: 

 

 

 

 

Tabella 7 – calcolo della percentuale media di utenze sul totale che contribuiranno alla QF per ciascun servizio 

Acquedotto Fognatura Depurazione

gettito QV per servizio 2016 79.948.715 18.051.711 47.809.518

gettito QF per servizio 13.244.882 2.728.734 7.101.805

totale gettito 2016(*) 93.193.597 20.780.445 54.911.323

% QF su totale per servizio 14% 13% 13%
(*)  al netto bocche antincendio

Acquedotto Fognatura Depurazione

ricavi dopo rettifica (tarif2015*vscal2014) 12.121.628 2.497.320 6.499.524

utenze per servizio (2014) 587.952 553.204 543.738

valore unitario QF2015 20,616684 4,514280 11,953405
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4 Le tariffe unitarie applicabili nel 2016 

A seguito della verifica istruttoria da parte di AEEGSI è emerso un errore su un dato in uno dei prospetti 

utilizzati per la determinazione dello scenario con l’introduzione della nuova tariffa comunale; tale errore 

non si riverbera sul calcolo del VRG e del theta, ma unicamente sul moltiplicatore “aggiuntivo” che deve 

essere applicato alle tariffe unitarie 2015 per l’introduzione della tariffa comunale. 

Con il presente documento si provvede pertanto anche alla rettifica del moltiplicatore aggiuntivo che, 

ancorché non particolarmente significativa, appare comunque a favore dell’utenza: si passa da un 

moltiplicatore aggiuntivo di 3,63 % ad uno del 3,57%. 

La seguente Tabella 8 sostituisce la Tabella 11 della Relazione di accompagnamento alla determinazione 

tariffaria MTI-2 del 29 giugno 2016.  

 

Pertanto, riassumendo a fini operativi, le tariffe unitarie applicabili per l’anno 2016 saranno: 

 quote variabili per tutti gli usi ad esclusione del nuovo uso comunale: tariffe unitarie applicate nel 

2015 moltiplicate per il moltiplicatore per l’introduzione della nuova tariffa comunale (pari a 

1,035702) e ancora moltiplicate per il theta 2016 da MTI-2 (pari a 1,055); 

 quote variabili nuova tariffa comunale: quelle introdotte con la nuova determinazione e per il 2016 

pari a 

 

 

 

 quote fissa per servizio: da applicare per servizio e uguali per tutti gli usi e scaglioni di consumo 

(diametro contatore) e pari a quelle riportate in tabella 6 moltiplicate per il moltiplicatore per 

l’introduzione della nuova tariffa comunale (pari a 1,035702) e ancora moltiplicate per il theta 2016 

da MTI-2 (pari a 1,055) quindi: 

 

 

 quote fisse per bocche antincendio: tariffe unitarie applicate nel 2015 moltiplicate per il 

moltiplicatore per l’introduzione della nuova tariffa comunale (pari a 1,035702) e ancora moltiplicate 

per il theta 2016 da MTI-2 (pari a 1,055). 

 

I Gestori dovranno inoltre aggiornare i propri database delle utenze con l’attribuzione degli USI così come 

accorpati con la determinazione tariffaria e cioè 

nuovo uso vecchio uso  nuovo uso vecchio uso 

PRODUTTIVO 

Artigianale  
TEMPORANEO 

temporanea 

Commerciale  cantieri 

Industriale  

Diverso   

 

Ed accorpando le due fasce B e C nell’unica “fascia B-C”.

importi a mc

nuova tariffa comunale A 0,149728

nuova tariffa comunale F 0,041245

nuova tariffa comunale D 0,109027

totale 0,30

QFACQ QFFOG QFDEP

valore unitario QF 2016 22,527135 4,932597 13,061070
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Tabella 8 – simulazione degli effetti della nuova tariffa comunale con ripartizione della variazione dei ricavi distribuita sulla QV di tutti gli altri usi [in sostituzione 
Tabella 11 “Relazione accompagnamento tariffa MTI-2” del 29 giugno 2016 

 

importi a mc tariffe base non domestico

theta 2016 1,055 nuova tariffa comunale A 0,149728 1,038533 49,91%

volumi 2014 nuovi comunali A 3.500.000      percentuale nuovo comunale su comunale 37,63% nuova tariffa comunale F 0,041245 0,286084 13,75%

volumi 2014 nuovi comunali F 1.660.573      nuova tariffa comunale D 0,109027 0,756225 36,34%

volumi 2014 nuovi comunali D 1.634.617      totale 0,30 2,080842

moltiplicatore su tariffe unitarie per isoricavo 1,035702 3,57%

da raccolta dati
vol A 2014 ricavi A 2015 tarifmedia A vol F 2014 ricavi F 2015 tarifmedia F vol D 2014 ricavi D 2015 tarifmedia D Utenze 2014 ricavi QF 2015 tarifmedia QF totale fatturato

 domes�co 48.060.354 41.405.720 0,861536 45.827.002 12.829.891 0,279964 45.372.160 33.883.839 0,746798 512.637 18.188.156 35,479610 162.861.597

 domes�co " lo d'acqua" 283.494 153.303 0,540764 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 35,479322 con theta 2016

 domes�co non residen� 2.393.943 2.880.553 1,203267 2.467.473 696.035 0,282084 2.423.885 1.823.375 0,752253 44.821 1.590.133 35,477179 171.818.985

 agricolo 82.498 55.831 0,676758 9.154 2.582 0,282084 8.809 6.627 0,752252 180 7.056 39,266132

  zootecnico 72.746 36.791 0,505745 6.349 1.791 0,282084 6.747 5.075 0,752247 279 10.096 36,243469

 ar�gianale 65.422 92.956 1,420874 53.206 15.009 0,282084 52.916 39.806 0,752255 314 11.474 36,540093

 commerciale 10.386.321 13.037.839 1,255289 6.000.182 1.692.555 0,282084 5.933.916 4.463.817 0,752255 12.164 591.349 48,615270

 industriale 4.974.031 6.001.473 1,206561 1.173.307 330.971 0,282084 1.371.892 1.032.007 0,752251 1.342 87.436 65,150595

 diverso 9.300.987 11.969.770 1,286935 4.412.847 1.244.794 0,282084 4.343.871 3.267.698 0,752255 14.191 597.941 42,134768

 non potabile 624.058 359.614 0,576250 31.572 8.906 0,282084 31.284 23.534 0,752255 160 6.801 42,378655

 temporanea 95.164 197.663 2,077079 48.438 13.664 0,282084 47.660 35.852 0,752255 2 76 38,130240

 can�eri 230.382 478.525 2,077094 208.531 58.823 0,282084 207.117 155.805 0,752255 1.225 43.515 35,525421

 comunale 118.330 131.428 1,110690 2.047 577 0,282084 2.047 1.540 0,752255 82 3.252 39,653360

 bocche an�ncendio 145.940 409.222 2,804041 109.710 30.947 0,282084 109.705 82.526 0,752255 160 6.345 39,658832

bocche antincendio autoconsumo 7.178 0 0,000000 121 0 0,000000 45 0 0,000000 0 0 0,000000

controllo contatori divisionali 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 1 0 0,000000

 consumi del gruppo 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000

autoconsumi 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000

 frantoi 4.959 2.933 0,591542 1.006 284 0,282084 1.006 757 0,752255 6 270 44,883351

 appezzamen� a difesa del territorio 120.844 94.796 0,784447 767 216 0,282084 767 577 0,752255 388 13.871 35,750847

bocca antincendio/grinnel 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 37.826 2.645.531 69,940114

76.966.650 77.308.416 81.560.379 60.351.712 16.927.045 17.858.032 59.913.827 44.822.835 47.288.091 625.778 23.803.302 25.112.483

nuove tariffe
vol A 2014 ricavi A 2016 tarifmedia A vol F 2014 ricavi F 2016 tarifmedia F vol D 2014 ricavi D 2016 tarifmedia D Utenze 2014 ricavi QF 2016 tarifmedia QF totale fatturato

 domes�co 48.060.354 45.242.592 0,941370 45.827.002 14.018.776 0,305906 45.372.160 37.023.693 0,816000 512.637 19.873.566 38,767337 171.818.985

 domes�co " lo d'acqua" 283.494 167.509 0,590874 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 38,767023

 domes�co non residen� 2.393.943 3.147.480 1,314768 2.467.473 760.533 0,308223 2.423.885 1.992.339 0,821961 44.821 1.737.483 38,764681

 agricolo 82.498 61.005 0,739470 9.154 2.821 0,308223 8.809 7.241 0,821959 180 7.710 42,904738

  zootecnico 72.746 40.200 0,552610 6.349 1.957 0,308223 6.747 5.546 0,821954 279 11.032 39,601979

65.422 101.570 1,552539 53.206 16.399 0,308223 52.916 43.495 0,821963 314 12.537 39,926091

10.386.321 14.245.994 1,371611 6.000.182 1.849.396 0,308223 5.933.916 4.877.457 0,821963 12.164 646.146 53,120217

4.974.031 6.557.601 1,318367 1.173.307 361.641 0,308223 1.371.892 1.127.639 0,821959 1.342 95.538 71,187792

5.800.987 8.157.288 1,406190 2.752.274 848.315 0,308223 2.709.254 2.226.906 0,821963 14.191 653.349 46,039197

 non potabile 624.058 392.937 0,629649 31.572 9.731 0,308223 31.284 25.714 0,821963 160 7.431 46,305684

95.164 215.980 2,269552 48.438 14.930 0,308223 47.660 39.175 0,821962 2 83 41,663588

230.382 522.868 2,269568 208.531 64.274 0,308223 207.117 170.242 0,821963 1.225 47.547 38,817393

 comunale 3.618.330 541.765 0,149728 1.662.620 68.575 0,041245 1.636.664 178.440 0,109027 82 3.553 43,327849

 bocche an�ncendio 145.940 447.142 3,063878 109.710 33.815 0,308223 109.705 90.173 0,821963 160 6.933 43,333828

bocche antincendio autoconsumo 7.178 0 0,000000 121 0 0,000000 45 0 0,000000 0 0 0,000000

controllo contatori divisionali 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 1 0 0,000000

 consumi del gruppo 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000

autoconsumi 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000

 frantoi 4.959 3.205 0,646357 1.006 310 0,308223 1.006 827 0,821963 6 295 49,042479

 appezzamen� a difesa del territorio 120.844 103.580 0,857138 767 236 0,308223 767 630 0,821963 388 15.157 39,063709

bocca antincendio/grinnel 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 37.826 2.890.680 76,421133

76.966.650 79.948.715 60.351.712 18.051.711 59.913.827 47.809.518 625.778 26.009.041

nuove tariffe con usi ridotti
vol A 2014 ricavi A 2016 tarifmedia A vol F 2014 ricavi F 2016 tarifmedia F vol D 2014 ricavi D 2016 tarifmedia D Utenze 2014 ricavi QF 2016 tarifmedia QF totale fatturato

 domes�co 48.060.354 45.242.592 0,941370 45.827.002 14.018.776 0,305906 45.372.160 37.023.693 0,816000 512.637 19.873.566 38,767337 171.818.985

 domes�co " lo d'acqua" 283.494 167.509 0,590874 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 38,767023

 domes�co non residen� 2.393.943 3.147.480 1,314768 2.467.473 760.533 0,308223 2.423.885 1.992.339 0,821961 44.821 1.737.483 38,764681

 agricolo 82.498 61.005 0,739470 9.154 2.821 0,308223 8.809 7.241 0,821959 180 7.710 42,904738

  zootecnico 72.746 40.200 0,552610 6.349 1.957 0,308223 6.747 5.546 0,821954 279 11.032 39,601979

produttivo 21.226.761 29.062.453 1,369142 9.978.969 3.075.752 0,308223 10.067.979 8.275.497 0,821962 28.011 1.407.571 50,250518

 non potabile 624.058 392.937 0,629649 31.572 9.731 0,308223 31.284 25.714 0,821963 160 7.431 46,305684

temporaneo 325.546 738.847 2,269563 256.969 79.204 0,308223 254.777 209.417 0,821963 1.227 47.630 38,821993

 comunale 3.618.330 541.765 0,149728 1.662.620 68.575 0,041245 1.636.664 178.440 0,109027 82 3.553 43,327849

 bocche an�ncendio 145.940 447.142 3,063878 109.710 33.815 0,308223 109.705 90.173 0,821963 160 6.933 43,333828

bocche antincendio autoconsumo 7.178 0 0,000000 121 0 0,000000 45 0 0,000000 0 0 0,000000

controllo contatori divisionali 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 1 0 0,000000

 consumi del gruppo 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000

autoconsumi 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000

 frantoi 4.959 3.205 0,646357 1.006 310 0,308223 1.006 827 0,821963 6 295 49,042479

 appezzamen� a difesa del territorio 120.844 103.580 0,857138 767 236 0,308223 767 630 0,821963 388 15.157 39,063709

bocca antincendio/grinnel 0 0 0,000000 0 0 0,000000 0 0 0,000000 37.826 2.890.680 76,421133

76.966.650 79.948.715 60.351.712 18.051.711 59.913.827 47.809.518 625.778 26.009.041

produttivo

temporaneo
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ATO Città Metropolitana di Genova - Relazione accompagnamento tariffe 2018-2019 

 

Modalità di erogazione del bonus idrico integrativo ai sensi della disciplina ARERA 

 

Con la deliberazione 21 dicembre 2017 897/2017/R/IDR “Approvazione del testo integrato delle modalità 

applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” 

ARERA ha disciplinato la materia relativa al riconoscimento alle utenze economicamente disagiate di un 

bonus che copre il costo della fornitura di acqua potabile per il riconoscimento gratuito del quantitativo 

minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 

2016 pari a 50 litri/abitante/giorno. 

Con la successiva delibera 227/2018/R/IDR del 5 aprile 2018, l’Autorità ha poi specificatamente disciplinato 

le “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”. 

 

Il “bonus sociale idrico” è coperto da un sistema perequativo di solidarietà a livello nazionale, cioè attraverso 

l’applicazione di una componente c.d. perequativa a carico dei consumi di acquedotto di tutti i cittadini 

italiani, applicata a ciascun mc d’acqua usato, e gestita attraverso la Cassa Servizi Energetici e Ambientali 

(CSEA) con un sistema direttamente interfacciato con i gestori del SII. 

A tale contributo si può aggiungere uno specifico “bonus idrico integrativo”, deliberato a livello di singolo 

ATO, che integra quello nazionale attraverso un ulteriore supporto ai cittadini economicamente disagiati 

questa volta garantito dagli utenti del SII a livello appunto del singolo ambito territoriale. 

 

L’Ente d’Ambito Città Metropolitana di Genova, in occasione dell’approvazione dell’aggiornamento biennale 

delle tariffe del gestore unico IRETI spa ha previsto, come nelle precedenti predisposizioni tariffarie, un 

importo finalizzato al bonus idrico integrativo, cioè a carico degli utenti del territorio gestito da IRETI, la cui 

erogazione alle utenze economicamente disagiate avverrà adesso attraverso le medesime modalità previste 

dal bonus ARERA.  

In particolare: 

 l’erogazione del bonus integrativo sarà garantita direttamente dai Gestori con le medesime modalità 

stabilite per il bonus sociale; pertanto gli utenti aventi diritto al bonus integrativo saranno i medesimi 

individuati attraverso il sistema SGAte; 

 il valore dell’ammontare del bonus integrativo, aggiuntivo al bonus sociale idrico, e da riconoscere a 

ciascun componente del nucleo familiare in disagio economico è stabilito pari a euro/anno 30,00; 

 le modalità di riconoscimento all’utenza del bonus integrativo saranno:  

a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall’art.38 del RQSII, 

mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, bI, 

espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di 

acquedotto; 

b) agli utenti indiretti, mediante l’erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto mediante 

accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non 
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trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l’identificazione 

del soggetto beneficiario dell’agevolazione. 

Per quanto attiene agli obblighi informativi sull’ammontare del bonus idrico integrativo riconosciuto ed 

erogato su base locale, i Gestori CAP Holding e MM sono tenuti al rispetto di quanto previsto al Titolo III della 

delibera 897/2017/R/IDR. 
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Progetto Comune

 

S.O.T. Esecutore Tipo Area

Tcasar Criticità

AEEGSI Denominazione Intervento

Proposta

PdI anno 2018

Proposta

PdI anno 2019

INTERCOMUNALI COMPLESSIVI 31.446.640 51.937.993

INTERCOMUNALI 29.852.833 50.704.993

2016GESI0001-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP1.1

Diga Badana - Ammodernamento diga 800.000 6.000.000

2016GESI0002-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP1.1 Diga Lungo - Ammodernamento diga 450.000

2016GESI0003-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0 Diga Brugneto - Ammodernamento diga 0

2016GESI0003-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0

Attivazione di sistemi di allerta e previsione bacino del Brugneto 0

2016GESI0004-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0 Diga Lavezze - Ammodernamento diga 0

2016GESI0004-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Diga Lavezze - Ammodernamento diga - Manutenzione straordinaria 

sfioratore di superficie - Lotto 1- impermeabilizzazione paramenti 0

2016GESI0004-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Diga Lavezze - Ammodernamento diga - Manutenzione straordinaria 

sfioratore di superficie - Lotto 2- realizzazione passerella pedonale 0

2016GESI0004-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Diga Lavezze - Ammodernamento diga - Miglioramento sicurezza 

idraulica 75.000 1.000.000

2016GESI0736-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Diga Lavezze - Ammodernamento diga - Ripristino tenuta idraulica del 

cunicolo, manutenzione e risanamento delle murature esterne del 

torrino di presa diga Lavezze, Lungo e Badana 0

2016GESI0737-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Diga Lavezze- ripristino perdita opera presa 0

2016GESI0005-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0 diga Busalletta - Ammodernamento diga 0

2016GESI0005-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

diga Busalletta - Ammodernamento diga - lotto I 75.155 0

2017GESI0002-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0

Diga Val Noci- nuovi inclinometri sponda destra interrotti 0

2016GESI0006-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1
Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto 360.000

2016GESI0006-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Potab. Acquafredda - Progetto architettonico nuova strada di accesso 

impalcato impianto Chabal 0

2016GESI0006-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - Alluvione 

Ottobre 2014 ripristino e consolidamento strutture ponte Canale 0

2016GESI0006-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1

Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - Rifacimento ad 

adeguamento scarichi filtri 0

2016GESI0006-04 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1

Potab. Acquafredda - Ammodernamento impianto - Alluvione 

Ottobre 2014 ripristino e consolidamento strutture ponte Canale – 

Risanamento sotto-struttura 1.000.000

2017GESI0001-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Diga Lavagnina - Ammodernamento diga 0

2016GESI0007-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1

Potab. Isoverde - Ammodernamento impianto 250.000

2016GESI0008-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A EFF3.1

Potab. Mignanego - Ammodernamento impianto

2016GESI0008-02

Potab. Mignanego - Ammodernamento impianto - Rifacimento tetto e 

facciate edificio di controllo 272.503

2016GESI0009-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1
Potab. Prato - Ammodernamento impianto 100.000

2016GESI0009-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0

Potab. Prato - Ammodernamento impianto - trattamento 

anticorrosivo tubazioni 0

2016GESI0009-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

Potab. Prato - Ammodernamento impianto - trattamento 

anticorrosivo tubazioni 0

2016GESI0009-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1

Potab. Prato - Ammodernamento impianto - opere civili- 

sedimentatore civico 50.000 90.000

2016GESI0500-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A POT1.1

Potab. Voltri - Ammodernamento impianto 25.000

2016GESI0010-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A 0
Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte 0

2016GESI0010-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.2

Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte - Ripristino muro 

sostegno loc. Vesima 81.442 0

2016GESI0010-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.3

Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte - bypass 

pompaggio Voltri - Arenzano 25.399 0

2016GESI0010-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.3

Add. Costiera Ponente- Ammodernamento condotte - prospezioni 

geologiche per ricerca d'acqua subalveo torrente Leira 18.666

2016GESI0501-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0

Add. Porto Genova - Ammodernamento condotte 0

2016GESI0011-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.3
E.I.T. - Aumento fornitura acqua da Recco 0

2016GESI0011-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.3

E.I.T. - Aumento fornitura acqua da Recco- Lotto 2.2

2016GESI0011-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.3 E.I.T. - Aumento fornitura acqua da Recco- Amm. Sollevamento 

Pontetto 25.000

2016GESI0012-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A 0

E.I.T. - Attivazione  di un pozzo profondo esistente in comune di 

Rapallo 0

2016GESI0013-01 Intercomunali SAP SpA Iren Acqua SpA S L A 0

E.I.T.  - Aumento potenzialità fornitura campo pozzi Chiavari 0

2016GESI0014-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A DIS1.3

E.I.T. - Interventi di miglioramento approvvigionamento idrico zona 

Tigullio e Val Fontanabuona 1.000.000

2016GESI0603-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L A 0

E.I.T. - studio di fattibilità anello adduttrice Tigullio Val Fontanabuona 0

2016GESI0015-01 Intercomunali Iren Acqua SpA SAP Srl S L A DIS1.3

Interconessione rete acquedotto Leivi - S. Colombano C. - Zoagli. 

Progettazione.

2016GESI0807-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.1

Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Acquafredda-Montoggio

2016GESI0602-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.1

Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Avosso -Busalla centro 0

2016GESI0016-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.1

Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Avosso - Pozzi Casella 109.528 0

2016GESI0019-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0
Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto Besolagno-Isorelle 0

2016GESI0019-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.1

Add. Valle Scrivia - Estendimento Isorelle 146.338 0

2016GESI0019-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C AF DIS1.1,FOG1.1

Add. e coll. Valle Scrivia - Estendimento tratto Besolagno-Isorelle 1.125.000 2.895.371
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S.O.T. Esecutore Tipo Area
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2016GESI0019-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.3

Add. Valle Scrivia - realizzazione di stazioni di sollevamento e 

collegamenti a frazioni non servite 1.000.000

2016GESI0601-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C AF DIS1.1,FOG2.1 Add. Valle Scrivia - Estendimento tratto inzio collettore a loc. 

Stabbio 0

2016GESI0601-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C AF DIS1.1,FOG2.1 Lavori di spostamento su strada provinciale n 226 del collettore della 

Valle Scrivia in prossimità di Stabbio  e contestuale posa condotta per 

l'adduzione dell'acqua potabile

418.716 0

2018GESI0014-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C AF DIS1.1,FOG2.1 Add. E coll. Valle Scrivia - Estendimento tratto Busalla Ronco Scrivia 80.000

2016GESI0020-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.3

Interconnessione pozzi Sestri Levante - Casarza Ligure 0

2016GESI0738-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S A 0

loc. "la Pineta" - Realizzazione nuovo acquedotto 0

2017GESI0008-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Studio Sistema Idrico  - Sestri Levante /Nè per prevenzione 

inquinamenti 50.000 0

2017GESI0121-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A 0 Emergenza idropotabile Cromo VI

2017GESI0121-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP1.2

Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Tiglieto

2017GESI0121-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP1.2

Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Ronco Scrivia

2017GESI0121-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP1.2

Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Isola del Cantone- Loc. 

Pietra Bissara/ Borlasca/ Pinceto- Posa nuova condotta di adduzione 1.600.000

2017GESI0121-04 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A APP1.2

Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Sestri Levante 1.000.000 1.000.000

2017GESI0121-05 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S L A APP1.2

Emergenza idropotabile Cromo VI- Comune di Né 800.000 1.000.000

2016GESI0021-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C AF DIS1.1,FOG2.1

Isola del Cantone - Costruzione adduttrice e collettore fognario a dep. 

Ronco S. 0

2016GESI0022-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L AF FOG1.1

Zoagli - Costruzione collettore fognario a dep. Chiavari 1.400.000 2.888.208

2017GESI0007-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S AF DIS1.1,FOG2.1

Moconesi – Loc. Gattorna/Ferrada – Adeguamenti e ripristini 

collettore fognario con contestuale estendimento tratto adduttrice 

idrica 1.350.000 899.566

2017GESI0103-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S AF DIS1.1,FOG1.2

Loc. Siginella (Torriglia)/Via Roma (Montoggio)- Estendimento rete 

idrica e fognaria 20.000

2016GESI0023-01 Intercomunali AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA S P D DEP1.2

Sistem dep. Arenzano - Costruzione impianto 240.000 0

2016GESI0025-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP1.1
dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e fangodotto 6.000.000

2016GESI0025-xx Intercomunali ME000218-2014 Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e fangodotto - 

Realizzazione condotte e strada di collegamento all’accesso est dello 

stabilimento ILVA e alle future aree portuali. Lotto I

2016GESI0025-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e fangodotto - Lotto 

Lungomare Canepa e Piazza Savio - Estendimento rete fangodotto e 

fognatura sul nuovo viadotto Torrente Polcevera 160.032 0

2016GESI0025-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale - Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 

Stato consistenza condotta di scarico a mare esistente 0

2016GESI0025-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 

posa condotte tratto Via Milano/Lungomare Canepa 50.000

2016GESI0025-04 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 

Fornitura e posa in opera in Lungomare Canepa/Via Milano di n. 3 

tubazioni per fangodotto 0

2016GESI0025-05 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 

collegamento tra nuovo viadotto (pila9) e la nuova viabilità di accesso 

al DAC 0

2016GESI0025-07 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 

realizzazione fangodotto in Lungomare Canepa nel tratto compreso 

tra la caserma della Guardia di Finanza e il Fiumarone 600.000

2016GESI0025-08 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e fangodotto – 

Collegamento  tra la nuova viabilità di accesso al DAC e l'area a 

monte della nuova strada urbana di scorrimento Guido Rossa 520.000

2016GESI0025-09 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto e

fangodotto – collegamento fognario provvisorio tra nuovo viadotto 

(pila9) e

condotta esistente a monte del nuovo viadotto ferroviario 40.000

2016GESI0025-10 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP1.1

Dep. Area Centrale – Costruzione nuovo impianto 300.000

2016GESI0026-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1
Dep. Darsena - Costruzione condotta a mare 0

2016GESI0026-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG1.1

Dep. Darsena - Costruzione condotta a mare

2016GESI0026-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D 0

Dep. Darsena - Attraversamento della diga foranea

2016GESI0030-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP1.1 Dep. Torriglia - Costruzione sistema di collettamento, impianto e 

viabilità

2016GESI0030-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD DEP1.1

Dep. Torriglia - Costruzione sistema di collettamento e impianto 600.000 1.397.253

2016GESI0030-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD FOG1.2 Dep. Torriglia - completamento sistema di collettamento a impianto 1.900.000

2016GESI0030-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D 0

Dep. Torriglia - ponte di collegamento all'impianto 100.000 1.400.000

2016GESI0031-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP1.2

Dep. Bacino Brugneto - Avviamento impianti di depurazione 100.000 0

2016GESI0032-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D 0

Dep. S. Margherita L. - Opere aggiuntive 0

2016GESI0342-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L FD FOG1.1

Dep. S. Margherita L. - Collettamento Paraggi 50.000 170.000

2016GESI0033-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L FD FOG1.1

Dep. S. Margherita L. - Condotta di Scarico di Emergenza 49.549
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2017GESI0003-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D DEP2.1

Dep. S. Margherita L.- ammodernamento impianto 0

2016GESI0034-00 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L FD 0
Dep. Rapallo - Costruzione impianto e collettore fognario

2016GESI0034-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D DEP1.1 Dep. Rapallo - Costruzione impianto 7.000.000 7.309.018

2016GESI0034-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L F FOG1.1

Dep. Rapallo - Collettore fognario- lotto 1- in zona passeggiata a mare 305.000

2016GESI0034-03 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L F FOG1.1

Dep. Rapallo - Collettore fognario- lotto 2- in zona passeggiata a mare 443.000

2016GESI0034-04 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L F FOG1.1

dep. Rapallo - Collettore fognario - lotto 3 - torrente S. Francesco e 

scarico a mare 666.000 100.000

2016GESI0034-05 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L F FOG1.1

Dep. Rapallo - Collettore fognario - lotto 4 - torrente Boate e staz. di 

sollevamento 1.590.000 2.735.000

2016GESI0034-06 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L F FOG1.1

Dep. Rapallo - Collettore fognario - Progettazione 370.000

2017GESI0004-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D 0

Dep. Rapallo - ammodernamento impianto 0

2016GESI0035-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.1

Dep. Entella - Costruzione sistema di collettamento e impianto 0

2017GESI0005-00 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.1

Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di 

collettamento e impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella) 2.000.000

2017GESI0005-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.2

Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di collettamento 

e impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella)- Estendimento rete 

fognaria e di condotte annesse dep. di S. Levante nel tratto via Fasce- 

Parco Nelson Mandela

2017GESI0005-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.1

Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di collettamento 

e impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella)- prospezioni geognostiche- 

sondaggi archeologici 10.000

2017GESI0005-03 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.1

Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di collettamento 

e impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella)- interventi di 

manutenzione straordinaria su impianto di Riva Trigoso 10.000

2017GESI0005-04 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.1

Dep. Sestri Levante loc. Ramaia- Costruzione sistema di collettamento 

e impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella)- impianto di depurazione 

provvisorio, area via Pace nel Mondo 257.926

2017GESI0006-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D FOG1.1

Dep. Chiavari zona Lido- Costruzione sistema di collettamento e 

impianto (ex 2016GESI0035 Dep. Entella) 50.000 500.000

2017GESI0124-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L F FOG1.2

Carasco- Loc. Casali- impianto di sollevamento per collettamento al 

dep. di Chiavari loc. Preli 50.000

2016GESI0036-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D DEP2.1

Dep. Moneglia - Ammodernamento impianto 287.996 0

2016GESI0037-01 Intercomunali SAP Srl Iren Acqua SpA S L D DEP2.1

Dep. Casali - Ammodernamento impianto 500.000 0

2016GESI0038-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1 Dep. Voltri - Ammodernamento impianto 71.000

2016GESI0038-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Voltri - Ammodernamento impianto- sost. centrale termicaper 

riscaldamento fanghi, palazzina uffici e spogliatoi 48.460

2016GESI0039-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Pegli - Ammodernamento impianto 71.500 71.500

2016GESI0040-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Sestri - Ammodernamento impianto 71.500 71.500

2016GESI0041-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Darsena - Ammodernamento impianto 71.500 71.500

2016GESI0042-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Valpolcevera - Ammodernamento impianto 71.500 71.500

2016GESI0043-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Sturla - Ammodernamento impianto 71.500 71.500

2016GESI0044-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Quinto - Ammodernamento impianto 71.500 71.500

2016GESI0045-01 Intercomunali AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA S P D DEP2.1

Dep. Rossiglione - Ammodernamento impianto 66.771 200.000

2016GESI0046-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP2.1

Dep. Ronco S. - Ammodernamento impianto 580.100 0

2016GESI0047-00 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D DEP2.1
Dep. Lavagna - Ammodernamento impianto 25.000

2016GESI0047-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D DEP2.1

Dep. Lavagna - Ammodernamento impianto (trattamento aria) 130.000

2016GESI0048-00 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D 0
Dep. Sestri L. - Ammodernamento impianto 0

2016GESI0048-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D DEP2.1

Dep. Sestri L. - Ammodernamento impianto (trattamento aria) 36.391 0

2016GESI0048-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D 0

Dep. Sestri L. - Ammodernamento impianto (titolo da definire) 0

2016GESI0049-00 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D DEP2.1
Dep. Chiavari - Ammodernamento impianto 50.000

2016GESI0049-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D DEP2.1

Dep. Chiavari - Ammodernamento impianto 0

2016GESI0049-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D DEP2.1

Dep. Chiavari - Ammodernamento impianto 0

2016GESI0049-03 Intercomunali I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA S L D DEP2.1

Dep. Chiavari - Ammodernamento impianto-manutenzione 201.524

2016GESI0050-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L D KNW1.2,KNW1.3

Interventi di adeguamento strutturale come da Piano Tutela delle 

Acque regionale 250.000

2016GESI0212-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG1.2

Loc. Bana - Costruzione rete fognaria ed impianto depurazione 0

2016GESI0212-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG1.2 Loc. Bana - Costruzione rete fognaria ed impianto depurazione 

(Camogli) 0

2016GESI0212-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S L F FOG1.2 Loc. Bana - Costruzione rete fognaria ed impianto depurazione 

(Rapallo) 0

2016GESI0694-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Comuni di Avegno e Uscio – Studio di fattibilità per 

ammodernamento collettore rete nera al depuratore di Recco 0

2016GESI0694-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Ammodernamento collettore rete nera al depuratore di Recco

2018GESI0022-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D L A DIS1.2

Comuni di Avegno e Uscio - sostituzione rete idrica principale dorsale 

Calcinara (Uscio) . Frazione Testana (Avegno) 1.650.000

2016GESI0027-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D DEP1.1 Dep. Recco - Costruzione impianto 0
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2016GESI0027-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD FOG1.1

Dep. Recco - Costruzione impianto- Stazioni di sollevamento e 

collettori a terra a servizio dell’impianto di depurazione di Recco -

Lotto1-Passeggiata Sant'Anna 630.000 630.000

2016GESI0028-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S FD FOG1.1

Dep. Recco Condotta di scarico a mare 0

2016GESI0029-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD 0
Dep. Recco - Collettamento Camogli - Recco 0

2016GESI0029-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD FOG1.1

Dep. Recco -Stazioni di sollevamento e collettori a terra a servizio 

dell'impianto di depurazione di Recco - II lotto- Camogli 115.000 0

2016GESI0341-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S FD FOG1.1
Dep. Recco - Collettamento Pieve - Recco 0

2016GESI0341-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD FOG1.1

Dep. Recco – Costruzione collettore Pieve - Recco – Realizzazione 

della

condotta di adduzione reflui da Sori all’impianto di depurazione di 

Recco-condotta a mare 2.300.000 1.527.362

2016GESI0341-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C FD FOG1.1

Dep. Recco Stazioni di sollevamento e collettori a terra a servizio 

dell'impianto di depurazione di Recco-II lotto- Pieve Ligure - Sori 400.000

2016GESI0024-01 Intercomunali AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA S P FD FOG1.1

Sistem dep. Arenzano - Costruzione sistema di collettamento 15.000 1.000.000

2016GESI0340-01 Intercomunali AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA S L F FOG2.1

Cogoleto – Loc. Rumaro. Messa in sicurezza 15.000 485.000

2017GESI0190-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D EFF3.1

Dep. Punta Vagno-ammodernamento impianto-ripristino strutturale 156.901

2017GESI0190-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D EFF3.1

Dep. Punta Vagno-ammodernamento impianto-impermeabilizzazione 

copertura e ripristino Cls 620.575

2017GESI0199-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG2.1

Dep. Voltri amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in lega di 

zinco sulla condotta di scarico a mare. 59.648

2017GESI0200-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG2.1

Dep. Punta Vagno  amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in 

lega di zinco sulla condotta di scarico a mare. 76.220

2017GESI0201-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG2.1

Dep.Sestri Ponente  amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in 

lega di zinco sulla condotta di scarico a mare. 19.586

2018GESI0015-01 S L A FOG2.1

Collegamento Chiavari-Rapallo via Val Fontanabuona - Progettazione 

definitiva 500.000

2017GESI0202-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C D FOG2.1

Dep. Pegli amm. Impianto-Sostituzione anodi sacrificali in lega di zinco 

sulla condotta di scarico a mare. 127.872

2017GESI0215-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F 0
Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017

2017GESI0215-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F DEP2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Dep. Sturla 25.157

2017GESI0215-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA L C F DEP2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Dep. Recco 25.157

2017GESI0215-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Voltri condotta forzata 52.796

2017GESI0215-04 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Scalo Torre 102.653

2017GESI0215-05 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Sollevamento 

Madonnetta 68.764

2017GESI0215-06 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Sollevamento Via 

Garibaldi 16.046

2017GESI0215-07

Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

Lavori in seguito mareggiata dicembre 2017 Sollevamento Cerusa 20.177

2017GESI0215-08

Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T D FOG2.1

Danni mareggia dep. Preli - condotta a mare di bypass 60.000

29.852.833 50.704.993

INTERCOMUNALI ALLUVIONE 220.000 0

2016GESI0051-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A EFF3.1

ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - diga Busalletta - Stabilizzazione 

versante a valle della diga 20.000 0

2016GESI0743-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A APP2.2

ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - diga Busalletta - Ripristino condizioni 

alveo a valle della diga 0

2016GESI0702-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A EFF3.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - diga val Noci - Ripristino sentieri a 

seguito eventi alluvionali in sponda sx 200.000 0

2016GESI0052-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A EFF3.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - diga val Noci - Ripristino passerella a 

seguito eventi alluvionali in sponda dx 0

2016GESI0054-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F 0

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - collettore valle Scrivia - Ripristini e 

messa in sicurezza tubazione e manufatti 0

2016GESI0744-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - collettore valle Scrivia - ripristini e messa 

in sicurezza tubazione e manufatti loc Stabbio (Casella) 0

2016GESI0053-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F FOG2.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - collettore valle Scrivia/loc. Stabbio 

(Casella) - Ripristino condotta asportata dal torrente 0

2016GESI0808-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C F 0 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - varie

220.000 0

INTERCOMUNALI VARIE 1.373.807 1.233.000

2016GESI0055-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A UTZ1.1
Attività di colloco contatori richiesti da utenza 100.000 100.000

2016GESI0055-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A UTZ1.1

Attività di colloco contatori richiesti da utenza Iren Acqua SpA 0

2016GESI0055-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T A UTZ1.1

Attività di colloco contatori richiesti da utenza I.A. Tigullio SpA 0

2016GESI0055-03 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T A UTZ1.1

Attività di colloco contatori richiesti da utenza AM.Ter. SpA 0

2016GESI0055-04 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D T A UTZ1.1
Attività di colloco contatori richiesti da utenza . IRETI SpA 0

2016GESI0055-05 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A UTZ1.1
Attività di colloco contatori richiesti da utenza SAP Srl 0

2016GESI0055-06 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T A UTZ1.1

Attività di colloco contatori richiesti da utenza EGUA Srl 0

2016GESI0735-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A UTZ1.1 Rinnovamento Derivazione di Utenza- delibera 643 AEGGSI Iren 

Acqua SpA 0

2016GESI0735-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T A UTZ1.1 Rinnovamento Derivazione di Utenza- delibera 643 AEGGSI I.A. 

Tigullio SpA
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2016GESI0735-03 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T A UTZ1.1 Rinnovamento Derivazione di Utenza- delibera 643 AEGGSI AM.Ter 

SpA

2016GESI0735-04 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D T A UTZ1.1

Rinnovamento Derivazione di Utenza- delibera 643 AEGGSI IRETI SpA

2016GESI0735-05 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A UTZ1.1

Rinnovamento Derivazione di Utenza- delibera 643 AEGGSI SAP Srl

2016GESI0735-06 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T A UTZ1.1

Rinnovamento Derivazione di Utenza- delibera 643 AEGGSI Egua Srl

2016GESI0056-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A EFF1.1

Sperimentazione Smart Metering Multiservizio ai sensi art. 7 

Deliberazione AEEGSI 393/13/R/gas 0

2016GESI0057-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A UTZ1.1

loc. Varie - Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Domestiche 100.000 100.000

2017GESI0119-00 Intercomunali Iren Acqua S.p.A. Iren Acqua S.p.A. S/D A UTZ1.1
loc. Varie - Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 

Utenze Comunali

2017GESI0119-01 Intercomunali Iren Acqua S.p.A. Iren Acqua S.p.A. S/D C A UTZ1.1

Avegno- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-02 Intercomunali Iren Acqua S.p.A. Iren Acqua S.p.A. S/D L A UTZ1.1

S.Stefano d'Aveto- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 

Utenze Comunali

2017GESI0119-03 Intercomunali Iren Acqua S.p.A. Iren Acqua S.p.A. S/D C A UTZ1.1

Savignone- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-04 Intercomunali Iren Acqua S.p.A. Iren Acqua S.p.A. S/D C A UTZ1.1

Moconesi-  Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-05 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D L A UTZ1.1

Castiglione Chiavarese- Adeguamento sistemi di misura da BT a 

Contatore, Utenze Comunali

2017GESI0119-06 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D L A UTZ1.1

Cicagna- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-07 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D C A UTZ1.1

Favale di Malvaro- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 

Utenze Comunali

2017GESI0119-08 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D L A UTZ1.1

Leivi- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-09 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D L A UTZ1.1

Portofino- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-10 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Coreglia Ligure- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 

Utenze Comunali

2017GESI0119-11 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Rossiglione- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, 

Utenze Comunali

2017GESI0119-12 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Tiglieto- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-13 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Masone- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-14 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Tribogna- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-15 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Rapallo- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali

2017GESI0119-16 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D L A UTZ1.1

Busalla- Adeguamento sistemi di misura da BT a Contatore, Utenze 

Comunali 48.000

2016GESI0058-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD EFF1.1

loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08)Iren 

Acqua SpA 100.000 100.000

2016GESI0059-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T AFD EFF1.1

loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08)I.A 

Tigullio SpA 75.000 75.000

2016GESI0060-01 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T AFD EFF1.1

loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 

81/08)AM.Ter.SpA 20.000 20.000

2016GESI0061-01 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D T AFD EFF1.1

loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08) IRETI 

SpA 50.000 50.000

2016GESI0062-00 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD EFF1.1 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08) SAP 

Srl 18.721 30.000

2016GESI0062-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0

Moneglia - Serbatoio San Lorenzo Basso 0

2016GESI0062-02 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Casale 0

2016GESI0062-03 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Camposoprano 0

2016GESI0062-04 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Tessi 0

2016GESI0062-05 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Facciu' 0

2016GESI0062-06 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Comeglio 0

2016GESI0062-07 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Burgo 0

2016GESI0062-08 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Venino 0

2016GESI0062-09 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0 Moneglia - Serbatoio Figarolo Mare 0

2016GESI0062-10 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD POT1.1

Moneglia - Serbatoio Cella, loc. Posato 5.944

2016GESI0062-11 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD POT1.1

Casarza Ligure - Serbatoio Cardini, loc. Cardini 5.335

2016GESI0063-00 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T AFD EFF1.1 loc. Varie - Interventi per miglioramento sicurezza (D.lgs 81/08) 

EGUA Srl 10.928

2016GESI0063-01 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T A 0

Serbatoio Costa S. Colombano, loc. Costa 9.072 9.072

2016GESI0064-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD 0
loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti Iren Acqua SpA 132.000 200.000

2016GESI0064-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD FOG2.1

Genova- Via Pastrengo - Ripristino tratto di rete mista 0

2016GESI0064-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD FOG2.1

Genova- Salita del Passero - Ripristino tratto di rete mista 0

2016GESI0064-04 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD FOG2.1

Genova- Via Ratto - Ripristino tratto di rete nera 0

2016GESI0064-05 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD FOG2.1

Genova- Corso Martinetti - Ammodernamento rete mista 0

2016GESI0064-06 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD FOG2.1

Genova- Via Castagnato - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0064-07 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- Soll. Bai - Ammodernamento condotta in pressione 0

2016GESI0064-08 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- Passo Bascione - Ripristino tratto di rete nera 0

2016GESI0064-09 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Avegno- Loc. Lagoscuro - Ripristino tratto di collettore 0

2016GESI0064-10 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A DIS1.2

Propata- Rio Zella - Ammodernamento condotta idrica DN 600 0

2016GESI0064-11 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- Interventi urgenti ed imprevisti 0

2016GESI0064-12 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD 0

loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti 0
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2016GESI0064-28 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A DIS1.2

Loc. Lupara Frazione Vesima - Ripristino urgente di rete idrica 0

2016GESI0064-15 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A DIS1.2

Mignanego- Via Piave - Ammodernamento condotta idrica DN 800 0

2016GESI0064-13 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Bogliasco- Via Mazzini - Ammodernamento tratto di rete fognaria 0

2016GESI0064-17 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- Via 5 Maggio - Ammodernamento impianto sollevamento 

acque reflue 0

2016GESI0064-16 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T D DEP2.1

Genova- Depuratore Voltri - Ripristino funzionamento griglia e pompa 

vasca raccolta drenaggi 0

2016GESI0064-18 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Neirone- Loc. San Marco D'Urri - S.P. 20 di San Marco D'Urri Km 

6+320 - Ammodernamento tratto di rete fognaria 0

2016GESI0064-19 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F UTZ1.1

Tribogna- Loc. Bassi - Rifacimento sottoutenze comunali in 

concomitanza realizzazione parcheggio e rifacimento pedonale di 

accesso all’abitato 0

2016GESI0064-20 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F POT1.1

Ceranesi- Loc. Gaiazza – ripristino funzionalità serbatoio Sareto 0

2016GESI0064-21 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- C.so Europa - Ripristino tratto di rete fognaria 0

2016GESI0064-22 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- Via A. Malfante - Ripristino tratto di rete fognaria 0

2016GESI0064-23 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Torriglia- Loc. Tercesi - ammodernamento tratto di fogna 0

2016GESI0064-24 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Sori- Riparazione condotta fognaria sottomarina 0

2016GESI0064-25 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Bogliasco- Riparazione condotta fognaria sottomarina 0

2016GESI0064-26 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Moconesi- Via Casella civ.6- ammodernamento tratto di fogna

2016GESI0064-27 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Genova- Via Mura degli Zingari- ammodernamento tratto di 

fognatura

2016GESI0064-29 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A DIS1.2

Genova- Via Claravezza angolo Piazzale Marassi- ammodernamento 

tratto rete idrica

2016GESI0064-30 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A DIS1.2

Genova- Via Pontetti civ.18- ammodernamento tratto rete idrica

2016GESI0064-31 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F 0

Camogli- Via Saccomanno- ammodernamento tratto di fognatura tra 

civ.13 e 15

2016GESI0064-32 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG1.2

Genova- Via Nicolo Costa- nuovo tratto rete mista

2016GESI0064-33 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F FOG2.1

Comune di Borzonasca - loc. Brizzolara - ammodernamento tratto di 

fognatura mista

2016GESI0064-34 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T D DEP2.1

Dep. Recco (Punta Sant'Anna) amm. Sistema climatizzazione 18.000

2016GESI0064-35 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T FD FOG2.1 Via Pagano Doria amm. Tratto rete fognaria al civ 1-Comune di 

Genova 50.000

2016GESI0065-00 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T AFD 0
loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti I.A. Tigullio SpA 43.860 60.000

2016GESI0065-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo - Interventi urgenti ed imprevisti- Salita al boschetto 0

2016GESI0065-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

S. Margherita L. - Via G.B. Larco - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0065-03 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

S. Margherita L. - Via Principe Centurione - Galleria Durazzo 0

2016GESI0065-04 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Casarza-  Via 1° Maggio - Ammodernamento fognatura 0

2016GESI0065-05 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Chiavari- Via Castagnola, 1 - Ammodernamento fognatura 0

2016GESI0065-06 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Chiavari-  Via per maxena - adeguamento rete fognaria 0

2016GESI0065-07 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Chiavari- Via San Ruffino, 79c - Ammodernamento fognatura 0

2016GESI0065-08 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Cicagna- Loc. Casottana- Adeguamento rete fognaria 0

2016GESI0065-09 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo- Via Brigada Morello- Ammodernamento fogna 0

2016GESI0065-10 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo- Via Gattorno- Ammodernamento fogna 0

2016GESI0065-11 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Zoagli- Lungomare Canevaro- Ammodernamento fogna 0

2016GESI0065-12 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Sestri Levante- Via Mazzini - Dismissione tratto di rete fognaria 0

2016GESI0065-13 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F DIS1.2

Chiavari- Via Parma - ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0065-14 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Lavagna- Via Tedisio - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0065-15 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T D DEP2.1

Lavagna- Dep. Lavagna - Loc. Porto turistico - Ammodernamento 

nastropressa 16.140 0

2016GESI0065-16 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Lavagna- Piazza Ravenna, 6 - Ammodernamento tratto rete fognaria 0

2016GESI0065-17 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Lavagna- Via Filzi, 5 - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0065-18 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Lavagna- Via Lombardia - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0065-19 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Moneglia- Loc. San Saturnino - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0065-20 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

S. Margherita L.- Via Privata Crosa dell'Oro - Ammodernamento 

tratto rete fognaria 0

2016GESI0065-21 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F DEP2.1

S. Margherita L.- Dep. S. Margherita L. - Ammodernamento coclee 0

2016GESI0065-22 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo- Salita al Pellegrino- amm.trattamento rete fognaria

2016GESI0065-23 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo - via degli Aranci - sost. tratto fognatura

2016GESI0065-24 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Castiglione Chiavarese- Loc. Morasca- ammodernamento tratto rete 

fognaria

2016GESI0065-25 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo- Via Frantini- Ammodernamento rete fognaria

2016GESI0065-26 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo- Via San Massimo - Ammodernamento tratto rete nera

2016GESI0065-27 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo-Via Maggiocco - Ammodernamento tratto rete fognaria

2016GESI0065-28 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Rapallo-Via dei Muretti - Ammodernamento tratto rete fognaria

2016GESI0065-29 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T F FOG2.1

Sestri Levante Via Aurelia (km470+200) Vigneti Bisson- amm tratto 

rete fognaria 10.000
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2016GESI0066-00 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T AFD 0
loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti AM.Ter SpA 30.000

2016GESI0066-01 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T F FOG2.1

Campo Ligure - Loc. S. Sebastiano Ponte Ponzema - 

Ammodernamento rete mista 0

2016GESI0066-02 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T F FOG2.1

Arenzano- Punta S. Martino - Adeguamento luce di stramazzo 

condotta bypass 0

2016GESI0066-03 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T A DIS1.2

Rossiglione Via Brodolini amm. Rete idrica

2016GESI0066-04 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T A

Arenzano - Via della colletta - amm. Rete idrica 10.000

2016GESI0067-01 Intercomunali SAP SpA SAP SpA S/D T AFD 0

loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti 50.000 50.000

2016GESI0068-00 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0
loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti SAP Srl 14.367 50.000

2016GESI0068-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T D DEP2.1

NE- Dep. Botasi - Sostituzione elettropompa 0

2016GESI0068-02 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T F 0

NE- Fraz. Zerli - Impermeabilizzazione serbatoio San Rocco 0

2016GESI0068-03 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T F 0

Carasco- Pozzo Carasco - Sostituzione elettropompa rete alta 

pressione 0

2016GESI0068-04 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T F DIS1.2

Moneglia- Corso Longhi - Sostituzione tratto di condotta idrica 0

2016GESI0068-05 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T F 0

Sestri Levante- Soll. S.Bernanrdo - sostituzione elettropompa 0

2016GESI0068-06 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A DIS1.2

Sestri Levante- Valle Ragone - rinnovo tratto tubazione idrica 0

2016GESI0068-07 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

quota 2017GESI0058- Via Aurelia Loc. san Lorenzo Bottigliona– 

sostituzione tratto di rete 0

2016GESI0068-08 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Carasco- Serbatoio Menini - Impermeabilizzazione soletta di 

copertura 0

2016GESI0068-09 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Sestri Levante- Pozzo Trigoso - Sostituzione elettropompa 0

2016GESI0068-10 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Sestri Levante- Villa Pezze - Sostituzione tratto di tubazione 1.440 0

2016GESI0068-11 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A APP2.2 Carasco- disservizio pozzo Carasco 1 7.500

2016GESI0068-12 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Sestri Levante - Soll. Loto - Sostituzione elettropompa 1.300

2016GESI0068-13 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Sestri Levante - Pozzo Paggi 3 - Sostituzione elettropompa 8.000

2016GESI0068-14 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Sestri Levante - Via della Croce, S.S.1 Aurelia - Sostituzione di un 

tratto di condotte idriche 11.393

2016GESI0068-15 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0 Soll. Novano - Installazione RTU 6.000

2016GESI0069-00 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T AFD 0
loc. Varie - Interventi urgenti ed imprevisti Egua Srl 5.000 5.000

2016GESI0069-01 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T F 0

Cogorno- Via Castello - Sostituzione tratto di condotta fognaria 0

2016GESI0070-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AF 0
Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Iren Acqua SpA 50.000 50.000

2016GESI0070-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AF 0

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Iren Acqua SpA 0

2016GESI0070-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AF 0

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti 0

2016GESI0071-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T AF 0

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti I.A. Tigullio Spa 50.000 50.000

2016GESI0072-01 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T AF 0

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti AM.Ter SpA 50.000 50.000

2016GESI0073-01 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D T AF 0

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Ireti SpA 10.000 10.000

2016GESI0074-00 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AF 0
Imp. Vari - Acquisto componenti impianti SAP Srl 10.000 10.000

2016GESI0074-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T D 0

Carasco- Dep. loc. San Pietro - Sostituzione elettropompa rete alta 

pressione 0

2016GESI0074-02 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T D 0

Carasco- Dep. loc. Loc. Rivarola - Sostituzione elettropompa 0

2016GESI0074-03 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A POT1.1

NE- Installazione telecontrollo Serbatoio Statale Alto 0

2016GESI0074-04 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AF 0

Sestri Levante- Sede S.A.P. S.r.l. - Installazione erogatore di ticket 0

2016GESI0074-05 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

NE- Serbatoio Statale Alto - Sostituzione torbidimetro 0

2016GESI0074-06 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Sestri Levante- Pozzo Paggi 3 - Sostituzione Inverter 0

2016GESI0074-07 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

Moneglia- Pozzo Moneglia 1 - Sostituzione elettropompa 0

2016GESI0074-08 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A 0

NE- Serbatoio Piandifieno - Sostituzione misuratore di portata 0

2016GESI0075-00 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T AF 0
Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Egua Srl 10.000 10.000

2016GESI0075-01 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T A 0

Cogorno- Serbatoio Costa Landò - Sostituzione porta di accesso 0

2016GESI0076-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T D 0

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Iren Acqua SpA 75.000 75.000

2016GESI0076-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T D 1

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti I.A. Tigullio Spa

2016GESI0076-03 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T D 2

Imp. Vari - Acquisto componenti impianti Am.Ter SpA

2016GESI0077-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD 0 Altre immobilizzazioni immateriali 70.000 70.000

2016GESI0077-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD 0

Altre immobilizzazioni immateriali Iren Acqua SpA 0

2016GESI0077-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD 0 Altre immobilizzazioni immateriali 0

2016GESI0078-01 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T AFD 0

Altre immobilizzazioni immateriali I.A. Tigullio SpA 25.000 25.000

2016GESI0079-01 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T AFD 0

Altre immobilizzazioni immateriali AM.Ter SpA 8.000 8.000

2016GESI0080-01 Intercomunali SAP SpA SAP SpA S/D T AFD 0

Altre immobilizzazioni immateriali IRETI SpA 6.000 6.000

2016GESI0081-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0

Altre immobilizzazioni immateriali SAP SrL 6.000 6.000

2016GESI0082-01 Intercomunali Egua srl EGUA Srl S/D T AFD 0

Altre immobilizzazioni immateriali Egua SrL 3.000 3.000

2017GESI0009-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T AFD 0

Nuovo software - gestione utenza e CRM SAP SrL 53.735 0

2016GESI0809-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T AFD 0

Implementazione e adeguamento nuovo sistema informatico di 

Amministrazione (disposizioni AEEGSI) Iren Acqua SpA

2016GESI0739-00 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A EFF1.1
Ammodernamento componentistica della rete idrica

2016GESI0739-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T A EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete idrica Iren Acqua SpA 0

2016GESI0739-02 Intercomunali I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA S/D T A EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete idrica I.A.Tigullio SpA

2016GESI0739-03 Intercomunali AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA S/D T A EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete idrica AM.Ter SpA
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2016GESI0739-04 Intercomunali IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. S/D T A EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete idrica IRETI SpA

2016GESI0740-01 A EFF1.1 Manutenzione  rete idrica

2016GESI0741-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D C F 0

Progetto conoscenze (da inserire a PIANO AAEG) 0

2016GESI0742-01 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete fognaria 0

2016GESI0742-02 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete fognaria

2016GESI0742-03 Intercomunali Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D T F EFF1.1

Ammodernamento componentistica della rete fognaria

1.373.807 1.233.000

GENOVA 8.329.550 7.983.956

GENOVA 8.329.550 7.983.956

2016GESI0083-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 ALLUVIONE SETTEMBRE 2015 - Rio Lavena - Sistemazione strada di 

accesso e opera di presa 0

2016GESI0083-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 ALLUVIONE SETTEMBRE 2015 - Rio Lavena - Sistemazione strada di 

accesso e opera di presa  – STRALCIO 1 (PUNTO “C”) – Risanamento 

ponte canale, sifone e galleria 0

2016GESI0083-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

ALLUVIONE SETTEMBRE 2015 - Rio Lavena - Sistemazione strada di 

accesso e opera di presa  – STRALCIO 2 (Punto A) - Sistemazione 

argine sponda sx, in prossimità della spalla di valle del ponte carrabile 264.478 0

2016GESI0084-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Centrale Canate - Ammodernamento condotta forzata 0

2016GESI0084-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Centrale Canate - Ammodernamento condotta forzata- Torrente 

Bisagno - Messa in sicurezza attraversamento rivo in sponda Dx 17.019

2016GESI0084-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 Centrale Canate - Ammodernamento condotta forzata- Messa in 

sicurezza galleria 0

2016GESI0084-03 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Centrale Canate - Ammodernamento condotta forzata 128.319

2016GESI0086-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2
torr. Chiaravagna - Ammodernamento e spostamento tubazione 200.000

2016GESI0086-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0

torr. Chiaravagna - Ammodernamento e spostamento tubazione

2016GESI0086-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 torr. Chiaravagna - Ammodernamento e spostamento tubazione- 

Lotto 2

2016GESI0746-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D C A DIS1.2 Imprevisti 2015 - genova viale brigata bisagno 0

2016GESI0747-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D C A DIS1.2 Imprevisti 2015 - genova sollevamento copernico 0

2016GESI0090-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Rivi vari - Ammodernamento e spostamento tubazioni - Rio Fegino Ro 

Priaruggia 0

2016GESI0091-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Rio Priaruggia - Ripristino tratto di rete nera 0

2016GESI0092-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Rivi Vari - Spostamento ed ammodernamento tubazioni -  Rio Rexello - 

condotta DN300 70.000 0

2016GESI0101-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1, FOG1.2 via Cadighiara, via Nasche e via Torricelli - estendimento rete fognaria 

e nuovo tratto acquedotto 31.385

2016GESI0697-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Alluvione Ottobre 2014 - Soll. Rio Torbido- Ammodernamento e 

ripristino impianto soll. 0

2016GESI0624-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

località Trasta - Ammodernamento condotta idrica DN 400 580.000 0

2016GESI0625-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP1.2 Sestri P. Loc. S. Alberto - estendimenti rete acquedotto (studio di 

fattibilità) cromo VI 244.229 0

2017GESI0078-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Addutrice degli Angeli- Teglia centrale Pietra- Rifacimento ed 

ammodernamento tratto rete adduttrice 0

2016GESI0703-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Via Borzoli - Rifacimento ed ammodernamento tratto rete adduttrice 

(campagna sostituzione ghisa grigia) 100.000 0

2017GESI0010-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe- Rifacimento ed 

ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione 

ghisa grigia) 2.000.000

2017GESI0010-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Salita degli Angeli- Tratto serbatoio Principe- Rifacimento ed 

ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione 

ghisa grigia)- Lotto 1 661.959

2017GESI0011-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Giacometti, Via Casoni, Piazza Terralba - Ammodernamento rete 

idrica (campagna sostituzioni ghisa grigia) 20.000 0

2017GESI0012-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Pisa - Ammodernamento e razionalizzazione tubazioni rete idrica 

(campagna sostituzioni ghisa grigia) 40.000 0

2017GESI0013-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Via Jori – Rifacimento ed ammodernamento tratto rete adduttrice 

(campagna sostituzione ghisa grigia) 10.000

2017GESI0109-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Piazza della Nunziata- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 10.000 10.000

2017GESI0110-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Largo della Zecca/ Piazza del Portello- Rifacimento ed 

ammodernamento tratto rete adduttrice (campagna sostituzione 

ghisa grigia) 10.000 10.000

2017GESI0111-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Via Piacenza- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 208.163

2017GESI0111-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Piacenza- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) lotto 2 10.000 400.000

2017GESI0112-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Lungobisagno Istria- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 203.287

2017GESI0112-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Lungobisagno Istria- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) lotto 2 10.000 10.000

2017GESI0113-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Via Trossarelli- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 118.622

2017GESI0113-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Trossarelli- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia)lotto 2 10.000 300.000

2017GESI0114-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Via Bobbio- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete adduttrice 

(campagna sostituzione ghisa grigia) 204.546

2017GESI0114-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Bobbio- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete adduttrice 

(campagna sostituzione ghisa grigia) lotto 2 10.000 10.000

2017GESI0115-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Fratelli di Coronata- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 10.000 10.000

2017GESI0116-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Lungotorrente Secca- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 197.056

2017GESI0116-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Lungotorrente Secca- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete 

adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia)lotto 2 10.000 10.000

2017GESI0117-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 Via Borzoli- Rifacimento ed ammodernamento tratto rete adduttrice 

(campagna sostituzione ghisa grigia) 207.096

2017GESI0118-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

Via Martiri della Libertà- Rifacimento ed ammodernamento tratto 

rete adduttrice (campagna sostituzione ghisa grigia) 10.000 10.000

2016GESI0751-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP3.1

GENOVA 2014 - Pista Noci ammodernamento tratti pista (progetto) 0

2016GESI0752-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 RIVO MAROTTO - Spostamento tubazione ACQUEDOTTO 0

2016GESI0753-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

RIVO MONFERRATO - Spostamento tubazione ACQUEDOTTO 0

2016GESI0754-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 via Lago Figoi - Redazione progetto per il completamento costruzione 

serbatoio 0

2016GESI0707-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 VIA PIERO PINETTI spostamento condotta acqua da passerella in 

demolizione in Via Ammarengo 0

2016GESI0761-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 V.Isonzo sost. 12 mt condotta in acciaio a seguito perdita 0

2016GESI0704-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Alluvione Ottobre 2014 - Soll. San Lazzaro 0
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2016GESI0806-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Alluvione Ottobre 2014 - Soll. Lagaccio 0

2016GESI0705-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

Viale Privato delle Palme - Ammodernamento condotta idrica 0

2017GESI0021-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A KNW1.1 Attività di ricerca perdite con partecipazione dell'Università di Genova 

(ATO-DIME-DICCA-IRETI) 0

2017GESI0022-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1

Filtri Prato – risanamento e impermeabilizzazione chiaroflucculatore 

impianto civico + montaggio strutture metalliche in HE per 

movimentazione valvole e pompe per eventuali manutenzioni 125.000

2017GESI0025-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 Torrente Cerusa -costruzione sifone e demolizione condotta e 

pilastrino 0

2017GESI0025-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Torrente Cerusa - demolizione condotta e pilastrino 50.000

2017GESI0025-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Torrente Cerusa -costruzione sifone 0

2017GESI0026-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2,FOG2.1 Sinergia interventi con GAS 1.708 0

2017GESI0026-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Cremona- ammodernamento rete idrica 0

2017GESI0026-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2,DIS1.2 Via alla Soria /Via alla Brigna  estendimento rete fognaria e 

ammodernamento e potenziamento rete 0

2017GESI0026-03 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via dei Tasso - ammodernamento rete idrica 0

2017GESI0026-04 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

Via alla Brigna /Ravin- estendimento rete acquedotto lotto 1 166.751

2017GESI0026-05 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Priano- ammodernamento rete idrica 150.000

2017GESI0026-06 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Salita dell'Orso - separazione rete mista 19.081

2017GESI0026-07 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.1

Via alla Brigna Ravin- estendimento rete acquedotto lotto 2 63.619

2017GESI0026-08 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.1

Via alla Brigna Ravin - estendimento rete acquedotto lotto 3 82.856

2017GESI0026-09 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DIS1.2 Via Bertani - ammodernamento rete idrica e fognaria 151.819

2017GESI0027-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Rio Zella – ammodernamento rete idrica 15.000

2017GESI0104-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Ancona- riparazione condotta sottomarina di emergenza del 

sollevamento di Capolungo 53.805

2017GESI0079-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Torrente Polcevera - altezza Trasta riposizionamento addutrice in sub-

Alveo 0

2017GESI0080-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Borzoli  - Attr. Condotte acqua e gas rio Ruscarolo 0

2017GESI0081-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Giotto  - ammodernamento condotte idriche 0

2017GESI0014-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2

Viale Brigata Bisagno- messa in sicurezza e spostamento condotte 300.000 1.300.000

2017GESI0020-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1

Viale Canepa - Ammodernamento rete fognaria mista e idrica 428.815 0

2017GESI0024-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG2.1, DIS1.2 S.Quirico - ammodernamento condotte a seguito adeguamento 

idraulico rio pozio serillo 10.000

2016GESI0085-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Loc Fontanegli 3.3 - estendimento rete fognaria 92.571

2016GESI0745-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S/D C F FOG2.1 Imprevisti 2015 - genova via del borgo 0

2016GESI0088-00 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 via Lungomare di Pegli - Ammodernamento rete fognaria 100.000 2.000.000

2016GESI0088-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 via Lungomare di Pegli - Ammodernamento rete fognaria - lotto 

generatore 0

2016GESI0088-02 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

via Lungomare di Pegli - Ammodernamento rete fognaria - lotto 2

2016GESI0089-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 via Canneto di S. Desiderio - Estendimento fognatura 0

2016GESI0093-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Soll. Sant’Anna - Piazza Caricamento - Adeguamento impianto 953.652 0

2016GESI0095-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 salita Montino - Estendimento fognatura 0

2016GESI0096-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 via alla Chiesa di Murta - Estendimento fognatura 400.000

2016GESI0097-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

rio Vernazza + parte alta chiappeto - Estendimento fognatura 0

2016GESI0099-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.3 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Adeguamento rete fognaria con 

ripristino della funzionalità GENOVA VALBISAGNO 0

2016GESI0100-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.3 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Adeguamento rete fognaria con 

ripristino della funzionalità GENOVA VALPOLCEVERA 0

2016GESI0102-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - via Delpino - Ammodernamento e 

ripristino rete fognaria mista 0

2016GESI0103-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - sghiaiatore rio Torbido  - 

Ammodernamento e ripristino impianto 0

2016GESI0104-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - via Gerolamo Pittaluga/via Botteri - 

Ammodernamento e ripristino rete fognaria mista 2014 0

2016GESI0105-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - corso Luigi Andrea Martinetti - 

Ammodernamento e ripristino rete fognaria mista 0

2016GESI0106-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - via Giacomo Canepa - 

Ammodernamento e ripristino rete fognaria nera 0

2016GESI0107-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari Valbisagno - 

Ammodernamento e ripristino impianti di sollevamento 0

2016GESI0108-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari Valpolcevera - 

Ammodernamento e ripristino impianti di sollevamento 0

2016GESI0109-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari  Medio Levante - 

Ammodernamento e ripristino impianti di sollevamento 0

2016GESI0110-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari  Medio Ponente- 

Ammodernamento e ripristino impianti di sollevamento 0

2016GESI0111-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari  Levante - Ammodernamento e 

ripristino impianti di sollevamento 0

2016GESI0112-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. C.so Perrone CMI - 

Ammodernamento e ripristino impianto di sollevamento 0

2016GESI0113-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari Ponente - Ammodernamento e 

ripristino impianto di sollevamento 0

2016GESI0114-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari Centro Ovest- 

Ammodernamento e ripristino impianto di sollevamento 0

2016GESI0115-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - rio Rovare  - Ammodernamento e 

ripristino rete fognaria nera 0

2016GESI0116-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via Oberdan - Ammodernamento rete 

bianca 0

2016GESI0700-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Zara - Ammodernamento chiusini rete fognaria 0

2016GESI0686-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

C.so De Stefanis  - Via Cervignano - Collettamento tratto di rete nera 0

2016GESI0685-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Rubens - Estendimento rete fognaria 0

2016GESI0692-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Mignone - Ripristino tratto di rete fognaria 0

2017GESI0015-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Paolo Partenopeo – estendimento rete fognaria nera 205.487 0

2017GESI0016-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.1 Via Aggio - estendimento fognatura 10.000 200.000

2016GESI0706-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Torti - Ammodernamento chiusini rete fognaria 0

2016GESI0064-14 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Bozzano- Via G.B. Albertis - ammodernamento rete fognaria-lotto 

1- bypass (2017) 0

2017GESI0166-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Via Bozzano- Via G.B. Albertis - ammodernamento rete fognaria 300.000

2017GESI0017-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Loc. Pino Soprano- estendimento rete fognaria 10.000

2017GESI0018-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Redipuglia - ammodernamento rete fognaria 10.000

2017GESI0019-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Pasqua - ammodernamento rete fognaria 10.000

2016GESI0064-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 C.so Sardegna  - ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0748-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Adeguamento rete fognaria con 

ripristino della funzionalità GENOVA CENTRO EST 0

2016GESI0749-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Adeguamento rete fognaria con 

ripristino della funzionalità GENOVA PONENTE 0

2016GESI0750-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Torrente verde - ammodernamento e 

ripristino rete fognaria nera a monte del ponte Dellepiane -  

exALLUVIONE OTTOBRE 2014 - via Coni Zugna - Ammodernamento e 

ripristino rete fognaria nera 0

2016GESI0755-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Impianto sollevamento GENOVA Rivo Madonnette (area WTE), 

ammodernamento impianto 0

2016GESI0756-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Impianto sollevamento GENOVA Rivo San Teodoro, 

ammodernamento impianto 0

2016GESI0757-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Impianto sollevamento GENOVA Via Rosata, ammodernamento 

impianto 0

2016GESI0758-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Impianto sollevamento GENOVA Via Gramsci Rivo Carbonara, 

ammodernamento impianto 0

2016GESI0759-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Impianto sollevamento GENOVA Via Serro Morego, 

ammodernamento impianto 0

2016GESI0760-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 GENOVA 2014 - salita vecchia ns signora del monte - estendimento 

rete nera 0
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2017GESI0076-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Salita Rondinella  - nuovo tratto di rete nera tra Salita San Gerolamo 

e Corso Carbonara

2016GESI0708-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F 0 Corso Martinetti – ammodernamento rete mista 0

2017GESI0023-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.1 Via Robino – estendimento rete fognaria 25.000 1.200.000

2017GESI0171-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Ayroli – Ripristino funzionalità rete mista 200.000

2016GESI0094-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D EFF3.1,DEP2.1 dep. Voltri - Recinzione e ristrutturazione circolazione 650.000 0

2016GESI0087-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1

Dep. Darsena - Progettazione e realizzazione del camino unico

2016GESI0098-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 GENOVA 2014  - Dep. Pegli –  Adeguamento e ripristino comparto di 

Sedimentazione Finale 0

2016GESI0695-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1

Depuratore Valpolcevera - Ammodernamento carro ponte 0

2017GESI0196-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Antonio Manno - amm. tratto ret mista fino a incrocio con Via 

Vado 10.000 0

2017GESI0212-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Ratto - Ammodernamento tratto rete fognaria

2017GESI0213-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via della Zebra - Ammodernamento tratto rete fognaria

2017GESI0216-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Roveti - amm tratto fognatura

2017GESI0217-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Murcarolo - amm tratto fognatura

2017GESI0218-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Borgoratti - amm tratto fognatura

2018GESI0011-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Vico della Neve amm rete fognaria altezza civ. 11 93.000

2018GESI0012-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Corso Martinetti – ammodernamento rete fognaria all'altezza dei 

civici 52-44 150.660

2018GESI0017-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Località Cremeno – progettazione condotte fognarie di collettamento 

al dep. Valpolcevera 20.000

2018GESI0023-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2,FOG2.1 Via Fabbriche-Via Costa d'Erca- spostamento condotte 40.000

2018GESI0026-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

Vie Ariosto, Pindemonte, Virgilio, Brin - Ammodernamento rete idrica 83.523

2018GESI0027-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG2.1

Via Pieragostini - Ammodernamento impianto sollevamento per 

ottimizzazione processo al depuratore Val Polcevera 125.000

2018GESI0028-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A

Galleria serbatoio Castellaro- progettazione e indagini geologiche 15.000

2018GESI0032-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Sollevamento CMI - ammodernamento impianto 50.000

2018GESI0033-01 Genova Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Sollevamento Carbonara - ammopdernamento impianto 75.000

8.329.550 7.983.956

VALLE SCRIVIA 5.036.690 3.271.967

BUSALLA 410.553 115.000

2016GESI0117-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 serb. Rivassa - Revamping serbatoio 237.119 0

2016GESI0118-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

via Milite Ignoto/via Seminella - Rinnovamento rete idrica 0

2016GESI0119-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 rio Migliarese - Rifacimento della rete fognaria in sinergia con 

interventi su argini rivo 28.976

2016GESI0344-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via Bonningher - ammodernamento acquedotto 0

2016GESI0709-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD POT1.1 sede Busalla - Ristrutturazione edifici 100.000 0

2016GESI0691-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F POT1.1

Sede Busalla - Ristrutturazione edifici – Sensore di livello 15.000

2016GESI0762-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD POT1.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - sede Busalla - Ristrutturazione edifici 

ripristino danni 0

2016GESI0120-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 rio Chiappa - Ammodernamento rete fognaria mista in concomitanza 

lavori adeguamento rivo 34.458 0

2016GESI0763-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA S C A DIS1.3 zona Valle Scrivia – Interventi di ricerca fonti di alimentazione 

acquedottistica 0

2016GESI0502-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Interventi vari di ammodernamento 100.000

2016GESI0690-01 Busalla Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Ratto - Separazione rete mista 10.000 0

410.553 115.000

CASELLA 45.277 240.000

2016GESI0121-01 Casella Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

via Avosso - Risanamento e spostamento rete nera da rivo tombinato 35.277 0

2016GESI0122-01 Casella Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 serbatoio Montemaggio - Risanamento struttura 0

2016GESI0123-01 Casella Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 Loc. Stabbio e via Circonvallazione – 

Ripristino impianti di sollevamento 0

2017GESI0125-01 Casella Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Viale Europa- ammodernamento rete idrica

2016GESI0345-01 Casella Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2

loc Canova/Cortino - Estendimento rete fognaria al collettore 10.000 90.000

2016GESI0503-01 Casella Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0

loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti 150.000

45.277 240.000

CROCEFIESCHI 162.498 75.000

2016GESI0346-01 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 loc. Straserra - Estendimento rete fognaria e realizzazione fossa 

Imhoff 0

2016GESI0124-00 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Crosi - Ripristino delle opere di 

captazione e accessibilità impianti del rio Moro Medio

2016GESI0124-01 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Crosi - Ripristino delle opere di 

captazione e accessibilità impianti del rio Moro Medio- Lotto 1 0

2016GESI0124-02 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Crosi - Ripristino delle opere di 

captazione e accessibilità impianti del rio Moro Medio- Lotto 2 162.498

2016GESI0125-01 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 -  depuratore Nord - Ripristino 

collettore fognario in attraversamento alveo rivo su pilastrini in c.a.

2016GESI0126-01 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1

dep. Sud - Ammodernamento rete fognaria in arrivo al depuratore 0

2016GESI0347-01 Crocefieschi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0

loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti 75.000

162.498 75.000

ISOLA DEL CANTONE 374.801 429.975

2016GESI0127-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

via Asilo - Adeguamento linea fognaria e impianto di sollevamento 192.334 0

2016GESI0128-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP1.2 fraz. Montecanne - Ammodernamento rete fognaria e costruzione 

impianto depurazione 279.975

2016GESI0348-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3 loc. Mereta - Potenziamento condotta idrica sull'impalcato del ponte 

sullo Scrivia 5.000 0

2016GESI0504-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0

loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti 150.000

2017GESI0089-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Loc. Capoluogo- Via Dritta – ammodernamento tratti di rete idrica a 

valle impianto di potabilizzazione S.Stefano 5.000

2017GESI0090-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Prarolo- collegamento rete idrica Capoluogo con la frazione di 

Prarolo 10.000

2017GESI0091-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 S.P.8 tratto Capoluogo bivio per loc. Noceto (direzione  Fraz. 

Vobbietta) –ammodernamento rete idrica 162.467

2016GESI0764-01 Isola Del Cantone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - torrente Scrivia - Ripristino collettore 

in acciaio mensolato su muro argine 0

374.801 429.975

MONTOGGIO 437.676 945.000

2016GESI0131-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2  loc. Ponte Nero - Ripristino accessibilità all'impianto di filtrazione e 

opera di captazione 37.039 0

2016GESI0130-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0

Rio Feto - Ammodernamento condotta (sost. con 2017GESI0103) 0

2017GESI0107-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 loc. Protolungo/ Fontanasse/ Fregaiasse- estendimento rete idrica e 

fognaria 250.000 600.000

2016GESI0129-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D EFF3.1 loc. Acquafredda - Messa in sicurezza fossa biologica 25.000 0

2016GESI0349-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Cravasco - Ammodernamento impianto 5.000 40.000

2016GESI0350-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Creto - Ammodernamento condotta di scarico 5.000 35.000
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2016GESI0351-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2

loc. Montemoro - completamento rete nera e sistema depurativo 10.000 100.000

2016GESI0710-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Torrente Scrivia - Adeguamento rete fognaria 0

2016GESI0560-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2 via Milite Ignoto - completamento rete nera 160.000

2016GESI0506-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD DIS1.1,FOG1.2

Loc. Soriva- Loc. Granara- Loc. Castello- da Piazza Serra a via IV 

Novembre - estendimento rete idrica e fognaria loc. Granara - 

completamento rete nera e sistema depurativo 10.000 0

2017GESI0184-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D 0 Loc. Creto - demolizione depuratore e recupero aree adiacenti al 

Torrente Laitona 10.000

2017GESI0185-01 Montoggio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2

Loc. Creto - Adeguamento fosse biologiche ed estendimento rete nera 95.637 0

437.676 945.000

RONCO SCRIVIA 271.734 280.000

2017GESI0100-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Area per i nuovi insediamenti produttivi di Isolabuona (PIP)- 

Collegamento in variante alla rete idrica esistente 55.218

2016GESI0353-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0

soll. Rio Ladde - Acquisizione area ed ammodernamento impianto 120.000

2016GESI0765-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Malvasi - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0352-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 piazza Oratorio - Realizzazione rete nera 107.000 0

2016GESI0354-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

loc. Minceto, Banchetta e Pietrafraccia - Estendimento rete nera 10.000 150.000

2016GESI0132-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 loc Vallecalda - Completamento eliminazione fosse 99.516 0

2017GESI0126-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Roma- ammodernamento rete idrica 10.000

2017GESI0127-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Macabelli- sostituzione stazione di sollevamento

2017GESI0128-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Loc. Cascine- sifoni su collettore

2016GESI0133-01 Ronco Scrivia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D 0

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Depuratore Ronco Scrivia -

Ammodernamento e Ripristino a seguito di danni alluvionali 0

271.734 280.000

SAVIGNONE 2.468.134 704.643

2016GESI0355-00 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2,DEP1.2 loc. Costalovaia - Installazione n° 2 Fosse Imhoff Fraz. Costalovaia- 

Chioso- Ronchetto- Sottonocetta- Stabbio- Ronsobuono (Busalla)- 

estendimento rete fognaria e idrica 20.000 0

2016GESI0355-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2,DEP1.2

loc. Costalovaia - Installazione n° 2 Fosse Imhoff Fraz. Costalovaia- 

Chioso- Ronchetto- Sottonocetta- Stabbio- Ronsobuono (Busalla)- 

estendimento rete fognaria e idrica- Lotto 1

2016GESI0355-02 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2,DEP1.2

loc. Costalovaia - Installazione n° 2 Fosse Imhoff Fraz. Costalovaia- 

Chioso- Ronchetto- Sottonocetta- Stabbio- Ronsobuono (Busalla)- 

estendimento rete fognaria e idrica- Lotto 2

2016GESI0134-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

loc Gabbie Alte, Via Giovanni Garrè - Estendimento rete fognaria 40.000 0

2016GESI0135-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 Loc.Vittoria,San Bartolomeo, Vallecalda- Realizzazione rete fognaria e 

fossa Imhoff 343.166 0

2016GESI0357-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D 0 Loc. Vallecalda - Realizzazione sistema di depurazione estendimento 

rete idrica e fognaria 0

2016GESI0136-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF 0 loc. Montemaggio- Ammodernamento imhoff 0

2017GESI0165-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF 0

loc. Montemaggio/ Renesso - Estendimento fognario e idrico 0

2016GESI0638-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Aschiera - Estendimento rete idrica e fognaria 90.554 0

2016GESI0636-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Prato - Via Roma- via Crosa di Vergagni - Via Caprile - Via Grendi - 

Estendimento rete idrica e fognaria 100.000 0

2016GESI0639-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Via Carlo Garrè - Estendimento rete idrica e fognaria 31.688 0

2016GESI0637-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Sementella (Ragnoli, tratto via V. Veneto, Campogrande) - 

Estendimento rete idrica e fognaria 170.000 0

2016GESI0137-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 loc. Vaccarezza - Ammodernamento imhoff 10.311

2016GESI0507-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Interventi vari di ammodernamento 0

2016GESI0600-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1,FOG1.2 via Bosco (con collegamento a via Gen. Strata) - Estendimento rete 

idrica e fognaria 65.729 0

2016GESI0711-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

Via Garrè - Ammodernamento condotta adduttrice e distribuzione 0

2016GESI0712-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.1,FOG1.2 Loc. Zumè - Estendimento rete nera con predisposizione condotta 

idrica in attesa collegamento all'adduttrice in loc. Ponte di Savignone

25.000 0

2016GESI0713-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Ramà - Estendimento rete nera con predisposizione condotta 

idrica in attesa collegamento all'adduttrice in loc. Ponte di Savignone

40.700 0

2017GESI0173-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Isorelle- estendimento rete idrica Salita al Castagneto, Salita Villa 

Gemma e Loc. Alberghino

56.343

2017GESI0174-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Marconi-Attraversamento Rete fognaria per allaccio al collettore 

di fondovalle presso il civico 100

6.404

2017GESI0175-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Frazione Besolagno  lotto 1: estendimento fognario dal civ 50 al civ 45 

di Via P.A.Garrè

37.536

2017GESI0176-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Frazione Besolagno lotto 2 : estendimento acquedotto fino al civ. 16 

di via P.A.Garrè

50.208

2017GESI0177-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Frazione Besolagno lotto 3: congiungimento rete idrica e fognaria via 

G. Scala Via P.A.Garrè

50.245

2017GESI0178-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Cereta-estendimento impianto idrico della frazione 58.143

2017GESI0179-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Via Monte Rombon - estendimento idrico e fognario di collegamento 

con la rete della Fraz. Vittoria

58.143

2017GESI0180-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Montemaggio e Renesso lungo strada provinciale n°10 

Realizzazione rete fognaria e idrica

500.000

2017GESI0181-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Via G. Garrè(tratto in strada provinciale delle Gabbie sino alla civica 

Via Garibaldi-realizzazione rete fognaria e idrica (de andrè)

306.159

2017GESI0182-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Vallecalda realizzazione rete fognaria e idrica 110.807

2017GESI0102-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Moglia- ammodernamento condotte idriche 163.196

2016GESI0655-00 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica

0

2016GESI0655-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2

Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- via Carlo Caprile- Lotto 1 15.000 0

2016GESI0655-02 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2

Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Borgo Castellorosso- Lotto 2 0

2016GESI0655-03 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Percorso pedonale Fieschi- 

Lotto 3 0

2016GESI0655-04 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Via Caprile-Broglio-Piazzetta 

Castellorosso- Lotto 4 54.502

2016GESI0655-05 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2

Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Posà basso- Lotto 5 95.901

2016GESI0655-06 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Posà alto via generale Strata- 

Lotto 6 55.873

2016GESI0655-12 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Posà alto via generale Strata- 

Lotto 6bis 57.093

2016GESI0655-13 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1, FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Posà alto via generale Strata- 

Lotto 6ter 56.909

2016GESI0655-07 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- via generale Strata via Giovanni 

Garrè- Lotto 7 62.680

2016GESI0655-08 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- via generale Strata via Giovanni 

Garrè- Zona sottopasso- Lotto 8 57.541
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2016GESI0655-09 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica-  Lotto 9 62.316

2016GESI0655-10 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- - Lotto 10 60.011

2016GESI0655-11 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Via Caprile-Broglio-Piazzetta 

Castellorosso- Lotto 4bis 19.903 0

2016GESI0655-14 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Via Caprile-Broglio-Piazzetta 

Castellorosso- Lotto 6 quater 56.007

2016GESI0655-15 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Anello Broglio Castellorosso - Caprile - Posà. Via Caprile- 

Estendimento rete fognaria ed idrica- Via Caprile-Broglio-Piazzetta 

Castellorosso- lotto 11 -Broglio - via Ragnoli 55.995

2017GESI0188-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.1,FOG1.2

Frazione Isorelle tratto Forno-Pavero: estendimento fognatura e 

acque bianche con riordino di parte esistente 18.647

2017GESI0189-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2

Loc. Cerisola - Loc. Prelo - Loc. Garbea: nuova realizzazione tratto 

fognatura, acque bianche e acquedotto 39.723

2017GESI0192-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Frazione Vittoria – Estendimento idrico e fognario via Monte Rombon 

– Lotto 2 7.449

2017GESI0193-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 Frazione Vaccarezza – Rifacimento idrico e fognario 50.431

2017GESI0194-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Frazione Canalbolzone – estendimento idrico 6.813

2017GESI0195-01 Savignone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Casoni – estendimento idrico 5.650

2.468.134 704.643

VALBREVENNA 501.580 482.349

2017GESI0098-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Nenno- ammodernamento tratto condotta obsoleta dal bivio di 

Nenno all'abitato lungo la S.P. 12 386.580 200.000

2017GESI0099-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 loc. Nenno- estendimento rete idrica su strada pubblica 5.000 0

2016GESI0138-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 loc. Piani - Acquisizione acquedotto privato 10.000 0

2016GESI0359-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Frassineto/Ternano - Costruzione rete fognaria 82.349

2016GESI0360-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A FOG1.2 loc. Isoladonna/Nenno - Estendimento rete nera 200.000

2016GESI0358-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2

loc. Ponte Nenno/Bivio Ternano - Estendimento rete idrica e nera 100.000 0

2016GESI0139-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2 loc. Prele/Cavanne/Gorra - Estendimento rete nera per collettamento 

a collettore fondovalle Lotto 1-2 0

2016GESI0657-01 Valbrevenna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DEP1.2 Loc. Baio - Realizzazione fossa Imhoff 0

501.580 482.349

VOBBIA 364.437 0

2016GESI0361-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Vobbia Centro - Separazione rete mista 0

2016GESI0140-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 loc. Arezzo - Ammodernamento imhoff 20.000 0

2016GESI0594-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG2.1 loc. Vallenzona - Ammodernamento rete nera 64.890 0

2016GESI0714-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP2.1

Loc. Vallenzona  - Ammodernamento reti fognarie e  fossa biologica 0

2016GESI0559-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP2.1 Loc. Noceto - Adeguamento reti fognarie e rinnovamento fosse 

biologiche 248.796 0

2016GESI0766-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Selva - Rifacimento fognaria 0

2016GESI0142-01 Vobbia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 loc. Inserumi - Ammodernamento imhoff 30.751 0

364.437 0

VAL POLCEVERA 2.673.612 1.909.405

CAMPOMORONE 447.072 739.271

2016GESI0143-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2

fraz. Langasco - Costruzione collettore fognario a valle dell'abitato 0

2016GESI0363-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc. Frixioni - Ripristino e reinterro di 

condotta acquedotto 5.000

2016GESI0364-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 serb. Paxio - Ammodernamento impianto 20.000 0

2016GESI0144-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 serb. Mate - Ammodernamento impianto 400.000 55.000

2017GESI0028-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 serb. Cravasco – ammodernamento presa e serbatoio 0

2016GESI0365-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

loc. Campora - via Valverde ammodernamento condotta idrica 12.072 0

2016GESI0145-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Langasco/Ghersi - Estendimento rete idrica e nera 379.271

2016GESI0146-01 Campomorone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2

Loc. Ghersi/loc.Pietralavezzara - Estendimento rete idrica e nera 15.000 300.000

447.072 739.271

CERANESI 282.488 50.000

2016GESI0147-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. San Pietro - Ammodernamento impianto 18.101

2017GESI0029-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1,FOG1.2 dep. San Pietro - Ammodernamento impianto – Azioni di 

completamento (nuovi allacci e separazione rete b/n) 0

2016GESI0148-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 loc. Grilla - Sistemazione accesso impianto 0

2016GESI0366-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

Da viale Lencisa a Loc. via Casetta estendimento rete idrica 10.000 0

2016GESI0658-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Serelli - Estendimento rete fognaria Rio Molinassi 0

2016GESI0149-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Orto Ceresella - Estendimento rete fognaria 200.000 0

2016GESI0659-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD DIS1.1 Loc. S. Bernardo - Estendimento acquedotto 0

2016GESI0660-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Torbi - Estendimento acquedotto 17.475 0

2016GESI0565-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

2018GESI0024-01 Ceranesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Casetta - Torbi - ammodernamento rete idrica 36.912 0

282.488 50.000

MIGNANEGO 1.182.402 400.000

2016GESI0150-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD FOG1.2 loc. Fumeri/via Badino - Estendimento rete fognaria 50.000

2016GESI0151-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

via Tolmino/via Badino - Ammodernamento rete fognaria 17.222 0

2016GESI0153-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Loc. Ponterosso- via Cavanna/via Marconi - Estendimento rete 

fognaria 20.000 350.000

2016GESI0370-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 Passo dei Giovi - ammodernamento rete idrica e nuova rete fognaria 

lotto 1 218.269 0

2018GESI0003-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 Passo dei Giovi - ammodernamento rete idrica e nuova rete fognaria 

lotto 2 921.911

2016GESI0371-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Loc. Vetrerie/Madonna delle Vigne - Estrendimento rete fognaria 0

2016GESI0767-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

V. Brighenti Interventi modificativi tratto rete nera dn 400 in PVC 0

2017GESI0186-01 Mignanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

Torrente Riccò - estendimento tratto rete idrica su passerella 5.000

1.182.402 400.000

S. OLCESE 274.650 160.000

2016GESI0372-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - loc.Casanova - Ammodernamento 

serbatoio di accumulo, locale tecnico e scala di accesso 0

2016GESI0156-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via Otrali - Ripristino ed 

ammodernamento tratto di condotta 48.294 0

2016GESI0374-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Manesseno/via Poiré - Rifacimento rete acquedotto 10.000 160.000

2017GESI0101-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Via Busalletta- estendimento rete idrica 13.034

2016GESI0373-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 via San Bernardo - Estendimento rete nera 0

2016GESI0768-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - vie Varie - Ammodernamento e 

ripristino rete fognaria nera 0

2016GESI0154-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Comago - Estendimento rete nera 198.322

2016GESI0155-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 via Pozzi - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0157-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Ca Rasori - Estendimento rete fognaria 0

2016GESI0375-01 S. Olcese Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. San Bernardo/Torrazza - Potenziamento rete fognaria 5.000

274.650 160.000
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SERRA RICCÒ 487.000 560.134

2016GESI0629-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 Loc. Orero - Ammodernamento serbatoio 35.134

2017GESI0030-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1,FOG1.2 Loc. Orero – Nuova rete idrica e fognaria 187.000 0

2017GESI0031-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2

Loc. Pianello-Cassine Spague - estendimento rete idrica e fognatura 300.000 0

2016GESI0158-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2,DEP1.2 loc Noli/Pianello - Estendimento rete acquedotto, rete fognaria e 

posa imhoff 0

2016GESI0661-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG2.1 Rio Pernecco - Ammodernamento fognatura 15.000

2016GESI0160-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG1.2 loc. S. Cipriano- Via Favareto estendimento fognatura 210.000

2016GESI0159-01 Serra Riccò Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 Loc. San Cipriano- Via Masnata/ Via Domenico Carli- 

ammodernamento rete idrica e fognaria (loc. Varie - 

Ammodernamenti vari da definire) 300.000

487.000 560.134

VALLI BISAGNO/ TREBBIA 1.546.242 1.838.479

BARGAGLI 130.000 0

2016GESI0161-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

loc. Vaxe/via C. Battisti - Realizzazione nuova linea di adduzione 0

2016GESI0162-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Vaxe - Revamping impianti 10.000 0

2016GESI0163-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Viganego Bassa - Realizzazione di collettori fognari e stazione di 

sollevamento reflui 0

2017GESI0032-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

loc. Viganego Bassa - Realizzazione di collettori fognari e stazione di 

sollevamento reflui – Azioni di completamento e messa in sicurezza 40.000 0

2016GESI0164-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Molino bassa - Realizzazione collettori fognari 75.000 0

2016GESI0165-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Molino- Ammodernamento rete fognaria 0

2017GESI0033-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Posa di Viganego- Realizzazione collettori fognari 5.000 0

2017GESI0187-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Loc. Pieve di Bargagli-separazione di rete fognaria mista

2016GESI0515-01 Bargagli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire  

130.000 0

DAVAGNA 272.076 130.000

2016GESI0376-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3

Via Maggiolo e via Cavassolo - potenziamento acquedotto 10.000 0

2016GESI0166-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via per loc. Marsiglia - sostituzione tratto rete idrica 138.469 0

2016GESI0167-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1,DEP2.1

loc. Poggio – Ammodernamento tratti di rete nera e fosse imhoff 113.607 0

2017GESI0082-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Crosa loc. Moranego - ammodernamento condotta 50.000

2016GESI0378-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD DEP1.2 loc. Paravagna - Nuovo impianto di depurazione 10.000 0

2016GESI0567-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 loc. Sottana - nuovo sistema fognario e depurativo 60.000

2016GESI0516-01 Davagna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 20.000

272.076 130.000

FASCIA 97.981 766.714

2016GESI0168-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 loc. Capoluogo - Completamento lavori adeguamento rete 

acquedotto e fognatura 15.000 0

2016GESI0169-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 loc Capoluogo - Ammodernamento opere di presa 0

2016GESI0170-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Carpeneto - Ammodernamento Impianto 32.981 0

2016GESI0379-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Cassingheno - Ammodernamento Impianto 50.000 0

2016GESI0517-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

2017GESI0206-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.3,FOG2.1 Loc. Carpeneto-Lotto 1-via Ravezza, vicolo della Crosa,via degli 

Orocchi-ottimizzazione rete idrica e fognaria 192.223

2017GESI0207-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.3,FOG2.1

Loc. Carpeneto-Lotto 2-via alla Fontana-ottimizzazione rete idrica e 

fognaria 189.082

2017GESI0208-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.3,FOG2.1

Loc. Cassingheno-Lotto 1-via della Pianella, vicolo dei Siuri, vicolo 

della Crotta-ottimizzazione rete idrica e fognaria 168.851

2017GESI0209-01 Fascia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.3,FOG2.1

Loc. Cassingheno-Lotto 2-via della Fontana, vicolo dei Baraschi, via 

della Chiesa-ottimizzazione rete idrica e fognaria 166.558

97.981 766.714

FONTANIGORDA 75.933 100.000

2016GESI0171-00 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 fraz. Capoluogo - Ammodernamento rete fognaria e rete 

acquedotto 0

2016GESI0171-01 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 fraz. Capoluogo - Ammodernamento rete fognaria e rete acquedotto- 

Lotto 0 0

2016GESI0171-02 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 fraz. Capoluogo - Ammodernamento rete fognaria e rete acquedotto- 

Lotto 1 0

2016GESI0171-03 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 fraz. Capoluogo - Ammodernamento rete fognaria e rete acquedotto- 

stralci Lotto 1-2-3-4 0

2016GESI0171-04 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 fraz. Capoluogo - Ammodernamento rete fognaria e rete acquedotto- 

completamento Lotto 2-3-4 65.933 0

2017GESI0034-01 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F 0 Fraz. Capoluogo- Eliminazione stazione di sollevamento 0

2017GESI0035-01 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Loc. Canale- Sostituzione tratto rete fognaria 0

2016GESI0568-01 Fontanigorda Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Loc. Canale - separazione rete mista 10.000 100.000

75.933 100.000

GORRETO 34.070 45.000

2016GESI0172-01 Gorreto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 loc. Capoluogo - Alluvione 2015 - Revamping opera di captazione e 

primo tratto adduttrice 34.070 0

2017GESI0129-01 Gorreto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Fraz. Varni- ammodernamento rete fognaria

2016GESI0380-01 Gorreto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0

Fraz. Bertigaro - Costruzione rete fognaria e impianto depurazione 45.000

34.070 45.000

MONTEBRUNO 100.000 55.000

2016GESI0173-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 serb. Capoluogo - Nuova linea di adduzione 0

2017GESI0130-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Pian della Felina- estendimento rete idrica 80.000

2016GESI0381-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Capoluogo – estendimento rete nera 15.000

2017GESI0036-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F EFF1.2 loc. Capoluogo - sostituzione chiusini rete fognaria 0

2016GESI0382-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 loc. Lunga - Completamento rete fognaria e imhoff 0

2016GESI0662-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 Casun da Basso - Completamento rete fognaria e imhoff 5.000

2016GESI0383-01 Montebruno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 55.000

100.000 55.000

PROPATA 344.898 340.000

2016GESI0715-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3

Loc. Caprile - Posa condotta provvisoria per integrazione idrica 0

2016GESI0386-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 loc. Varie - Ammodernamento opere di captazione 0

2016GESI0176-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP1.1 Loc. Caprile - Progetto Opere di captazione 330.000

2016GESI0174-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1

Loc. Caffarena - Ammodernamento rete acquedotto e fognatura 34.284

2016GESI0175-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1

Loc. Albora  - Ammodernamento rete acquedotto e fognatura 0

2017GESI0092-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Propata Via alla Chiesa- incrocio via del Portico estendimento 

fognario e idrico 111.024

2017GESI0093-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Propata Via alla Chiesa- incrocio via del Portico- Piazza Trene est 

fognario e idrico 101.877

2017GESI0094-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Bavastrelli Via Torriglia - Via Monte Antola estendimento 

fognario e idrico 97.713

2016GESI0384-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF 0

loc. Caprile - Ammodernamento rete acquedotto e fognatura 0
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2016GESI0385-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F 0 loc capoluogo - separazione rete mista 0

2016GESI0518-01 Propata Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 10.000

344.898 340.000

RONDANINA 0 201.765

2016GESI0177-01 Rondanina Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Giardino - Opere accessorie per il completamento impianto di 

sollevamento 0

2016GESI0387-01 Rondanina Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF FOG2.1 Fraz. Retezzo- ammodernamento dello scarico dell'imp. di 

Depurazione 25.000

2016GESI0519-01 Rondanina Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 20.000

2017GESI0205-01 Rondanina Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.3,FOG2.1 Loc. Capoluogo, via della Posta, via del Commercio - ottimizzazione 

della rete fognaria e idrica 156.765

0 201.765

ROVEGNO 22.000 50.000

2016GESI0389-01 Rovegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3 loc. Casanova - Ammodernamento adduttrice acquedotto 5.000 0

2016GESI0388-01 Rovegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 loc. Moglia - Realizzazione rete fognaria e depuratore 10.000 0

2017GESI0131-01 Rovegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 loc. Poggio- separazione mista 7.000

2016GESI0178-01 Rovegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 loc. Loco - Potenziamento impianto di depurazione 0

2016GESI0520-01 Rovegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

22.000 50.000

TORRIGLIA 469.284 150.000

2016GESI0182-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 loc. Sottoserra - Estendimento rete acquedotto 0

2016GESI0390-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via IV Novembre - Ammodernamento rete idrica 5.000

2016GESI0770-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP3.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - diga Brugneto - Ripristino strada e 

tombinature a seguito eventi alluvionali 0

2016GESI0179-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.2,FOG1.2

fraz. Marzano - Estendimento rete acquedotto e rete fognaria - asfalti 0

2016GESI0180-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Badaracchi - Estendimento rete fognaria per collettamento a 

imhoff 429.000 0

2016GESI0181-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Piccola Torriglia - Estendimento rete fognaria 30.284 0

2016GESI0391-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 S. Maria del Porto - Spostamento tratto rete nera 5.000

2016GESI0769-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 Loc.Casaleggio/Loc. Casabianca - Consolidamento terreno fosse 

imhoff 0

2016GESI0771-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP2.1 Loc. Varie - Costruzione reti fognarie e impianti di trattamento 

(Frazioni di Fossa, Olcesi e Pentema) 0

2016GESI0521-01 Torriglia Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 150.000

469.284 150.000

VAL D'AVETO- GRAVEGLIA E STURLA 1.466.890 1.604.866

BORZONASCA 203.400 150.000

2016GESI0183-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Capoluogo - Ammodernamento impianto 82.244 0

2016GESI0392-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP2.1

fraz. Bertigaro - Costruzione rete fognaria e impianto depurazione 10.000 0

2017GESI0083-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A 0 loc. Capoluogo - Ripristino adduttrice danneggiata alluvione da 

definire successivamente 0

2016GESI0184-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

loc. Capoluogo - Ammodernamento due condotte di alimentazione e 

distribuzione in attraversamento allo Sturla 0

2016GESI0185-00 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 loc Caregli - Nuova rete fognaria ed installazione impianto di 

depurazione 0

2016GESI0185-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 loc Caregli - Nuova rete fognaria ed installazione impianto di 

depurazione Lotto 1 0

2016GESI0185-02 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 loc Caregli - Nuova rete fognaria ed installazione impianto di 

depurazione Lotto 2 0

2016GESI0185-03 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2 loc Caregli - Nuova rete fognaria ed installazione impianto di 

depurazione Lotto 3 91.156

2016GESI0185-04 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 loc. Caregli-Nuova rete fognaria e installazione impianto di 

depurazione Lotto 4 15.000

2016GESI0186-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D APP3.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - dep. Capoluogo - Ripristino 

muraglione di sostegno e protezione in alveo 0

2016GESI0522-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2

loc. Cimitero - via Grilli estendimento rete nera e fossa Imhoff 5.000 100.000

2016GESI0570-01 Borzonasca Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Zanoni - Prolungamento rete nera 50.000

203.400 150.000

MEZZANEGO 346.270 194.866

2016GESI0394-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 loc. Cuneo Soria - Estendimento rete di distribuzione 12.952 0

2016GESI0187-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 loc. Vignolo Piano - Spostamento fossa Imhoff 90.317 0

2016GESI0188-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 soll. Scuola - Realizzazione nuovo impianto 88.001 0

2016GESI0189-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 -loc. Borgonovo - Ripristino e 

potenziamento condotta acquedotto 0

2016GESI0190-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - loc. Vignolo Piano - Ripristino tratto di 

rete nera 94.866

2016GESI0191-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Borgonovo - Isola di Vignolo. Estendimento rete nera 130.000 0

2017GESI0105-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Circ. Campovecchio – ammodernamento rete fognaria 25.000

2016GESI0523-01 Mezzanego Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 100.000

346.270 194.866

NE 233.789 390.000

2016GESI0192-01 Ne Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D L A POT1.1 loc. Piandifieno - Revamping stazione di filtrazione e realizzazione 

nuovo serbatoio (Progetto) 0

2016GESI0193-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 loc. Pontori - Costruzione di nuovo acquedotto 85.000 185.000

2016GESI0663-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Via Aldo Moro - Ammodernamento tratto di rete idrica 0

2016GESI0664-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Via Campo di Ne - Sostituzione tratto di condotta idrica 0

2016GESI0665-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L A APP2.2 Sorgenti Gioallo-Zerli - Adeguamento igienico-sanitario 0

2017GESI0037-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L A APP2.2 Sorgenti Arzeno - adeguamento igienico/sanitario 0

2017GESI0108-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Loc. Arzeno- sostituzione tratto di tubazione idrica 0

2017GESI0038-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L D DEP2.1 depuratore Botasi - sostituzione biodischi 2.114 0

2016GESI0195-00 Ne SAP Srl SAP Srl D L F FOG1.2 loc. Costa Coguzzi - Nuovo collettore fognario 205.000

2016GESI0195-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L F FOG1.2

loc. Costa Coguzzi - Nuovo collettore fognario- Lotto 1 Campomartino 136.675

2016GESI0195-02 Ne SAP Srl SAP Srl D L F FOG1.2

loc. Costa Coguzzi - Nuovo collettore fognario- Lotto 2 Montedonico 5.000

2016GESI0195-03 Ne SAP Srl SAP Srl D L F FOG1.2

loc. Costa Coguzzi - Nuovo collettore fognario- Lotto 3 Costacoguzzi 5.000

2017GESI0039-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L F FOG1.2 Loc. Castello - estensione rete fognaria 0

2016GESI0716-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L F FOG2.1

Via Aldo Moro - Ammodernamento tratto di condotta fognaria 0

2016GESI0524-01 Ne SAP Srl SAP Srl D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 0

233.789 390.000

REZZOAGLIO 360.000 700.000

2016GESI0196-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DIS1.2,FOG1.2,DEP1.2 fraz. Vicomezzano - Rifacimento rete idrica e realizzazione rete 

fognaria e posa fossa imhoff 0

2016GESI0197-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2,DEP1.2 loc. Brignole - Costruzione rete fognaria e depuratore 5.000 0

2016GESI0198-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 frazione Ertola - Rifacimento fognatura e acquedotto 0 200.000

2016GESI0397-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP2.1 loc. Villa Rocca - Rifacimento fognatura e depurazione 290.000 0

2016GESI0525-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP2.1

loc. Pian di Fontana - Rifacimento fognatura e depurazione 20.000 0

2016GESI0526-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Villa Piana - Rifacimento rete nera 10.000 0

2016GESI0571-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP2.1 loc. Alpe Piana - Rifacimento fognatura e depurazione 500.000

2016GESI0199-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG2.1,DEP2.1 loc. Cerisola - Ammodernamento e potenziamento rete fognaria e 

depuratore 0

2016GESI0398-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Centro Isola - Ammodernamento biodischi 10.000 0
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2016GESI0399-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1

dep.  Villa Noce Villa Rocca - Ammodernamento biodischi 10.000 0

2016GESI0200-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3

loc. Molini - Acquisizione acquedotto comunale e ammodernamento 0

2018GESI0008-01 Rezzoaglio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Loc. Villanoce sostituzione tratto rete mista 15.000

360.000 700.000

S. STEFANO D'AVETO 323.431 170.000

2016GESI0402-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Amborzasco - Sostituzione adduttrice 10.000 120.000

2016GESI0528-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Costapelata - Sostituzione tratto rete idrica 5.000

2016GESI0202-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc Campomenosi -  Ammodernamento rete idrica 0

2016GESI0201-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F EFF1.1 loc. Alpicella - Sostituzione chiusini 0

2016GESI0400-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Alpicella - Sostituzione tratto rete nera 55.000 0

2016GESI0203-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Amborzasco - Estendimento rete fognaria 0

2017GESI0040-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 loc. Amborzasco - Estendimento rete fognaria e imhoff (dif da 

2016GESI0203) 197.904 0

2016GESI0204-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Amborzasco - Ammodernamento biodischi 50.527 0

2016GESI0401-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Capoluogo - Ammodernamento 5.000 0

2016GESI0573-01 S. Stefano D'Aveto Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

323.431 170.000

GOLFO PARADISO 2.457.889 1.715.000

AVEGNO 667.000 530.000

2016GESI0205-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.1 via delle Mimose/ Bivio Pietra fitta - Estendimento rete acquedotto 

fognatura 0

2016GESI0206-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 fraz. Testana/passo Campetti - Estendimento rete fognaria al 

depuratore 0

2017GESI0168-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Fraz. Testana- Via Sepozzo- realizzazione tratto rete nera

2016GESI0207-00 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2
fraz. Vescina/piazza Maggi - Ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0207-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 fraz. Vescina/piazza Maggi - Ammodernamento rete acquedotto - 1° 

lotto 0

2016GESI0207-02 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 fraz. Vescina- Via Steneri/ Via san Lorenzo- Ammodernamento rete 

acquedotto Lotto 2 0

2017GESI0041-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Fraz. Vescina/piazza Maggi - Ammodernamento rete acquedotto - 

Azioni di completamento 0

2016GESI0642-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Fraz. Salto - Ammodernamento rete acquedotto 0

2017GESI0042-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2,FOG2.1 Fraz. Salto – Prosecuzione tratto di rete acquedotto e rifacimento 

tratto di rete fognaria 0

2016GESI0555-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Fraz. Mortou - Separazione rete mista 0

2016GESI0557-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Fraz. Rosaguta - Separazione rete mista 0

2016GESI0627-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Govi / Innesto Via Arbora - Realizzazione rete fognaria e 

separazione rete mista 0

2017GESI0043-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Via Govi / Innesto Via Arbora - Realizzazione rete fognaria e 

separazione rete mista-azione di completamento 0

2016GESI0701-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3

Fraz.TestanaVia Cappelletta - Potenziamento rete acquedotto 0

2016GESI0772-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DEP2.1

Via Cabanne- Impianto sollevamento, ammodernamento impianto 0

2017GESI0095-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Tratta Calcinara (Comune di Uscio) - località Testana

serbatoio del Bambin (Comune di Avegno) -sostituzione rete 

acquedotto 20.000

2017GESI0097-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Posato- Ammodernamento rete acquedotto 20.000

2016GESI0405-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD DIS1.2,FOG2.1

Loc. Chiesa/via del Piano - Sistemazione rete idrica e depurativa

2017GESI0132-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Belvedere- prosecuzione tratto di rete fognaria

2017GESI0044-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via del Piano- ammodernamento rete acquedotto 0

2018GESI0004-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Ammodernamento rete idrica Via Passo del Canto 66.000

2018GESI0005-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

Via Mimose- Via Pietrafitta stazione di sollevamento rete idrica

2018GESI0018-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1

Lavori di costruzione e rifacimento rete acquedotto, rete nera e acque 

bianche lungo la strada carrabile Via Pietrafitta 557.000

2018GESI0019-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Intervento sostituzione collettore fognario tratta pedonale Crosa del 

Bucio da Via L. da Vinci a Via dell'Artigianato 44.000

2018GESI0020-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2

Intervento ammodernamento rete idrica con disciplinamento acque 

meteoriche lungo la carrabile di Via Posato e pedonali annesse 440.000

2018GESI0021-01 Avegno Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Intervento di sostituzione tratto di rete fognaria posta in alveo con 

spostamento su pedonale in Via Rosaguta 50.000

667.000 530.000

BOGLIASCO 145.056 220.000

2016GESI0208-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Poggio - Adeguamento rete fognaria - Lotto 1 105.056 0

2016GESI0406-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 via Ferrari/via Aurelia - Rifacimento rete 5.000 0

2016GESI0209-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

rio Pontetto - Completamento ammodernamento fognatura 20.000

2016GESI0529-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG1.2,DEP1.2 loc. Iso - Nuovo sistema depurativo 10.000 150.000

2016GESI0407-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via Cavour - adeguamento stazione sollevamento 20.000 0

2017GESI0133-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 Via Colombo- ammodernamento rete idrica e fognaria 5.000 50.000

2017GESI0134-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Dei Mille - estendimento rete fognaria

2016GESI0210-01 Bogliasco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 loc. Sessarego - Risanamento serbatoio 0

145.056 220.000

CAMOGLI 707.224 495.000

2016GESI0211-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 rivo Giorgio - Ammodernamento captazione rete mista 5.000

2017GESI0135-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 rivo Giorgio - sgombero materiale a monte della presa

2016GESI0408-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C A UTZ1.1 vie Varie - Ammodernamento allacciamenti 0

2016GESI0409-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C AF DIS1.1,FOG2.1 via XXV aprile - estendimento rete idrica e nera 50.000

2017GESI0167-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1 Via Saccomanno- ammodernamento rete nera e idrica 80.000

2016GESI0530-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C A DIS1.3 via San Giacomo - Interconnessione con Recco 35.000

2016GESI0576-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C A DIS1.2

via Chiesa vecchia di Bana - Sostituzione tratto rete idrica 70.000

2016GESI0410-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C A DIS1.1

via Aurelia - Tratto Ruta/Rapallo - estendimento rete idrica 190.000

2016GESI0411-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C A DIS1.1,FOG1.2 via Caravaggio - Estendimento rete idrica e nera 50.000

2016GESI0412-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C A 0 imp. Vari - Adeguamento impianti 0

2016GESI0773-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Impianto sollevamento CAMOGLI Via al Molo, ammodernamento 

impianto 0

2016GESI0774-01 Camogli SAP SpA SAP SpA D C F FOG2.1

ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - via Migliaro - Ammodernamento e 

ripristino rete fognaria a seguito movimento franoso 0

2016GESI0485-00 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 S. Rocco - Via Molfino- Posa nuovo tratto acquedotto 0

2016GESI0485-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

S. Rocco - Via Molfino - ammodernamento rete idrica - Lotto 1 0

2016GESI0485-02 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

S. Rocco - Via Molfino - ammodernamento rete idrica - Lotto 2 0

2016GESI0485-03 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

S. Rocco - Via Molfino - ammodernamento rete idrica - Lotto 3 30.000 0

2016GESI0485-04 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 S. Rocco - Via Molfino - ammodernamento rete idrica - Lotto 2 

asfaltature

2016GESI0646-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Via Bettolo/Via Rosselli - ammodernamento rete fognaria 0

2017GESI0045-00 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Bana – via Filippo de Gregori- estendimento fognatura 0

2017GESI0045-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

loc. Bana – via Filippo de Gregori- estendimento fognatura- Lotto 1 162.041

2017GESI0045-02 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

loc. Bana – via Filippo de Gregori- estendimento fognatura- Lotto 2 146.804
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2017GESI0045-03 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Bana – via Filippo de Gregori- estendimento fognatura- pulizia 

dell'area

2017GESI0045-04 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 3 198.379

2017GESI0045-05 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 4 10.000 100.000

2017GESI0045-06 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 5 10.000

2017GESI0045-07 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Loc. Bana - Via Filippo  de Gregori - estendimento fognatura lotto 6 10.000

2018GESI0001-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2

Via Aurelia tra i civici 57 e 67 - Estendimento rete fognaria 35.000

2018GESI0034-01 Camogli Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Sollevamento Mortola-ammodernamento impianto 20.000

707.224 495.000

PIEVE LIGURE 15.000 50.000

2016GESI0630-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Loc. Pelato - Via delle Chiappe Acquedotto 0

2017GESI0084-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Manutenzione condotte acquedotto scalinata in fregio al mappale 

415 del foglio 7 0

2016GESI0214-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via Priaruggia - Ammodernamento rete acquedotto a seguito 

intervento di pavimentazione 0

2016GESI0413-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1

Via Consigliere - ammodernamento rete idrica e fognaria 10.000 0

2016GESI0213-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 soll. Scalo Demola- Ammodernamento impianto 0

2016GESI0531-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

via Besso/via Mezzano. Revisione tratto rete nera lungo il rio Besso 5.000 0

2016GESI0577-01 Pieve Ligure Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

loc. Fosso Ponte Legno. Revisione tratti rete nera e bauletto. 50.000

15.000 50.000

RECCO 361.630 200.000

2016GESI0215-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DIS1.2

via Cavour - Posa nuova condotta fognaria per separazione rete mista 76.478 0

2016GESI0415-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 fraz. Verzema - rifacimento acquedotto 10.000 0

2016GESI0416-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 via della Ne - Rifacimento sifoni 10.000 140.000

2016GESI0417-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via don Polleri - Ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0216-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 Loc. Sodea - Via della Né- Nuova rete acquedottistica 265.152 0

2016GESI0775-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - soll. Vari - Ammodernamento e 

ripristino impianti di sollevamento 0

2016GESI0666-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Salita Madonnetta - Ammodernamento condotta fognaria 0

2016GESI0634-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Roma - Ammodernamento rete fognaria 0

2018GESI0002-01 Recco Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via IV Novembre ammodernamento rete fognaria 60.000

361.630 200.000

SORI 363.300 170.000

2016GESI0418-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A POT1.1 Monte Cornua - consolidamento serbatoio 113.874 0

2016GESI0419-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Sussisa - Sostituzione tratto acquedotto 14.426 0

2016GESI0532-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via Caorsi/Ponte nuovo - sostituzione tratto acquedotto 5.000 60.000

2016GESI0667-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Frazione Tersori - Ammodernamento rete acquedotto 0

2017GESI0075-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AF DIS1.2,FOG2.1

Via San Bartolomeo- Ammodernamento rete idrica e nera 200.000 100.000

2016GESI0217-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Fraz. Lago - ammodernamento tratto condotta in rivo sino a Ponte di 

Capreno 0

2016GESI0776-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Roma - Ammodernamento rete fognaria con eliminazione tratti in 

contropendenza 0

2016GESI0668-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Condotta sottomarina scarico a mare 0

2016GESI0777-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - Torrente Sori c/o fraz. Lago - 

ammodernamento e ripristino rete fognaria 0

2017GESI0096-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Via Capo Pino- Zona Macchi- estendimento rete fognaria 5.000

2017GESI0072-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Fraz. Lago- ammodernamento tratto condotta fognaria aerea in 

attraversamento sul torrente Sori 5.000 0

2017GESI0073-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Fraz. Lago – verifica funzionalità condotta fognaria in alveo torrente 

Sori nei tratti a monte di frazione Lago e a valle dello sgrigliatore di 

Ponte di Capreno. 20.000 0

2017GESI0074-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Fraz. Teriasca  - ammodernamento condotta fognaria 10.000

2017GESI0219-01 Sori Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Via Aurelia km 513 + 200 - Riabilitazione idraulica e strutturale 

condotta DN 200

2018GESI0036-01  Tratto di condotta fognaria lungo la SS1 Aurelia (ANAS)

363.300 170.000

USCIO 198.679 50.000

2017GESI0046-01 Uscio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 Via Crocetta - ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0420-01 Uscio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Varie - Ammodernamento rete idrica 50.000

2016GESI0421-01 Uscio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C FD FOG21.2, DEP1.2

loc. Varie - Costruzione rete fognaria e impianto di depurazione 0

2016GESI0218-01 Uscio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 via Altare/via Arnaldi - Estendimento acquedotto 18.679 0

2016GESI0219-01 Uscio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 via Altare - Estendimento rete fognaria 0

2016GESI0422-01 Uscio Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 via del Piano/via Cià - sostituzione tratto acquedotto 180.000 0

198.679 50.000

VAL FONTANABUONA 1.679.010 2.462.570

CARASCO 50.531 84.175

2016GESI0253-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Loc Costa San. Pietro - sostituzione tratto condotta idrica 0

2016GESI0254-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A POT1.1 serb. Terrarossa Alto - Adeguamento impianto 30.000

2017GESI0136-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Via Privata Devoto- sostituzione condotta 22.810

2016GESI0717-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Via Pontevecchio - Sostituzione tratto di condotta idrica 0

2016GESI0256-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 loc. Bavaggi - ripristino tratto rete idrica 2.451 0

2016GESI0778-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2

Via Vittorio Veneto - Sostituzione tratto di condotta idrica 0

2017GESI0047-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A APP2.2 Sorgenti Paggi - Risanamento opere di presa 0

2017GESI0048-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Chiesa di S.Pietro - sostituzione tratto di condotta idrica 0

2017GESI0172-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 Fraz. Paggi - Estensione rete idrica 5.088

2017GESI0049-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L AF DIS1.1, FOG1.2

Graveglia - passerella S.Giuseppe - nuove tubazioni idriche e fognaria 20.000

2017GESI0050-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L D DEP2.1 Dep. Rivarola - Manutenzione straordinaria 20.182 34.175

2017GESI0183-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T A DIS1.2

Carasco - Via Pian di Rocco - Sostituzione tratto rete idrica

2016GESI0255-01 Intercomunali SAP Srl SAP Srl S/D T F FOG1.2 loc. Paggi - Costruzione rete fognaria - Progettazione

2016GESI0442-01 Carasco SAP Srl SAP Srl D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 0

50.531 84.175

CICAGNA 300.000 150.000

2016GESI0220-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3

serb. Olivette - Realizzazione e potenziamento reti di collegamento 10.000 0

2017GESI0137-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Vie Varie- sostituzione tratti di rete

2016GESI0221-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Loc. Casottana - Adeguamento rete idrica 80.000 0

2016GESI0222-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc.Molinazzo - Ripristino tubo 

mandata campo pozzi in attraversamento T.Lavagna - progettazione e 

autorizzazioni 0

2016GESI0424-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc.Molinazzo - Ripristino tubo 

mandata campo pozzi in attraversamento T.Lavagna - realizzazione 

(doppione 2016GESI0222) 0

2016GESI0644-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Via XX Settembre - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0223-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2

loc. Monleone - Estendimento rete fognaria su Strada Statale 50.000 0

2016GESI0224-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 loc. Chiapparino - Realizzazione rete di collettamento 120.000 0

2016GESI0225-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 loc. Alberogrosso  completamento rete nera 0
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2016GESI0426-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Dep.Monleone - Ripristino danni ad 

impianto 20.000 0

2017GESI0138-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 Serb. Pineta- ampliamento

2016GESI0533-01 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 150.000

2018GESI0030-1 Cicagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F Loc Ceriallo-ammodernamento rete fognaria 20.000

300.000 150.000

COGORNO 51.989 170.000

2016GESI0260-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A DIS1.2

via Castello - Ammodernamento tratto di rete acquedotto 26.330 0

2016GESI0779-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A POT1.1 Pozzo Panesi 3 - Sostituzione Pompe 0

2016GESI0444-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A POT1.1 loc Monticelli - Ripristino vasca acquedotto 5.000 50.000

2017GESI0051-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A DIS1.2 C.so IV Novembre  - sostituzione tratto di allaccio 11.211 0

2017GESI0052-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A DIS1.2 Via Costa dei Lando - sostituzione tratto di rete idrica 0

2017GESI0053-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A DIS1.2 Via Giovanni XXIII – sostituzione rete idrica 0

2017GESI0106-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L A DIS1.2 Via G. B. Rocca- Sostituzione rete idrica 4.448

2016GESI0780-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L F DIS1.2

Loc. Costa Pelata (Casa Kiwi) - Ripristino tratto di rete idrica 0

2016GESI0261-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L F FOG2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc. Monticelli - Ripristino tratto 

tubazione fognaria 5.000 70.000

2016GESI0262-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L F FOG2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via Don Tiscornia - Ripristino tratto 

tubazione fognaria 0

2016GESI0539-01 Cogorno EGUA Srl EGUA Srl D L AFD 0 imp. Vari - Adeguamento impianti 50.000

51.989 170.000

COREGLIA L. 238.170 50.000

2016GESI0257-01 Coreglia L. IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1 loc. Vallefredda - Estendimento rete idrica 223.170 0

2016GESI0258-01 Coreglia L. IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 via Perini - Ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0259-01 Coreglia L. IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 vie Varie - Ammodernamento rete acquedotto 5.000

2016GESI0781-01 Coreglia L. IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A 0 imp. Vari - Adeguamento impianti 0

2017GESI0139-01 Coreglia L. IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Loc. Canevale- delocalizzaizone rete idrica 10.000

2016GESI0443-01 Coreglia L. IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

238.170 50.000

FAVALE DI MALVARO 51.540 50.000

2016GESI0226-01 Favale Di Malvaro I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 loc. Castello - Installazione impianto UV 0

2016GESI0782-01 Favale Di Malvaro I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 loc. Malvaro - Installazione impainto UV 0

2016GESI0427-01 Favale Di Malvaro I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Loc. Piano - da definire 0

2016GESI0227-01 Favale Di Malvaro I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3 loc. Ortigaro - Adeguamento rete acquedotto lungo SP 23 51.540 0

2016GESI0428-01 Favale Di Malvaro I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

51.540 50.000

LORSICA 55.449 105.000

2016GESI0228-01 Lorsica I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP2.1

loc. Castagnelo - Consolidamento fossa Imhoff a seguito frana 50.449 0

2016GESI0783-01 Lorsica I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Loc. Castagnelo - attraversamento rio 5.000 60.000

2016GESI0229-01 Lorsica I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0

loc. Castagnelo - Realizzazione nuova fossa Imhoff sponda sx 0

2016GESI0429-01 Lorsica I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 45.000

55.449 105.000

LUMARZO 72.614 746.827

2016GESI0784-01 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2,DEP1.2 Loc. Ferriere - Rete fognaria e depuratore Imhoff 0

2016GESI0239-00 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2,DEP1.2 loc. Varie - Completamento sistema depurativo Lumarzo 746.827

2016GESI0239-01 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2,DEP1.2 loc. Varie - Completamento sistema depurativo loc. Pannesi-Piane- 

Lotto 1

2016GESI0239-02 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2,DEP1.2 loc. Varie - Completamento sistema depurativo loc. Pannesi-Piane- 

Lotto 2 18.614

2016GESI0240-01 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D FOG1.2,DEP1.2 loc. Pannesi - Completamento sistema di depurazione 0

2016GESI0241-01 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1

loc. Lumarzo/Neirone/Loc. Scaiola - Completamento acquedotto 0

2016GESI0535-01 Lumarzo Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Ferriere - Riallocazione tratto condotta aerea 54.000 0

72.614 746.827

MOCONESI 10.000 100.000

2016GESI0242-01 Moconesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 loc. Sottanego - Sostituzione tratto rete idrica 0

2016GESI0785-01 Moconesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3 Via Chiose - ammodernamento, potenziamento e modifica tracciato 

rete acquedotto 0

2016GESI0243-01 Moconesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1 loc. Gattorna/Ferrada - Risanamento e ripristino collettore fognario 

di adduzione al depuratore 0

2016GESI0435-01 Moconesi Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2,DEP1.2

loc. Ferrada Sud /Sottanego - Realizzazione sistema depurativo 10.000 100.000

10.000 100.000

NEIRONE 80.000 171.568

2016GESI0244-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.1 loc. Donega - Cravaria. Estendimento rete acquedotto 0

2016GESI0669-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.3 Loc. Giassina - Studio per approvigionamento idrico 30.000 0

2017GESI0140-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A DIS1.2 Loc. Chiappella- Bassi- sistemazione rete idrica 71.568

2016GESI0628-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG2.1

Loc. Rosasco - Rifacimento ancoraggio ponte per tubo rete fognaria 0

2016GESI0247-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Donega - Orticeto - Estendimento rete fognaria 0

2016GESI0248-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Cravaria  - Estendimento rete fognaria 50.000 0

2016GESI0670-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Vari - Ammodernamento impianti (Dep. Ognio -Ammod. 

impianto) 0

2016GESI0245-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 dep. Vari - Ammodernamento impianti (s. Marco d'Urri- Lezzaruole 

ex2016GESI0436) 0

2016GESI0246-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1 Dep. Rosasco - Ammodernamento impianto 0

2016GESI0538-01 Neirone Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 100.000

80.000 171.568

ORERO 44.379 45.000

2016GESI0230-01 Orero I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.3

via Isolona - Adeguamento rete fognaria lungo strada provinciale 0

2016GESI0231-01 Orero I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP1.2 loc Pian dei Ratti - Costruzione nuova fossa imhoff 44.379 0

2017GESI0141-01 Orero I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Costa di Orero- sostituzione rete idrica

2016GESI0431-01 Orero I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 45.000

44.379 45.000

SAN COLOMBANO C. 298.326 740.000

2016GESI0232-00 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA A L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - S.P. 225 Km 6 – Ripristino rete 

acquedotto 0

2016GESI0232-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA A L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - SP 225 - Ripristino acquedotto in 

bauletto alveo via Davide Norero 0

2016GESI0633-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1

Serbatoio Pian Casarile - Recupero funzionale del serbatoio 0

2016GESI0233-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc. Maggi - Ripristino tubi mandata 

pozzi 0

2016GESI0234-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

loc.Molinetti/Prati Calvari/Capoluogo - Realizazione reti e impianti 20.000 0

2016GESI0235-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP1.2 loc. Certenoli - Studio per realizzazione fossa Imhoff 253.326 0

2016GESI0236-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1,FOG2.1 loc. Aveggio - Estendimento rete acquedotto 0 0

2016GESI0237-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2

loc. Varie - Censimento ed interramento tubazioni acquedotto 5.000 35.000

2016GESI0599-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.4 serb. Calvari - Ammodernamento impianto e nuovi pozzi 0

2017GESI0142-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Prati di Calvari - opere di difesa campo pozzi 20.000 700.000

2016GESI0598-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 loc. Vignale – Installazione nuovo impianto UV 5.000

2016GESI0786-01 San Colombano C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Loc. Varie - concessioni acquedotto 0
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298.326 740.000

TRIBOGNA 426.012 50.000

2016GESI0438-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0

loc. Varie - Interventi di Ammodernamento reti ed impianti 0

2016GESI0249-00 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 derivazione Lago Scuro - Manutenzione straordinaria 0

2016GESI0249-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 derivazione Lago Scuro -  by-pass

2016GESI0249-02 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C A APP2.2 derivazione Lago Scuro - attraversamento rio 5.000

2016GESI0250-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D 0 loc. Bassi - Asfaltatura strada d'accesso 0

2016GESI0251-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C D DEP2.1

loc. Cortino - Ammodernamento fosse imhoff e collettamento rivo 139.904 0

2016GESI0439-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 loc. Cortino - Estendimento rete fognaria 121.150 0

2017GESI0087-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F EFF1.1

Loc. Bassi - Rifacimento sottoutenze comunali in concomitanza 

realizzazione parcheggio e rifacimento pedonale di accesso all’abitato 39.458

2016GESI0440-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

2018GESI0009-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F FOG1.2 Intervento di manutenzione straordinaria di un tratto di collettaore 

fognario in Loc. Garbarini- Via Piazze 70.000

2018GESI0010-01 Tribogna Iren Acqua SpA Iren Acqua SpA D C F DEP2.1 Adeguamento della viabilità di accesso all'impianto di depurazione in 

Loc. Bassi 50.500

426.012 50.000

EX C. M. VALLE ARGENTEA 540.044 207.000

ARENZANO 205.892 100.000

2016GESI0264-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.1 via Terrarossa - Estendimento rete acquedotto 105.892 0

2016GESI0266-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2 sorg. Sinsaee e Ruggi - Manutenzione impianti 0

2016GESI0267-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2,DIS1.3 presa Vallescura - Ammodernamento Impianto potenziament 

condotta di adduzione 0

2017GESI0054-00 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2 Loc. Lerone - Ammodernamento sollevamento Lerone/Bardella 0

2017GESI0054-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2 Loc. Lerone - Ammodernamento sollevamento Lerone/Bardella- Lotto 

1

2017GESI0054-02 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2 Loc. Lerone - Ammodernamento sollevamento e potenziamento rete 

idrica Lerone/Bardella- Lotto 2

2017GESI0143-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 Piazza don Servetto- ammodernamento rete fognaria

2016GESI0263-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 via Gasca - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0597-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 c.so Matteotti – Ammordernamento rete fognaria 0

2017GESI0055-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 Via Val Lerone - messa in sicurezza rete fognaria 100.000 0

2017GESI0144-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P D DEP2.1

Dep. Punta San Martino- potenziamento impianto di depurazione

2016GESI0540-01 Arenzano AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 100.000

205.892 100.000

COGOLETO 334.152 107.000

2016GESI0446-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 torr. Lerone - Ammodernamento fognatura in area "stoppani" con 

attraversamento alveo 0

2016GESI0268-00 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 via Beuca - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0268-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 via Beuca - Ammodernamento rete fognaria- Lotto 1

2016GESI0268-02 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 via Beuca - Ammodernamento rete fognaria- Lotto 2 7.000

2016GESI0269-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A POT1.1 soll. Mogge/via della Pace - Ammodernamento impianto 104.152 0

2016GESI0447-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A POT1.1 imp. Filtro Vecchio - Potenziamento impianto 5.000 0

2016GESI0448-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2 loc. Acquabuona/Bedale - Ripristino Opere di presa 5.000 0

2016GESI0270-00 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 loc. Lerca - Estendimento rete fognaria 0

2016GESI0270-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 loc. Lerca - Estendimento rete fognaria- Lotto 1

2016GESI0270-02 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 loc. Lerca - Estendimento rete fognaria- Lotto 2

2016GESI0271-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1

via Costa de Prati - via ad Deserto - ammodernamento rete fognaria 45.000 0

2016GESI0541-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.1 loc. Pratozanino - estendimento acquedotto 10.000 0

2016GESI0449-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AFD 0 loc. Varie - Ammodernamento reti e impianti 80.000

2017GESI0145-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 loc. Molinetto- estenzione rete nera 5.000

2016GESI0441-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F DEP2.1 Dep. Arrestra - Man. straordinaria 0

2016GESI0787-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 soll. Beuca- Ammodernamento impianto 0

2017GESI0085-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.3

Passeggiata a mare- potenziamento condotta idrica (Club Velico) 165.000 0

2017GESI0203-01 Cogoleto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P FD DEP2.1

Torr. Lerone intervento di difesa spondale strada in alveo a servizio 

stazione di grigliatura e pompaggio LERONE 15.000

334.152 107.000

EX C.M VAL PETRONIO 730.764 1.266.289

CASARZA LIGURE 51.306 100.000

2016GESI0273-01 Casarza Ligure SAP Srl SAP Srl D L A POT1.1 loc. Ca Mezzana - Ammodernamento serbatoio 0

2016GESI0274-01 Casarza Ligure SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.3 via San Lazzaro Superiore  - Potenziamento rete idrica

2016GESI0452-01 Casarza Ligure SAP Srl SAP Srl D L A POT1.1 serb. Cardini - Ammodernamento impianto 0

2016GESI0453-01 Casarza Ligure I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Rio Cacarello - Ammodernamento rete fognaria 5.000 0

2017GESI0146-01 Casarza Ligure I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D 0 Loc. Francolano- demolizione vecchio depuratore 7.000

2017GESI0056-01 Casarza Ligure SAP Srl SAP Srl D L A 0 Serbatoio Pineta Basso  - spostamento 39.306 0

2016GESI0788-01 Casarza Ligure SAP Srl SAP Srl D L A 0 Sostituzione ep Pozzo Casenuove 0

2016GESI0454-01 Casarza Ligure I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 loc. Bargonasco - Potenziamento rete idrica 0

2016GESI0580-01 Casarza Ligure I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3 loc. Bargone - potenziamento rete idrica 100.000

51.306 100.000

CASTIGLIONE C. 105.000 100.000

2016GESI0275-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3 loc. Bracco - Interconnessione  acquedotto 0

2016GESI0718-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 Loc. Bracco - Potenziamento serbatoio Suì 0

2016GESI0276-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 sorg. Gione - Progettazione interconnessione 0

2017GESI0169-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A APP2.2 sorg. Gione - Ripristino stazione di sollevamento

2017GESI0170-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3

Acquedotto Masso- potenziamento approvvigionamento idrico 10.000

2016GESI0277-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA D L A 0 loc. Campegli - Ultimazione intervento di posa cavo ENEL 0

2017GESI0147-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA Iren Acqua SpA D L A DIS1.1 serb. Campegli/ Casareggio - estendimento rete idrica 80.000

2016GESI0719-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1

Loc. Velva - Recupero e ammodernamento sebatoio Santuario 0

2016GESI0720-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 Loc. Baresi - Potenziamento serbatoio 0

2016GESI0278-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 via Dentone lotto 3 E 4 - Estendimento rete nera 0

2016GESI0279-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2

via Rimembranza - Completamento estendimento rete nera 0

2016GESI0455-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Pontano - Adeguamento rete nera 0

2016GESI0456-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3 loc. Velva - Ripristino conduttura per carenza idrica 0

2016GESI0542-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 via Rossi - estendimento rete nera 15.000 0

2016GESI0581-01 Castiglione C. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 via Gatti - estendimento rete nera 100.000

105.000 100.000

MONEGLIA 238.256 394.880

2016GESI0457-01 Moneglia I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 loc. Bracco - Estendimento rete fognaria 5.000

2016GESI0458-01 Moneglia I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0 loc. Costa di Tessi - Acquisizione tratto fognatura 20.000

2017GESI0148-01 Moneglia I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Loc. Lemeglio/Rospo- adeguamento rete fognaria 5.000

2016GESI0459-01 Moneglia I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2

loc. Crova - Acquisizione tratto fognatura e estendimento rete 5.000

2016GESI0280-01 Moneglia I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1

loc. Ciazze - Estensione rete acquedotto al servizio depuratore 0

2016GESI0281-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.4 loc. Lemeglio - Costruzione nuovo serbatoio 0

2016GESI0282-01 Moneglia I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

loc. Burgo - Revamping stazione di sollevamento fognatura 55.000 0

2016GESI0460-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 loc. Posato/Morteo estendimento rete idrica 163.200

2017GESI0149-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 Loc. San Lorenzo/ Crova- estendimento rete idrica 146.680 146.680

2016GESI0461-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 loc. Bracco - Estendimento rete idrica 50.000
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2016GESI0283-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 loc. San Saturnino - Ammodernamento acquedotto SP 55 0

2016GESI0583-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 loc. Casale/Pelata - Estendimento rete idrica 0

2016GESI0721-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2

Loc. Peiro - Serbatoio Casa Bianca - Spostamento tubazioni idriche 0

2017GESI0057-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Loc. Dollera  - sostituzione tratti di rete idrica 0

2017GESI0058-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2

Via Aurelia Loc. san Lorenzo Bottigliona– sostituzione tratto di rete 36.576 0

2016GESI0722-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Imp. soll. Borlotti - Sostituzione elettropompa 0

2016GESI0789-01 Moneglia SAP Srl SAP Srl D L A POT1.1 Manutenzione straordinaria serbatoio Ca Bianca 0

238.256 394.880

SESTRI LEVANTE 336.202 671.409

2016GESI0790-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2

Loc. Sara - Riparazione condotta adduttrice del Pozzo Moneglia 0

2016GESI0723-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.3 Villa La Rocca - Potenziamento tratto di rete idrica 0

2016GESI0284-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 via Gramsci - Sostituzione tratto condotta idrica 0

2016GESI0285-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.3

via Sara - Potenziamento rete idrica (da via Primi a Casarza Ligure) 156.409

2016GESI0462-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 via Pace nel Mondo - Ammodernamento rete idrica 44.096 0

2016GESI0286-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.1 via Antica romana occidentale - Nuova rete idrica 0

2016GESI0287-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.3 loc. Pietra Calante -  Potenziamento rete idrica 0

2016GESI0288-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 via Brigate Partigiane  - Ammodernamento rete idrica 0

2016GESI0463-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 via Nazionale/via XXV Aprile - Ammodernamento condotta 

acquedotto 250.000

2016GESI0464-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A APP1.1 pozzi sara - Realizzazione nuovo pozzo 100.000

2016GESI0791-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Soll. Azaro - Sostituzione elettropompa 0

2017GESI0059-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A APP2.2 Pozzo S.Antonio - manutenzione straordinaria 21.901 30.000

2017GESI0060-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A 0 Serbatoio Libiola - spostamento 6.668 0

2016GESI0724-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Pozzo Sara 1 - Sostituzione elettropompa 0

2017GESI0210-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A DIS1.2 Pozzo Sara 2 - Sostituzione elettropompa

2017GESI0061-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A 0 Sopraelevazione Mandrella – spostamento 5.000 0

2017GESI0150-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L A 0 Vie Varie- sostituzione tratti di rete

2016GESI0792-01 Sestri Levante SAP Srl SAP Srl D L F DIS1.2 Pozzo 1 - sostituzione elettropompa 0

2016GESI0725-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F DIS1.2

Via Dante e Corso Colombo - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0289-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP1.2 villa Loto - Installazione fossa Imhoff 0

2016GESI0290-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 soll. P.zza Brigate Partigiane - Spostamento impianto di sollevamento 

fognario 0

2016GESI0465-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

via Mazzini  - Risanamento rete fognaria con tecnoclogia NO DIG 0

2016GESI0466-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0 imp. Vari - Ammodernamento impianti di sollevamento 45.000

2016GESI0291-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP1.2

loc. Balicca Ponterotto - Collettamento a sistema di depurazione 59.445 0

2016GESI0292-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Petronio - Spostamento rete fognaria 0

2016GESI0293-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 via Campodonico - Realizzazione rete nera 10.000 0

2016GESI0469-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP2.1 dep. Portobello - manutenzione straordinaria 25.934 0

2016GESI0470-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D 0 dep. Portobello - sostituzione gruppo elettrogeno Ammodernamento 

Quadri Elettrici 0

2016GESI0544-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via per Santa Vittoria - adeguamento collettore 0

2016GESI0471-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L FD DEP1.2 loc. Azaro - Realizzazione fossa Imhoff e rete nera 130.000 0

2016GESI0546-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2

loc. Cascine di Sopra - Estendimento rete nera - progettazione 10.000 50.000

2016GESI0472-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 loc. Valle Lago - estendimento rete nera 5.000 0

2016GESI0547-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Loc. Libiola - Riposizionamento tratti rete nera causa dissesti ed 

erosioni 15.000 40.000

2016GESI0548-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 0

2017GESI0198-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Villa Pezze - Sostituzione tratto di rete idrica 3.158

2017GESI0204-01 Sestri Levante I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

Via Gavignazzi - risanamento rete nera con tecnologia "No Dig"

336.202 671.409

GOLFO TIGULLIO 877.318 1.675.038

CHIAVARI 213.878 141.790

2016GESI0295-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2,FOG2.1 Studio e modellazione per eliminare interferenze tra acque fognarie e 

acque piovane 0

2016GESI0296-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc.Caperana - Ripristino area 

magazzino e campo pozzi 0

2017GESI0062-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP2.1 Dep. Chiavari - Ammodernamento catenaria 0

2017GESI0086-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F EFF3.1 Realizzazione interventi di messa in sicurezza idraulica finalizzati alla 

mitigazione del rischio idrogeologico 0

2016GESI0726-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Loc. Caperana  - Nuovo impianto potabilizzazione pozzi 0

2016GESI0727-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

Corso Valparaiso - Risanamento rete fognaria con tecnologia NO DIG 

(ex Salita Gianelli - Ammodernamento rete fognaria) 20.000 0

2016GESI0297-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - S.Pier di Canne - Ripristino 

sollevamento acquedotto 0

2016GESI0298-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc Tigullio Rock - Riposizionamento 

tubazione fognatura 0

2016GESI0299-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via Maxena - Sostituzione tubo 

acquedotto sotto ponte 0

2016GESI0793-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0

ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 Viale Millo (Chiavari) Ripristino SEDE 0

2016GESI0300-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 corso Montevideo/Corso Garibaldi/via Assarotti - Sostituzione pompe 

di sollevamento (progettazione) 0

2016GESI0473-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1 corso Lima - Nuova rete idrica 10.000 0

2016GESI0301-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AF DIS1.2,FOG2.1 ponte San Pier di Canne - Spostamento tubazioni 0

2016GESI0474-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.4

loc. Campodonico - Costruzione nuovo serbatoio - progettazione 10.000 0

2016GESI0303-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 loc. Campodonico - Manutenzione serbatoio esistente 0

2017GESI0151-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 Interventi da definire

2017GESI0152-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D DEP2.1 dep. Preli- lavaggio sabbie 73.736

2016GESI0302-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Delpino/via dei Gandolfi - Indagine per adeguamento rete 

fognaria 0

2016GESI0549-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 canale Verania - Interventi per eliminazione infiltrazione acque 

piovane 55.000

2016GESI0794-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A APP4.2

loc. Caperana - Installazione misuratori di portata per bilancio idrico 0

2017GESI0191-00 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1
Messa in sicurezza del Torrente Rupinaro - spostamento condotte

2017GESI0191-01 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0

Progetto Messa sicurezza Rupinaro (copertura rio Campodonico, 

ponte via Castagnola, abb. Alveo Valle, abb. Monte) 78.089

2017GESI0191-02 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0 Ponte Viale Tappani 4.618 18.721

2017GESI0191-03 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0 Ponte Corso Italia 8.233 33.372

2017GESI0191-04 Chiavari I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F 0 Ponte Corso Valparaiso 9.202 34.697

213.878 141.790

LAVAGNA 358.672 80.000

2016GESI0304-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A APP2.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc.Moggia - Ripristino campo pozzi e 

quadri elettrici 0

2016GESI0306-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 loc. Suea e San Rocco - Risanamento serbatoio 22.515

2017GESI0063-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Loc. Suea - S. Rocco - Ammodernamento rete acquedotto 61.157 0

2016GESI0308-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0

villaggio Cledai - Estendimento rete acquedotto progettazione 130.000 0

2016GESI0309-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Loc. Moggia - Suea - spostamento adduttrice idrica 20.000 0

2016GESI0728-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Loc. Moggia - Nuovo impianto di potabilizzazione pozzi 0

2016GESI0477-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A APP2.2 loc. Beati (CG) - Delocalizzazione serbatoio 10.000 0

2016GESI0586-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 loc. Cavi - sostituzione tratto rete idrica 5.000 80.000

2016GESI0307-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

loc. Cavi Borgo - Ristrutturazione stazione di sollevamento 10.000 0

2016GESI0305-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Torrente Fravega -Messa in sicurezza rete fognaria 100.000 0
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2016GESI0795-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D EFF3.1

Dep. Lavagna - ammodernamenti e ripristini copertura impianto 0

2017GESI0197-01 Lavagna I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AF DIS1.2,FOG2.1

Messa in sicurezza fiume Entella - spostamento condotte

358.672 80.000

LEIVI 55.000 60.000

2016GESI0478-00 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1 via Cogozzale - completamento rete acquedotto

2016GESI0478-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1 via Cogozzale - completamento rete acquedotto Lotto 1 0

2016GESI0478-02 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1 via Cogozzale - completamento rete acquedotto Lotto 2

2016GESI0310-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - via IV Novembre - Riposizionamento 

tubazione acquedotto 0

2016GESI0796-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 ALLUVIONE NOVEMBRE 2014 - Loc.Gazzo - Ripristino sollevamento 

acquedotto 0

2016GESI0729-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Via Selaschi - Ammodernamento acquedotto 0

2016GESI0311-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3 loc. Varie - Interconnessione acquedotti Chiavari Leivi 15.000 0

2016GESI0552-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 Interventi vari di ammodernamento 60.000

2018GESI0029-01 Leivi I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F

Loc. S.Bartolomeo - Via Miramare - estendimento rete fognatura 40.000

55.000 60.000

PORTOFINO 25.000 355.000

2016GESI0480-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A POT1.1 serb. La Villetta - Ammodernamento impianto 15.000 135.000

2016GESI0312-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 rio Fondaco - Risanamento rete fognaria e ammodernamento 

impianto sollevamento 0

2016GESI0313-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 loc. Cannone - Adeguamento vasca di raccolta 0

2016GESI0481-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 50.000

2016GESI0797-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 Loc.Varie - concessioni acquedotto 0

2016GESI0314-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A 0 rilancio Kulm - Delocalizzazione impianto 0

2017GESI0154-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A EFF1.1 Distrettualizzazione

2018GESI0016-01 Portofino I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AF DIS1.1,FOG1.2 Loc. Niasca - Estendimento fognatura e acquedotto 10.000 170.000

25.000 355.000

RAPALLO 96.768 496.001

2016GESI0315-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Mameli - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0316-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Inuggi - Risanamento rete fognaria con calza 0

2016GESI0317-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Laggiaro - Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0730-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 via Laggiaro - Ammodernamento rete fognaria (intervento 

imprevisto) 0

2016GESI0318-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 loc. S. Andrea di Foggia - Estendimento rete fognaria 0

2017GESI0064-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 San Maurizio di Monti- ammodernamento rete idrica 0

2016GESI0798-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 cornice S. Ambrogio - Ammodernamento rete 0

2016GESI0799-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Via S. Agostino- adeguamento rete acquedotto 0

2016GESI0800-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 Loc.Casa di Noè - Adeguamento rete Acquedotto 0

2016GESI0801-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 vie Varie - Ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0802-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 vie Varie - Ammodernamento valvole rete 0

2016GESI0803-01 Rapallo IRETI S.p.A. I.A. Tigullio SpA D L A EFF1.2 vie Varie - Ammodernamento allacciamenti 0

2016GESI0804-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 vie Varie - Ammodernamento impianti di sollevamento 0

2016GESI0320-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.3 via Milite Ignoto - Potenziamento rete idrica 5.000

2017GESI0155-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 Via Aurelia di Levante- spostamento acquedotto 52.955

2017GESI0156-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 Salita Serena- ammodernamento rete idrica 8.046

2017GESI0157-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 via Campodonico - ammodernamento rete idrica

2017GESI0158-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 Loc. Ronco- ammodernamento rete idrica 5.000

2017GESI0159-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 Loc. Comega- ammodernamento rete idrica 10.000 0

2016GESI0483-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 via Ferretto - Sostituzione rete acquedotto 32.995 0

2016GESI0321-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2

via Camporino\via Betti - Ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0484-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 via Milano - sostituzione tratto rete idrica 130.000

2016GESI0553-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA IRETI S.p.A. D L F FOG2.1 via Amendola - rifacimento tratto rete nera 150.000

2016GESI0554-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA IRETI S.p.A. D L F FOG2.1 via Costaguta - Sostituzione tratto rete nera 43.773

2016GESI0589-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 via Costaguta - Sostituzione tratto rete idrica 50.000

2016GESI0590-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA IRETI S.p.A. D L F FOG2.1 piazza Venezia - Deodorizzazione stazione sollevamento 35.000

2017GESI0065-01 Rapallo I.A. Tigullio SpA IRETI S.p.A. D L F FOG2.1 Via Baisi, 8 - Sostituzione tratto di rete fognaria 0

2017GESI0066-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L A DIS1.2 Via del Villone- ammodernamento rete idirica 0

2018GESI0006-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L AF DIS1.2,FOG2.1 Scalinata Sessarego-amm.rete fognaria e idrica 60.000

2018GESI0035-01 Rapallo IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. D L F FOG2.1 Passo del Canneto - rifacimento tratto rete nera 10.000

96.768 496.001

S. MARGHERITA L. 80.000 205.000

2016GESI0731-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Via Pero- Ammodernamento rete fognaria 0

2016GESI0322-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.3 soll. Bagni Rosa/soll. Olindo - Progettazione adeguamento condotte di 

pompaggio depuratore 20.000 0

2016GESI0323-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 via Marinai d Italia - Estendimento rete nera 0

2016GESI0324-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 villa Durazzo - Messa in sicurezza entrata galleria 0

2017GESI0160-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 Soll. Via Giunchetto- ammodernamento 5.000

2016GESI0486-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 via San Lorenzo - Sostituzione tratto rete idrica 10.000 40.000

2016GESI0591-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 loc. Cervaria - Adeguamento rete acquedotto 55.000

2016GESI0592-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 100.000

2018GESI0007-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1

Via dei Pellerano- amm. Rete fognaria su strada pedonale 5.000

2018GESI0025-01 S. Margherita L. I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L D POT1.1 Soll. Loc. Paraggi- Ammodernamento impianto 50.000

80.000 205.000

ZOAGLI 48.000 337.247

2016GESI0325-01 Zoagli SAP SpA Iren Acqua SpA D L A DIS1.3 cornice S. Ambrogio - Potenziamento rete idrica 0

2016GESI0326-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG2.1 loc. Canali Mexi  - Ripristino rete  fognaria per frana 25.247

2017GESI0088-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 Via San Rocco- estendimento rete fognaria 5.000

2016GESI0487-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.2 via Aurelia/Loc. Castello - Sostituzione tratto rete idrica 8.000 70.000

2016GESI0488-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2 loc. Casabianca - estendimento rete nera 10.000 90.000

2016GESI0593-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 100.000

2017GESI0161-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.3 via San Bernardo- potenziamento rete idrica 15.000

2017GESI0211-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A DIS1.1 Via dei Lecci - Estendimento rete idrica 32.000

2016GESI0805-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L A UTZ1.1 loc. Varie - Allacciamenti 0

2018GESI0031-01 Zoagli I.A. Tigullio SpA I.A. Tigullio SpA D L F FOG1.2

Arenile spiaggia centrale-ammodernamento collettore fognario 30.000

48.000 337.247

VALLI STURA - ORBA 1.113.628 1.605.500

CAMPO LIGURE 62.560 90.000

2016GESI0327-01 Campo Ligure AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A UTZ1.1

loc. Maddalena - Completamento allacciamenti nuovo acquedotto 0

2016GESI0328-01 Campo Ligure AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2 pozzo Ponzema - Opere civili e zona tutela assoluta 62.560 0

2017GESI0162-01 Campo Ligure AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2 Sorgente del Locco- sistemazione strada d'accesso

2016GESI0329-01 Campo Ligure AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A 0 loc. varie - Rifacimento linee acquedotto 90.000

62.560 90.000

MASONE 132.547 105.000

2017GESI0067-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2 Via Cascata del Serpente loc. Pestumo - consolidamento strada in cui 

insiste adduttrice DN 300 5.000 45.000

2016GESI0605-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AF DIS1.1,FOG1.2

Fraz. Cappelletta di Masone - Estendimento rete fognaria e 

acquedotto (Estendimento rete fognatura vasca Galatea) 72.547 0

2016GESI0330-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AF UTZ1.1 fraz. Cappelletta - Completamento allacci 0

2016GESI0732-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F DIS1.1,FOG1.2

fraz. Cappelletta lotto 2- Estendimento rete fognatura e acquedotto 50.000 0

2016GESI0331-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1

loc. S. Pietro - Adeguamento rete fognaria a seguito modifica argine 5.000 0
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S.O.T. Esecutore Tipo Area

Tcasar Criticità

AEEGSI Denominazione Intervento

Proposta

PdI anno 2018

Proposta

PdI anno 2019

2016GESI0332-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AFD 0 Impianti vari - Adeguamento strutture 0

2016GESI0556-01 Masone AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 60.000

132.547 105.000

MELE 348.943 450.500

2016GESI0333-01 Mele AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA D P A DIS1.4 loc. Biscaccia - Costruzione nuovo serbatoio 62.560 0

2017GESI0068-01 Mele AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA D P A DIS1.2 Via Biscaccia- ammodernamento acquedotto 0

2016GESI0733-01 Mele AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2 Loc. Varie imprevisti: Nuovo ponte Gallinea-modifica rete 

acquedottistica 0

2017GESI0077-01 Mele AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2 Via Stazione- Messa in sicurezza strada comunale e ripristino 

acquedotto 10.000

2016GESI0606-01 Mele AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 Loc. Acquasanta - Estendimento rete fognaria sino a loc. Borgonuovo 

(Estend.rete fognaria in loc. acquasanta borgonovo tub su strada pvc 

con braccetti verso Ciliegi e Borgonovo)

266.383 0

2016GESI0492-01 Mele AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.1 loc. Fado- Estendimento acquedotto da stazione 10.000 450.500

348.943 450.500

ROSSIGLIONE 201.939 230.000

2016GESI0493-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AFD 0 imp. Vari - Adeguamento edifici e infrastrutture fisse 0

2016GESI0334-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2

p.zza Madonna degli Angeli - Ammodernamento rete acquedotto 0

2016GESI0335-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A 0

loc. Testa Quara - Ripristino causa eventi alluvionali 2014 0

2016GESI0336-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG2.1 via Sciutto - Rifacimento tratto rete nera 0

2016GESI0734-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P D 0 Dep. Rossiglione -Ammodernamento impianto 0

2016GESI0494-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.1 loc. Giro dell'Orso - Estendimento acquedotto 186.939 0

2016GESI0495-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 loc. Giro dell'Orso -  Estendimento fognatura 10.000 170.000

2016GESI0496-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.1

loc. Polverile Monte Ciazze - Estendimento rete acquedotto 5.000

2016GESI0558-01 Rossiglione AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P AFD 0 loc. Varie - Ammodernamenti vari da definire 60.000

201.939 230.000

TIGLIETO 367.639 730.000

2016GESI0337-01 Tiglieto AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA D P F FOG1.2

loc. Capoluogo - Estendimento rete fognaria al servizio fitodepuratore 0

2016GESI0338-01 Tiglieto AM.Ter. SpA Iren Acqua SpA D P F FOG2.1

loc. Acquabuona (Bianchina)- Ammodernamento rete fognaria 169.958 0

2016GESI0498-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 Loc. Vernette Colla- Estendimento rete nera 15.000 0

2016GESI0499-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.3 Loc. Minetti - allacciamento a Ferriera Alta 280.000

2016GESI0497-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P D FOG1.2 Loc. Bertalin – nuova rete fognaria per collegamento al nuovo 

impianto di fitodepurazione, eliminazione fosse settiche esistenti e 

nuova stazione di sollevamento 15.000 120.000

2017GESI0069-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A DIS1.2

Via Marconi - Via n.S. della Guardia- Loc. Bera. Bneitu e Pidan - 

ammodernamento e allacciamento condotte idriche. 62.490 0

2017GESI0070-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F EFF1.2,FOG2.1 Loc. Sorgenti -Acquabuona- Via Marconi - completamento rete 

fognaria e sostituzione chiusini 10.191 90.000

2017GESI0163-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 loc. Crocetta- Case d'Alto- estendimento rete nera 10.000

2017GESI0164-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2

loc. Acquabuona- collettamento fognatura all'imp. di fitodepurazione 15.000

2017GESI0120-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P F FOG1.2 Piazza Martiri per la Libertà/ Viale delle Rimembranze- separazione 

miste 240.000

2017GESI0071-01 Tiglieto AM.Ter. SpA AM.Ter. SpA D P A APP2.2

Loc. Brusetta- sistemazione della strada di accesso all'opera di presa 70.000

367.639 730.000

TOTALE 57.898.277 77.478.064
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CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

AMBITO TERRITORIALE di  

Genova – ATO Centro Est 

 

GESTORE UNICO: IRETI S.p.A. 

Società Operative Territoriali: AM.TER. S.p.A. – E.G.U.A. S.r.l. – Iren Acqua S.p.A. – Iren Acqua Tigullio 

S.p.A. – Società dell’Acqua Potabile S.r.l. 

 

Carta aggiornata sulla base delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente 

(ARERA) 

• Deliberazione 655/2015/R/IDR – Qualità contrattuale (RQSII) 

• Deliberazione 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTI) 
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1. PREMESSA 

La presente Carta è stata redatta di concerto tra Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente 
– Ufficio Servizio Idrico Integrato - Ireti S.p.A., in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato 
sul territorio della Città Metropolitana di Genova e le Associazioni dei Consumatori riconosciute di cui 
all’elenco della Regione Liguria.  

La Carta del Servizio Idrico Integrato, di seguito “Carta”, rappresenta il documento in cui sono 
specificati i livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di 
relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione 
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere 
gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e 
comunitarie.  

La Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti ed Ambiente (di seguito “ARERA”), con particolare riferimento alla delibera 655/2015/R/IDR del 
23 dicembre 2015 – Qualità contrattuale (RQSII) ed alla Delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica 
(RQTII) e loro successive modifiche ed integrazioni. 

 IRETI è la società affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 
Ottimale Centro Est della Città Metropolitana di Genova , che opera anche attraverso le società 
operative territoriali Amter S.p.A., E.G.U.A. S.r.l.,  IREN Acqua S.p.A, IREN Acqua Tigullio S.p.A. e 
Società dell'Acqua Potabile S.r.l., di seguito tutte denominate “Gestore”, 

I dati generali societari, tecnici ed economici del Gestore e delle società operative territoriali sono 
disponibili sui rispettivi siti internet. 

1.1 Contenuti della Carta 

La presente Carta del servizio: 

• costituisce una dichiarazione di impegno formale del Gestore nei confronti dei propri Utenti 
finali e come tale è elemento integrativo del contratto di fornitura nonché dei regolamenti che 
disciplinano le condizioni generali della fornitura dei Servizi Idrici Integrati; pertanto, tutte le 
condizioni più favorevoli per gli Utenti finali contenute nella Carta, comprese le eventuali 
modifiche ed aggiornamenti, sostituiscono quelle riportate nei contratti di fornitura del servizio; 

• individua i principi fondamentali cui deve attenersi il Gestore nell’organizzazione del  Servizio 
Idrico Integrato; 

• individua standard di qualità del servizio che il Gestore si impegna a rispettare nel condurre le 
proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli Utenti finali; 

• definisce inoltre il rapporto tra il Gestore e gli Utenti per quanto riguarda i diritti di 
partecipazione ed informazione e fissa le procedure di reclamo da parte degli Utenti stessi; 
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• specifica gli indennizzi all’Utente in caso di inadempienza agli obblighi da parte del  Gestore 
contenuti nella Carta; nei casi di mancato rispetto degli standard specifici al di fuori di eventuali 
casi di deroghe, l’Utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfetario come riportato nel 
successivo paragrafo 5.1 “Indennizzi automatici”. 

Per quanto riguarda indicazioni di dettaglio sui livelli di servizio non riportate nella presente Carta, si fa 
esplicito rinvio alle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 
2015, avente ad oggetto: ”Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII) , alla deliberazione n.218/2016/R/IDR avente 
ad oggetto ”Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello 
nazionale, nonché alla deliberazione ARERA n.917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente ad 
oggetto “Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono (RQTI), nonché alle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

La presente Carta del servizio é aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-
organizzative del servizio, all’adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dall’ 
ATO e/o dal Gestore. 

La Carta approvata é resa disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore. 
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2. PRINCIPI GENERALI 

Il Gestore nell'erogare i servizi fa propri i seguenti principi.  

Eguaglianza 

Tale principio garantisce il rispetto, in eguale misura, dei diritti degli Utenti e di non discriminazione 
verso gli stessi. Nell’erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di 
sesso, razza, lingua, religione e opinione politica.  

E' inoltre garantita la parità di trattamento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le 
diverse categorie o fasce di Utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del 
sistema infrastrutturale gestito.  

Particolare attenzione è prestata, nell’erogazione dei servizi, nei confronti dei soggetti disabili, nonché 
degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli. 

Imparzialità 

Il comportamento nei confronti degli Utenti è ispirato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

Partecipazione 

L'Utente singolarmente o tramite le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti appositamente 
delegati, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte sulle 
proprie problematiche. 

Sono favoriti il coinvolgimento e la partecipazione dell’Utente nella fase di valutazione del servizio e 
acquisite periodicamente le valutazioni dell'Utente mediante indagini di soddisfazioni all’utenza. 

Efficacia ed efficienza 

Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento 
continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 

Cortesia 

I rapporti con l'Utente sono basati sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e 
linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti del Gestore sono tenuti ad agevolare l’Utente 
nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad 
indicare le proprie generalità o almeno il proprio codice identificativo (sia nel rapporto personale sia 
nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento visibile. 

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 

La redazione dei messaggi da parte del Gestore deve essere improntata alla massima attenzione 
nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli utenti.  
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Condizioni principali di fornitura del Servizio Idrico Integrato 

Le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato sono fissate nel contratto di fornitura 
consegnato all’Utente e nel Regolamento di utenza del servizio idrico integrato (entrambi scaricabili 
dal sito del Gestore). Il Regolamento di cui sopra è scaricabile anche dal sito della Città Metropolitana 
di Genova (sotto la voce Servizio Idrico Integrato – ATO Centro Est – Atti e Provvedimenti – 
Regolamenti), 

Qualità e tutela dell’ambiente 

La tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia 
dell’ambiente deve essere assicurata dal Gestore nello svolgimento del servizio e di ogni attività, , nei 
limiti della propria competenza,. 

Il Gestore si è dotato di un Sistema di Qualità aziendale (UNI EN ISO 9001), un Sistema di Gestione 
ambientale (UNI EN ISO 14001).  

Privacy 

Il trattamento dei dati personali degli Utenti avviene nel rispetto da parte del Gestore delle disposizioni 
di cui al Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 (GDPR). 
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3. INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI IDRICI 

E’ obbligo del Gestore di rispettare gli “standard” di qualità del servizio erogato all’Utente, ovvero gli 
indicatori qualitativi e quantitativi del servizio. 

Gli standard si suddividono in: 

• generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni rese dal Gestore agli Utenti; lo standard 
generale è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al 
medesimo indicatore (ad esempio: tempo medio di attesa per il servizio telefonico); 

• specifici, ossia relativi al singolo rapporto contrattuale e quindi verificabili dall’Utente; lo 
standard specifico è espresso da una soglia minima o massima ( ad esempio: tempo di 
disattivazione della fornitura).  

Il Gestore pubblica in bolletta annualmente entro il 30 di giugno a consuntivo dell’anno precedente i 
livelli di rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente al Comitato consultivo regionale degli 
Utenti e all’A.T.O. 

Il mancato rispetto di standard specifici da parte del Gestore genera indennizzi automatici agli Utenti 
come riportati nell’Allegato 1 e 1bis. Il mancato rispetto degli standard generali è oggetto di penale da 
parte dell’A.T.O. e/o di sanzione da parte dell’ARERA a seguito di verifiche puntuali.  

Ove non diversamente specificato, gli standard espressi in giorni sono riferiti ai giorni lavorativi, al 
netto dei tempi necessari al rilascio di autorizzazioni e permessi e dello svolgimento di adempimenti a 
carico dell’Utente. 

I termini fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di 
registrazione delle richieste del Gestore.  

Non è garantito il rispetto degli standard in caso di eventi di forza maggiore derivanti da fatti 
straordinari e imprevedibili o comunque non dovuti alla responsabilità del Gestore. 

I valori degli standard previsti nella Tab. 6 dell’All. A di cui alla Deliberazione ARERA 655/2015 sono 
riportati nell’ Allegato 1 alla presente Carta.  

 

SEZIONE I – RAPPORTO CON GLI UTENTI 

1.1 Sportelli fisici 

Presso gli sportelli è possibile chiedere informazioni, effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, 
presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di 
informazioni, richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, 
disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del contatore e 
del livello di pressione.  
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L’elenco degli sportelli, l’ubicazione e rispettivi orari di apertura sono riportati nell’Allegato 5. Il Gestore 
provvede a servire tutti gli utenti che si trovano in fila allo scadere dell’orario di apertura.  

E’ obbligo del Gestore di rendere edotti gli utenti dei giorni, degli orari di apertura e ubicazione degli 
sportelli, indicando i dati sia nelle bollette sia mediante pubblicazione sul proprio sito internet In casi 
particolari, il Gestore deve rendersi disponibile a concordare con l’Utente appuntamenti in orario di 
lavoro.  

1.2 Tempo di attesa agli sportelli fisici 

Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra il momento in cui l’Utente 
fisicamente si presenta allo sportello ritirando il biglietto dal “gestore code” ed il momento in cui il 
medesimo viene ricevuto da un operatore.  

 Tempo medio di attesa: 20 minuti  

 Tempo massimo di attesa: 60 minuti (per almeno il 95% delle richieste di servizio)  

I tempi indicati devono intendersi per condizioni normali di servizio. 

A fronte di eccezionali afflussi di Utenti, indipendenti dalla volontà del Gestore, si potenzieranno, per 
quanto possibile, gli sportelli in uso al fine di rispettare i tempi d’attesa previsti nella Carta. 

E’ obbligo del Gestore ridurre al minimo l’attesa agli sportelli fisici per le persone disabili e le donne in 
evidente stato di gravidanza. 

1.3 Servizi telefonici e altri canali di corrispondenza 

E’ garantito agli Utenti un servizio telefonico (Servizio Utenti) con chiamata gratuita che consente 
l’accesso diretto all’operatore; il numero verde (gratuito anche da telefono mobile) è chiaramente 
indicato sulle bollette nonché sul sito internet. Il personale di sportello telefonico è tenuto a fornire il 
proprio codice identificativo. 

Gli sportelli telefonici soddisfano la richiesta d’informazioni e lo svolgimento di pratiche relative a: 
contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, reclami, rettifiche letture e consumi, problemi di 
fatturazione. 

Il riferimento al numero verde e agli orari di apertura è riportato nell’Allegato 4.  

Il Gestore fornisce all’Utente, 24 ore su 24, la possibilità di fornire autolettura, tramite servizio 
telefonico automatico e/o sito internet. 

Dal sito è possibile inoltre scaricare la Carta dei Servizi ed i Regolamenti, copia del modulo per la 
presentazione di reclami, nonché espletare on-line alcune pratiche quali richiesta di preventivi, 
richiesta di attivazione del servizio, volture. 

Indirizzo internet degli operatori del servizio idrico integrato dell’ambito: 
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AMTER: http://www.amter.it/ 

EGUA: http://egua.it/ 

IRETI e IREN ACQUA: https://www.irenacqua.it/ (valido anche per Ireti S.p.A.) 

IREN ACQUA TIGULLIO: http://www.irenacquatigullio.it/ 

SOCIETA’ DELL’ACQUA POTABILE: http://saponline.it/ 

È consentito inoltre svolgere pratiche ricevute per corrispondenza all’indirizzo riportato nell’Allegato 4.  
l’Utente sarà contattato qualora manchino le informazioni fondamentali. 

1.4 Tempo di attesa per il servizio telefonico 

Il servizio telefonico è offerto rispettando i parametri qualitativi previsti dalla normativa vigente e 
quindi: 

• Accessibilità del servizio (AS), intesa come percentuale del tempo durante il quale almeno una 
delle linee telefoniche dedicate al Servizio Clienti è libera; questo rapporto, rilevato a livello mensile, 
deve essere superiore al 90% in almeno 10 mesi su 12; 

• Livello di servizio (LS), inteso come percentuale di chiamate ricevute che hanno trovato 
risposta da operatore; questo rapporto, rilevato a livello mensile, deve essere superiore all’80% in 
almeno 10 mesi su 12; 

• Tempo medio di attesa (TMA), inteso come tempo intercorrente tra l’inizio della risposta e 
l’inizio dell’effettiva conversazione con un operatore; questo valore, rilevato a livello mensile, deve 
essere inferiore o uguale a 240 secondi in almeno 10 mesi su 12. 

1.5 Risposta motivata alle richieste scritte di informazioni  

Il Gestore risponde per iscritto ed in modo motivato alle richieste di informazioni pervenute per iscritto 
(tramite posta, o maschera web disponibile sul sito internet) entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento 
della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di recepimento al 
protocollo aziendale.  

L’indirizzo di posta è riportato nell’Allegato 4.Tutte le risposte devono riportare il riferimento alla 
richiesta scritta di informazioni, riportare l'indicazione del riferimento organizzativo del Gestore con 
relativo numero telefonico al quale poter richiedere eventualmente ulteriori chiarimenti. 

1.6 Procedure di reclamo 

Il Gestore prevede procedure di reclamo dell’Utente, circa la violazione dei principi ed il mancato 
rispetto degli standard definiti nella Carta o delle condizioni di fornitura stabilite nel contratto o nel 
Regolamento di servizio. 
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Nell’home page del sito internet del Gestore o presso gli sportelli fisici è disponibile il modulo per la 
presentazione dei reclami scritti da parte dell’Utente.  

Il reclamo deve essere presentato dall’Utente per iscritto tramite posta, o maschera web disponibile 
sul sito internet, eventualmente avvalendosi dell’assistenza delle Associazioni di tutela dei 
consumatori o delle Associazioni imprenditoriali.  

È fatta salva la possibilità per l’Utente di inviare al Gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo 
messo a disposizione dal Gestore stesso, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti 
elementi minimi necessari a consentire l’identificazione dell’Utente che sporge reclamo e l’invio a 
quest’ultimo della risposta motivata scritta:  

a) nome e cognome;  

b) l’indirizzo di fornitura;  

c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico;  

d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (S.I.I. o singoli servizi che lo compongono).  

In tutti casi di reclamo, presentati secondo le modalità sopra esposte, il Gestore assicura la 
trasparenza e la tracciabilità dell’avvenuto reclamo. 

1.7 Risposta motivata ai reclami scritti 

Il Gestore risponde, per iscritto ed in modo motivato, ai reclami scritti entro 30 giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta, facendo fede la data della ricevuta di ritorno o in alternativa la data di 
recepimento al protocollo aziendale.   

Tutte le risposte ai reclami scritti dovranno riportare il riferimento al reclamo scritto ricevuto, 
l’indicazione del riferimento organizzativo del Gestore al qual poter richiedere eventualmente ulteriori 
chiarimenti, la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della 
lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati, la 
descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive messe in atto.  

Il tempo di risposta motivata ai reclami scritti è garantito solo per i reclami inoltrati secondo le modalità 
previste al precedente art. 1.6. 

In relazione a più reclami che si riferiscono allo stesso disservizio, il Gestore ha facoltà di dare 
risposta a mezzo stampa, nonché,  tramite invio della medesima comunicazione ai Sindaci dei 
Comuni interessati. In tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico. 
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1.8 Procedure di risoluzione alternative delle controversie 

Qualora, a seguito di reclamo dell’Utente, il Gestore non risponda entro il tempo standard o risponda 
in modo ritenuto dal primo non soddisfacente, è facoltà dell’Utente (fintanto non verrà reso 
obbligatorio dall’ARERA per la procedibilità giudiziaria come previsto ) utilizzare strumenti di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie messi a disposizione a) dal Gestore e dalle Società 
operative, per gli utenti aventi diritto, b) dall’ARERA , che dal 1 luglio 2018 offre agli utenti idrici il 
Servizio Conciliazione, se i relativi gestori avranno aderito alla fase sperimentale, c) EGA, ai sensi del  
vigente regolamento. 

Il Gestore e le società operative pubblicizzeranno nelle risposte ai reclami gli strumenti di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie messi a disposizione dei propri utenti. 

 

1.9 Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente 

disagiati e bonus idrico integrativo 

Il gestore riconosce all’Utente, ricorrendone le condizioni: 

a) Bonus sociale idrico, ai sensi del Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per 

la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI, Allegato A alla 

deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con la deliberazione 5 aprile 

2018, 227/2018/R/IDR) 

b) Bonus sociale idrico integrativo, determinato dall’Ente di Governo d’Ambito della Città Metropolitana 

di Genova. 

1.10 Associazioni dei consumatori 

Il Gestore e l’Ente di Governo di Ambito riconoscono l’importante ruolo a supporto dei consumatori svolto 

dalla associazioni. L’elenco delle associazioni dei consumatori iscritte ai iscritte ai sensi della legge regionale n.6 

del 5 marzo 2012 è riportato all’indirizzo https://www.regione.liguria.it/homepage/sicurezza-e-diritti2/tutela-

del-consumatore/associazioni-dei-consumatori.html 

SEZIONE II – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

2.1 Tempo di preventivazione. 

E’ il tempo massimo, indicato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del 
Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo al richiedente.  

La richiesta di preventivo deve essere presentata attraverso uno dei canali messi a disposizione dal 
Gestore (call center, posta, sportello fisico, maschera web) e deve essere completa di tutte le 
informazioni tecniche necessarie.  

I tempi di preventivazione si differenziano come segue in base alla necessità o meno di sopralluogo 
preliminare per l’accertamento tecnico.  
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I tempi massimi di preventivazione sono i seguenti:  

� Preventivo senza sopralluogo : 10 giorni lavorativi;  

� Preventivo con sopralluogo : 20 giorni lavorativi;  

E’ previsto un unico standard per i preventivi concernenti le richieste di allacciamento idrico, 
allacciamento fognario ed esecuzione di altri lavori.  

I tempi indicati non si applicano qualora per l’erogazione del servizio siano necessari potenziamenti o 
estensioni di rete. In tal caso ne è data comunicazione all’Utente nei tempi previsti per la 
preventivazione. 

Il preventivo deve avere una validità non inferiore a tre mesi e si considera accettato alla 
presentazione da parte del richiedente della ricevuta di avvenuto pagamento. 

2.2 Tempo di esecuzione dell’allacciamento di una nuova utenza 

È il tempo massimo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di accettazione formale del 
preventivo di allacciamento da parte del richiedente e la data di completamento dei lavori da parte del 
Gestore 

I tempi standard di esecuzione dell’allacciamento sono differenti a seconda del servizio richiesto 
(idrico o fognario) e della complessità dei lavori necessari per l’esecuzione dell’allacciamento stesso. 

I tempi massimi di esecuzione dell’allacciamento da parte del Gestore sono i seguenti:  

� Esecuzione dell’allacciamento idrico che comporta l’esecuzione di lavori semplici: 15 giorni 
lavorativi;  

� Esecuzione dell’allacciamento idrico che comporta l’esecuzione di lavori complessi: fino a 30 
giorni lavorativi (per il 90% degli interventi); 

� Esecuzione dell’allacciamento fognario che comporta l’esecuzione di lavori semplici: 20 giorni 
lavorativi;  

� Esecuzione dell’allacciamento fognario che comporta l’esecuzione di lavori complessi: fino a 
30 giorni lavorativi (per il 90% degli interventi). 

Nel caso in cui per l’esecuzione di lavori complessi sia necessario l’ottenimento di atti autorizzativi, il 
tempo di esecuzione delle prestazioni è calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta 
dell’autorizzazione da parte del Gestore e l’ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo 
atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di 
accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente. 
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2.3 Tempo per l’attivazione, la riattivazione ed il subentro della fornitura 

Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di 
stipulazione del contratto e la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del Gestore.  

Il tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, è invece il tempo intercorrente tra la data di 
stipula del contratto di fornitura ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione 
della fornitura da parte del Gestore.  

I tempi massimi garantiti dal Gestore sono: 

� Tempo massimo di attivazione della fornitura: 5 giorni lavorativi;  

� Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, senza modifiche alla 
portata del misuratore: 5 giorni lavorativi;  

� Tempo massimo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura idrica, con modifiche alla 
portata del misuratore: 10 giorni lavorativi.  

Qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comportino l’esecuzione di lavori semplici o complessi, il 
tempo di riattivazione viene conteggiato a partire dalla data di completamento dei suddetti lavori. 

2.4 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità 

E' il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di 
avvenuto pagamento delle somme dovute al Gestore e la data di riattivazione della fornitura.  

L’avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al 
pubblico ed, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico, con contestuale invio 
dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata o fax dedicato 
(indicati nell’Allegato 4).  

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi 
possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno lavorativo successivo.  

Il tempo massimo per la riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità è pari a 2 
giorni feriali (il sabato è compreso). 

2.5 Tempo di esecuzione della voltura 

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di 
voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente.  

Il tempo massimo per l'esecuzione della voltura è pari a 5 giorni lavorativi.  
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La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’Utente entrante, purché integrata da idonea 
documentazione che ne attesti la titolarità (ad esempio, la proprietà o il regolare possesso o 
detenzione dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del D.L. 47/2014).  

In caso di decesso dell’intestatario del contratto, il Gestore garantisce la voltura a titolo gratuito della 
fornitura a favore dell’erede ovvero di un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza.  

Al fine di accedere a tale agevolazione, l’erede ovvero il soggetto richiedente in favore del quale sarà 
eseguita la voltura:  

a. presenta apposita domanda sulla maschera web  predisposta dal Gestore oppure utilizzando il 
canale telefonico o presentandosi agli sportelli presenti sul territorio;  

b. comunica l'autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima; 
l’autolettura dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;  

c. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

d. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.  

 

Il Gestore pertanto provvede a:  

a. eseguire la voltura nei tempi definiti dallo standard;  

b. inviare al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi 
registrati fino alla data di richiesta della voltura;  

c. attribuire il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza.  

Nessun corrispettivo, al di fuori dell’ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal 
Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura a titolo gratuito. 

2.6 Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente 

Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’Utente è il tempo intercorrente tra la data di 
ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di effettiva disattivazione, salvo particolari esigenze 
dell’Utente stesso per una disattivazione posticipata nel tempo.  

Il tempo massimo per l’effettiva disattivazione della fornitura è pari a 7 giorni lavorativi.  

Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in luogo non accessibile al Gestore, l’Utente  deve 
garantirvi l’accesso mediante richiesta di un appuntamento concordato ai sensi dell’art. 1.10 
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2.7 Preavviso per la sospensione della fornitura per morosità-sospensione della fornitura 

In caso di mancato pagamento della bolletta nel termine indicato sulla bolletta stessa, il Gestore può 
avviare la procedura di recupero del credito; tale procedura prevede solleciti telefonici, solleciti scritti 
attraverso corrispondenza semplice, raccomandate di messa in mora o equivalenti, affidamento a 
società di recupero. 

Nel caso in cui le modalità di sollecito utilizzate non inducano l’Utente al pagamento, il Gestore può 
effettuare la riduzione o, in caso di impossibilità tecnica, l’interruzione della fornitura; in ogni caso, 
prima della riduzione o interruzione della fornitura, il Gestore è tenuto all’invio preventivo di una 
raccomandata di messa in mora o modalità equivalente (es. PEC) nella quale è evidenziato il tempo 
massimo per effettuare il pagamento ed evitare la sospensione (30 giorni). 

Al ricevimento della raccomandata di messa in mora, l’Utente può evitare la riduzione o l’interruzione 
della fornitura con il pagamento di quanto dovuto entro i termini stabiliti e la tempestiva presentazione 
della documentazione di avvenuto pagamento, da inviare con i canali indicati chiaramente nella 
raccomandata di messa in mora. 

Nel caso in cui la riduzione o l’interruzione della fornitura sia già avvenuta, l’Utente può, previa 
presentazione della documentazione di avvenuto pagamento, richiedere la riattivazione della fornitura 
ridotta o sospesa per morosità, da concludersi nel tempo massimo di 2 (due) giorni o naturali e 
consecutivi o lavorativi (salvo i casi in cui l’interruzione abbia comportato lavori sull’impianto). 

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi 
possono essere gestite come pervenute il giorno feriale successivo. 

In caso di errata riduzione o interruzione della fornitura, il Gestore s’impegna all’immediata 
riattivazione. 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 29 agosto 2016, in nessun caso è applicata la 
disalimentazione: 

a) agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio 
economico-sociale, è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno; 

b) alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, come individuate dall’Autorità per la 
regolazione, reti e ambiente in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.  

2.8 Verifica tecnica sui misuratori. 

L’Utente può chiedere al Gestore, in caso di presunte anomalie, verifiche tecniche sui contatori. 

Il Gestore garantisce un tempo massimo d’intervento per la verifica del misuratore pari a 10 giorni 
lavorativi, conteggiati a partire dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Utente.  

La verifica del contatore è effettuata presso un laboratorio metrico autorizzato, preferibilmente situato 
nel territorio della Città Metropolitana di Genova o, in sua assenza, nel territorio della Regione Liguria. 
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Contestualmente all’intervento per la rimozione del misuratore, al fine dell’invio dello stesso a verifica, 
il Gestore provvede alla sua sostituzione con un nuovo dispositivo, conforme alla normativa vigente.  

Qualora si verifichi che il  misuratore sia installato in luogo non accessibile al Gestore e non sia 
presente l’Utente, il Gestore dovrà proporre all’Utente medesimo un appuntamento con data da  
concordarsi.  

A seguito della ricezione del rapporto di verifica del misuratore da parte del laboratorio metrico, il 
Gestore ne comunica per iscritto all’Utente l’esito, garantendo un tempo massimo di risposta pari a 30 
giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica.  

 

Qualora il contatore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all’Utente 
i costi dell’intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di 
verifica del misuratore.  

Qualora il misuratore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e alla sostituzione 
del medesimo sono a carico del Gestore. 

2.9 Verifica del livello di pressione 

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo che intercorre tra la data di 
ricevimento della richiesta dell’Utente e la data in cui Gestore esercita l’azione.  

Il Gestore garantisce un tempo massimo di verifica del livello di pressione pari a 10 giorni lavorativi.  

Il Gestore comunica l’esito della verifica del livello di pressione entro un tempo massimo di 10 giorni 
dalla data di effettuazione della verifica stessa.  

Qualora, a seguito della verifica, il livello di pressione risultasse nella norma, il Gestore addebita 
all’Utente i costi dell’intervento come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta 
di verifica del livello di pressione. 

2.10 Appuntamenti concordati  

Il Gestore è tenuto a concordare un appuntamento definendo data e ora d’inizio e di fine della fascia di 
puntualità, nella quale entrambi i soggetti s’impegnano ad essere presenti nel luogo stabilito. 

Il Gestore è tenuto a fissare l’appuntamento con l’Utente, o con il richiedente laddove diverso dal 
primo, per tutte le prestazioni che comportino l’accesso a luogo non accessibile al Gestore se non in 
presenza dell’Utente o di persona da questi incaricata. 

Tali prestazioni possono essere, ad esempio e a titolo non esaustivo:  

� sopralluogo necessario per la redazione del preventivo di allacciamento idrico e/o fognario o 
del preventivo per l’esecuzione di lavori;  
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� attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura nel caso in cui per tali attività sia 
necessario  l’accesso a luoghi o a misuratori inaccessibili o parzialmente accessibili al Gestore;  

� verifica del misuratore che preveda l’accesso a luoghi  inaccessibili o parzialmente accessibili 
al Gestore. 

Il tempo massimo per l’appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore 
riceve la richiesta dell’Utente e il giorno in cui avviene l’appuntamento.  

Il tempo massimo per appuntamento concordato è pari a 7 giorni. 

Si escludono dallo standard gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell’Utente per una data che 
comporta il superamento del periodo definito dallo standard. 

Le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere 
trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.  

La fascia di puntualità è il periodo, misurato in ore, entro il quale è concordato l’appuntamento con il 
richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento necessario ai fini dell’esecuzione delle 
prestazioni.  

La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari a 3 ore. Previo consenso 
dell’Utente, il Gestore ha facoltà di procedere con l’esecuzione anticipata della prestazione o del 
sopralluogo.  

Il Gestore può disdire l’appuntamento concordato con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio della 
fascia di puntualità. 

2.11 Pronto Intervento 

Il Gestore garantisce un servizio di Pronto Intervento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni 
dell’anno, accessibile telefonicamente con numero verde dedicato riportato nell’Allegato 4, gratuito sia 
da rete fissa sia da rete mobile, con passaggio diretto ad un operatore. 

Il Gestore garantisce il rispetto dei seguenti standard di erogazione del servizio di pronto intervento:  

� tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (ossia il tempo intercorrente tra l’inizio 
della risposta, anche effettuata a mezzo risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con 
l’operatore) inferiore a 120 secondi;  

� tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento del personale operativo 
per l’effettuazione del sopralluogo ai fini della verifica delle condizioni di guasto e della messa in 
sicurezza stradale a seguito di segnalazione di pericolo: 3 ore. 

Il secondo standard trova applicazione per le segnalazioni concernenti le seguenti situazioni di 
pericolo:  
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• fuoriuscite copiose di acqua, ovvero anche lievi ma con pericolo di gelo;  

• alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;  

• guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;  

• avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazione e rigurgiti.  

In presenza di più segnalazioni contemporanee di pericolo verranno fornite dal Gestore le prime 
indicazioni comportamentali e verrà assicurato un controllo dell’evoluzione quantitativa e qualitativa 
dell’acqua distribuita. 

SEZIONE III – ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE 

3.1  Servizio di lettura dei consumi e fatturazione 

La rilevazione dei consumi è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo integrato per la 
regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (TIMSII), nonché dei criteri 
per l’esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori di cui al D.M. n. 155/2013.  

La rilevazione dei consumi avviene sulla base della lettura periodica dei misuratori oppure, in assenza 
di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall’Utente, opportunamente validate dal Gestore. 
In assenza di entrambi i dati di cui sopra, per la fatturazione sono utilizzati i consumi stimati, le cui 
modalità di calcolo sono esplicitate nelle note in bolletta. 

In caso di fatturazione emessa sulla base di consumi stimati, il Gestore si impegna:  

• ad indicare chiaramente nelle bollette di acconto che le letture di riferimento sono presunte ed 
attribuite sulla base dei consumi storici;  

• ad indicare chiaramente nelle bollette a saldo che le letture di riferimento sono effettive.  

L’Utente ha comunque l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del 
Gestore o incaricato dello stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.  

Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:  

a) per le utenze con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l’anno distanziati 
almeno 150 giorni solari 

b) per le utenze con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di lettura l’anno 
distanziati almeno 90 giorni solari.  

Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare:  

i. con riferimento alle utenze dotate di misuratore non accessibile, un ulteriore tentativo di lettura, 
nel caso di almeno due tentativi consecutivi falliti e di assenza di autoletture validate;  
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ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla 
data di nuova attivazione.  

In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all’Utente un avviso 
del tentativo fallito, con indicazione della possibilità e modalità per effettuare l’autolettura.  

Il Gestore ha l’obbligo di conservazione di tutti i dati di lettura di utenza validati per un periodo di 5 
anni ed è tenuto a garantire all’Utente la disponibilità dei tali dati. 

 

3.2 Applicazione della tariffa  

I criteri e le modalità di applicazione della tariffa per la gestione del servizio idrico integrato (quote 
fisse e costi unitari per fasce tariffarie e per tipologia di contratto), nonché le agevolazioni tariffarie per 
utenze deboli, sono rese note dal Gestore in modo chiaro e comprensibile. 

La tariffa di fognatura è applicata a tutte le utenze che convogliano scarichi nella fognatura pubblica, 
mentre quella di depurazione è applicata se a valle della rete esiste un sistema di trattamento 
funzionante, quale che sia il trattamento eseguito purché esso comporti dei costi di gestione; 
entrambe sono calcolate o in base al consumo idrico rilevato dal misuratore di portata o 
forfetariamente, se previsto. 

3.3 Fatturazione 

Il Gestore è tenuto ad emettere almeno:  

• 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;  

• 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1.000 
mc;  

• 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1.001 a 3.000 mc;  

• 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi annui superiori a 3.000 mc. 

I consumi medi annui concernono le ultime tre annualità. 

La bolletta deve essere chiara e di semplice comprensione, elaborata secondo lo schema riportato nel 
quadro di sintesi come da Deliberazione dell’ARERA n. 586/2012/R/idr e provvedimenti conseguenti. 

Nel caso di fatturazione di più servizi, deve essere indicato nel dettaglio l’importo fatturato e la relativa 
lettura (reale o presunta) dei consumi per ciascun servizio; lo stesso vale per eventuali conguagli.  

E' garantito un tempo per l’emissione della bolletta non superiore a 45 giorni solari naturali e 
consecutivi o lavorativi, intercorrenti tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della bolletta e il 
giorno di emissione. 

copia informatica per consultazione



21 

 

 

 

3.4 Modalità e strumenti di pagamento 

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data di emissione della stessa. Se la scadenza cade in giorno festivo, la stessa è 
spostata al primo giorno successivo non festivo. 

Sono garantite all’Utente modalità di pagamento differenziate da parte del Gestore; tali modalità sono 
chiaramente indicate in bolletta, dove sono specificate altresì le forme di pagamento che non 
prevedono oneri a carico dell’Utente. 

All’Utente è garantita la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la bolletta superi del 100% il 
valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.  

Il termine per richiedere la rateizzazione da parte dell’Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo 
giorno naturale consecutivo successivo alla scadenza della relativa bolletta.  

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: 

• degli interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento (T.U.R.) fissato dalla Banca 
Centrale Europea; 

• degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del 
termine prefissato per il pagamento rateizzato. 

In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato 
derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli 
causati dall’esecuzione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in 
materia per cause imputabili al Gestore. 

3.5 Interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento delle bollette, è prevista l’applicazione degli interessi di mora stabiliti 
dal contratto ed indicati in bolletta. 

Agli Utenti che negli ultimi due anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle bollette, In 
applicazione del principio del Buon Pagatore, é applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il tasso di 
mora nella misura minima del tasso di interesse legale. 

3.6 Rettifica di fatturazione 

Qualora nel processo di fatturazione siano evidenziati errori, in eccesso o in difetto, riconducibili a: 

• errori amministrativi; 

• letture errate; 

• guasto del misuratore; 

• perdite occulte accertate, 
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il Gestore provvede alla pronta correzione degli stessi, eventualmente mediante verifiche e controlli. 

Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell’Utente, il Gestore lo accredita portandolo in 
detrazione nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore all’importo 
addebitato in bolletta oppure la data di emissione della bolletta non consenta il rispetto del termine di 
60 giorni lavorativi, il Gestore provvede all’erogazione tramite rimessa diretta, salvo il caso in cui tale 
importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, nel qual caso sarà riaccreditato nella prima bolletta utile. 

Il Gestore garantisce l’invio di una risposta motivata scritta ad ogni richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione presentata dall’Utente, in un tempo massimo di risposta pari a 30 giorni lavorativi dalla 
data di presentazione della richiesta scritta.  

3.7 Perdite occulte 

La Carta dei Servizi e il Regolamento di utenza stabiliscono il sistema di rimborso tariffario per le 
perdite occulte accertate in base alle disposizioni dei documenti medesimi ,consultabili sul sito 
internet, unitamente alla relativa modulistica. 

3.8 Ricostruzione dei consumi  

In caso di blocco o malfunzionamento del contatore, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi 
non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di 
questi, sulla base dei consumi medi annui degli Utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. Gli 
importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la 
sostituzione del contatore malfunzionante. 

Nel caso non sia determinabile con certezza il momento del guasto verrà considerato un tempo non 
inferiore a quello quantificabile a partire dalla formalizzazione, da parte dell'Utente o del Gestore, di 
contestazioni sulla quantificazione dei consumi e comunque non superiore a due anni. 

3.9 Deposito cauzionale 

All’atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore può chiedere all’Utente il versamento di un 
deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 86/2013/R/idr e provvedimenti 
conseguenti. 

Il deposito cauzionale è: 

• uno strumento del Gestore a garanzia del rischio di morosità che è da esso trattenuto solo in 
caso di insolvenza; 

• fruttifero con tasso di interesse pari a quello legale. 

Forme sostituite al deposito cauzionale sono rappresentate da: 

• domiciliazione bancaria e postale; 

• pagamento tramite carta di credito. 
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Nel caso in cui l’Utente passi ad una delle forme di pagamento sopra riportate, il Gestore provvederà 
alla restituzione del valore del deposito cauzionale comprensivo degli interessi legali fino a quel 
momento maturati nella prima fattura utile successiva al recepimento dall'avvenuta modifica. 

Il valore del deposito cauzionale applicato è pubblicato nel sito internet del Gestore. 

SEZIONE IV GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO 

4.1 Continuità del servizio 

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. L’interruzione o la 
sospensione del servizio può essere imputabile solo ad eventi di comprovata forza maggiore, a guasti 
o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e delle reti, per la garanzia di 
qualità e di sicurezza del servizio. In tal caso il Gestore si impegna a fornire adeguate e tempestive 
informazioni all’utenza e comunque a limitare al minimo il disservizio.  

La Delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII) ha introdotto tre standard specifici (S1, S2 e 
S3) relativi alla qualità tecnica del servizio idrico ed in particolare alla continuità del servizio 
acquedotto che vengono di seguito riportati. Il mancato rispetto dello standard genera indennizzi 
automatici agli Utenti come riportati nell’Allegato 1bis. 

4.2 Durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1) 

E’ il tempo in ore intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, 
ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato. 

La durata massima della interruzione non deve superare le 24 ore. 

4.3 Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di 

sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2) 

Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del 
servizio idropotabile è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una 
singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il 
servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato. 

In caso di interruzioni superiori a 24 ore, è obbligo del Gestore attivare servizi sostitutivi entro le 48 
ore dalla interruzione, ai sensi della Delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII). 

4.4 Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una 

sospensione della fornitura (indicatore S3) 

Il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della 
fornitura è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente 
finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso. Il 
tempo minimo è fissato in 48 ore  

il Gestore preavvisa gli Utenti interessati dall’interruzione tramite le seguenti modalità (a seconda della 
vastità del territorio interessato):  
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• mezzi stampa;  

• mezzi radiotelevisivi locali;  

• automezzi muniti di altoparlanti;  

• volantinaggio; 

• sito internet; 

• avviso diretto agli Utenti o con avvisi esposti all’ingresso degli edifici; 

• avviso diretto agli Utenti mediante sms.  

Per ospedali, case di cura e degenza, centri dialisi, ricoveri per anziani e disabili, carceri e scuole la 
comunicazione è effettuata mediante avviso diretto.  

L’avviso conterrà indicazione sulla durata prevista dell’interruzione. 

4.5 Dotazione pro-capite giornaliera alla consegna 

Il Gestore garantisce, sulla base della potenzialità degli impianti, una dotazione idropotabile pro-capite 
minima giornaliera, per le utenze domestiche, pari a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume 
attingibile dall’Utente nelle 24 ore. 

Qualità dell’acque erogata 

Il Gestore rende pubblici, con cadenza semestrale, anche attraverso il sito internet e le bollette i 
principali parametri qualitativi dell’acqua erogata, rilevati analiticamente, secondo quanto definito 
dall’Allegato A della Delibera ARERA 586/2012/R/idr.  

4.6 Crisi derivante da indisponibilità della risorsa idrica e crisi qualitativa 

In caso di scarsità di risorsa idrica, prevedibile o in atto, ovvero qualora non sia possibile mantenere i 
livelli qualitativi dell’acqua erogata entro i requisiti previsti dalla legge, a causa di fenomeni naturali o 
comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore ne dà tempestivo ed adeguato avviso alle 
Autorità competenti indicando le misure che intende adottare (Piano di emergenza) . 

Tali misure possono comprendere:  

• invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;  

• utilizzo di risorse destinate ad altri usi;  

• limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;  

• turnazione della fornitura delle utenze.  
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SEZIONE V INDENNIZI AUTOMATICI 

5.1 Indennizzi Automatici 

Il Gestore indica, in allegato alla Carta e sul proprio sito internet, gli standard specifici di qualità per i 
quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, sia prevista la 
corresponsione all’Utente di un indennizzo automatico base, specificato nell’Allegato 1. 

L’indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di 
puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della 
prestazione, come di seguito indicato:  

a. qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio 
dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;  

b. qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro 
il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;  

c. qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene 
corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.  

Per il solo indicatore specifico Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano 
una sospensione della fornitura (indicatore S3) la progressività dell’indennizzo segue le seguenti 
modalità 

a. qualora l’avviso avvenga oltre lo standard, ma entro le 24 ore di anticipo, è corrisposto 
l’indennizzo automatico base;  

b. qualora l’avviso avvenga oltre le 24 ore, ma entro il tempo in cui si manifesta la sospensione 
della fornitura, viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;  

c. qualora non sia dato alcun preavviso entro il tempo in cui si manifesta la sospensione della 
fornitura, viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.  

L’indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all’Utente con la prima bolletta utile e 
comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al Gestore di erogare la 
prestazione oggetto di standard specifico. 

Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’Utente fosse inferiore all’entità 
dell’indennizzo automatico, la bolletta dovrà evidenziare un credito a favore dell’Utente, che sarà 
detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.  

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:  

a. nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a cause di forza maggiore, 
cause imputabili all’Utente o a terzi, ovvero a danni o impedimenti provocati da terzi;  
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b. nel caso in cui all’Utente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato 
rispetto del medesimo standard;  

c. in caso di reclami o altre comunicazioni per le quali non sia possibile identificare l’Utente  
perché non contengono le informazioni minime previste indicate all’art.1.6 della presente Carta.  

Nel caso in cui l’Utente risulti moroso, il Gestore potrà sospendere l’erogazione dell’indennizzo 
automatico fino al pagamento delle somme dovute. 
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ALLEGATO 1_ STANDARD SPECIFICI E RELATIVI INDENNIZZI 

 

 Indicatore   Tipologia Standard  Standard Descrizione  Indennizzo

 Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo   Specifico   10 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo 

stesso al richiedente  
 30 euro  

 Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo   Specifico   10 giorni   Id. c.s.   30 euro  

 Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo   Specifico   20 giorni   Id. c.s.   30 euro  

 Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo   Specifico   20 giorni   Id. c.s.   30 euro  

 Tempo di esecuzione dell  'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice   Specifico   15 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell 'utente finale e la data di completamento dei lavori da 

parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell 'utente finale  
 30 euro  

 Tempo di esecuzione dell  'allaccio fognario che comporta lfesecuzione di lavoro semplice   Specifico   20 giorni   Id. c.s.   30 euro  

 Tempo di attivazione della fornitura   Specifico   5 giorni   Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore   30 euro  

 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore   Specifico   5 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva 

riattivazione della stessa  
 30 euro  

 Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore   Specifico   10 giorni   Id. c.s.   30 euro  

 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosita   Specifico   2 giorni feriali  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell fa@estazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di 

riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso  
 30 euro  

 Tempo di disattivazione della fornitura   Specifico   7 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell futente finale e la data di 

disattivazione della fornitura da parte del gestore  
 30 euro  

 Tempo di esecuzione della voltura   Specifico   5 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo 

utente finale  
 30 euro  

 Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo   Specifico   10 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell futente finale e la data di invio 

all 'utente finale stesso del prevenAvo da parte del gestore  
 30 euro  

 Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo   Specifico   20 giorni   Id. c.s.   30 euro  

 Tempo di esecuzione di lavori semplici   Specifico   10 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell futente finale e la data di completamento lavori 

da   parte del gestore  
 30 euro  

 Fascia di puntualita per gli appuntamenti   Specifico   3 ore   -   30 euro  

 Tempo di intervento per la verifica del misuratore   Specifico   10 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell 'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del 

gestore  
 30 euro  

 Tempo di comunicazione dell 'esito della verifica del misuratore effe@uata in loco   Specifico   10 giorni   Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all futente finale del relaAvo esito    30 euro  

 Tempo di comunicazione dell 'esito della verifica del misuratore effe@uata in laboratorio   Specifico   30 giorni   Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all futente finale del relaAvo esito    30 euro  

 Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante   Specifico   10 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di invio all  'utente finale dellfesito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende 

sostituire il misuratore stesso  
 30 euro  

 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione   Specifico   10 giorni  
 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell 'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del 

gestore  
 30 euro  

 Tempo di comunicazione dell 'esito della verifica del livello di pressione   Specifico   10 giorni   Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all futente finale del relaAvo esito    30 euro  

 Tempo per l 'emissione della fa@ura   Specifico   45 giorni solari   Tempo intercorrente tra l 'ulAmo giorno del periodo di riferimento della fa@ura e la data di emissione della fa@ura stessa   30 euro  

 2/anno se consumi . 100mc  

 3/anno se 100mc < consumi . 1000mc  

 4/anno se 1000mc < consumi . 3000mc  

 6/anno se consumi > 3000 mc  

 Termine per il pagamento della bolletta   Specifico   20 giorni solari   -   -  

 Tempo per la risposta a reclami   Specifico   30 giorni   Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell futente finale e la data di invio della risposta moAvata scri@a   30 euro  

 Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni   Specifico   30 giorni   Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell futente finale e la data di invio della risposta moAvata scri@a   30 euro  

 Tempo di rettifica di fatturazione   Specifico   60 giorni  

 Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata 

dall  futente finale relaAva ad una fa@ura gia pagata, o per la quale e prevista la possibilta di rateizzazione  ai sensi dell'ArAcolo 42, e 

la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta

 30 euro  

 Periodicita di fatturazione   Specifico   N. bollette emesse nell 'anno in base ai consumi medi   30 euro  
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ALLEGATO 1_ bis STANDARD SPECIFICI E RELATIVI INDENNIZZI Delibera 917/2017/R/IDR – Qualità tecnica (RQTII) 

Indicatore Tipologia standard Standard Descrizione Indennizzo automatico base 

S1 Specifico 24 ore Durata massima della singola sospensione programmata 30 euro 

S2 Specifico 48 ore Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio 

idropotabile 

30 euro 

S3 Specifico 48 ore Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura 30 euro 
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ALLEGATO 2_ STANDARD GENERALI 

 

 

 Indicatore   Tipologia Standard  base di calcolo  

 Tempo di esecuzione dell 'allaccio idrico complesso   Generale   30 giorni   Id. c.s.   90% delle singole prestazioni  

 Tempo di esecuzione dell 'allaccio fognario complesso   Generale   30 giorni   Id. c.s.   90% delle singole prestazioni  

 Tempo di esecuzione di lavori complessi   Generale   30 giorni   Id. c.s.   90% delle singole prestazioni  

 Tempo massimo per l 'appuntamento concordato   Generale   7 giorni  
 Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell 'utente finale e il 

giorno in cui si verifica l 'appuntamento  
 90% delle singole prestazioni  

 Preavviso minimo per la disdetta dell fappuntamento concordato   Generale   24 ore  
 Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell 'appuntamento concordato viene 

comunicata all  futente finale e l'inizio della fascia di puntualita in precedenza concordata  
 95% delle singole prestazioni  

 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento   Generale   3 ore  
 Calcolate a partire dall  'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto 

intervento  
 90% delle singole prestazioni  

 Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione   Generale   30 giorni   Id. c.s.   95% delle singole prestazioni  

 Tempo massimo di attesa agli sportelli   Generale   60 minuti  
 Tempo intercorrente tra il momento in cui l 'utente finale si presenta allo sportello fisico e il 

momento in cui il medesimo viene ricevuto  
 95% delle singole prestazioni  

 Tempo medio di attesa agli sportelli   Generale   20 minuti  
 Tempo intercorrente tra il momento in cui l 'utente finale si presenta allo sportello fisico e il 

momento in cui il medesimo viene ricevuto  
 Media sul totale delle prestazioni  

 Accessibilita al servizio telefonico (AS)   Generale   AS > 90%  
 Rapporto tra unita di tempo in cui almeno una linea e libera e numero complessivo di unita di 

tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100  
 Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi  

 Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)   Generale   TMA . 240 secondi  

 Tempo intercorrente tra l 'inizio della risposta, anche se effe@uata con risponditore 

automatico, e l  'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in 

caso di rinuncia prima dell  finizio della conversazione con l'operatore  

 Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi  

 Livello del servizio telefonico (LS)   Generale   LS . 80%  

 Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato 

con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con 

operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato 

per 100  

 Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi  

 Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)   Generale   CPI . 120 secondi  

 Tempo intercorrente tra l  'inizio della risposta, anche con risponditore automaAco, e l'inizio 

della conversazione con l  'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di 

pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell 'inizio della 

conversazione  

 90% delle singole prestazioni  

 Tempo per la comunicazione dell 'avvenuta aHvazione, riaHvazione, subentro, cessazione, voltura   Generale   10 giorni  

 Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell 'intervento indicato e la data in cui il 

gestore dell 'acquedo@o comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione 

l  'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso  

 90% delle singole prestazioni  

 Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)  
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ALLEGATO 3_GLOSSARIO 
Ai fini della presente Carta del Servizio inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero 

di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:   

accettazione del preventivo è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel 

preventivo;  

acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, 

finalizzate alla fornitura idrica;  

albero fonico o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con 

funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall’Utente via tastiera o riconoscimento vocale, 

permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;  

allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed 

elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal 

punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;  

allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della 

fognatura, alla pubblica fognatura;  

appuntamento posticipato è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a 

quella proposta dal Gestore;  

atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è 

necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o 

servitù la cui richiesta spetta al richiedente;  

attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di 

fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);  

autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’Utente finale, con conseguente comunicazione al 

Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;  

Autorità è l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e l’Ambiente (ARERA). 

call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l’inizio della 

risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore 

automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata;  

Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i 

livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra 

utenti e Gestore del SII;   

Cassa è la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali;  

cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto 

di fornitura da parte dell’Utente  con sigillatura o rimozione del contatore;  
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codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di 

rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici 

correlati;  

contatore accessibile è il contatore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini 

della lettura è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; 

contatore non accessibile è il contatore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai 

fini della lettura è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra 

persona da questi incaricata;  

contatore parzialmente accessibile è il contatore al quale il Gestore può normalmente accedere ai fini della 

lettura in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il contatore è installato; 

contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, 

è l’atto stipulato fra l’Utente  e il Gestore del servizio;   

data di invio è:  

• per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax 
ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non 

rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;   
• per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema 

informativo del Gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta 
elettronica;   

• per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del 
rilascio di una ricevuta;  

data di ricevimento è:   

• per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla 
ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a 
fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data 

risultante dal protocollo del Gestore;   
• per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di 

ricevimento della comunicazione;   
• per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione 

a fronte del rilascio di una ricevuta;   

dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei 

singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità;  

depurazione è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di 

fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il 

trattamento dei fanghi;  

disattivazione della fornitura è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito 

della richiesta dell’utente finale, ovvero del Gestore nei casi di morosità dell’Utente;   
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Ente di governo dell’ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  

fognatura è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle 

acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende 

anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi 

emissari e derivatori;  

gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di 

qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi 

inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;   

giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;  

giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;   

indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo 

standard specifico di qualità;   

lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti 

idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su 

misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova 

situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario 

l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del 

servizio ad altri utenti;  

lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente , non riconducibile alla 

tipologia di lavoro semplice;   

lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore 

numerico del misuratore;  

livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa 

in atmosfere;   

livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire 

agli utenti finali;   

livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al 

singolo utente finale;   

misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi 

consegnati;   

operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che contatta il 

gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;  

portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;   
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prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di 

lavoro o intervento effettuata dal gestore;  

punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega 

all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi; 

punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto 

o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale;  

reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la 

quale l’utente , o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, 

esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o 

provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di 

fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e 

utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione; 

riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione 

della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;  

richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via 

telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più 

servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;  

richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche 

per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi 

fatturati in merito a uno o più servizi del SII;  

RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di 

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;  

servizio idrico integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli 

servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili 

e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII;  

servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’utente finale  di mettersi in contatto con il 

proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione 

o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi 

disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;  

sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di 

informazioni, prestazioni o servizi;  

subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati 

identificativi, di un punto di consegna disattivo;   

tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto 

presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto 

perfezionatosi per ultimo;   
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tipologia d’uso potabile, come prevista dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la 

tipologia riferita ai seguenti usi potabili:  

• uso civile domestico;  
• uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici 

pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);  
• altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di 

quello produttivo;  

utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità 

immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;  

utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di 

uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali; 

voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati 

identificativi, di un punto di consegna attivo.  

 

 

ALLEGATO 4_NUMERI UTILI  
 

IRETI spa 

 

 

Indirizzo 

 

 
Sede Legale: Strada Provinciale n. 95 per 
Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL) 
Principali sedi operative: 

- Genova, Via Piacenza, 54 
- Cogoleto, P.zza Caduti di Nassiriya, 3 
- Chiavari, Viale Millo, 92 
- Rapallo, Via Torino 
- Rossiglione, Via Caduti Libertà 

Società operative IREN Acqua SpA 
Via SS. Giacomo e Filippo, 7 
16122 Genova 
 
IREN Acqua Tigullio SpA 
Piazza N.S. dell’Orto, 1 – 16043 Chiavari (GE) 
 
Amter SpA 
Via Rati, 66 - 16016 Cogoleto (GE) 

 

Sito web 

 

 
 www.irenacqua.it 
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Servizio Clienti 

 
800-969696 
(Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare 
dalle 8,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì e il 
sabato dalle 8 alle 13,00) 
 

Autolettura  800-085556 (per i Comuni serviti dal gestore 
IREN Acqua) 

(Servizio automatico con chiamata gratuita da 
telefono fisso e cellulare – attivo 24 ore su 24) 

 
 800-085550 (per i Comuni serviti dal Gestore 

IREN Acqua Tigullio) 
(Servizio automatico con chiamata gratuita da 
telefono fisso e cellulare – attivo 24 ore su 24) 
 
 800-085330 (per i Comuni serviti dal gestore 

Amter e IRETI) 
(Servizio con operatore a chiamata gratuita da 
telefono fisso e cellulare dalle 8,30 alle 16,30 dal 
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 12,30) 
 

 

Pronto Intervento  

 
800-010080 
(Gratuito e attivo 24 ore su 24) 
 

Indirizzo pratiche per corrispondenza Gestione clienti, Via SS.Giacomo e Filippo 7 
16122 Genova 

Indirizzo di posta per richiedere informazioni Gestione clienti, Via SS.Giacomo e Filippo 7 
16122 Genova 

Indirizzo di posta elettronica per pratiche di 

riattivazione fornitura 

 

Numero di fax per pratiche di riattivazione 

fornitura 

010-5586584 
 

 

Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova (ATO Centro-Est) 

 

Indirizzo 

 

 
Largo Francesco.Cattanei, 3 - 16147 Genova 

 

Sito web 

 

 
http://ato.provincia.genova.it/  

 

 

 

 

Società dell'Acqua Potabile srl 

 

 

Indirizzo 

 

Sede Legale: Via Latiro, 33 Sestri Levante 
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Sito web 

 

 

 www.saponline.it 

 

Servizio Clienti 

 

800-037346   

(Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare dalle 

8,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8,00 

alle 13,00) 

 

Autolettura  

 800-037346   
(Servizio con operatore a chiamata gratuita da telefono 

fisso e cellulare dalle 8,00 alle 20,00 dal lunedì al 

venerdì e il sabato dalle 8,00 alle 13,00) 

 

 

Pronto Intervento  

 

800-014 212 

(Gratuito e attivo 24 ore su 24) 

 

Indirizzo pratiche per corrispondenza Società dell'Acqua Potabile srl, Via Latiro 33  

16039 Sestri Levante 

Indirizzo di posta per richiedere informazioni Società dell'Acqua Potabile srl, Via Latiro 33  

16039 Sestri Levante 

Indirizzo di posta elettronica per pratiche di 

riattivazione fornitura 

Sap.utenza@veolia.com 

Numero di fax per pratiche di riattivazione 

fornitura 

0185 - 482555 

 

 

 

 

E.G.U.A. srl 

 

 

Indirizzo 

 

 
Sede Legale: Piazza Aldo MOro, 1 -16030 Cogorno  
  

 

Sito web 

 

 
 www.egua.it 

 

Servizio Clienti 

 
800-362 233  
(Chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare 
dalle 8,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì e il 
sabato dalle 8,00 alle 13,00) 
 

Autolettura  
 800-362 233 
(Servizio con operatore a chiamata gratuita da 
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telefono fisso e cellulare dalle 8,00 alle 20,00 dal 
lunedì al venerdì e il sabato dalle 8,00 alle 13,00) 
 

 

Pronto Intervento  

 
800-995 530 
(Gratuito e attivo 24 ore su 24) 
 

Indirizzo pratiche per corrispondenza E.G.U.A. srl, Via Latiro 33  
16039 Sestri Levante (sede amministrativa-
operativa) 

Indirizzo di posta per richiedere informazioni E.G.U.A. srl, Via Latiro 33  
16039 Sestri Levante 

Indirizzo di posta elettronica per pratiche di 

riattivazione fornitura 

Sap.utenza@veolia.com 

Numero di fax per pratiche di riattivazione 

fornitura 

0185 - 482555 
 

 

 

Ubicazioni ed orari degli sportelli per società SAP e EGUA: 

Sestri Levante 

Via Latiro, 33 

lunedì - giovedì 8.15 - 12.00 / 14.00 - 16.00 

venerdì 8.15 - 14.30 

 

ALLEGATO 5_UBICAZIONI ED ORARI DEGLI SPORTELLI  

 

Per società AM.TER. S.p.A. –– Iren Acqua S.p.A. – Iren Acqua Tigullio S.p.A. – IRETI S.p.A. 

GENOVA 

Via SS. Giacomo e Filippo 9 - 16122 Genova 

Dal Lunedì al Venerdì ore: 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30 

Sabato ore: 8.30 - 12.30  

 

Chiavari 

Piazza Milano, 6 

Lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;  

Da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00. 

 

Lavagna 
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Piazza Torino (c/o Stazione F.S.) 

Lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; 

Da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00. 

 

Cogoleto 

Piazzale Caduti di Nassiriya 3 

Orario: lunedì, martedì e giovedì h. 9 –12; 

 

Rapallo 

Via S. Benedetto, 58 

lunedì e mercoledì 8.30 – 13.00  

martedì, giovedì e venerdì 8,30 - 12.00 

 

E’ disponibile un punto informativo presso i seguenti Comuni: Bargagli, Borzonasca, Busalla, Camogli, 

Castiglione Chiavarese, Cicagna, Montebruno, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santo Stefano D’Aveto, 

Sori, Uscio. 

 

Per società E.G.U.A. S.r.l. e Società dell’Acqua Potabile S.r.l. 

Sestri Levante 

Via Latiro, 33 

lunedì - giovedì 8.15 - 12.00 / 14.00 - 16.00 

venerdì 8.15 - 14.30 
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Proposta n. 1563/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Ambiente 
Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO PER IL BIENNIO 2018/2019, APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI 
INTERVENTI 2018/2019 E NUOVA CARTA DEI SERVIZI. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 09/07/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1563/2018 ad oggetto:  SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGGIORNAMENTO 

TARIFFARIO  DEL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO  PER  IL  BIENNIO  2018/2019, 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018/2019 E NUOVA CARTA DEI SERVIZI. 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 05/07/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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